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4RESUMEN
El deporte, además de ser una actividad física y de ocio, se convirtió 
en un fenómeno social con enorme capacidad de atraer público. Además 
exige una alta suma de capital e importancia económica. El referido deporte 
prolifera y sigue irradiando innúmeros eventos deportivos. 
Referidas transformaciones en el escenario deportivo se impulsaron con 
los años trás una combinación interrelacionada de factores: la revolución 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones; la aparición 
y consolidación de un conglomerado deportivo-mediático-empresarial; 
además de la utilización de las competiciones con fines de planificación 
estratégica para el desarrollo de las ciudades, territorios o de los propios 
países anfitriones. 
La política de promoción de certámenes deportivos está respaldada a 
menudo, no solo por el interés económico sino sobre todo por ambiciones 
y motivaciones geopolíticas. Entre ellas, la de posicionar estratégicamente 
a un país dentro del sistema global como vehículo de poder blando, o la de 
ayudar a fortalecer a esos países. 
En años recientes, diferentes países en desarrollo, trás la crisis económica 
en el centro del capitalismo mundial, pasaron de forma progresiva a 
reivindicar protagonismo para organizar los principales acontecimientos 
deportivos del mundo, en la actualidad con nítidas características de mega 
eventos, como los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo de Fútbol.   
Desde el principio del siglo XXI, Brasil presentó importantes avances 
en términos económicos y sociales, además de un creciente protagonismo 
internacional. Así, la realización de la Copa 2014 sería la oportunidad para 
posicionarse estratégicamente como país capaz de emprender un evento de 
esta magnetud. 
El torneo envolvió un notable esfuerzo del gobierno entre los diferentes 
sectores del sector público y empresas privadas nacionales e internacionales, 
lo que implicó considerables inversiones en infraestructuras. 
5Debido a la importancia de este evento, si se consideran los altos 
costes de emprender esta competición, si se tiene en cuenta la necesidad 
de justificar los gastos realizados y de presentar con mayor precisión los 
resultados involucrados, la evaluación del mencionado megaevento se 
tornó una importante cuestión para el país. Así, se justifica la realización 
de la presente investigación.  
En consecuencia, el objetivo general de este estudio es analizar el 
diseño, la preparación y la planificación de la mencionada competición. La 
tesis examina si el referido evento pudo constituir un legado, un factor de 
desarrollo local y urbano para las ciudades anfitrionas, en especial para las 
cuatro subsedes del Nordeste de Brasil, es decir, Natal, Recife, Salvador y 
de una forma más detallada, Fortaleza. 
El Nordeste, región con una tradición histórica de espacio 
subdesarrollado, se convirtió en una de las principales regiones beneficiarias 
de las recientes políticas públicas implementadas en Brasil. Con relación a 
la Copa 2014, es la región con más ciudades anfitrionas, un total de cuatro. 
Por lo que, si se consideran las inversiones realizadas y se tiene en cuenta 
las estrategias de desarrollo urbano basadas en el turismo, podemos afirmar 
que éstas están entre las principales beneficiarias.  
La presente investigación tiene un carácter cualitativo y cuantitativo. 
Se utilizó en un inicio el análisis secundario, es decir, un reconocimiento a 
partir de datos e informaciones ya existentes. El razonamiento se concentró 
en el legado económico y urbano relacionado con la Copa 2014. Así, se 
trabajó con el examen documental y las fuentes estadísticas. 
El estudio se complementó con el análisis primario, el objeto de 
profundizar los resultados obtenidos a través de los informes secundarios. 
La recolección de datos está basada en entrevistas en profundidad. 
En la presente investigación se utilizó el concepto de legado urbano 
para evaluar los impactos del evento en las ciudades anfitrionas. Éste se 
representa por las infraestructuras, en especial las formas de desplazamiento 
(movilidad urbana, aeropuertos y puertos), las redes de telecomunicaciones, 
6las centrales de distribución de energía eléctrica, el sistema de salud 
utilizado y la seguridad pública, además de las instalaciones deportivas. 
Con relación a las reformas infraestructurales proporcionadas al 
ocio y turismo también se incluyeron como parte del legado urbano. La 
sistematización e implementación de un megaevento genera transferencia 
de tecnología, de gestión y de organización, que pueden posteriormente 
ser utilizados por la población local, así que estos aspectos también se 
examinaron.
Los resultados indican que el presupuesto de la Copa del Mundo 2014 
alcanzó 27,1 mil millones de reales brasileños (equivalentes a 13,6 mil 
millones de dólares estadounidenses), de los cuales 5,7 millones de reales 
brasileños se destinaron a las sub-sedes del Nordeste (cerca de 2,3 millones 
de dólares estadounidenses), 1,6 mil millones de reales (aproximadamente 
800 millones de dólares) se reservaron para Fortaleza.
El sector público federal y alcaldía municipal, los principales 
responsables de la instauración, planificaron e implementaron este evento, 
a través de la realización de inversiones directas en infraestructuras, 
financiación y contratación de obras, oferta de servicios y ordenación de 
la estructura de organización de la competición. Además de la FIFA, los 
sectores de la construcción civil y del turismo estaban entre los primeros 
que se beneficiaron con la Copa 2014. Entre los principales legados 
urbanos de este evento están los estadios, aeropuertos, obras para mejor 
desplazamiento y estaciones de pasajeros en los puertos de esas urbes.
Las ciudades anfitrionas sirvieron de plataforma para financiar y 
mostrar el desarrollo urbano, mejorar obras de infraestructura y acelerar los 
planes de urbanización preexistentes. Las mencionadas políticas generaron 
empleo y renta para importantes sectores productivos. 
Por otra parte no podemos dejar de afirmar que en prácticamente todas 
las ciudades anfitrionas ocurrieron errores en la planificación o ejecución 
de las obras, fallos en el marco  de  la infraestructura. También, la falta 
de participación de la población en las decisiones hizo con que diversas 
acciones no se concluyeran a tiempo. 
7Aunque beneficían a la población local, parte de las inversiones en 
movilidad urbana estaban sobretodo direccionadas al transporte privado, 
el coche, o el transporte público, los autobuses. 
La organización de todo esto acabó por mejorar de una cierta forma 
estas ciudades que incluso sirvió para ser utilizada en otras. Alrededor 
del trayecto aeropuerto-estadio-región turística hubo un incremento 
de edificaciones con valores muy por arriba de lo que normalmente es 
practicado en el mercado inmobiliario. 
Sin embargo, la Copa del Mundo no consiguió de forma plena 
solucionar los problemas estructurales de las ciudades anfitrionas por falta 
de políticas de desarrollo transversales y complementarias. También, una 
parte de los estadios construidos no rienden hasta hoy financieramente, así 
que, resultan en gastos hasta hoy para las provincias donde están ubicados. 
Las referidas ciudades están necesitando aun inversiones adicionales, 
además de adoptar una planificación estratégica y participativa para 
utilizar el legado de la Copa 2014 como una palanca del desarrollo urbano 
sostenible.
Palabras clave: Brasil, Copa del Mundo, Desarrollo Territorial, Legado 
Urbano, Megaeventos Deportivos, Nordeste, Fortaleza.
8ABSTRACT
Sport, besides being a physical and leisure activity, has become a social 
phenomenon with huge capacity to attract public assistance. Increasingly, 
it has mobilized capital and it has grown economically. Referred process 
has been accompanied by a proliferation of sporting events.
The change in sport scene has been driven by an interrelated combination 
of factors: the revolution in information technology and communications; 
the emergence and consolidation of a business-media-sports conglomerate; 
besides the use of competitions for the purpose of strategic planning for the 
development of cities, territories or host countries themselves.
The policy of promoting sporting events has often been supported not 
only by economic interests but especially by geopolitical ambitions and 
motivations. These include the strategic position of a country within the 
global system as well as a vehicle for soft power, or to help strengthen 
these states. 
In recent years, developing countries, following the economic crisis at 
the centre of world capitalism, have gone progressively to claim candidacy 
to organize major sporting events in the world, currently with sharp features 
of mega events such as the Olympic Games and the World Cup.
From the beginning of this century, Brazil has made significant progress 
in economic and social terms, and it has achieved a growing international 
role. Thus, the realization of the 2014 World Cup has been perceived as an 
opportunity to strategically position the country in the international arena.
Besides FIFA, the sectors of civil construction and tourism were among 
the first beneficiaries of the 2014 World Cup. The main legacies were 
the stadiums, airports, and urban mobility infrastructure and passenger 
terminals at seaports of those cities. The transfer of knowledge and 
technology was the main intangible legacy of the competition.
The event was used by the host cities as a platform for financing 
and show urban development, boosting infrastructure and accelerate the 
9existing development plans. The above policies have generated significant 
employment and income for different productive sectors. However, the 
World Cup will not be enough to solve the structural problems of these 
cities without transverse and complementary development policies. That 
said, the municipalities need additional investments and they must adopt 
a strategic and participatory planning to use the legacy of the 2014 World 
Cup as a lever of sustainable urban development.
Meanwhile, the tournament has demanded a remarkable effort of 
governance between the different spheres of the public sector and private 
(both national and international) companies, which has led to significant 
investments in infrastructure.
Because of the importance of the 2014 World Cup, considering the 
high costs of undertaking the competition, taking into account the need 
to justify the expenses incurred and to more accurately present the results 
involved, the evaluation of that mega event became an important issue 
for the country. Thus, the accomplishment of the present investigation is 
warranted.
Consequently, the general objective of this study is to analyse the design, 
preparation and planning of that competition. The thesis examines whether 
that event may be a legacy and a factor of local and urban development for 
host cities, especially for those located in north eastern Brazil, i.e., Natal, 
Recife and Salvador, and especially for Fortaleza.
The Northeast, with a historical tradition of undeveloped territory, has 
become a major target region of recent public policies implemented in 
Brazil. In connection with the 2014 World Cup, it is the region with most 
host cities, a total of four. So, considering the investments made and taking 
into account the urban development strategies supported on tourism, the 
host cities of this region were presented as key players in the 2014 World 
Cup.
In this research it was used the concept of urban legacy to evaluate 
the impacts of the World Cup on the host cities selected. The urban legacy 
is represented by the infra structure, especially transport systems (urban 
10
mobility, airports and ports), telecommunications networks, central 
distribution of electricity, health and public safety equipment, plus sports 
facilities.
The infrastructures of leisure and tourism have also been established 
as part of the urban legacy. The organization and implementation of a 
mega sporting event generates transfer of technology and knowledge in 
technical, management and governance, which can be used by locals, so 
these issues have also been discussed.
The results indicate that the budget of the 2014 World Cup reached R$ 
27.1 billion (Brazilian reais) which is equivalent to US$ 13.6 billion, of 
which R$ 5.7 million were allocated to the Northeast hosts (about US$ 2.3 
billion), of which R$ 1.6 billion (about US$ 800 million) were destined for 
Fortaleza.
The federal and local public sector were the key players in the 
organization, planning and implementation of the competition by making 
direct investments in infrastructure, financing and contracting works, the 
provision of services and the governance of the competition.
Keywords: Brazil, World Cup, Territorial Development, Urban Legacy, 
Mega Sporting Events, Northeast, Fortaleza.
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1 INTRODUCCIÓN
El deporte moderno, con sus reglas, federaciones nacionales 
e internacionales, así como las diversas competiciones, empezó a 
organizarse en el siglo XIX y ganó un impulso fundamental en las 
décadas posteriores. En esencia, el deporte experimentó una gran eclosión 
adquiriendo, no solamente una dimensión de actividad física sino también 
de entretenimiento, diversión y celebración (Dunning, 1999). 
Actualmente, el deporte no representa solamente una actividad de 
contemplación y práctica recreativa, relacionada con el entretenimiento, 
la salud o la satisfacción personal, sino es también un bien de consumo. 
Además se convirtió en un fenómeno social con enorme capacidad de 
movilización, que lleva multitudes a los estadios. Paralelamente, adquirió 
una creciente importancia en las economías de diversos países, como 
consecuencia de los equipos deportivos, los capitales que mueven sus 
cadenas de producción, las inversiones que requieren sus instalaciones, 
los recursos de marketing, publicidad y promoción que exigen las 
competiciones, los sueldos de jugadores, entrenadores y profesionales 
asociados con las actividades deportivas, además de la producción y la 
transmisión de los eventos (Sanz e Insúa, 2003).
El fútbol, a su vez, empezó a globalizarse a principios del siglo XIX. La 
adopción de la reglamentación de este juego en el Reino Unido, proporcionó 
el marco legal básico para su difusión entre las culturas de todo el mundo. 
La influencia del imperio británico en el extranjero favoreció la confluencia 
de las principales condiciones económicas, sociales, políticas y culturales 
que se debían dar de manera previa a esta propagación (Giulianotti y 
Robertson, 2009; Wahl, 1997).
La progresiva difusión del fútbol, en un inicio en Europa, estaba 
asegurada gracias a las mejoras en los medios de comunicación, a la 
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expansión de los flujos de intercambio en el comercio, en la educación y en 
la emigración a lo largo del siglo XIX. Además, la expansión internacional 
del fútbol se hizo patente cuando los clubes británicos empezaron a visitar 
diferentes países (Lanfanchi et al, 2004).  
Los procesos de globalización de este deporte se iniciaron mediante 
la fundación de la FIFA y el sistema del fútbol internacional, adquirió 
coherencia gracias a la Copa del Mundo, pero también con la fundación 
de organismos continentales, que establecieron sus propias competiciones 
de clubes. Así, emergió a inicios del siglo XX, una organización bajo 
el liderazgo de la FIFA, seguida de los organismos de competición 
continentales, asociaciones nacionales, los  clubes y los seguidores 
en la base. Como resultado, se creó un sistema internacional del fútbol 
(Giulianotti y Robertson, 2009).   
Actualmente, el mencionado sistema reúne una gran cantidad de actores 
institucionales que gravitan en torno a este deporte. Algunos de estos 
representantes son las instituciones de organización del juego (mundial, 
continental y nacional), las empresas de los medios de comunicación, las 
compañías comerciales, los sindicatos, los agentes de los futbolistas, las 
federaciones internacionales, los clubes y los seguidores o hinchas. 
La importancia económica y social del fútbol puede comprobarse con 
algunos números. Las asociaciones nacionales vinculadas a la FIFA poseen 
cerca de 265 millones de jugadores registrados en 1,5 millones de equipos 
y 305 mil clubes. Del mismo modo, más de 5 millones de personas están 
involucradas con el fútbol entre directivos, árbitros, entrenadores, médicos, 
periodistas y el personal de mantenimiento de los estadios, entre otros. La 
FIFA estima que aproximadamente el 4% de la población mundial está 
vinculada a alguna actividad relacionada con el fútbol (FIFA, 2012d).
La principal competición futbolística, la Copa del Mundo, se transformó 
en un megaevento a lo largo del siglo XX, es decir, un acontecimiento a 
gran escala, que cuenta con un poder de atracción global y conlleva una 
amplia inversión económica por parte del país anfitrión. La Copa del 
Mundo proporciona acceso a las audiencias globales, con lo que la nación 
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anfitriona puede proyectar imágenes de su cultura y organización social, 
además de su pujanza política y económica (Kurscheidt, 2006).   
Es importante señalar que la proliferación y auge de los megaeventos 
deportivos en general, y de la Copa del Mundo en particular, está vinculada 
a una combinación de factores. En primer lugar, la revolución de las 
tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo la 
televisión por satélite, que contribuye a la creación de audiencias globales 
(Llopis Goig, 2012).
Otro componente está relacionado con la aparición y consolidación 
de un conglomerado deportivo-mediático-empresarial, formado por 
la alianza entre el mundo del deporte, los medios de comunicación y el 
sector empresarial, que provoca una transformación en el sector de eventos 
relacionados con el deporte. Esta alianza genera los patrocinios, los derechos 
de retransmisión de las competiciones, la publicidad y comercialización 
de productos en los torneos que, en conjunto, representan las principales 
fuentes de ingresos de los megaeventos deportivos (Horne y Manzenreiter, 
2006) 
El tercer factor es la oportunidad de desarrollo y promoción de las 
ciudades, territorios o países anfitriones. De hecho, la literatura hace 
referencia a impactos y legados, siendo cuatro las principales dimensiones 
en las que se manifiestan las mencionadas repercusiones en los anfitriones: 
la dimensión social, la económica, la turística y la urbanística. Las 
oportunidades asociadas a los megaeventos ayudaron incluso a transformar 
la planificación urbana en diferentes localidades. 
Por lo tanto, los megaeventos deportivos afectan al desarrollo urbano de 
diferentes maneras y en diversos momentos del proceso. Las competiciones 
contribuyen a la realización de transformaciones de carácter variado, con 
la movilidad urbana como uno de los principales beneficios que pueden ser 
obtenidos con la organización de importantes competiciones deportivas. 
Por otro lado, los megaeventos pueden desencadenar actuaciones urbanas 
ineficientes (Smith, 2012a).
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La política de promoción de certámenes deportivos está siendo respaldada 
a menudo no solo por su interés económico o urbanístico, sino también 
por ambiciones y motivaciones geopolíticas. Entre ellas, la de posicionar 
estratégicamente a un país dentro del sistema global como vehículo de 
poder blando, o la de ayudar a fortalecer esos estados (Cornelissen, 2012).
En años recientes, diferentes países en desarrollo, trás la crisis económica 
en el centro del capitalismo mundial, pasaron de forma progresiva a 
reivindicar candidaturas para organizar los principales acontecimientos 
deportivos del mundo, con nítidas características de megaeventos en la 
actualidad, como pueden ser los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo 
de Fútbol.
Desde los comienzos del siglo XXI, Brasil presentó importantes avances 
en términos económicos y sociales, además de un creciente protagonismo 
internacional. Así, la realización de la Copa 2014 fue percibida como 
una oportunidad para posicionarse de forma estratégica  en el escenario 
mundial (Ferreira, 2014). 
El torneo demandó la creación de una compleja organización en el país, 
en las provincias y en las metrópolis anfitrionas, además de un presupuesto 
y un sistema de financiación definidos. La instauración de una legislación 
específica aceleró la ejecución de las obras de infraestructuras, que eran 
vitales para la realización del evento.  
El trabajo de coordinación entre los diferentes sectores del poder 
público, entre esas esferas estatales y el sector privado, incluso con la FIFA 
y sus asociados, fue fundamental para la planificación e implementación 
de ello. También, la competición demandó la asistencia de un conjunto 
de agencias estatales cuyo objetivo era no solo gestionar la competición, 
también contribuir en la internacionalización y maximización de beneficios 
para el país. 
En la preparación del torneo, se realizaron una serie de obras de 
infraestructuras urbanas, rehabilitación y construcción de instalaciones 
deportivas, apoyo al turismo y promoción internacional de esa nación. 
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De esta forma, los impactos de la Copa 2014 fueron amplios y bastante 
beneficiosos para el país. 
Debido a la importancia de ella, considerando los altos costes de 
emprender esta competición, teniendo en cuenta la necesidad de justificar 
los gastos realizados y de presentar con mayor precisión los resultados 
involucrados, la evaluación del mencionado evento se tornó un importante 
tema para el país.
Esta copa representó una oportunidad para que Brasil elaborase metas 
y objetivos, a fin de mejorar y modernizar su infraestructura y servicios 
en diferentes sectores relacionados con el megaevento. Además, había 
la posibilidad de obtener herencias físicas, sociales, institucionales y de 
imagen que generó resultados directos e indirectos a corto y medio plazo, 
en diversos sectores de la economía y de la sociedad.
Sin embargo, el coste de oportunidad implícito en la organización del 
torneo fue significativo, como por ejemplo los desplazamientos de personas 
de sus viviendas, la gentrificación de barrios y el endeudamiento público, 
entre otros (Cottle, 2011). 
A pesar de su amplia divulgación y comercialización, seguida desde 
un inicio de una campaña de formación de consenso político y después 
de protestas y manifestaciones en contra, los impactos de la Copa del 
Mundo 2014 no han sido aún estudiados en profundidad.  Así, se justifica 
la realización de la presente investigación.
Los estudios acerca de los megaeventos deportivos son recientes, 
crecieron en importancia en función del impulso del deporte moderno 
como un auténtico factor de identidad nacional, producción económica, 
de movilización social y de ocio además del crecimiento presupuestario 
de las competiciones internacionales (Coakley y Dunning, 2000; Dunning, 
1999). 
Los impactos financieros negativos y la deuda pública generada por los 
Juegos Olímpicos de Montreal 1976 incrementaron el interés académico por 
estudiar la organización y los efectos generados por los eventos deportivos. 
Paradójicamente, esta tendencia se intensificó con el rejuvenecimiento, es 
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decir, la construcción de modernas infraestructuras y el embellecimiento 
ocurrido en Seúl y de forma especial en Barcelona, tras la organización de 
los Juegos Olímpicos de verano en 1988 y 1992, respectivamente (Smith, 
2012b).
En un inicio, la evaluación de megaeventos deportivos tuvo una 
perspectiva económica. Así, los organizadores del evento elaboraron 
diferentes estudios ex ante sobre el impacto económico, no solo para 
presentar los efectos de las competiciones, sino también para justificar 
los gastos a ser realizados. En general, tales estudios tenían un carácter 
de estimación de los resultados y fueron hechos con anterioridad a la 
realización de los torneos (Kurscheidt, 2006; Matheson, 2012).   
Asimismo, Matheson (2002) y Crompton (2006) señalaron que los 
estudios suelen sobrestimar el impacto en la economía local debido a la 
utilización de multiplicadores económicos incorrectos, además de la salida 
de recursos para otros destinos. Con anterioridad, Porter (1999) había 
escrito que los beneficios proporcionados por el gasto público nunca se 
materializan. Dos años antes, Noll y Zimbalist (1997), además de Coates 
y Humphreys (1997), no habían encontrado ninguna correlación entre la 
construcción de estadios deportivos, la atracción o el incentivo de equipos 
deportivos profesionales y el desarrollo económico regional.
Por ese motivo, se realizaron estudios durante y después de los 
megaeventos deportivos, denominados estudios ex post. El objetivo 
es examinar si las estimaciones predictivas eran confirmadas por las 
observaciones ex post sobre el impacto económico de los eventos en las 
ciudades anfitrionas. En general, los análisis ex post confirman que los 
trabajos ex ante sobredimensionan los beneficios de los megaeventos 
(Baade y Matheson, 2004; Matheson, 2012).   
Si se tiene en cuenta las limitaciones de los estudios económicos y se 
consideran los altos costes de emprender los eventos deportivos, junto con 
la necesidad de justificar las inversiones realizadas por los organizadores 
y de presentar con mayor precisión los resultados de las competiciones, se 
desarrollaron nuevos conceptos para investigar los impactos de los torneos.
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En general, los estudios de efectos económicos asociados a este tipo 
de evento tienen una perspectiva estricta y a corto plazo. Sin embargo, 
debido a las características de esas competiciones, los efectos de las 
inversiones realizadas pueden materializarse a medio plazo. Por otra 
parte, las investigaciones señaladas no siempre consiguen determinar si el 
impacto económico asociado al evento sufre influencia por otros factores 
o variables macroeconómicas externas, que no pueden ser controladas por 
las mencionadas investigaciones. 
Además, no es correcto sintetizar los efectos de los megaeventos en 
el superávit o déficit del presupuesto de la competición. El verdadero 
resultado se mide en términos sociales, políticos, ambientales, deportivos y 
de infraestructuras que una ciudad y que un país recibe de los megaeventos, 
y no en una simple cuenta de gastos e ingresos. Omitir los efectos 
macroeconómicos, urbanísticos e intangibles conduciría a un resultado con 
un significado restringido (Preuss, 2004).
Teniendo en cuenta las limitaciones de los estudios económicos y 
considerando los altos costes de organizar los eventos deportivos, junto 
a la necesidad de justificar las inversiones realizadas por los anfitriones y 
de presentar con mayor precisión los resultados de las competiciones, se 
desarrollaron nuevos conceptos para investigar los impactos de los torneos 
(Cashman, 2003).
Una de esas ideas está relacionada con el establecimiento de legados. 
De acuerdo con el concepto de legado, que se presenta en el capítulo 2, 
los megaeventos deportivos pueden tornarse catalizadores para acelerar 
el proceso de desarrollo territorial. En la planificación y ejecución del 
desarrollo urbano intervienen diversas partes interesadas, como por 
ejemplo el sector público, las organizaciones no gubernamentales y las 
empresas privadas. Sin embargo, el gobierno local es uno de los actores 
principales cuando se proyecta una gran competición. En consecuencia, el 
estudio de los megaeventos deportivos representa una nueva temática que 
tiene que ser investigada en los cursos de planificación del desarrollo local 
(Chappelet, 2012). 
40
En el presente trabajo se utilizó el concepto de legado urbano para 
evaluar los impactos de la Copa del Mundo en las ciudades anfitrionas 
seleccionadas. El legado urbano está representado por la infraestructura, 
en concreto los sistemas de transporte (movilidad urbana, aeropuertos y 
puertos), las redes de telecomunicaciones, las centrales de distribución de 
energía eléctrica, la salud y los equipos de seguridad pública, además de 
las instalaciones deportivas (Hiller, 2007; Kassens-Noor, 2012). 
La infraestructura de ocio y turismo también se establecieron como parte 
del legado urbano. La organización e implementación de un megaevento 
genera transferencia de tecnología y de conocimientos técnicos, de gestión 
y de organización, que pueden ser utilizados por la población local, así que 
estos aspectos también se examinaron.
El Nordeste, con una tradición histórica de ser una región 
subdesarrollada, sufrió los beneficios de las recientes políticas públicas 
implementadas en Brasil. Con relación a la Copa 2014, resultó ser la región 
con más ciudades anfitrionas en un total de cuatro. Precisamente, si se 
consideran las inversiones realizadas y se lleva en cuenta las estrategias 
de desarrollo urbano basadas en el turismo, éstas fueron presentadas como 
principales ciudades a ganar con este evento.  
En consecuencia, el objetivo general del estudio es analizar el diseño, 
la preparación y la planificación de la mencionada competición. La tesis 
examina si el referido evento puede constituir un legado y un factor de 
desarrollo local y urbano para las ciudades anfitrionas, en especial para las 
cuatro subsedes del Nordeste de Brasil, es decir, Natal, Recife y Salvador, 
y en especial para Fortaleza. 
La elección de Fortaleza para profundizar la presente tesis se justifica 
porque esta ciudad sufrió importantes transformaciones debido al reciente 
fortalecimiento de políticas públicas implementadas en el país. Ubicada en 
el Nordeste se mostró como una de las principales ciudades del mencionado 
megaevento deportivo, en una posición geográfica estratégica, equidistante 
de África, América del Norte y Europa. También, Fortaleza tiene un rico 
patrimonio natural, histórico y cultural, así que el turismo es un sector 
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propulsor del desarrollo de esta ciudad. La Copa 2014 surgió como algo 
muy importante para modernizar Fortaleza e incluso para el desarrollo 
turístico. 
La presente investigación tiene un carácter cualitativo y cuantitativo. 
Se utilizó para este trabajo en un inicio el análisis secundario, es decir, 
un reconocimiento a partir de datos e informaciones ya existentes. El 
razonamiento se concentró en el legado económico y urbano relacionado 
con la Copa. Así, se trabajó con el examen documental y las fuentes 
estadísticas. La investigación se complementó con el análisis primario, 
objetivando profundizar los resultados obtenidos a través de los informes 
secundarios. La recolección de datos ocurrió a través de entrevistas. 
Sobre los resultados, el presupuesto oficial de la Copa del Mundo 2014 
alcanzó 27,1 mil millones de reales (aproximadamente 13,6 mil millones 
de dólares), de los cuales 5,8 mil millones de reales (2,9 mil millones de 
dólares) se destinaron a las ciudades anfitrionas del Nordeste y 1,6 mil 
millones de reales (750 millones de dólares) para Fortaleza (Portal Brasil, 
2014).
El desenlace de esas inversiones es que las sub-sedes ampliaron sus 
mercados turísticos. En las últimas décadas, el sector terciario pasó a ser 
esencial para esas ciudades. En efecto, el actual proceso de reconfiguración 
urbana de esas municipalidades parece estar basado en el turismo de los 
grandes proyectos, como pueden ser megaeventos artísticos, culturales 
y deportivos, además de la aplicación de técnicas de negocio en la 
administración de los ayuntamientos. 
Este trabajo muestra que las mencionadas políticas generaron empleo y 
renta para importantes sectores productivos, mientras que las necesidades 
en infraestructuras de las cuatro metrópolis del Nordeste, además de sus 
desigualdades económicas y sociales, no se solucionaron con el presupuesto 
de la Copa del Mundo 2014. 
Los principales legados tangibles del evento son los estadios, los 
aeropuertos, los terminales de pasajeros en los puertos, los equipamientos 
de turismo y de ocio. Aun siendo importantes las inversiones en movilidad 
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urbana, no fueron suficientes para generar transformaciones expresivas en 
este sector en estas urbes. 
Entre los legados intangibles, aún difíciles de estimar, proporcionados 
por los entrenamientos realizados, son la capacitación de la mano de 
obra, el conocimiento y la experiencia adquirida por las diferentes 
instituciones y empresas nacionales. Las áreas de la construcción civil, 
transportes, telecomunicaciones, seguridad pública, salud, organización, 
gestión pública, entretenimiento y turismo, son algunos de los sectores 
beneficiados.
El sector público arcó con el 84,0% de las inversiones de la Copa 2014, 
de los cuales 50,9% procedían del Gobierno federal y 33,1% proveniente 
de las provincias y ayuntamientos. Las inversiones privadas representaron 
4,3 mil millones de reales o 16,0% del presupuesto de la Copa. 
El gran beneficiado de todo esto es el complejo deportivo-mediático-
empresarial del evento. La gran favorecida no podría dejar de ser la FIFA, 
además de sus socios y empresas patrocinadoras, con ingresos brutos 
equivalentes a 4,4 mil millones de dólares, lo que representa tres veces 
más en comparación con la Copa de 2006 en Alemania y 400 millones de 
dólares más, en la Copa 2010 en Sudáfrica. 
La Copa 2014 demandó inversiones de 27,1 mil millones de reales (13,6 
mil millones de dólares). Un porcentaje substancial de este presupuesto 
estaba destinado a la modernización, ampliación y construcción de 
infraestructuras físicas. En consecuencia, es la cadena de la construcción 
civil la principal favorecida, con impactos de 8,1 mil millones de reales 
desde 2010 hasta 2014, seguido de los servicios de las empresas y los 
inmobiliarios y de alquiler, 6,5 mil millones de reales y 4,4 mil millones de 
reales, respectivamente, de 2010 hasta 2014 (Ernst Young y FGV, 2010). 
En prácticamente todas las ciudades anfitrionas ocurrieron errores 
en la planificación o ejecución de las obras, fallos en el marco de la 
infraestructura, lo que generó la resistencia y movilización de grupos 
ciudadanos. Errores de responsabilidad, no solo del sector público, sino 
también de las empresas privadas.  
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La prisa en ejecutar los cambios necesarios generó problemas en los 
trámites normales de obtención de los permisos ambientales, lo que generó 
impactos en el medio ambiente. La falta de participación popular en las 
decisiones fue continua, así que diferentes grupos de personas sufrieron las 
expropiaciones de sus respectivos hogares, por las nuevas infraestructuras 
erigidas.  
 El conograma de estas obras no cumplido en su teimpo previsto 
ocasionó en la no finalizacción de muchas de ellas. También, parte de 
los que se debería hacer para un mejor desplazamiento se transferió del 
presupuesto de la Copa 2014 al Plan Nacional de Movilidad Urbana. 
Aunque beneficien a la población local, las inversiones en este sentido 
estaban sobretodo direccionadas con el transporte privado en coche o el 
transporte público en autobuses. No ocurrieron inversiones de valores 
elevados en otras modalidades de transporte, por ejemplo, las líneas de 
ferrocarriles o  el  metro, que son fundamentales en cualquier ciudad y más 
aun en las congestionadas metrópolis de Brasil.
De acuerdo con algunos de los entrevistados, la planificación de esta 
Copa estaba en desacuerdo con los planes maestros de las ciudades en 
diferentes aspectos. La organización afectó a la estructura de las subsedes 
y a los precedentes para ser utilizados en otras ciudades. En general, la 
especulación inmobiliaria alrededor del trayecto aeropuerto-estadio-región 
turística dictó el ritmo del crecimiento y la organización espacial. Este 
modelo de urbanización, cada vez más privatizada y gestionada, produce 
efectos diversos en las ciudades.
Es importante que nuevas investigaciones y estudios se realicen, en 
un futuro próximo, con el objetivo de perfeccionar la evaluación de los 
impactos del evento en las ciudades anfitrionas, con especial atención a 
Fortaleza. Debido a la magnitud de las inversiones realizadas, la Copa 
2014 deberá tener consecuencias para las sedes en los próximos diez o 
veinte años.
Además de esta introducción, el presente trabajo está dividido en 
los siguientes capítulos. En el capítulo 2 está el marco teórico, donde 
44
se desarrollan las coordenadas teóricas que fundamentan la presente 
investigación. Contiene las fuentes documentales que permiten detectar, 
extraer y recopilar la información de interés para construir las proposiciones 
pertinentes a la investigación.
Ese capítulo presenta la revisión de la literatura para confeccionar el 
diseño metodológico de la investigación. Está compuesto de referencias, 
sucesos y situaciones pertinentes al temático objeto del presente estudio, 
con lo que incluye un recuadro de antecedentes, definiciones y supuestos.
El capítulo empieza con la revisión de la literatura acerca de la 
importancia económica y social del deporte en la actualidad, con énfasis a 
la expansión y globalización del fútbol y su entidad principal, la FIFA. A 
continuación son discutidos las características, la política de promoción y 
las tendencias recientes de los megaeventos deportivos, así como el estado 
actual de la evaluación de esas competiciones. También son descritas y 
analizadas las principales implicaciones de estos eventos en el proceso de 
urbanización, con destacada atención a la movilidad en las ciudades. 
El capítulo 3 contextualiza los términos territoriales de la investigación. 
Empieza con una panorámica socioeconómica de Brasil, su división política 
y estructura de organización, los principales indicadores sociales y los 
agregados macroeconómicos más relevantes. A continuación se detalla las 
particularidades de la región Nordeste de Brasil, es decir, su división política 
y administrativa, los datos primordiales de la población y de su economía.
El capítulo pormenoriza también las peculiaridades geográficas, 
sociales y económicas de Fortaleza, además del origen, expansión, 
polarización y fragmentación de esa metrópolis.  Al final, se explica la 
planificación de Fortaleza a lo largo de la historia, incluso las estrategias 
elaboradas para la Copa 2014.
El capítulo 4 comprende la metodología de la investigación. Detalla las 
sistemáticas utilizadas para obtener la consecución de los fines propuestos. 
Se inicia con el objetivo general y los específicos, además de las metas de 
la investigación. Continúa con el enfoque y finaliza con las herramientas 
utilizadas para la recolección de datos.
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En el capítulo 5 se exponen los resultados de acuerdo con los objetivos 
planteados con anterioridad. Aborda la concepción territorial del evento. 
A continuación es descrita la legislación creada para la Copa 2014, la 
estructura de organización del megaevento, el presupuesto, además del 
análisis de las principales características e impactos de las inversiones 
en infraestructuras asociadas con la competición, es decir, la movilidad 
urbana, los estadios, los aeropuertos y los puertos en una perspectiva 
nacional.
El capítulo 6 describe y analiza las repercusiones y los impactos de 
la Copa 2014 en el Nordeste de Brasil, de manera más específica en las 
cuatro ciudades anfitrionas de esa región, es decir, Fortaleza, Natal, Recife 
y Salvador. Empieza con una delineación del presupuesto regional. A 
continuación son detalladas las inversiones realizadas en movilidad urbana, 
estadios, aeropuertos y puertos. El capítulo finaliza con un resumen de los 
principales resultados y conclusiones alcanzados.
El capítulo 7 presenta una descripción y análisis crítico de las 
repercusiones y los impactos de la Copa 2014 en Fortaleza. Empieza con 
la explanación del presupuesto y de la estructura organizacional local.  A 
continuación se especifican las principales inversiones en la movilidad 
urbana, el estadio, el aeropuerto, el puerto, las telecomunicaciones, la 
distribución de energía eléctrica, la seguridad, el turismo y la salud.  Hay 
también títulos específicos que tratan del comité popular de la Copa 2014 
y de los desplazamientos de personas afectadas por las obras relacionadas 
con el megaevento. Se finaliza con un resumen de los principales resultados 
obtenidos. 
En el capítulo 8 están las principales conclusiones y lecciones aprendidas 
de la investigación. El problema, los objetivos planteados y confrontados 
con los resultados obtenidos. Además, se presentan recomendaciones de 
políticas, incluso para futuros organizadores de megaeventos, llevando 
en cuenta los resultados obtenidos con la realización de la Copa 2014 en 
Brasil, y más específicamente en la ciudad de Fortaleza. Por último, se 
muestran la bibliografía y el anejo.
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El capítulo presenta una revisión de la literatura acerca de la 
importancia económica y social del deporte en la actualidad, con énfasis en 
la expansión y globalización del fútbol y de su entidad principal, la FIFA. 
A continuación se discuten las características, la política de promoción y 
las tendencias recientes de los eventos deportivos de gran magnetud, así 
como el estado actual en términos de evaluación de esas competiciones. 
También se describen y se analizan las principales implicaciones de los 
megaeventos en el proceso de urbanización, en especial la movilidad en 
las ciudades. 
2.1 El surgimiento del fútbol y la globalización de esta modalidad 
deportiva
La forma más antigua de un juego con una pelota y los pies, de la que 
se tiene ciertos registros, es un manual de ejercicios militares, llamado tsu-
chu, que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III Ac. 
Hay también apuntes de juegos con los pies en Japón, el Kemari japonés, 
cerca de 500 o 600 años después del manual chino, y que se juega todavía 
hoy en día. En ese último caso es un ejercicio ceremonial, que si bien exige 
cierta habilidad, no tiene ningún carácter competitivo como el juego chino, 
puesto que no hay lucha alguna por el balón (FIFA, 2012a).
Los otros antecedentes del fútbol fueran el “Epislcyros” griego, del 
cual se sabe relativamente poco, y el “Harpastum” romano. Este último fue 
muy popular entre los años 700 y 800, y si bien los romanos lo introdujeron 
en Gran Bretaña, el uso del pie no era tan frecuente. Hay también registros 
de formas rudimentarias y extremamente violentas del fútbol desde la edad 
media en Italia (el gioco del calcio florentino), en Francia (el soule), en 
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Georgia (el lelo), en Rusia (el shalyga) y en Gran Bretaña (el folk football) 
(FIFA, 2012a; Giulianotti y Robertson, 2009).
La historia moderna del fútbol empezó en la mitad del siglo XIX. 
Deportes violentos, disputados con un mínimo de normalización, que 
variaban de acuerdo con las diferentes localidades y que eran disputados 
en prados, bosques o en los pueblos, a ejemplo del soule en Francia, el 
calcio florentino en Italia y el folk football en Gran Bretaña, perdían 
importancia en razón de prohibiciones legales. Al mismo tiempo, 
surgían formas menos violentas de jugar con la pelota tras la formación 
del Estado moderno y del proceso civilizatorio. Del mismo modo, la 
industrialización disminuyó el tiempo libre de la clase trabajadora 
emergente y la urbanización restringió los espacios para actividades 
deportivas (Dunning, 1999).
Así, comenzó un proceso organizador del antiguo folk football en las 
escuelas británicas, con el establecimiento de reglas escritas que pudieran 
ser compartidas ampliamente. La unificación de las reglas del fútbol y la 
separación con el rugby se manifestaron en los años posteriores, hasta que 
el deportista Ebenezer Cobb Morley, llamado el padre del moderno fútbol 
por algunos autores, hizo en 1863 un llamado a las distintas escuelas y 
clubes de Londres para efectuar una reunión, con el objetivo de reglamentar 
un nuevo código del fútbol. 
En una de esas reuniones fue definido el reglamento del nuevo deporte, 
el cual recibiría el nombre de association football (asociación de fútbol en 
español), para diferenciarlo de otros códigos del fútbol de la época. Además, 
la formación definitiva del fútbol tuvo su momento culminante en esa reunión 
con la creación de la asociación inglesa del fútbol, la Football Association-
FA, que se considera el primer órgano gubernativo del fútbol (FIFA, 2012a). 
A pesar de la unificación en un sola ordenanza, las disputas sobre la 
creación de un código definitivo y universal continuaron hasta finales de 
los años 1870, en particular con los seguidores de las reglas de Sheffield, 
código de fútbol utilizado entonces en esa ciudad inglesa, especialmente 
por el Sheffield Football Club, considerado el club de fútbol más antiguo 
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del mundo. En 1878 se dio la fusión definitiva entre las reglas de Sheffield 
y Londres (FIFA, 2012a).
De ahí en adelante, el deporte se desarrolló a un ritmo rápido. En 1871, 
apenas ocho años después de su fundación, la FA contaba ya con 50 clubes. 
En 1872 se celebra la primera competición organizada del mundo: la Copa 
Inglesa, que continúa disputándose hasta hoy. Además, fueron creadas la 
asociación escocesa de fútbol en 1873, la asociación del País de Gales en 
1876 y de Irlanda en 1880 (Irlanda del Norte desde 1921, en razón de la 
división de la isla). El primer campeonato de la liga inglesa surgió en 1888 
(FIFA, 2012a). 
Mientras que en Europa y en otras partes del mundo casi no se 
hablaba de fútbol  oficial, en Gran Bretaña ya se instauraban partidos 
internacionales. El primero, entre Inglaterra y Escocia, se disputó en 1872. 
Al mismo tiempo, con el crecimiento del fútbol como deporte oficial 
empezó a aumentar el número de espectadores (FIFA, 2012a).
Es importante decir que la palabra inglesa “football” representa un 
término general referente a un conjunto de juegos con el balón, tales como 
el fútbol asociación, fútbol rugby, fútbol australiano, fútbol canadiense, 
fútbol galés y fútbol norteamericano. En los años 1880, un estudiante y 
futbolista llamado Charles Wreford-Brown habría sido el creador del 
término soccer, palabra que se mantiene hasta la actualidad en los países 
anglosajones como sustantivo para denominar al asociación de fútbol. 
El término se utiliza de la misma forma que rugger (rugby-er) usado 
para denominar al rugby, pero utilizando la combinación de association 
football (fútbol asociación en castellano) y el sufijo “er”. Entre las clases 
medias y altas de Gran Bretaña, estaba de moda en ese período añadir a las 
abreviaciones de palabras el sufijo “er”. En una gran cantidad de países, el 
término football association se abrevió a football en los idiomas nativos, 
como ejemplo encontramos fussball en alemán, fútbol en español, voetball 
en holandés, futebol en portugués y fotball en sueco. Francia mantuvo el 
anglicismo football, pero Italia es una excepción pues el juego se denomina 
calcio, en referencia al antiguo gioco del calcio florentino (Dunning, 1999). 
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Aunque las reglas del fútbol habían sido en gran medida estandarizadas 
en la década de 1880, las cuatros asociaciones del Reino Unido, las más 
antiguas del mundo, es decir Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda 
(Irlanda del Norte desde 1921 en función de la división de la isla), tenían 
reglas un tanto diferentes. Esto planteó un problema con los encuentros 
internacionales, de modo que se mantenían las reglas de los equipos locales. 
En 1882, Manchester acogió un encuentro entre las cuatro 
asociaciones que propusieran un consejo permanente para reglamentar 
las leyes del juego, la International Football Association Board-IFAB, 
además de crearse la primera competición internacional, la British Home 
Championship, que se disputó entre 1883 y 1984. En 1913 la IFAB aceptó 
como miembro a la Federación Internacional de Fútbol Asociación-
FIFA, órgano rector del fútbol a nivel mundial fundado en 1904.  En 
1958 se aprobó una moción, la cual daba a la FIFA más poder dentro de 
la asociación para tomar las decisiones en los cambios de reglas (FIFA, 
1984; Lanfanchi et al., 2004). 
Fuera de Inglaterra, el fútbol fue expandiéndose, principalmente a 
causa de la influencia británica. A través de la red ferroviaria y de los mares 
y océanos, comerciantes e ingenieros ingleses practicaban ese deporte en 
sus escalas, imitados con posterioridad por las poblaciones locales. La 
base de la organización de este deporte fue la creación de asociaciones 
nacionales además de sus respectivos clubes. Por lo tanto, el trabajo 
voluntario y asociativo, tuvo un papel crucial para organizar y desarrollar 
el fútbol (Giulianotti, 1999; Giulianotti y Robertson, 2009).  
Después de la fundación de las asociaciones de Holanda y Dinamarca 
en 1889, siguieron las de Nueva Zelanda en 1891, Singapur en 1892, 
Argentina en 1893, Bélgica, Chile y Suiza en 1895, Italia en 1898, 
Alemania, Malta y Uruguay en 1900, Hungría y República Checa en 1901, 
Guyana y Noruega en 1902, Austria, Haití y Suecia en 1904, Paraguay en 
1906, Filipinas y Finlandia en 1907, Luxemburgo y Trinidad Tobago en 
1908, Rumania en 1909, Barbados y Jamaica en 1910, Canadá, Croacia 
y Rusia fueron fundadas en 1912, España e Estados Unidos en 1913, 
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Brasil, Hong Kong, Kazajstán y Portugal en 1914, Tailandia en 1916, 
Francia, Guatemala, Polonia, República Democrática del Congo, Serbia 
y Montenegro en 1919. Actualmente, más de 200 asociaciones nacionales 
de fútbol existen en el mundo, además de seis federaciones continentales e 
innúmeras asociaciones regionales, locales y de barrios. 
Por lo tanto se puede afirmar que, la globalización del fútbol empezó a 
principios del siglo XIX. La adopción de la reglamentación de este juego 
en el Reino Unido proporcionó el marco legal básico para su difusión 
entre las culturas de todo el mundo. La influencia del imperio británico 
en el extranjero favoreció las principales condiciones económicas, 
sociales, políticas y culturales que se debían dar con carácter previo a esta 
propagación (Giulianotti y Robertson, 2009). 
La progresiva difusión del fútbol, inicialmente en Europa, estaba 
asegurada gracias a las mejoras en los medios de comunicación, a la 
expansión de los flujos de intercambio en comercio,  educación y a la 
emigración a lo largo del siglo XIX. Además, la expansión internacional 
del fútbol se hizo patente cuando los clubes británicos empezaron a visitar 
diferentes países. 
La globalización de este deporte se fijó mediante la fundación de la 
FIFA y el sistema del fútbol internacional, adquirió coherencia gracias a la 
Copa del Mundo y en cierta medida, también a la fundación de organismos 
continentales que establecieron sus propias competiciones de clubes. 
Así, emergió a principio del siglo XX una organización mundial con la 
FIFA en la cima, seguida de los organismos de competición continentales, 
asociaciones nacionales y los diferentes clubes, además de los seguidores 
en las bases. En consecuencia, se crió un sistema internacional del fútbol 
(Giulianotti y Robertson, 2009).  
En la actualidad, el sistema internacional del fútbol reúne una gran 
cantidad de actores institucionales que gravitan en torno a este deporte. 
Algunos de estos representantes son las instituciones de la organización 
del juego (mundial, continental y nacional), las empresas de medios de 
comunicación, las firmas comerciales, los sindicatos, los agentes de los 
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futbolistas, las federaciones internacionales, los clubes y los seguidores. 
Estos participantes son conscientes de la gran interconectividad mundial 
y de la complejidad de los intereses que enfrentan dentro del mundo del 
fútbol. 
Es importante señalar que la globalización del fútbol se estableció en 
el escenario de los Estados-nación, por lo que las asociaciones nacionales 
debían registrar sus clubes y jugadores, además de organizar encuentros 
internacionales con elementos nacionales, tales como banderas, himnos, 
colores nacionales y la presencia pública de cargos importantes.
En el siglo XX, el fútbol emergió como el deporte de equipo más 
popular en el mundo. De acuerdo con Dunning (1999:102-104) las razones 
para el éxito comparativo del fútbol no son difíciles de encontrar:
“El fútbol no requiere mucho equipo y es comparativamente barato 
de jugar. Sus reglas son relativamente fáciles de entender aparte quizás de 
la ley de fuera de juego. Sobre todo, las reglas permiten con frecuencia 
que los partidos sean rápidos, abiertos y fluidos, además de un juego qué 
es equilibrado en términos de polaridades interdependientes, tales como 
la fuerza y habilidad, individualidad y juego de equipo, ataque y defensa. 
Cuando tal, su estructura permite la generación recurrente de niveles de 
emoción para jugadores y espectadores igualmente. Los partidos son 
luchas físicas entre dos grupos gobernados por reglas que dejan aumentar 
las pasiones, pero todavía les mantienen - la mayoría del tiempo - bajo 
control. A la extensión que sean aplicados y/o voluntariamente obedecidos, 
las reglas del fútbol también limitan el riesgo de daño serio a los jugadores. 
Esto simboliza un juego relativamente civilizado. El fútbol jugado en el 
nivel superior también es parecido a un ballet y que, junto con los colores 
de los uniformes de los jugadores, ayuda más allá de explicar su apelación 
espectacular”.
Naturalmente, otros deportes poseen algunas de las características 
anteriormente mencionadas, pero el fútbol sería el único deporte que lo tiene 
todo. Así se explica su increíble aceptación. Por otro lado, su popularidad 
mundial y el grado a que seguidores se identifican con sus equipos ayudan a 
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explicar por qué es el deporte más frecuentemente asociado con desórdenes 
de espectadores (Boniface, 2010; Dunning, 1999).
Sin embargo, el deporte moderno está asociado a la creciente 
mercantilización, es decir, la subordinación progresiva del mundo deportivo 
a los medios de comunicación y a los intereses empresariales. Así, el 
deportista necesita estar vinculado a las federaciones y a las exigencias 
de la industria a ejemplo de las agencias de publicidad, empresas de 
telecomunicaciones, de material y equipo deportivo (García Ferrando, 
2009).
La monumental industria del deporte generó una cuantidad creciente 
de ganancias y para Cagigal (1981) el éxito de esta dinámica presume 
frecuentemente la utilización política y social de las competiciones y de los 
deportistas pendientes del espectáculo y la pérdida de importantes valores 
educativos.
Por su parte, las exigencias de récord y exacerbada competitividad, 
con el fin de sostener el Deporte Espectáculo y los ingresos que conlleva, 
explican la presencia cada vez mayor del consumo de sustancias prohibidas, 
el dopaje, especialmente en el deporte profesional.
En resumen, la presencia del deporte va más allá de la simple práctica 
individual o colectiva, ya que se le añade el interés que genera entre 
espectadores y consumidores de cualquier tipo de productos o servicios 
relacionados. El deporte atrae también al tejido empresarial y surgen con 
importancia los fabricantes de instalaciones, maquinaria y mantenimiento, 
diferentes productos tales como equipaje, ropas y medicamentos, 
prestadores de servicios, a ejemplo de asociaciones, clubes, organizadores 
de eventos, consultoría, formación y medios de comunicación. El resultado 
es un sector con presencia tanto de la esfera pública como privada y con 
participación destacada en el desarrollo económico del territorio, temas 
que serán estudiados en los próximos apartados.
La profesionalización en el deporte se incrementó conforme aumentaba 
la popularidad de las prácticas deportivas y el número de aficionados que 
seguían las luchas de los atletas profesionales a través de los medios de 
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comunicación. Posiblemente, el fútbol, sea el deporte que exprese las 
características deportivas positivas y negativas de forma más aguda. 
Además de esas características particulares del fútbol, la creación de 
las asociaciones nacionales, confederaciones continentales y la federación 
internacional que gobiernan este deporte son también fundamentales para 
su popularización, globalización y promoción de megaeventos, temas que 
serán estudiados en los próximos apartados.
2.2 El nacimiento, expansión y globalización de la FIFA 
La FIFA es una asociación legalmente registrada en Suiza y tiene su 
sede en Zúrich, aunque nació en París, en 1904, y fue allí, en el edificio 
trasero de la Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA), 
donde tomó sus primeras decisiones (FIFA, 2012a).
En Zúrich, la máxima organización del fútbol mundial se instaló en 
un inicio en la colina de Sonnenberg. Posteriormente, en 2007, hizo una 
mudanza hasta sus instalaciones actuales, la llamada “Home of FIFA”, 
un proyecto de la arquitecta suiza Tila Theus, que costó alrededor de 240 
millones de francos suizos, ocupando 4,5 hectáreas en la Strasse 20 en una 
colina a las afueras de Zúrich (FIFA, 2007; FIFA, 2008).
El origen de la FIFA remonta a comienzos del siglo XX, cuando 
comenzaron a disputarse los primeros partidos entre equipos de diferentes 
países en Europa continental. Había por lo tanto la necesidad de fundar una 
asociación para reglamentar ese deporte internacionalmente. 
Los delegados de las siguientes asociaciones firmaron el acta 
fundacional: Francia - Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques; 
Bélgica - Union Belge des Sociétés de Sports; Países Bajos-Nederlandsche 
Voetbal Bond; Suiza - Association Suisse de Football; Dinamarca - Dansk 
Boldspil Union; Suecia - Svenska Bollspells Förbundet; y España - Madrid 
Football Club. Por lo tanto, Francia y España no fueron representados por 
sus asociaciones de fútbol, ya que éstas serían creadas en 1914 y 1913, 
respectivamente (FIFA, 2012e).
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Las asociaciones nacionales tenían que contribuir cada año con una tasa 
de 50 francos suizos. La idea de organizarse una competición internacional 
de gran envergadura fue mencionada en los estatutos de la FIFA. Las 
disposiciones entraron en vigor el uno de septiembre 1904. Los estatutos 
inaugurales de la FIFA tenían carácter provisional, para poder facilitar así la 
afiliación de nuevos miembros. El mismo día de la fundación, la Asociación 
Alemana de Futbol envió un telegrama confirmando su adhesión a la FIFA, 
con lo que pasó a ser el octavo miembro (FIFA, 2012e).
En 1905, la dirección de la Football Association reconoció a 
las asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA y declaró también su 
incorporación, hecho que la convirtió el noveno miembro. También en 
1905, Italia ingresó como la décima nación en la FIFA (FIFA, 1984).
La expansión de la FIFA tendría lugar de manera preliminar en 
Europa y América: además de los diez primeros países afiliados a la 
FIFA, mencionados con anterioridad, Austria, República Checa y Hungría 
ingresaron en 1907; Finlandia y Noruega en 1908; Escocia, Gales, 
Luxemburgo y Sudáfrica (el primero país fuera de Europa) en 1910; 
Irlanda en 1911; Argentina (el primero país de las Américas) y Rusia 
en 1912; Canadá y Chile ingresaron en 1913; Estados Unidos en 1914, 
además de Brasil, Uruguay, Irlanda, Polonia y Portugal en 1923; Israel y 
Japón adentraron en 1929; Australia y Nueva Zelandia en 1945. El Anejo 1 
contiene todos los países miembros de la FIFA (FIFA, 1984; FIFA, 2013).
La comunidad internacional del fútbol había crecido bastante, pues en 
1904 la FIFA contaba con ocho asociaciones; en 1925 con 39 asociaciones; 
1950 con 68; en 1975 con 139; en 1990 con 167; en 2005 con 207; y en 2012 
con 209. Solo entre 1975 y 2012 ingresaron en la FIFA 74 asociaciones. Es 
importante decir que en la actualidad hay federaciones deportivas con más 
filiados, por ejemplo la federación internacional de baloncesto que cuenta 
con 213, la federación internacional de atletismo con 212; pero el total de 
miembros de la FIFA supera los países miembros de la Organización de 
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las Naciones Unidas-ONU según indica la Tabla 1 (FIFA, 2012a; Gleeson, 
2012; Glanville, 2010; ONU, 2015).
Tabla 1 – Número de Asociaciones Miembro de la FIFA y Países Filiados 
a la SDN o la ONU
Año Número de Asociaciones Miembro de la FIFA
Número de Países Filiados a 
la  SDN o la ONU
1904 8 0
1914 25 0
1930 41 41
1938 51 38
1950 73 60
1959 95 99
1984 150 159
1991 165 166
2010 208 192
2016 211 193
Fuentes: Elaboración del autor adaptado de Boniface (2010); FIFA (2013) y ONU (2015). Nota: La 
Sociedad de Naciones (SDN) o Liga de las Naciones fue un organismo internacional creado por el 
Tratado de Versales en 1919, siendo sucedida por la ONU en 1945/1946.
La historia de la FIFA puede ser dividida en cuatro grandes fases. 
La primera, de 1904, año de su fundación, hasta 1921, cuando Jules 
Rimet asumió la presidencia de la entidad. Correspondió al período de 
formación de la institución, ocasión en que las primeras 25 asociaciones 
habían ingresado en sus cuadros, todavía cinco salieron en 1920 (Escocia, 
Inglaterra, Irlanda, País de Gales y Sudáfrica), así que en 1921 la entidad 
cerró esa etapa con 20 asociaciones filiadas. El trabajo voluntario de un 
grupo de dirigentes deportivos tras los principios de la asociación deportiva, 
enmarcaron esa etapa de la entidad. 
La segunda fase de la FIFA fue desde 1921 hasta 1954, que equivalió al 
período de gestión de Rimet en la entidad. Fue una etapa de consolidación 
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de la asociación, cuando la sede de la entidad se trasladó de París, Francia, 
para Zúrich, Suiza, en 1932. También, se creó la Copa del Mundo de 
Fútbol, bajo una expansión, popularización y profesionalización de ese 
deporte en diferentes países. Además, de la prensa escrita, la transmisión 
de los partidos de fútbol por la radio ayudó en el crecimiento del fútbol en 
ese ciclo. 
En ese período, la FIFA expandió sus filiados para todos los continentes, 
saltando de 20 en 1920 a 85 en 1954. El principal responsable por la 
consolidación de la FIFA y creación de la Copa del Mundo fue el francés 
Jules Rimet, que presidió la entidad de 1921 hasta 1954. La FIFA organizó 
en esa oportunidad cinco torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos y las 
cinco primeras ediciones de la Copa del Mundo (FIFA, 2012e).
En función de la propagación de miembros y de los partidos 
internacionales, el presupuesto anual de la FIFA había incrementado de 
poco más de mil francos suizos a estar por encima de 10 mil francos suizos 
en la mitad de años 1920; después, en función de las primeras ediciones de 
la Copa del Mundo, de 50 mil francos suizos hasta 100 mil francos suizos 
en los 1930. Mientras, la Segunda Guerra Mundial impuso una fuerte 
reducción en los ingresos de la entidad, así que su presupuesto bajó con 
fuerza en gran parte de los 1940; a principios de los 1950, la FIFA había 
vuelto a tener ingresos anuales alrededor de los 100 mil francos suizos 
(FIFA, 2013). 
El tercer período de la FIFA fue de 1954 hasta 1974, que corresponde 
con una otra fase de expansión de la entidad. Las asociaciones filiadas a 
la FIFA se incrementaron de 84 asociaciones en 1954 a 139 a finales de 
1975. La transmisión de los partidos por la televisión, primero grabadas, en 
blanco y negro y retransmitidas a nivel local o nacional, después en tiempo 
real, en color, con retransmisiones internacionales, ayudó a expandir el 
balompié. En ese período fueron organizados cinco torneos de fútbol en 
los Juegos Olímpicos y también cinco ediciones de la Copa del Mundo.
Además, diferentes naciones, en especial africanas y asiáticas, 
conseguían su independencia y se afiliaban a la FIFA. El número de 
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asociaciones miembro crecía con rapidez, y la profesionalización del fútbol 
aumentaba. Del mismo modo, la transmisión por televisión de la Copa del 
Mundo contribuyó a la expansión mundial del fútbol. 
Pese su ampliación, los medios y posibilidades de la FIFA eran limitados 
en esa etapa, entre otras cosas porque no recibía subsidios gubernamentales 
ni recursos comerciales. Sus fondos provenían únicamente de las 
suscripciones de las asociaciones nacionales y las ganancias de la Copa 
del Mundo y con esos ingresos, la entidad debía organizar el presupuesto. 
En ese período, los beneficios de la Copa del Mundo eran pequeños en 
comparación con los padrones actuales (FIFA, 2012f).
De esta manera, en los años 1950, el presupuesto anual de la FIFA 
estaba cercano a los 500 mil francos suizos, en los 1960 había duplicado 
para alrededor de 1 millón de francos suizos y en la mitad de los 1970 se 
acercaba a los 5 millones de francos suizos (FIFA, 2013).
El actual período de la FIFA empezó en 1975, con el inicio de la 
gestión del primer presidente no europeo, el brasileño João Havelange, que 
dirigió la federación internacional hasta 1998, sucedido por el suizo Joseph 
Blatter de 1998 hasta 2015. El camerunés Issa Hayatou asumió el cargo de 
Presidente de la FIFA de forma provisional el 8 de octubre de 2015 tras la 
inhabilitación de Blatter. 
Es posible que una nueva etapa empiece después de la elección de 
Gianni Infantino ocurrida en febrero 2016 y teniendo en cuenta la purga 
del Comité de Ética de la federación impuesta a diferentes dirigentes 
deportivos.
La actual fase, la más larga de la historia de la entidad, ha sido 
caracterizada no solo por la transformación de la FIFA en una asociación 
deportiva global de dimensiones extraordinarias, mas también por la 
estrecha relación con la economía del mercado. En ese contexto, los filiados 
de la FIFA aumentaron de 139 en 1975 a 205 en 2004 (año del centenario 
de la entidad), hasta 211 en la actualidad (FIFA, 2016).
El principal responsable por la modernización de la FIFA fue el ex 
presidente João Havelange que la transformó en una federación deportiva 
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dinámica, poderosa y verdaderamente global, llena de nuevas ideas. La 
estructura y la actuación de la referida entidad funcionan como una auténtica 
asociación transnacional. En ese sentido el fútbol, además de ser un deporte 
se convirtió también en un servicio de ocio para ser comercializado en los 
diferentes mercados internacionales.  
Así, Havelange organizó seis competiciones del fútbol en los Juegos 
Olímpicos, inclusive el torneo de Los Ángeles 1984, ocasión en que por 
primera vez se autorizó que los deportistas profesionales participasen en el 
certamen olímpico de fútbol. La cuestión del deporte amateur o profesional 
era motivo de divergencia entre diferentes dirigentes deportivos desde 
hacía mucho tiempo. 
El deporte amateur es elitista, de acuerdo con diferentes autores. El 
amateurismo es un privilegio que solo se otorga a quien tiene los medios 
financieros para hacer una carrera de practicar deportes. El profesionalismo 
fue y sigue siendo la única manera de que la clase trabajadora pueda 
continuar y se destaque en el deporte de rendimiento. Si no fuera por la 
profesionalización, probablemente el deporte no habría tenido a Pelé o 
Maradona - jugadores de proyección mundial. Además, era sabido que 
muchos deportistas “amateurs” y sus respectivas asociaciones utilizaban 
diferentes formas para ganar recompensas financieras, incluso los 
futbolistas del este europeo que ganaron varias medallas en los torneos de 
fútbol en los Juegos Olímpicos (Lanfanchi et al, 2004; Smit, 2007).
El torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos obtenía una renovada 
importancia, así que otras federaciones deportivas hicieron lo mismo, 
permitiendo la participación de deportistas profesionales en las olimpiadas.
En la gestión de Havelange fueron creados nuevos torneos, dando 
énfasis a que los países emergentes fuesen los anfitriones, tales como la 
Copa Mundial Sub-20 en 1977, disputada cada dos años; estableció la 
Copa Mundial Sub-17 en 1985, disputada cada dos años;  introdujo la 
Copa Mundial de Futsal en 1989, disputada en un inicio cada tres años 
y a partir de 1992 a cada cuatro años; creó el patrocinio del torneo Blue 
Stars en 1991, tradicional torneo juvenil que se disputa anualmente desde 
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1939 por el club Blue Stars de Zúrich; implantó la Copa Confederaciones 
en 1992, disputada en un inicio cada tres años, después cada dos años, 
pero cada cuatro años desde 2005; fundó la Copa Mundial Femenina en 
1991, disputada cada cuatro años; erigió, junto con el Comité Olímpico 
Internacional-COI, el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino.  
En ese período el fútbol, a través de la FIFA, se expandió hacia los 
nuevos mercados de África, América del Norte y Asia, tras un intenso 
proceso de comercialización de ese deporte. Los torneos organizados por 
la FIFA se transformaron en auténticos megaeventos, con patrocinios y 
presupuestos gigantescos, con audiencias globales, bajo una intensa disputa 
de los países para organizar las referidas competiciones. Al mismo tiempo, 
surgieron canales de televisión por cable especializados únicamente en 
deportes, con transmisiones nacionales e internacionales, hasta 24 horas 
todos los días del año.
Havelange, con el apoyo de empresas transnacionales, como Adidas y 
Coca Cola, visualizó a la FIFA extendida por todo el planeta, involucrando 
a pequeños territorios. Esto estaba alineado a su política de utilizar el 
fútbol para ayudar los países en desarrollo. Se trataba de universalizar el 
fútbol a través de programas de desarrollo y de favorecer la participación 
en la escena mundial de equipos procedentes de Asia, África, América del 
Norte, Central y Caribe, que en 1974 tenían que disputarse la única plaza 
disponible para todos ellos en la Copa del Mundo (Lanfanchi et al, 2004). 
En las oficinas centrales de la FIFA en Zúrich, trabajaban cerca de 12 
empleados cuando Havelange asumió el cargo. Esa cifra se multiplicaría 
casi por diez con el crecimiento de las responsabilidades organizativas y 
los intereses comerciales, que surgieron a raíz de la introducción de nuevos 
certámenes (FIFA, 2012e).
Como con el ejemplo de la gestión de Jules Rimet, la entrada de 
Havelange en la FIFA supuso el nacimiento de una nueva era. En épocas 
anteriores, dependiendo únicamente de los ingresos de la Copa del Mundo, 
la FIFA trabajaba con un presupuesto restringido. En la llamada era 
Havelange, el presupuesto de la FIFA había proliferado en función de los 
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múltiples contractos comerciales, incluso con las más importantes cadenas 
de televisión de todo el mundo para la retransmisión de las competiciones, 
las licencias para venta de numerosos productos con la marca FIFA y el 
estabelecimiento de patrocinios corporativos con empresas transnacionales 
del porte de Coca Cola, Adidas, MasterCard y después Visa en un caso 
sonado, Sony, Hyundai-Kia, Emirates, Castrol, Johnson-Johnson, Seara, 
McDonald’s y Budweiser entre tantas otras (Jennings, 2006).  
Por lo tanto, el crecimiento de los ingresos se debió a los derechos de 
televisión y comercialización de los eventos y productos de la FIFA. Esto ha 
transformado la federación de una organización, que estaba financiada en 
inicio por sus asociaciones, en una potente entidad que ahora subvenciona 
a sus asociaciones y confederaciones a través de la promoción comercial 
del fútbol. 
La FIFA incrementó con su vocación de servicio y noción de 
universalidad bajo el liderazgo de Havelange. La federación internacional 
ha conseguido extender su campo de influencia en el mundo, no sólo en el 
ámbito deportivo, sino también en otros sectores de la sociedad, como el 
comercial y el político. El fútbol, en más que una faceta, se ha extendido 
en todos los continentes y entre la gente de diferentes razas, culturas y 
clases sociales. El balompié se ha convertido en una de las más flamantes 
industrias del ocio, abriendo nuevos mercados en el mundo no sólo para la 
FIFA, sino para las naciones.  
Sin embargo, no se puede negar que Havelange trabajó para atraer el 
interés de la FIFA a naciones rivales, utilizando por lo tanto el fútbol como 
instrumento para celebrar la paz. Havelange tuvo también la iniciativa de 
expulsar a Sudáfrica de la entidad, tras sus políticas de discriminación racial, 
pero de admitirle nuevamente en función de los cambios democráticos en 
aquel país.  
La FIFA ha logrado extender su esfera de influencia no sólo en 
el deporte sino también en otros ámbitos de la sociedad, tales como el 
entretenimiento y la política económica internacional. El fútbol, más que 
cualquier otro factor, se ha extendido a través de continentes y entre personas 
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de diferentes razas, culturas y clases sociales. El fútbol se convirtió en una 
de las industrias de distracción más promisoras, siendo responsable de la 
apertura de nuevos mercados en el mundo, no sólo para la FIFA, también 
para las naciones y las personas (Sugden y Tomlinson, 1998). 
La entidad ha sido capaz de prosperar en áreas en que la ONU ha 
fracasado. La FIFA ha sido capaz de reunir a las naciones rivales, como 
Corea del Sur y Corea del Norte, China y Taipéi, Israel y Palestina. 
Además, las diferentes naciones que no han obtenido el estatus de países 
como Escocia, País de Gales, Puerto Rico y las Islas Feroe son reconocidas 
por la FIFA.
De acuerdo con Kazén (2011), el poder de la FIFA puede ilustrarse con 
un fragmento de una entrevista del ex Presidente Havelange al periodista 
británico David Yallop:
“He estado en Rusia dos veces invitado por el Presidente Yeltsin. 
También estuve en Polonia por invitación del Presidente. En la Copa 
de Italia en 1990, fui recibido por el Papa en tres ocasiones. Cuando 
fue a Arabia Saudita el rey Fahd me ofreció una espléndida recepción. 
En Bélgica, el rey Alberto me recibió en audiencia a una hora y 
media. ¿Cree usted que un Jefe de Estado tendría toda esta atención? 
Eso es todo. Ese es el poder de la FIFA. Puedo hablar con cualquier 
presidente, pero yo les aseguro que van a estar hablando a mí, como 
si estuviera hablando con su homólogo. Ellos tienen su fuerza y  yo 
tengo el mío: el poder del fútbol».
Pese a las conquistas, la gestión de Havelange ha sido marcada también 
por intensas controversias. Además de las críticas acerca del proceso 
extremado de comercialización del fútbol y de sus eventos, la gestión del 
ex presidente se ha asociado a sonados casos de corrupción en el proceso 
de las elecciones presidenciales de la FIFA, en las decisiones acerca de los 
anfitriones de las competiciones, así como en la gestión de los contractos 
comerciales y de publicidad. También, el ex presidente ha sido criticado 
por mantener relaciones próximas con dictadores políticos (Hill, 2010; 
Jennings, 2006; Smit, 2007). 
La actual etapa ha surgido con la elección del suizo Joseph S. Blatter, 
quien ya había trabajado para la FIFA durante más de 20 años antes 
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de ser elegido el octavo presidente de la FIFA en 1998. El suizo fue, 
además, responsable de la vigente asociación de la FIFA con proyectos 
de cooperación al desarrollo y desde su elección, ha seguido ampliando 
la contribución humanitaria de la organización mediante la firma de una 
alianza con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF (FIFA, 
2012e). 
Blatter ha seguido incrementando la lista de competiciones de la 
FIFA con la inauguración de la Copa Mundial de Clubes en 2000, tras 
una interrupción, volvió a ser disputado anualmente desde 2005; la Copa 
Mundial Femenina Sub-20 desde 2002, siendo disputada cada dos años; el 
Campeonato Mundial de Fútbol Playa en 2005, disputado anualmente hasta 
2009, pero cada dos años desde 2011; la Copa Mundial Femenina Sub-17 
en 2008, siendo disputada cada dos años; El Torneo Olímpico Juvenil de 
Fútbol Masculino y Femenino en 2010, disputado cada cuatro años.   
En mayo de 2015, en medio del caso de corrupción de la FIFA, Blatter 
logró conseguir su quinto mandato como presidente de dicha institución. 
Mientras, en junio de 2015, tras las presiones acerca del caso, dimitió 
como presidente de la entidad. Después, en octubre de 2015, el Comité de 
Ética de la FIFA inhabilitó a Blatter con 90 días, y en diciembre del mismo 
año extendió la sanción a 8 años, implicando en el final de la trayectoria 
política para el suizo. Una nueva elección a la presidencia de la FIFA ha 
ocurrido en febrero de 2016, ocasión en que el ítalo-suizo Gianni Infatino 
fue elegido el rector de la entidad.  
Como ejemplo de la gestión de Havelange, la presidencia de Blatter 
ha sido objeto de controversias intensas, incluso casos de corrupción en 
sus propias elecciones, en los nombramientos de los anfitriones de las 
competiciones y en la gestión de los contratos comerciales y de publicidad, 
además de los proyectos de cooperación (Jennings, 2006; Radnedge, 2010). 
Las sospechas y los rumores acerca de corrupción en la FIFA, en 
las confederaciones continentales y en diversas federaciones nacionales 
eran antiguas. Mientras, el escándalo que involucró al cuerpo del fútbol 
mundial se estableció en 2006, cuando el documentario Panorama, de 
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la British Broadcasting Corporation-BBC, hizo un programa afirmando 
que la empresa de marketing International Sport and Leisure-ISL, creada 
por el ex jefe de Adidas Horst Dassler, en bancarrota en 2001, había 
pagado sobornos a miembros de la FIFA para obtener los derechos de 
comercialización de varias Copas del Mundo. Referido documental ha 
sido producido a partir de las informaciones obtenidas por el periodista 
investigativo Andrew Jennings. Después de las evidencias del documental, 
la justicia de Suiza y Estados Unidos, así como informes internos de la 
propia FIFA, han empezado a investigar las mencionadas denuncias.
Tras ello, la FIFA se vio acorralada por la justicia a solo dos días de 
las elecciones presidenciales en 2015. Una larga y minuciosa investigación 
del Federal Bureau of Investigation-FBI y del Ministerio Público de Suiza, 
provocó la detención de diversos miembros de alto rango del organismo 
que rige el fútbol mundial y la imputación de empresarios por corrupción 
y blanqueo de capitales. 
La acusación, liderada por la fiscal general del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos Loretta Lynch, aseguró que la corrupción 
de la FIFA “es rampante y sistémica”. En paralelo, otro proceso abierto en 
Suiza investiga si en la designación de Rusia como sede del Mundial 2018 
y Qatar, del de 2022, hubo compra de votos (Pozzi, 2015a). 
La trama de corrupción destapada en la FIFA tiene una conexión con 
el sistema financiero de Estados Unidos. Ese es precisamente uno de 
los detalles que llevó al Departamento de Justicia, al FBI y a la agencia 
tributaria estadounidense a actuar contra los directivos de la federación 
acusados de hacer un uso ilícito del sistema financiero para blanquear 
dinero de los sobornos (Pozzi, 2015b).
El documento que utiliza el Departamento de Justicia para construir 
su causa penal, cita a varias grandes instituciones financieras que sirvieron 
durante todos estos años de canal para facilitar los pagos ilícitos, entre 
ellas los bancos estadounidenses JP Morgan Chase, Citigroup y Bank of 
America, la británica HSBC y la suiza UBS. Ahora se está investigando si 
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estas firmas eran conscientes de que esas transferencias eran fruto de una 
actividad ilegal (Pozzi, 2015c).
En razón de las presiones externas, algunas reformas han sido aprobadas 
por la FIFA en el Congreso Extraordinario de febrero de 2016, ocasión de la 
elección de Gianni Infantino. De acuerdo con FIFA (2016), los principales 
aspectos de las reformas propuestas son una separación entre las funciones 
“políticas” y de gestión. El Consejo de la FIFA (que sustituye al Comité 
Ejecutivo de la FIFA) será el encargado de fijar la dirección estratégica 
global de la organización, mientras que la Secretaría General supervisará 
las acciones operativas y comerciales requeridas para ejecutar de manera 
eficaz dicha estrategia. 
Fueron establecidos límites de mandatos para el Presidente de la FIFA, 
los miembros del Consejo de la FIFA y los miembros de la Comisión de 
Auditoría y Conformidad, así como de las instancias judiciales (un máximo 
de 12 años). 
La elección de los miembros del Consejo será supervisada por la FIFA 
y con arreglo a las propias normas electorales de la entidad. Todos los 
candidatos se someterán a comprobaciones exhaustivas de elegibilidad e 
integridad a cargo de una Comisión de Revisión de la FIFA independiente. 
Un mayor reconocimiento y una mayor promoción de la mujer en el 
fútbol, con un mínimo de una representante elegida miembro del Consejo 
por confederación.   Publicación de las retribuciones individuales con 
una periodicidad anual del Presidente de la FIFA, todos los miembros del 
Consejo de la FIFA, el Secretario General y las correspondientes personas 
que presidan las comisiones permanentes y judiciales independientes. 
Además se plantea un mejor control de los flujos monetarios. Serán 
utilizados los principios universales de buena gobernanza para las 
confederaciones y las asociaciones miembro. El compromiso de la FIFA 
con el respeto de los derechos humanos quedará consagrado en los 
Estatutos de la entidad. Finalmente, será creada una nueva comisión de 
las partes interesadas del fútbol para garantizar una mayor transparencia 
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e inclusión a través de una representación más amplia de los actores (que 
incluya a futbolistas, clubes y ligas). 
La corrupción en la FIFA ha seguido la intensa comercialización del 
fútbol y la consecuente ascensión exponencial de los ingresos de la entidad. 
El presupuesto anual, cercano a 5 millones de francos suizos en 1974; 
duplicó a aproximadamente 10 millones de francos suizos en los 1980; 
aumentó a 400 millones de francos suizos a fines de los 1990; extendió a 
alrededor de 1 mil millón de francos suizos a principios de los años 2000 
y por encima del 1,3 mil millones de francos suizos en 2014 (FIFA, 2013; 
FIFA 2015).
Durante los cuatro años transcurridos entre diciembre de 2010 y 
diciembre de 2014, el período fiscal que corresponde a una Copa del 
Mundo, la FIFA tuvo ingresos brutos de aproximadamente 5,7 mil 
millones de dólares, sobre todo de derechos de transmisión, pero también 
de patrocinadores. De ellos, 358 millones se asignaron a los premios para 
los equipos que jugaban y 2.200 millones fueron para cubrir los gastos de 
la Copa del Mundo 2014 (Panja, Martin y Silver, 2015).
Debido a la expansión del fútbol, del crecimiento de sus recursos 
presupuestarios y del surgimiento de las mega competiciones, la gestión de 
ese deporte se tornó compleja. El próximo apartado presenta detalles de la 
estructura de gobernanza del fútbol internacional.
2.3 La estructura de gobernanza de la FIFA 
La FIFA cuenta con una compleja estructura de gestión formada por el 
Congreso, que es la instancia suprema y el órgano legislativo de la entidad, 
conformado por todas las asociaciones miembro que suele reunirse a cada 
año; el Consejo de la FIFA está encargado de fijar la dirección estratégica 
global de la organización; la Secretaría General que supervisa las acciones 
operativas y comerciales; y las Comisiones que asisten al Consejo y la 
Secretaria de la entidad. 
Además de la mencionada estructura interna, la FIFA está establecida 
en seis confederaciones continentales que son las organizaciones paraguas 
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de las asociaciones nacionales de fútbol. Las asociaciones nacionales son 
responsables de la ordenación del fútbol y de las competiciones en el ámbito 
de cada país, pero el fútbol internacional sea de clubes o selecciones, es 
una atribución de las confederaciones continentales junto con la FIFA. Las 
mencionadas confederaciones proporcionan apoyo a la FIFA sin subrogarse 
los derechos de las asociaciones nacionales.
La FIFA apoya a las asociaciones nacionales con generosos recursos 
económicos y logísticos a través de varios programas, y les otorga diversos 
derechos relevantes. Mientras, la oferta de los mencionados recursos ha 
sido utilizada como una palanca para garantizar apoyo político en las 
elecciones presidenciales de la entidad.
Sin embargo, los representantes de las asociaciones nacionales también 
tienen obligaciones, pues como representantes de la FIFA en sus países 
deben respetar los estatutos, objetivos e ideales del organismo rector del 
fútbol mundial, además de promover y administrar el deporte en función 
de ellos. 
De hecho, las confederaciones sirven para aumentar aún más el alcance 
del fútbol, a través de la organización de sus propias competiciones, tanto 
en el ámbito de clubes como de selecciones y mediante diversas actividades 
(Sugden y Tomlinson, 1998).
La más antigua es la Confederación Sudamericana de Fútbol – 
CONMEBOL, creada en 1916, cuya ubicación está en Asunción, Paraguay. 
La mencionada entidad tiene el menor número de miembros entre las 
confederaciones continentales, solamente diez, todos ellos asociados a la 
FIFA.
La Unión de las Asociaciones Europeas de Fútbol-UEFA, fundada 
en 1954, se considera en términos financieros la más poderosa entre 
las asociaciones continentales. Está ubicada en Nyon, Suiza.  Cuenta 
actualmente con 55 miembros, todos asociados a la FIFA.
La Confederación Asiática de Fútbol-AFC fue creada en 1954 y 
está ubicada en Kuala Lumpur, Malasia. La AFC tiene actualmente 47 
miembros, todos asociados a la FIFA, a excepción de las Islas Marianas del 
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Norte, que es un territorio incorporado de Estados Unidos. El continente 
asiático es un mercado futbolístico emergente.
La Confederación Africana de Fútbol-CAF fue creada en 1957 y la sede 
está en el Cairo, Egipto. La CAF cuenta en la actualidad con 56 miembros, 
lo que representa el número más grande entre las confederaciones 
continentales. Todos los miembros de la CAF están asociados a la FIFA, a 
excepción de las Islas Salomón y Zamzíbar.  
La Asociación de Confederaciones de Fútbol del Norte y Centro 
América y del Caribe-CONCACAF fue creada en 1961, su sede está 
ubicada en Miami, Estados Unidos. Tiene 41 miembros, seis de ellos 
no están asociados a la FIFA: Bonaire, Guadalupe, Guyana Francesa, 
Martinica, Saint Martin y Sint Maarten. La América del Norte es otro 
importante mercado emergente en relación al fútbol. 
La Confederación de Oceanía de Fútbol-OFC fue fundada en 1966, 
tiene la sede en Auckland, Nueva Zelanda. La OFC es la confederación 
continental más joven, cuenta con 14 miembros, aún tres no son asociados 
a la FIFA: Kiribati, las Islas Niue y Tuvalu. 
Además de las competiciones organizadas por las confederaciones 
continentales, la FIFA organiza en la actualidad 15 torneos de fútbol de 
carácter internacional, siendo nueve masculinos, cinco femeninos y uno 
de juegos electrónicos. Las mencionadas competiciones adquirieron 
características de megaeventos a lo largo de las últimas décadas, siendo el 
tema del próximo apartado.
2.4 Los megaeventos deportivos: características y tendencias recientes
La palabra megaevento es un neologismo formado por el prefijo griego 
mega - que significa grande, y por la palabra latina eventus, que significa 
acontecimiento. El uso de este término se ha extendido en los últimos 
años del inglés a otros idiomas, incluido el español, donde se ha traducido 
mega-event como megaevento (Llopis Goig, 2012).
Los megaeventos obtuvieron una importancia inicial con las Ferias 
Mundiales del siglo XIX y después, con los Juegos Olímpicos Modernos 
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del siglo XX, seguidos de una variada gama de eventos culturales y 
competiciones deportivas (Roche, 2000).
A su vez, los megaeventos deportivos son acontecimientos a gran escala, 
que tienen un carácter espectacular, cuentan con un poder de atracción 
global y poseen un significado internacional. La creciente importancia de 
los megaeventos internacionales ha ocurrido en paralelo con el desarrollo 
de una cultura moderna e internacional, en conjunción con la toma de 
conciencia del estado-nación (Roche, 2012).
Los megaeventos deportivos pueden definirse también como eventos de 
dimensiones significativas que posean una duración breve y determinada, 
se organicen en una ciudad o en un país, atraigan a un importante número 
de participantes y espectadores, tengan un atractivo para los medios de 
comunicación a escala internacional y expresen una inversión económica 
amplia en infraestructuras, servicios de logística y seguridad por parte del 
anfitrión (Hall, 1992; Hiller, 1998; Radicchi, 2012).
Aunque existe un amplio número de competiciones, cuando se habla 
de megaeventos deportivos tiende a pensarse en torneos que incluyen 
un amplio número de modalidades deportivas y se celebran cada cuatro 
años, a ejemplo de los Juegos Olímpicos o los Juegos Pan Americanos. 
Sin, embargo, también se usa para hacer referencia a torneos de una única 
especialidad deportiva como la Copa del Mundo de Fútbol, los torneos del 
Grand Slam de Tenis y las carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 
1 (Llopis Goig, 2012). 
La organización de los megaeventos deportivos es compartida, 
en general, entre organismos gubernamentales de carácter nacional y 
local, junto con organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional 
o internacional, es decir, asociaciones y federaciones deportivas. En 
verdad, participan de la organización de los megaeventos deportivos un 
amplio conjunto de actores, tales cuales los deportistas, espectadores, 
aficionados y voluntarios, las organizaciones deportivas, las instituciones 
públicas, las empresas proveedoras de servicios, las fábricas de vestuario 
deportivos, los patrocinadores, los medios de comunicación, los gestores 
70
de instalaciones, los proveedores de alojamiento, las empresas que trabajan 
en sectores diferentes al deportivo, como la industria, comercio, crédito y 
la comunidad en general (Radicchi, 2012).
Los megaeventos son acontecimientos de duración breve y demarcada, 
pueden tener lugar en una sola metrópoli o en diferentes ciudades de una 
nación.  Es importante decir que en años más recientes se ha detectado 
que existen nuevas tendencias en la organización de candidaturas, pues en 
algunos casos dos países han compartido la organización del Campeonato 
Europeo de Fútbol-Eurocopa en las ediciones de 2000 (Bélgica y Países 
Bajos), 2008 (Austria y Suiza) y 2012 (Polonia y Ucrania), así como en la 
Copa del Mundo de Fútbol en la edición de 2002 (Japón y Corea del Sur).
El propio presidente de la UEFA, el ex futbolista internacional francés 
Michel Platini, declaró que esperaba candidaturas de redes de ciudades sin 
necesidad que fuesen del mismo país, para la edición 2020 de la Eurocopa 
(Radnedge, 2012).
Las características principales de los megaeventos deportivos son 
su capacidad de atraer a espectadores, audiencias mundiales y las 
repercusiones o impactos potenciales en las ciudades o países anfitriones. 
Esa es la principal diferencia entre los “mega” y los eventos deportivos 
“normales” (Horne y Manzenreiter, 2006; Maenning y Zimbalist, 2012). 
Los megaeventos proporcionan acceso a las audiencias globales, 
con lo que la nación anfitriona puede proyectar imágenes de su cultura y 
organización social, además de su pujanza política y económica. Tal poder 
de atracción ha crecido en las últimas décadas (Llopis Goig, 2012). 
Los países desarrollados fueron los primeros en utilizar los 
megaeventos deportivos con fines de promoción geopolítica, como por 
ejemplo Alemania, Estados Unidos, Italia y la ex Unión Soviética. Otra 
tendencia en la actualidad es que diferentes países en desarrollo intenten 
organizar megaeventos deportivos (Cornelissen, 2012). 
Es verdad que la organización de juegos regionales en países en 
desarrollo no es una novedad, pues los I Juegos Mediterráneos fueron 
realizados en Alejandría, Egipto, en 1951, el mismo año de los I Juegos 
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Panamericanos organizados en Buenos Aires, Argentina, y de los I Juegos 
Asiáticos, cuya ciudad anfitriona fue Nueva Delhi, India. Después, los I 
Juegos del Pacífico fueron en Suva, Fiyi, en 1963; los I Juegos Panafricanos 
tuvieron lugar en Brazzaville, Congo, en 1965; los VII Juegos de la 
Mancomunidad en Kingston, Jamaica, en 1966. 
Además, la Copa del Mundo de Fútbol ha sido acogida en Latinoamérica 
en diferentes ediciones, como por ejemplo la I edición en Uruguay en el 
año 1930, la IV edición en Brasil 1950, la VII en Chile 1962, la IX en 
México 1970, la XI en Argentina 1978 y la XIII de nuevo en México 1986. 
A su vez, los Juegos Olímpicos de Verano se han disputados solo en 
cuatro ciudades de países en desarrollo: Ciudad de México en 1968, Moscú 
en 1980, Seúl en 1988 y Rio de Janeiro en 2016. Los Juegos Olímpicos 
de Invierno, a su vez, tuvieron lugar en Sarajevo, Yugoslavia, en 1984, en 
Sochi, Rusia, en 2014. 
Sin embargo, algunos países en desarrollo, tras la crisis económica 
en el centro del capitalismo mundial, han pasado de forma progresiva a 
reivindicar candidaturas para organizar los principales acontecimientos 
deportivos del mundo y ahora, con nítidas características de megaeventos. 
Por su parte, las asociaciones y patrocinadores de las competiciones 
tienen interés en la expansión de los mercados deportivos, aparte de 
obtener ganancias cada vez mayores en los mercados emergentes, como 
por ejemplo los Juegos Olímpicos en Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016; 
los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014, Rusia y de Pyeongchang 
2018, Corea del Sur; los Grandes Premios de Fórmula 1 en Argentina, 
Bahréin, Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Malasia, 
Singapur y Turquía desde el siglo XX; los Juegos de la Mancomunidad 
2010 en Nueva Delhi, India; los Campeonatos Mundiales de Atletismo 
2011 y 2013 en Daegu, Corea del Sur y en Moscú, Rusia; Los Campeonatos 
Mundiales de Deportes Acuáticos en 2011, 2015 y 2017 en Shanghái, 
China, Kazán, Rusia y Guadalajara, México; y las ediciones de la Copa del 
Mundo de Fútbol de 2010 en Sudáfrica, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y 
de 2022 en Catar.
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La política de promoción de megaeventos, estimulada desde los países 
en desarrollo ha sido respaldada a menudo, no solo por interés económico 
sino en especial por ambiciones y motivaciones geopolíticas. Entre ellas, 
la de posicionar estratégicamente a un país dentro del sistema global, 
como vehículo de poder blando o de ayudar a fortalecer esos estados 
(Cornelissen, 2012).
Es importante señalar que la proliferación y auge de los megaeventos 
deportivos está vinculada con una combinación de factores. En primer 
lugar, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, 
como por ejemplo la televisión por satélite y mediante banda ancha, que ha 
contribuido a la creación de audiencias globales.
En sus orígenes, el desarrollo de los periódicos y de la radio, en el 
umbral del siglo XX, facilitó la rápida difusión de noticias y acontecimientos 
deportivos. Los intereses comerciales presentes en estos dos medios 
percibieron en el deporte, una forma de atraer más lectores y oyentes. Los 
periodistas y locutores promovieron las competiciones y los deportistas y de 
ese modo, se creó una fuerte relación entre los medios de comunicación y el 
deporte.
Del mismo modo, la aparición de la televisión comercial, a mediados 
del siglo XX, contribuyó a reforzar la aproximación entre deporte y medios 
de comunicación. En la actualidad, la televisión por satélite, junto con 
un internet asociado a nuevos instrumentos de comunicación, ha abierto 
nuevas oportunidades para intensificar la promoción del deporte a escala 
global (García Ferrando, 1990; Llopis Goig, 2012).
Otro factor está relacionado con la aparición y consolidación de un 
conglomerado deportivo-mediático-empresarial, formado por la alianza 
entre el mundo del deporte, los medios de comunicación y el sector 
empresarial, que ha provocado una transformación en el sector de los 
eventos relacionados con el deporte. Las instituciones públicas tienen 
también un papel crucial en la organización de los megaeventos deportivos. 
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Las organizaciones deportivas necesitan se relacionar con un amplio 
conjunto de actores objetivando ofrecer servicios adecuados a las crecientes 
exigencias de los megaeventos deportivos. Los medios de comunicación 
constituyen el canal de distribución del megaevento, levando el producto 
a inúmeros espectadores alrededor del mundo. Las empresas utilizan el 
deporte con fines promocionales y, por otra, proveen recursos económicos, 
conocimientos, soporte técnico y productos y servicios que son 
fundamentales para la realización de las competiciones. Las instituciones 
públicas reconocen en el deporte no solo una actividad física sino también 
un recurso económico capaz de promover el territorio (Radicchi, 2012). 
Esta alianza ha generado los patrocinios, los derechos de retransmisión 
de las competiciones, la publicidad y comercialización de productos en 
las competiciones que, en conjunto, representan las principales fuentes de 
ingreso de los megaeventos deportivos. (Llopis Goig, 2012).
El tercer factor está relacionado con la oportunidad de desarrollo y 
promoción de las ciudades, territorios o países anfitriones. Megaeventos 
representan más que manifestaciones deportivas, por cuanto representan 
un instrumento que puede crear valor para la ciudad anfitriona o para el 
conjunto del país. De hecho, la literatura hace referencia a impactos y 
legados, siendo cuatro las principales dimensiones en las que se manifiestan 
las mencionadas repercusiones en los anfitriones: la dimensión social, la 
económica, la turística y la urbanística. De acuerdo con Brown y Massey 
(2001), las oportunidades asociadas a los megaeventos han ayudado incluso 
a transformar la planificación urbana en diferentes localidades. 
Albergar un megaevento deportivo es una posibilidad de renovación 
urbana. En el plan tangible, es una oportunidad de financiar proyectos 
de infraestructura, no solo de instalaciones deportivas, sino también de 
equipos de turismo, transporte,  telecomunicaciones y de seguridad pública. 
En términos intangibles, los megaeventos pueden mejorar la imagen de las 
ciudades o países anfitriones. 
A través de los megaeventos deportivos, las ciudades y países suelen 
promover cambios esenciales en sus elementos urbanos, económicos y 
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sociales, así como en su propia imagen. Se trata de transformaciones que 
requieren planificación y colaboración entre múltiplos actores implicados, 
así como amplias inversiones financieras. 
Mientras, si un megaevento deportivo puede ser una herramienta para 
el desarrollo territorial, por otro lado puede generar problemas sociales, 
ambientales y económicos. Para los países en desarrollo esas cuestiones 
son desafíos fundamentales. Los megaeventos requieren aportes crecientes 
de inversiones financieras además de la organización de una compleja 
estructura de gobernanza. El próximo apartado analiza las mencionadas 
cuestiones.
2.5 Urbanización y megaeventos
Los megaeventos deportivos afectan al desarrollo urbano de 
diferentes maneras y en diversos momentos del proceso, como por 
ejemplo la financiación, aceleración y exhibición de las actuaciones. Las 
competiciones han contribuido a la realización de transformaciones urbanas 
de carácter variado, como puede ser la modernización o revitalización de 
barrios, superación de desigualdades regionales, implementación de nuevos 
proyectos urbanos o aceleración de planes de urbanización preexistentes 
(Smith, 2012b). 
Por otro lado, los megaeventos deportivos pueden desencadenar 
actuaciones urbanas ineficientes, porque están en un lugar equivocado, 
porque tienen una dimensión inadecuada o simplemente porque son 
innecesarias. Además, los megaeventos pueden atraer inversores y 
proyectos interesados que tienen una vida limitada, con un provecho 
transitorio en detrimento de la planificación urbana a largo plazo (Smith, 
2012a).
Con los cambios económicos y productivos ocurridos a finales del siglo 
XX, con implicaciones en el sistema de acumulación de capital, es decir, 
la transición del llamado sistema fordista hacia el método de acumulación 
flexible, algunas actividades económicas aumentaron su participación e 
importancia en la generación de riqueza en la economía mundial, mientras 
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que otros sectores, por el contrario, perdieron espacio, sea en volúmenes 
absolutos o relativos (Harvey, 1989; Piore y Sabel, 1986).
Es de destacar el crecimiento de los servicios, en detrimento de los 
sectores agrícola e industrial, teniendo en cuenta los diversos indicadores 
económicos que apuntan a estos cambios. En el sector servicios cabe 
mencionar la creciente importancia del turismo, que ya ha alcanzado 
la marca cercana al 9% en la generación del PIB mundial, 1 de cada 12 
oportunidades de empleo generadas en el mundo, el 5% de las inversiones 
y de las exportaciones globales, y se sitúa así como una de las más 
importantes actividades económicas mundiales (WTTC, 2012).
Al mismo tiempo, tras la crisis del estado de bienestar social en los 
países desarrollados a fines del siglo XX, diferentes infraestructuras urbanas 
se tornaron obsoletas. Una de las alternativas para las áreas urbanas ha 
sido la construcción de grandes equipos culturales, como museos y operas, 
símbolos de la arquitectura para engrandecer el mercado inmobiliario y la 
construcción civil. Referidas obras fueron así utilizadas para modernizar 
las ciudades, dinamizar el turismo y establecer el llamado city branding. 
Todo eso asociado a una valorización y elitización de los espacios urbanos 
(Ferreira, 2014).
La idea difundida era que los gastos concentrados en menor grado, en 
comparación con políticas sociales a gran escala podrán generar una imagen 
positiva de la ciudad, lo que atraería nuevos flujos de inversión y de capital 
financiero. Referido proceso fue utilizado en París, durante el gobierno 
de François Mitterrand, y ha sido adoptado por diferentes ciudades desde 
los años 1990, entre las que se encuentran Londres, Barcelona, Bilbao y 
Valencia. 
Además de Glasgow (Capital Cultural Europea 1990), Barcelona 
(Juegos Olímpicos 1992) y Lisboa (Capital Cultural Europea 1994 
y Exposición Universal 1998) han impulsado importantes procesos 
de transformación urbana y dinamización económica, utilizando sus 
respectivas designaciones para modernizar sus infraestructuras urbanas y 
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hacer sitios atractivos para congresos y reuniones internacionales y atraer 
turistas y visitantes. 
Los principales legados intangibles de Glasgow 1990 fueron los 
impactos considerables en términos de construcción de confianza en 
la ciudad, creación de una sólida base estratégica y práctica para otros 
avances además del establecimiento de agendas futuras para mejorar la 
ciudad.
Glasgow utilizó la oportunidad de organizar el evento “Capital 
Cultural Europea” para desarrollar un proceso significativo de desarrollo y 
transformación urbana. Glasgow 1990 cambió sustancialmente la visión de 
la gente acerca de esa ciudad en el Reino Unido y más allá. La transformación 
positiva de la imagen de la ciudad también ha sido monitoreada, y eso 
fue dramático después del megaevento. Glasgow era percibida como una 
ciudad postindustrial violenta y ahora se celebra como un centro creativo y 
cultural de importancia europea. Los legados tangibles incluyeron mejoras 
infraestructurales, como el establecimiento de nuevos sitios culturales 
y una mejora general de la calidad del espacio público. Tales legados se han 
vinculado al desarrollo económico sostenido que contribuyó a aumentar 
el éxito de la ciudad como un centro de negocios. La ciudad también se 
benefició del desarrollo, particularmente del turismo de negocio con la 
atracción de importantes convenciones y conferencias. 
Glasgow 1990 ayudó a poner en marcha un proceso continuo de 
desarrollo social y comunitario, incluso el acceso y participación en las 
artes entre las comunidades tradicionalmente excluidas de esas actividades 
(European Communities, 2009). 
El caso de Lisboa 1994, importantes inversiones fueron realizadas en la 
conservación del patrimonio. El Coliseo dos Recreios, por ejemplo, había 
sido una sala de conciertos muy querida pero deteriorada y su renovación 
tuvo un impacto positivo en el entorno. Varios museos recibieron nuevos 
o renovados espacios de exposición  además de zonas de ocio. La Sétima 
Colina recibió un programa de renovación urbana.
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Algunos de los principales legados fueron nuevos hábitos en el 
consumo cultural y una nueva demanda del público; mayores audiencias 
para la cultura; mejorías de la comercialización cultural; nuevos espacios 
para la cultura y espacios renovados o transformados; colaboración entre 
los operadores culturales; la creación de medidas de seguridad en los 
principales museos nacionales, lo que les permite pedir prestado a museos 
extranjeros y realizar interesantes intercambios; la identificación de nuevos 
itinerarios culturales a través de la ciudad; la renovación de viviendas 
privadas y espacios comerciales en áreas históricas con participación a 
nivel económico, social y cultural. 
El megaevento generó inversiones en la sostenibilidad cultural en la 
ciudad, en la creación de nuevas dinámicas y nuevos hábitos culturales, 
en la creación de nuevos públicos, en el desarrollo de la participación de 
los ciudadanos en los megaeventos y en futuros eventos, en la promoción 
de las redes europeas para la cultura, en la movilidad de los artistas, en 
la promoción interna e internacional de una agenda cultural que se pueda 
visitar en la ciudad.
En relación a la Exposición Universal 1998, la zona escogida para 
albergar el recinto del evento fue el límite oriental de la ciudad, junto al río 
Tajo. Se construyeron diversos pabellones que permanecen al servicio de 
los habitantes y visitantes integrados en el ahora Parque de las Naciones, 
destacando el Oceanário (uno de los mayores acuarios de Europa con 5 
ambientes marinos distintos y numerosas especies de mamíferos y peces, 
del arquitecto Peter Chermayeff), el Pabellón Atlántico, obra del arquitecto 
Regino Cruz y un complejo de transportes con metro y conexiones 
ferroviarias, obra del arquitecto Santiago Calatrava (European Communities, 
2009). 
En relación a Barcelona, se tuvieron que realizar numerosos cambios 
para que fuera ciudad fuera elegida. Muchos de esos cambios contribuyeron 
a la mejora de la ciudad en diferentes aspectos como, por ejemplo, las 
infraestructuras o las plazas hoteleras. 
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Otros importantes cambios y mejoras fueron la adecuación de las 
infraestructuras del aeropuerto de Barcelona, también conocido como 
aeropuerto de El Prat; la Villa Olímpica se situó en un sector de la 
ciudad muy degradado, lo que provocó la restauración de dicha zona; se 
modernizaron partes de la ciudad para satisfacer las necesidades del Comité 
Olímpico; se construyeron nuevas y modernas instalaciones deportivas, 
como el Palau Sant Jordi y el Puerto Olímpico, se remodeló y amplió la red 
viaria barcelonesa, creando infraestructuras como el anillo alrededor de 
Barcelona: las rondas Litoral y de Dalt. Los juegos de Barcelona también 
significaron una renovación en lo que se refirió al tratamiento de la imagen 
y la identidad corporativa (Moragas i Spà, Kennet y Puig, 2002).
En estas ciudades, el proyecto de transformación urbana es la suma 
de una sensación de crisis agudizada por una creciente conciencia de 
la globalización de la economía; una reunión de los agentes públicos y 
privados urbanos y la generación de liderazgo local; una voluntad y 
consenso ciudadano común para la ciudad, para dar un salto hacia adelante 
en términos económico, social y cultural (Borja y Castells, 2003). 
En Latinoamérica, el crecimiento demográfico, la extensión de la ciudad 
“ilegal”, la carga de la marginalidad social, la falta de infraestructuras y 
la debilidad de los gobiernos locales son factores de diferenciación en 
comparación con las ciudades europeas.
Mientras, la democratización y la descentralización del Estado han 
reforzado y prestado legitimidad a los gobiernos locales. También, la 
apertura económica ha movilizado diferentes agentes que han tomado 
conciencia de la necesidad de tener una ciudad competitiva y que sea 
atractiva y funcional, proporcionando infraestructuras modernas y que 
garanticen un nivel mínimo de calidad de vida y seguridad. 
Además Bogotá, Medellín y Cartagena en Colombia, Santiago y 
Concepción en Chile, Córdoba y Rosario en Argentina, Asunción en 
Paraguay y Caracas en Venezuela han emprendido este camino o han 
anunciado su intención de hacerlo. 
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En concreto en Brasil, los procesos de redemocratización, 
descentralización de los gobiernos locales, ampliación de la participación 
civil y privatización de empresas estatales en los años 1990 han impulsado 
la planificación para el desarrollo económico, social y urbano, basada en la 
cooperación pública y privada (Borja y Castells, 2003). 
En todos esos casos, los recursos públicos han sido utilizados con 
intensidad para renovar esas ciudades, con la justificación de la necesidad 
de establecer una nueva competitividad global de esas urbes. Mientras, la 
recalificación de “barrios obsoletos” con una estampa cultural no siempre 
ha sido aceptada. Debido a la crisis del estado del bienestar, la estrategia 
de comprometer los recursos públicos en proyectos urbanos no fue bien 
evaluada debido a la reducción de los gastos públicos en políticas sociales. 
Sin embargo, era necesario legitimar el estándar. Los megaeventos, 
en especial los deportivos, han sido descubiertos cómo una alternativa 
para generar aceptación del modelo. Debido a su pasión nacional, esos 
acontecimientos son asentidos con popularidad. La idea era asociar los 
eventos a las obras de recalificación urbanística alrededor de los estadios o 
el pabellón de exposiciones. Así, la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos 
pasaron a ser disputados por diferentes países y ciudades.
La organización de los megaeventos implicaba popularidad y una 
fuente de recursos públicos para modernizar las ciudades, además de 
generar oportunidades de negocio para el sector privado (Ferreira, 2014). 
Una infraestructura deficiente, que a menudo restringe el crecimiento 
económico de una región, cuando es revitalizada por un evento deportivo 
puede producir significativas reducciones de costes, proporcionar un 
aumento de productividad de la economía, atraer empresas e incrementar 
el turismo. Las ganancias políticas pueden ser considerables para los 
anfitriones del megaevento, como es el caso de la exposición internacional 
y la ejecución de obras  (Swinnen y Vandemoortele, 2008).
A partir de estas suposiciones, diferentes ciudades han intentado atraer 
megaeventos deportivos. En efecto, la candidatura y la planificación 
realizadas por Barcelona en los Juegos Olímpicos de Verano 1992 y en 
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menor proporción por Manchester en los Juegos de la Commonwealth 
en 2002, Turín en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006, han sido 
mencionados en reiteradas ocasiones como ejemplos para otras ciudades 
que buscan atraer megaeventos deportivos (Hiller, 2007).  
Además de la construcción de edificaciones deportivas, Seúl 1988 y 
Barcelona 1992 utilizaron los Juegos Olímpicos para erigir legados, en 
términos de regeneración de sus infraestructuras urbanas, aparte de mejorar 
sus posiciones a nivel internacional, beneficiando al comercio y al sector 
turístico (Barclay, 2009; Brunet, 1993; Brunet, 2009; Mangan y Dyreson, 
2010; Yoon, 2009).
La ciudad de Atlanta utilizó los Juegos Olímpicos 1996 para construir 
instalaciones deportivas. Además de los estadios, Múnich 1972, Sídney 
2000 y Atenas 2004 utilizaron los eventos para edificar equipos urbanísticos, 
promover el turismo y obtener una renovada proyección internacional 
(Preuss, 2004).
Según Brunet y Xinwen (2009), Pekín ha utilizado los Juegos Olímpicos 
2008 para facilitar una expansión significativa de sus actividades en 
servicios, lograr avances en infraestructuras y al mismo tiempo, desarrollar 
políticas de vivienda y bienestar social para gestionar los cambios sociales 
en China. Al evento ayudó a afirmar la condición de Pekín como una ciudad 
global y post-industrial.
Por su parte, la planificación de los Juegos Olímpicos Londres 
2012 incluyó un plan de regeneración para la parte este de la ciudad. Se 
construyeron nuevas infraestructuras, si bien aún persisten las dudas acerca 
de los beneficios para los antiguos vecinos, o acerca de un proceso de 
gentrificación en esa área de la metrópoli (Bernstock, 2009; MacRury y 
Poynter, 2009).
En el caso de Brasil, las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo 
2014 parecen seguir la lógica de la planificación impulsada por los 
megaeventos deportivos. La construcción de los nuevos artefactos se dirige 
a las áreas urbanas, sobre todo en términos de instalaciones deportivas y de 
ocio, aunque otros se dirigen a la realización de infraestructuras básicas, 
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en esencia el transporte, que permite el movimiento de los deportistas, los 
visitantes y la población local, junto con las obras y servicios turísticos, tales 
como alojamientos de las urbes. Una de las herramientas más importantes 
de los megaeventos es impulsar las obras de infraestructura. 
Mientras los lucros financieros se direccionan de forma preferente a 
los organizadores de las competiciones a través de la venta de entradas, los 
derechos de transmisión de las televisiones, los patrocinios y la publicidad. 
Las necesidades urbanas más urgentes pueden ser incluso olvidadas. Los 
requerimientos de los organizadores junto con los anfitriones ayudan a 
enriquecer los mercados inmobiliarios, de terrenos y de la construcción 
civil. 
La valorización de los terrenos es un hecho comprobado, lo que 
contribuye a aumentar la gentrificación y la desigualdad social. Próximos 
a los estadios y gimnasios suelen ubicarse barrios de negocios, empresas 
comerciales y vías de acceso, que interesan a las competiciones pero 
pueden no ser prioritarias para las ciudades. 
En general, suele establecerse una coalición político-económica con 
diversos actores: los organizadores de la competición, internacionales y 
nacionales, los gobiernos locales, las agencias de financiación, las empresas 
de construcción civil. Todos se movilizan para posibilitar la competición. 
Las entidades deportivas pueden interferir en la elección de las 
empresas para elaborar y ejecutar los proyectos de arquitectura, ingeniería 
y construcción civil, además de presionar con líneas de financiación. 
Incluso, los organizadores pueden obtener leyes especiales y excepcionales 
para garantizar privilegios económicos y financieros. 
Diferentes experiencias muestran que construcciones pueden tener poca 
integración con las ciudades después del megaevento. Líneas de transporte 
se presentan súper dimensionadas después del evento y los denominados 
“elefantes blancos” surgen en el paisaje urbano. La falta de integración 
entre los equipos y la vida económica y social de la ciudad es más visible 
en los países en desarrollo, pues las carencias de servicios básicos, tales 
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como el saneamiento, la vivienda, salud y educación son notables (Paul i 
Agustí, 2015). 
La proliferación de emprendimientos inmobiliarios de alto valor 
cercanos a los estadios y muchas obras urgentes, impulsan la reubicación 
de poblaciones, sea de forma violenta o a través de la gentrificación, debido 
a la valorización inmobiliaria. 
En los países desarrollados tales procedimientos se ponen en evidencia. 
La dificultad de equilibrar las inversiones públicas, los lucros, los déficits 
de algunos eventos y los casos de corrupción han conseguido, en algunos 
casos, la movilización de la sociedad civil. El abandono de la candidatura 
de Estocolmo para organizar los Juegos Olímpicos de Inverno de 2022 es 
un ejemplo.
En los años 1980 y 1990, excepto México en 1986, todas las Copas del 
Mundo de Fútbol fueron organizadas en países desarrollados, impulsando 
grandes proyectos de rehabilitación urbana. A principios del siglo XXI, 
empezó un cambio en esa estrategia debido a la creciente insatisfacción 
pública en los países desarrollados.
En consecuencia, la Copa del Mundo ha sido organizada en Sudáfrica y 
Brasil en 2010 y 2014. Las próximas serán organizadas en Rusia y Catar, en 
2018 y 2022. Las estructuras gubernamentales de los países en desarrollo 
son más susceptibles de aprobar leyes económicas y civiles excepcionales, 
incluso para reprimir las manifestaciones populares. 
Además, para los países en desarrollo, es una oportunidad de posicionarse 
estratégicamente en el escenario global como potencias emergentes. En su 
seno interno, las necesidades de inversión en infraestructuras y logística 
reciben apoyo de la población. En consecuencia, el discurso del legado de 
los megaeventos es difundido de forma amplia. 
En Brasil, existía un consenso en favor de la Copa 2014 entre 
diferentes niveles de la esfera pública, del sector privado y de los medios 
de comunicación. Sin embargo, la polarización y los enfrentamientos 
políticos alrededor de las elecciones presidenciales de 2014 finalizaron al 
consenso a favor de la Copa 2014. 
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Es importante decir que las elecciones presidenciales brasileñas han 
ocurrido después de la Copa 2014, es decir, en octubre 2014. En realidad, 
hay una coincidencia desde hace décadas entre el calendario electoral 
brasileño, la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, realizados en lapsos 
de 48 meses y en años pares.
Las protestas en junio del 2013, que se iniciaron con el movimiento 
en favor de la tarifa cero en el transporte urbano, han sido utilizadas 
con rapidez por los sectores más conservadores de la sociedad, en un 
movimiento oportunista y electoral de oposición al gobierno. 
Personajes en el extremo opuesto del espectro político han coincidido 
en las manifestaciones de las calles. Gente más habituada a los centros 
comerciales sofisticados y a los coches blindados estaban indignados 
con la pobreza y la exclusión social, con la baja calidad de la salud, de la 
educación y del transporte colectivo.
Se trató, evidentemente, de una exageración, pues Brasil convive con 
estadios de fútbol casi diariamente desde hace décadas. Es verdad que los 
requerimientos de la FIFA son múltiples. Sin embargo, a pesar de que los 
juegos de la Copa tengan un nivel de organización más complejo, no es tan 
diferente en relación a la logística a la que el país está acostumbrado.
Por otro lado, también han ocurrido problemas con la logística en 
los megaeventos en los países desarrollados, incluso hasta la represión 
de manifestaciones y protestas populares. Los movimientos sociales han 
utilizado la Copa 2014 para asociar sus demandas, aprovechando que los 
medios de comunicación tenían interés en divulgar problemas relacionados 
con la competición.
En consecuencia, los gastos en los megaeventos fueron criticados en 
junio de 2013 en Brasil. En general, la justificación gubernamental está 
asociada a la modernización y la sinergia económica de las inversiones. 
El discurso es débil debido al interés a corto plazo de las empresas, más 
interesadas en obtener lucros en lugar de modernizar el país.
Es interesante que Brasil, conocido a nivel mundial cómo el país del 
fútbol, haya presenciado manifestaciones violentas contra los megaeventos 
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en junio del 2013. Con anterioridad a la candidatura del país, solo algunos 
grupos situados más a la izquierda en el espectro político, con frecuencia 
asociados a la academia, eran contrarios a la organización de la Copa 2014 
en Brasil. 
En resumen, los megaeventos deportivos afectan al desarrollo 
urbano de diferentes maneras y en diversos momentos del proceso. Las 
competiciones pueden contribuir a la realización de transformaciones 
urbanas de carácter variado. Mientras, los megaeventos deportivos pueden 
desencadenar actuaciones urbanas ineficientes. La movilidad urbana, 
tema del próximo apartado, es uno de los principales legados que puede 
obtenerse con la organización de megaeventos deportivos.
2.6 Megaeventos y movilidad urbana
Los megaeventos conducen a inversiones en el transporte público, como 
la construcción de carreteras, modernización de ferrocarriles y ampliación 
de aeropuertos. Referidos desarrollos son necesarios para proporcionar a 
la ciudad anfitriona importantes ahorros en términos de tiempo de viaje, 
la capacidad de transporte más grande y los modos de transporte más 
atractivos, lo que se traduce en una mejor calidad de vida (Bennet, 1999; 
Getz, 1999; Preuss, 2004). 
En consecuencia, los megaeventos pueden ser utilizados como 
instrumentos de planificación para el progreso del transporte urbano, 
tales como la mejora de las zonas congestionadas o la reorganización de 
sistemas de transporte (Kassens-Noor, 2012).
El perfeccionamiento del transporte es un beneficio potencial 
mencionado con frecuencia en los informes oficiales de los megaeventos 
y se utiliza como una alternativa a reducir posibles costes a los anfitriones. 
En consecuencia, los sistemas de transporte deben estar preparados 
para acoger los megaeventos, mientras que las alteraciones necesarias 
de la red de transportes deben seguir siendo legados tangibles en las 
ciudades anfitrionas. Estas herencias pueden potencialmente mejorar 
el transporte urbano para acomodar el crecimiento futuro además de 
constituir un estímulo para cambiar la forma que la gente viaja. Sin 
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embargo, hasta la fecha, los megaeventos deportivos han adoptado un 
modelo de planificación, así que es frecuente la generación de “elefantes 
blancos” (Cashman, 2002; Gold y Gold, 2011; Rius-Ulldemolins y 
Hernàndez, 2015).
Cambios a corto plazo por lo general no se traducen en permanentes. 
Aunque se han dado pasos para descubrir la complejidad operativa del 
transporte durante los megaeventos deportivos, la investigación en materia 
de accesibilidad y movilidad para estas competiciones está todavía en 
desarrollo (Robbins, Dickinson y Calver, 2007).
En realidad, diferentes ciudades han ignorado parte de su planificación 
estratégica en favor de organizar megaeventos. Esto puede ser debido a 
la ausencia de un plan urbanístico o en razón de la preferencia por otros 
legados, como el crecimiento económico o una imagen global, a expensas 
de las infraestructuras urbanas. Si las ciudades no son cuidadosas para 
crear y desarrollar sus estrategias, entonces los beneficios serán mínimos 
(Kassens-Noor, 2012). 
Los sistemas de transporte requieren esfuerzos de planificación 
importantes, pues si están bien pensados permanecen como un beneficio 
duradero en las ciudades anfitrionas. Es importante señalar que los 
megaeventos establecen picos de demanda en los sistemas de transporte 
de las ciudades anfitrionas, así que durante las competiciones los cambios 
en el transporte público requieren una diversidad de coches adicionales, 
trenes y autobuses (Kassens-Noor, 2012).
Para gestionar estas necesidades, se puede crear nuevas agencias 
de transporte y estructuras de comunicación entre las instituciones de 
movilidad local, además de implementarse alteraciones en las políticas 
operativas, utilizando una variedad de estrategias de gestión del tráfico y 
del transporte (Hiller, 2006).
La organización de un evento tan importante como la Copa del Mundo 
puede tener un efecto profundo en las ciudades o países y, en algunos 
casos, puede llevar a la transformación completa de la infraestructura y 
del entorno urbano. Es fundamental asegurarse de que el megaevento deje 
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un legado duradero. Sin una planificación minuciosa, éstos no generarán 
necesariamente beneficios directos para quienes viven y trabajan a diario 
en las ciudades donde van a celebrarse estos eventos. 
Para cualquier país, cuando se piensa en el legado urbano de los 
megaeventos, uno de los resultados clave es la ampliación y modernización 
de los sistemas de transporte, como sucedió, por ejemplo, en Barcelona, 
donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1992. La ciudad experimentó 
cambios importantes en su infraestructura, realizándose grandes 
inversiones en sus sistemas de transporte. Esto no sólo sirvió para 
cubrir las necesidades de movilidad durante las competiciones, sino que 
también aportó mejoras para la población una vez finalizado los juegos. 
En cambio, las transformaciones en los sistemas de transporte de Atlanta, 
tras los Juegos Olímpicos 1996, Sydney 2000 e Atenas 2004 han sido más 
modestos (Kassens-Noor, 2012).  
En Brasil, se han realizado grandes proyectos relacionados con la 
movilidad urbana para la Copa del Mundo que constituyen una oportunidad 
que hay que aprovechar para mejorar el transporte y optimizar la calidad de 
vida de la gente que vive en las ciudades sede.
A pesar de la falta de inversión histórica en las redes de metro y 
ferrocarril de Brasil, el país ha invertido más en el sector ferroviario para 
garantizar la movilidad durante los megaeventos deportivos y, lo que es 
más importante, esperando dejar un legado que contribuya a perfeccionar 
la infraestructura urbana y la calidad de vida de la gente que vive y trabaja 
en las ciudades sede. 
Para las metrópolis brasileñas, uno de los principales legados de la 
Copa del Mundo han sido las infraestructuras de la movilidad, ya que podrá 
disfrutarlas toda la población durante décadas posteriores y, en particular, 
las que más se beneficiarán del adelanto de las conexiones de transporte 
pueden ser las comunidades que sufren exclusión social. Para responder a 
esa función social que tiene tanta importancia, se deben llevar a cabo los 
proyectos a los que se hayan asignado fondos. 
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La calidad de este legado dependerá principalmente de la planificación. 
En este sentido, es fundamental que no sólo se desarrolle los proyectos 
para satisfacer los requisitos de los megaeventos, sino que también sean 
concebidos como parte de una visión futura más amplia para las ciudades 
en cuestión. Sólo así podrán garantizar estos sistemas una mejora real de la 
movilidad y la calidad de vida de la población local. 
Además, cuando los eventos se llevan a cabo de forma acertada, 
se generan efectos externos positivos en la capacidad de gestión del 
transporte y la planificación en las ciudades anfitrionas, lo que deja tras 
de sí un importante legado. Otra cuestión que hay que tener en cuenta 
es la capacidad financiera de las compañías operadoras para garantizar la 
inversión permanente en tecnologías de la información y la comunicación, 
ya que esto permitirá suministrar un servicio de transporte urbano fiable y 
de calidad elevada a largo plazo.
Por lo tanto, los megaeventos ofrecen a los países una oportunidad 
de mejorar la movilidad urbana. Así que el gobierno brasileño podría 
aprovechar al máximo esta oportunidad para planificar sus proyectos de 
transporte público más allá de los eventos de la Copa del Mundo 2014, con 
la finalidad de dejar un legado que optimice la calidad de vida de la gente 
a largo plazo. En consecuencia, ha crecido de importancia las evaluaciones 
de los megaeventos deportivos.
2.7	 La	evaluación	de	los	megaeventos	deportivos:	impactos	financieros,	
económicos y legados 
La evaluación de megaeventos deportivos es un campo de estudio reciente. 
Ha crecido en importancia a finales del siglo XX, tras una combinación 
interrelacionada de factores. En primer lugar, en función del impulso del 
deporte moderno como un auténtico factor de producción económica, de 
movilización social y de ocio (Coakley y Dunning, 2000; Dunning, 1999). 
El fomento del deporte ha venido acompañado por la proliferación de 
las competiciones y eventos, junto con el incremento de sus presupuestos. 
En consecuencia, las competiciones tienen el potencial de ser utilizadas 
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como una palanca para promocionar el desarrollo territorial (Gold y Gold, 
2011; Preuss, 2007).
De esta forma, los impactos de los torneos deportivos pueden ser 
considerables. Los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y Múnich 1972, por 
ejemplo, ayudaron a modernizar esas ciudades (Liao y Pitts, 2006; Preuss, 
2007).
Por otro lado, los impactos financieros negativos y la deuda pública 
generada por los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, incrementaron el 
interés académico por estudiar la organización y los efectos generados 
por los eventos deportivos. Paradójicamente, esta tendencia se intensificó 
con la renovación, es decir, la construcción de modernas infraestructuras 
y el embellecimiento ocurrido en Seúl y en especial en Barcelona, tras 
la organización de los Juegos Olímpicos de verano en 1988 y 1992, 
respectivamente (Smith, 2012b).
En sus inicios, la evaluación de megaeventos deportivos tuvo una 
perspectiva económica. Así, diferentes estudios de impacto económico 
han sido elaborados, en especial por los organizadores de los eventos, no 
solo para presentar los efectos de las competiciones sino también para 
justificar los gastos a realizar. En general, tales estudios tenían un carácter 
de estimación de resultados, pues se confeccionaban con carácter previo a 
la realización de los torneos.
El Comité Organizador de la Copa del Mundo 1994 estimó un impacto 
de 4 mil millones de dólares y cerca de un millón de visitantes extranjeros 
en Estados Unidos (Goodman y Stern, 1994). En relación con la Copa del 
Mundo 2002, un estudio del Dentsu Institute for Human Studies estimó 
impactos de 24,8 mil millones de dólares para Japón y 8,9 mil millones 
de dólares para Corea del Sur, representando el 0,6% y el 2,2% de las 
economías japonesa y surcoreana, respectivamente (Finer, 2002).
La empresa de consultores Arthur Andersen y el Centre for Regional 
Economic Analysis de la University of Tasmania estimaron que los 
Juegos Olímpicos de Sídney podrían generar 6,5 mil millones de dólares 
estadounidenses en actividades económicas para la economía de Australia, 
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de los cuales 5,1 mil millones de dólares estarían concentrados en la 
provincia del New South Wales-NSW. Del mismo modo, los juegos 
generarían 2,7 mil millones de dólares adicionales en exportaciones, la 
creación de cerca de 117 mil oportunidades de trabajo permanentes y 
temporales, de los cuales 90 mil en NSW, además de un incremento del 
1,2% en el producto interno bruto-PIB de Australia y 1,6 millones de 
turistas. Los impactos se referían al período 1994 - 2006 (Cashman, 2006).
La Federación Alemana de Fútbol-DFB estimó un impacto positivo de 
2,3 mil millones de dólares estadounidenses para la economía alemana con 
motivo de la Copa del Mundo 2006. Las estimaciones de la asociación de 
hoteles de Alemania fueron más optimistas, 5,2 mil millones de dólares, 
mientras las del Postbank, uno de los patrocinadores del evento, variaban 
desde 13,8 mil millones de dólares hasta 18,4 mil millones de dólares. 
Para la Copa 2010 en Sudáfrica, las ganancias económicas netas fueron 
estimadas desde 3,0 mil millones de dólares hasta 6,8 mil millones de 
dólares (Khoza, 2000; Pillay, Tomlinson y Bass, 2009).
Mientras, diferentes investigadores habían estudiado y concluido que, 
en general, las predicciones de impactos económicos no estaban de acuerdo 
con las evidencias de la realidad. Diferentes estudios suelen sobrestimar 
los impactos, además de minimizar los costes relacionados con los 
megaeventos deportivos, en especial aquellos elaborados o patrocinados 
por los organizadores de las competiciones (Crompton, 1995; Crompton 
et al, 2001).
Sin embargo, en relación a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, el 
Ministerio de Turismo del Gobierno de Australia calculó un crecimiento 
más modesto, de 897 mil turistas en el período desde 1997 hasta 2004. 
Brenke y Wagner (2006), además de Maenning (2007), al analizar los 
efectos del evento de la Copa del Mundo 2006 en Alemania, descubrieron 
que las expectativas estaban sobrevaloradas, puesto que los puestos de 
trabajo creados solo eran temporales y el coste de la infraestructura y la 
promoción del evento fueron significativos. Llegaron a la conclusión de que 
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los principales beneficiarios del evento fueron a la FIFA y a la Asociación 
Alemana de Fútbol-DFB. 
Asimismo, Matheson (2002) y Crompton (2006) señalaron que los 
estudios suelen sobrestimar el impacto en la economía local debido a la 
utilización de multiplicadores económicos incorrectos, además de la salida 
de recursos para otros destinos. Con anterioridad, Porter (1999) había 
escrito que los beneficios proporcionados por el gasto público nunca se 
materializan. Dos años antes, Noll y Zimbalist (1997), además de Coates 
y Humphreys (1997), no habían encontrado ninguna correlación entre la 
construcción de estadios deportivos, la atracción o el incentivo de equipos 
deportivos profesionales y el desarrollo económico regional.
Con el uso de un modelo econométrico ex post, Baade y Matheson 
(2004) concluyeron que las ciudades anfitrionas de Estados Unidos 
experimentaron reducciones de ingresos entre 5,5 mil millones de dólares 
y 9,3 mil millones de dólares debidas a la Copa del Mundo 1994. También, 
Matheson (2008) describe un informe de Forbes en relación a los visitantes 
extranjeros a Corea del Sur en la Copa del Mundo 2002. De acuerdo con 
ese informe, el número de turistas había sido prácticamente el mismo que 
el número de visitantes extranjeros en el año anterior.
Del mismo modo, Porter y Fletcher (2008) encontraron poca evidencia 
de un aumento del flujo turístico asociado con los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Salt Lake City 2002 y previo a ello, Porter (1999) había 
determinado poco cambio en las tasas de ocupación de los hoteles de las 
ciudades anfitrionas del partido final de la liga de fútbol americano, la 
Super Bowl.
También, Pillay y Bass (2008), Pillay, Tomlinson y Bass (2009) 
verificaron que, a diferencia de lo que se esperaba de las estimaciones de 
impactos de la Copa del Mundo en Sudáfrica, los empleos generados por la 
construcción de estadios fueron temporales y después del evento deportivo, 
el desempleo urbano podría aumentar. En suma, hay una amplia gama de 
estudios que hacen hincapié acerca de los reducidos impactos económicos 
relacionados con los megaeventos deportivos.
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Uno de los principales problemas relacionados con las estimaciones 
de los impactos económicos está relacionado con el efecto sustitución. 
Es decir, las inversiones y gastos relacionados con el evento pueden 
sustituir otras inversiones y gastos, incluso los relacionados con el 
turismo, si el evento no hubiera sido realizado. Además, las inversiones 
del evento pueden producirse a través de préstamos e incrementos de 
impuestos, suponiendo un lastre para la economía local (Seigfried y 
Zimbalist, 2000).
En términos de estudios ex post, Alemania presentó un balance de la 
Copa del Mundo 2006, en el cual apuntó el efecto positivo en la economía 
del país, además de mejorar su imagen internacional. De acuerdo con ese 
estudio, el torneo de cuatro semanas benefició a la industria turística de 
Alemania con 300 millones de euros en ingresos, añadió 2 mil millones de 
euros en ventas del comercio y produjo 50 mil nuevos puestos de trabajo 
(Deutsch Welle, 2013). 
La venta de entradas canalizó otros 44 millones de euros a las arcas 
públicas del país, mientras que el Comité Organizador de la Copa del 
Mundo obtuvo un beneficio neto de 56,5 millones de euros, que fueron 
destinados a la Federación Alemana de Fútbol-DFB y la Liga de Fútbol 
Alemana.  La DFB anunció que el comité organizador tuvo unos ingresos 
totales de 140 millones de euros, de los cuales 40 millones de euros fueron 
transferidos directamente a la FIFA. El coste de la celebración de la Copa 
del Mundo en términos de infraestructura acumuló una factura de 3,7 
millones de euros, con beneficios para las ciudades anfitrionas, mientras 
Alemania recibió más de 20 millones de visitantes durante el torneo.
También Sudáfrica elaboró un informe posterior a la Copa del Mundo 
2010, en el cual se menciona que el megaevento generó 1,1 mil millones 
de dólares en términos de impactos económicos en los 20 días del torneo, 
de los cuales 324 millones de dólares se atribuían a ingresos turísticos. 
Además, las inversiones de 3,2 mil millones de dólares en infraestructuras 
de transporte, estadios, telecomunicaciones y seguridad crearon 130 mil 
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puestos de trabajo y generaron ingresos de 193 millones de dólares para las 
familias más pobres (SRSA, 2013).
Es importante decir que Swinnen y Vandemoortele (2008) ponen de 
relieve algunas diferencias entre Alemania y Sudáfrica, países sede de las 
ediciones de los mundiales de fútbol masculino. La primera diferencia está 
en el costo de las inversiones en infraestructura. Mientras que en Sudáfrica 
las inversiones necesarias para construir nuevos estadios fueron altas, 
Alemania ya tenía la mayoría de las instalaciones. Así, las inversiones se 
limitaron a los ajustes de las plazas deportivas de conformidad a las reglas 
determinadas por la FIFA. Las mejoras en infraestructura urbana fueron 
mayores en el caso de Sudáfrica.
Una segunda diferencia está en el coste de oportunidad de capital y de mano 
de obra. El coste de oportunidad es más grande en los países en desarrollo, 
pues esas naciones carecen de servicios básicos y de infraestructuras. En 
otras palabras, el dinero gastado en el evento es un recurso que no se destina 
a otras áreas, tales como el sistema de salud o la educación. Sin embargo, 
en los países en desarrollo los salarios son relativamente más bajos, lo que 
permite una reducción en los costos de operación e infraestructura.
Asimismo, Cottle (2011) añadió que los megaeventos son 
acontecimientos a corto plazo, con efectos a gran escala, pero con 
concentración de las inversiones de capital y mano de obra, sobre todo en 
los sectores de la construcción civil, hostelería, transporte y servicios. Los 
megaeventos deportivos dan verdadero sentido a la noción de la reducción 
del tiempo y el espacio, en el que se produce la ejecución del evento y 
donde ocurre la intensificación de la explotación del trabajo. Por lo tanto, 
la Copa del Mundo es un negocio globalizado y comercializado por la 
FIFA.
Para Barclay (2009), con la construcción de nuevos estadios se puede 
impulsar la actividad económica, pero también logra elevar los costes de 
oportunidad para el sector público y, en general, tienen como consecuencia 
una reducción en otros servicios básicos, un mayor endeudamiento del 
Estado o impuestos más altos. 
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Junto con el aspecto de la deuda pública, la falta de planificación 
conduce a la infrautilización de los equipos construidos y, por tanto, a la 
generación de un alto coste de mantenimiento. Para los países en desarrollo 
existen grandes riesgos en la promoción de un megaevento, dado que las 
edificaciones pueden acabar en desuso. Si la población local no compra las 
entradas, los estadios terminan infrautilizados (Barclay, 2009). 
Otro aspecto se refiere a la financiación de las inversiones necesarias 
para los eventos con fondos públicos, lo que puede conducir a la reducción 
de otros gastos o a un aumento de la deuda. En el caso de Alemania, hubo 
inversiones privadas en la construcción de los estadios, mientras que en 
Sudáfrica el sector público ha sido el gran aportador de recursos. Solo en 
2006, después de 30 años de la realización de los Juegos Olímpicos, la 
ciudad de Montreal fue capaz de liquidar una deuda de 2,8 mil millones de 
dólares (Preuss, 2007). 
En resumen, la evaluación económica de megaeventos deportivos se 
había polarizado en dos líneas antagónicas de pensamiento: la primera, a 
favor de las competiciones y en ocasiones constituida por profesionales 
contratados por los organizadores de las competiciones, hace hincapié 
en los beneficios generados por los eventos. La segunda, con una visión 
crítica en relación con los megaeventos, representada por investigadores, 
pretendía demostrar que los impactos de los juegos no son relevantes o 
incluso pueden ser negativos. Las principales metodologías utilizadas en 
estos trabajos han sido el análisis de coste-beneficio, el estudio de los datos 
y variables económicas, y modelos econométricos, además de las tablas de 
insumo-producto.
En general, los estudios de efectos económicos asociados a 
megaeventos tienen una perspectiva estricta y a corto plazo. Sin embargo, 
debido a las características de esas competiciones, los efectos de las 
inversiones realizadas pueden materializarse a medio plazo. Por otra 
parte, las investigaciones señaladas no siempre consiguen determinar si el 
impacto económico asociado al evento está influenciado por otros factores 
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o variables macroeconómicas externas, que no pueden ser controlados por 
las mencionadas investigaciones. 
Además, no es correcto sintetizar los efectos de los megaeventos en 
el superávit o déficit del presupuesto de la competición. El verdadero 
resultado se mide en términos sociales, políticos, ambientales, deportivos 
y de infraestructuras que una ciudad y un país reciben de los megaeventos, 
y no en una simple resta de gastos e ingresos. Omitir los efectos 
macroeconómicos, urbanísticos e intangibles conduciría a un resultado con 
un significado restringido (Preuss, 2004).
Teniendo en cuenta las limitaciones de los estudios económicos y 
considerando los altos costes de organizar los megaeventos deportivos, 
junto a la necesidad de justificar las inversiones realizadas por los anfitriones 
y de presentar con mayor precisión los resultados de las competiciones, 
se han desarrollado nuevos conceptos para investigar los impactos de los 
torneos (Cashman, 2003).
Uno de esos conceptos está relacionado con la construcción de legados. 
De acuerdo con esta lógica, los megaeventos deportivos pueden constituir 
un catalizador para acelerar el proceso de inversiones en áreas cruciales, 
sobre todo los cambios en infraestructuras urbanas. 
La Real Academia Española (2014) define legado como aquello que se 
deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. En relación 
a los megaeventos y de acuerdo con Leopkey (2009), el concepto de legado 
fue mencionado por primera vez en los Juegos Olímpicos de Melbourne 
en 1956. Más tarde, en la década de 1980, el término fue utilizado para 
justificar la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary. 
En la década de 1990, se utilizó el concepto en la candidatura de los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 1996. 
En la década de 1990, empezaron a publicarse artículos acerca del 
legado olímpico o relacionado con eventos deportivos, tales como Botella 
(1995), Wamsley y Heine (1996) además de Engle (1996), a propósito de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona, Calgary y Atlanta, respectivamente.
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Por su parte, el COI lanzó, en 2000, una metodología de análisis para 
identificar y medir el legado de los Juegos Olímpicos. Con anterioridad, 
la metodología se llamaba “Olympic Games Global Impact-OGGI” y 
actualmente se denomina “Olympic Games Impact-OGI”. Este proyecto 
se inició con el fin de mejorar la evaluación de los impactos de los Juegos 
Olímpicos en las ciudades anfitrionas, su entorno y sus ciudadanos, así como 
para proponer una metodología coherente para captar los efectos globales 
de albergar los juegos. El proyecto ha sido creado teniendo en cuenta las 
preocupaciones del COI con el gigantismo de los Juegos Olímpicos y la 
construcción de infraestructuras que se puedan quedar ociosas, llamadas 
popularmente “elefantes blancos” (COI, 2006).
El COI plantea estudiar los impactos de los Juegos Olímpicos por un 
período de once años, a partir de la candidatura del anfitrión y hasta dos 
años después de que se lleve a cabo el evento. Así, el Comité Olímpico 
propuso cinco categorías para medir estos efectos: deportiva, social, 
ambiental, urbana y económica, que incluye cerca de 150 indicadores. 
Desde entonces, el concepto de legado empezó a utilizarse por los 
anfitriones para justificar sus candidaturas a megaeventos, además de ser 
manejado en los estudios de impactos de las principales competiciones 
deportivas, como por ejemplo en las ediciones de los Juegos Olímpicos y 
de la Copa del Mundo del presente siglo (COI, 2013).
El Simposio Internacional de Lausana, en 2002, fue fundamental para 
incorporar el concepto de legado al Movimiento Olímpico. Sin embargo, el 
evento de Lausana contó con la participación de más de 150 investigadores, 
ocasión en que fueron discutidos diferentes aspectos relativos al legado de 
los Juegos Olímpicos para el país y las ciudades anfitrionas. La publicación 
de las actas del congreso, así como una serie de libros editados por 
investigadores del Centro de Estudios Olímpicos de Barcelona, ayudaron 
a incorporar el concepto de legado en los estudios de eventos deportivos 
(Botella, 1995; Moragas, Kennet y Puig, 2002; Moragas y Botella, 2002; 
Fernández Peña et al, 2011).
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De acuerdo con DaCosta y Miragaya (2008), la organización de 
una serie de eventos y la posterior publicación de sus actas han sido 
fundamentales para consolidar el concepto de legado asociado con la 
evaluación de megaeventos deportivos, como por ejemplo: 
“Euro 2004 – Um evento global em Portugal”, Salomé Marivoet, 
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade 
de Coimbra - Portugal, informe de la investigación presentado en las 
“Primeiras Jornadas Internacionais de Sociologia do Desporto”, ISMAI, 
15 de Marzo, 2006.
“From Beijing to Bow Bells: Measuring the Olympics Effect” Gavin 
Poynter, London East Research Institute - Working Papers in Urban 
Studies, University of East London, March 2006.
“Olympic Legacies Conference”, realizada en el St. Antony’s College, 
Oxford, 29-30 March 2008.
“The Impact of Mega Sport Events in Developing Countries”, ICSSPE 
Bulletin no. 53, papeles publicados en una conferencia realizada en la 
Ciudad del Cabo, con foco principal en la Copa del Mundo de Sudáfrica 
2010.
En concreto en Brasil, la jornada “El Legado de Megaeventos 
Esportivos”, organizada por el Ministerio del Deporte y la Universidad 
Gama Filho, y la posterior publicación de las actas del evento ha constituido 
un marco de referencia para el estudio de megaeventos en el país. Teniendo 
en cuenta la realización de los Juegos Panamericanos 2007, la Copa de las 
Confederaciones 2013, la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos 
2016, el número de seminarios y congresos además de la publicación 
de artículos acerca de este asunto se ha incrementado con progresividad 
(DaCosta y Miragaya, 2008).
En la actualidad, existe una cantidad sobresaliente de seminarios 
y congresos, además de la publicación de artículos en periódicos 
especializados y la edición de libros, acerca del legado de los megaeventos 
deportivos, sobretodo relacionados con los Juegos Olímpicos, además de 
los Juegos Panamericanos, los Juegos de la Mancomunidad, los Juegos 
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del Mediterráneo, la Copa del Mundo de Fútbol, la Copa del Mundo de 
Rugby, la Copa América de Vela, el Campeonato Mundial de Atletismo, 
el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, entre otras muchas 
competiciones.
A diferencia del COI, la FIFA no ha desarrollado un proyecto para 
estudiar el legado originado por sus eventos. Mientras, los informes 
oficiales de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014 han 
hecho referencia a la construcción de legados para estos anfitriones, 
además de presentar preocupaciones por la sostenibilidad ambiental de los 
proyectos (Portal Brasil, 2013; SRSA, 2013).
Sin embargo, los legados de los megaeventos deportivos pueden ser 
percibidos de diferentes maneras. Se puede observar como positivo o 
negativo, tangible o intangible, territorial o personal, público o privado, 
intencional o involuntario, global o local, a corto o largo plazo, relacionado 
o no con el deporte, y pueden ser analizados de acuerdo con las perspectivas 
de los distintos interesados en el evento, como por ejemplo los deportistas, 
los organizadores, los anfitriones y los espectadores (Cashman, 2006; 
Chappelet, 2012).
Por lo tanto, el concepto de legado de un megaevento es un concepto 
multidimensional que juega un papel importante en todas las fases 
relacionadas con la gestión de una competición deportiva: la candidatura, 
la preparación, la organización y un plan para la fase posterior al evento 
(Hiller, 2007; Kassens-Noor, 2012).
De acuerdo con Chappelet (2003:77), el legado puede ser definido 
como “todo lo que queda y que puede ser considerado como consecuencia 
en su ambiente”. Así, el legado abarca elementos tangibles o duros e 
intangibles o blandos. Las estructuras duras incluyen las infraestructuras 
primarias, como por ejemplo los equipos deportivos, las estructuras 
secundarias, representadas por los centros de hospitalidad para deportistas, 
técnicos y para los medios de comunicación, además de las estructuras 
terciarias reconocibles por la seguridad, las centrales eléctricas, las redes 
de telecomunicaciones y las atracciones culturales (Preuss, 2007).
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Las estructuras blandas incluyen el conocimiento, como por ejemplo 
la organización, la gestión y la tecnología; las redes políticas, de las 
federaciones deportivas y de seguridad; y los bienes culturales, constituidos 
por la identidad cultural, las ideas culturales y la memoria común (Preuss, 
2007).
De acuerdo con Cashman (2006), el término legado puede ser difícil 
de alcanzar, además de ser problemático, pues cuando es utilizado por los 
organizadores de los eventos se imagina que el legado es siempre positivo, 
es evidente por sí mismo, así que los beneficios fluyen automáticamente 
para los anfitriones después de la realización del evento, aparte de no tener 
un equivalente preciso en algunos idiomas como el francés.
Sin embargo, Cashman (2003) enumera seis diferentes tipos de legado: 
económico; infraestructura física; educación; vida pública, política y 
cultura; deportivo, y símbolos, memoria e historia. Alternativamente, 
Chappelet (2003) propone otros cinco legados: turismo y economía; 
infraestructura; instalaciones deportivas; el medio ambiente natural y 
urbano; y socio-cultural. 
Por su parte, Hiller (2003) especifica cuatro legados: entorno construido, 
desarrollo económico, recuerdos y comunidades. A su vez, Gratton y Preuss 
(2008) identifican seis tipos de legado: infraestructura; conocimiento, 
desarrollo de habilidades y la educación; imagen; redes; emociones, y cultura. 
El COI (2013), a través del proyecto OGI, identificó cinco tipos de legado: 
deportivo; social, cultural y político; ambiental; económico y urbano. Por 
último, el Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del 
Reino Unido está trabajando con cuatro tipos de legado: económico, social, 
ambiental y medios de comunicación (UK Sports, 2012).
En la presente investigación se ha utilizado el concepto de legado urbano 
para evaluar los impactos de la Copa del Mundo en las ciudades anfitrionas 
seleccionadas. El legado urbano es representado por las infraestructuras, 
específicamente los sistemas de transporte (movilidad urbana, aeropuertos 
y puertos), las redes de telecomunicaciones, las centrales de distribución 
de energía eléctrica, los aparatos de salud y los equipos de seguridad 
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pública además de las instalaciones deportivas. Las infraestructuras de 
ocio y el turismo también se han establecido como parte del legado urbano. 
La organización e implementación de un megaevento genera transferencia 
de tecnología y de conocimientos en términos técnicos, de gestión y de 
gobernanza que pueden ser usados por la población local, así que estos 
aspectos también se han examinado.       
Por otro lado, las expropiaciones de personas se han considerado un 
legado negativo de la Copa 2014, siendo también verificados en la presente 
investigación.  
Referidos legados fueron estudiados en términos de sus consumaciones, 
sus utilidades y funciones para la población local así como sus costes 
financieros y modos de financiación para las ciudades anfitrionas.  
Es importante señalar que la Copa 2014 ha sido realizada en un 
conjunto de ciudades caracterizadas por elevada desigualdad social 
pero que se intentan renovar con el fin de alcanzar representación en un 
escenario caracterizado por un nuevo ciclo de desarrollo en Brasil donde 
los megaeventos pueden desempeñar un importante papel para modernizar 
un conjunto de metrópolis brasileñas.
Brasil emergió en el siglo XXI como una de las potencias emergentes, 
así que la FIFA ha elegido el país para organizar la Copa 2014. Algunas 
de las principales características de Brasil son presentadas en el próximo 
apartado. 
La Copa del Mundo 2014 representó un importante acontecimiento 
deportivo para Brasil. En su preparación, se realizaron una serie de obras 
de infraestructura urbana, rehabilitación y construcción de estadios.
Debido a las dimensiones de la competición, del número de turistas, 
las exigencias de la FIFA, y considerando la retransmisión por televisión 
y por otros medios de comunicación a nivel mundial, han sido realizadas 
importantes inversiones por empresas privadas y, especialmente, por los 
sectores públicos.
Además, la exhibición del país en la prensa, así como la posibilidad 
de construirse legados físicos, sociales, institucionales y de imagen podrá 
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generar resultados directos e indirectos a corto y medio plazo en diversos 
sectores de la economía y de la sociedad. 
La Copa del Mundo 2014 representó una oportunidad para que Brasil 
elabore metas y objetivos a fin de mejorar y modernizar su infraestructura 
y servicios en diferentes sectores relacionados con el megaevento. 
Conjuntamente, las inversiones realizadas en una ciudad sede podrán 
influenciar los municipios geográficamente adyacentes, generando trabajo, 
ingresos y desarrollo.
El turismo es parte del contexto, siendo este sector responsable de 
recibir los visitantes nacionales e internacionales. Las inversiones en 
infraestructura del turismo y los servicios tienen por objeto la atención 
a los turistas, la promoción de la imagen del país y la creación de bases 
sostenibles para la utilización de los equipos construidos para el evento. 
Otro aspecto a considerar es la transcendencia del deporte en el 
desarrollo urbanístico de las ciudades sede. De acuerdo con Cashman 
(2002), el legado de los megaeventos ocurre en cuatro períodos distintos en 
las ciudades anfitrionas: en la fase de candidatura, con cerca de dos o tres 
años de preparación; en la planificación de la competición, que engloba 
aproximadamente siete años; durante el evento, con solamente 20 o 40 
días, y en la etapa posterior al torneo, y que puede prolongarse por hasta 
30 o más años. Por lo tanto, el legado empieza a ser construido en la fase 
de candidatura. Este trabajo está centrado en las etapas de candidatura, 
preparación, planificación y realización de la Copa del Mundo 2014.
En consecuencia, las competiciones deportivas pueden ser utilizadas 
para mejorar las infraestructuras de transporte, adecuar edificaciones, 
actualizar la asistencia sanitaria, modernizar los espacios culturales y 
planificar las instalaciones deportivas, revitalizando espacios ocupados o 
valorizando nuevas áreas.
De la misma manera, los organizadores suelen afirmar que eventos 
como la Copa del Mundo generan incentivos para las empresas nacionales, 
como por ejemplo restaurantes, hoteles y empresas de construcción civil 
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y, por lo tanto, que los beneficios económicos son mayores que los costes 
(Noll y Zimbalist, 1997). 
Con todo, los estudios internacionales muestran que el coste de 
oportunidad implícito en la organización de megaeventos deportivos puede 
ser significativo. De hecho, se debe a que los impactos del evento en sí son 
transitorios y los retornos de las inversiones dependen del legado construido 
por las ciudades anfitrionas. La cuestión del coste de oportunidad es crucial, 
pues las inversiones son financiadas a través de la expansión de la deuda 
pública, que tiene costes y efectos macroeconómicos a largo plazo. 
Además, los megaeventos tienen riesgos, como por ejemplo los 
desplazamientos de personas de sus viviendas, la gentrificación de barrios, 
el endeudamiento público, los incrementos excesivos en los precios locales, 
el aumento de las importaciones de bienes y el envío de beneficios para el 
extranjero. Igualmente, la Copa del Mundo está sujeta al riesgo sistémico 
de la coyuntura nacional e internacional.
Los megaeventos deportivos también pueden desencadenar actuaciones 
urbanas ineficientes, porque están en un sitio equivocado, porque tienen 
una dimensión inadecuada o simplemente porque son innecesarias. Junto 
con esto, los megaeventos pueden aportar intereses que tienen una vida 
limitada, mientras otros tienen un interés simplemente transitorio, en 
detrimento de la planificación urbana a largo plazo.
En estos términos, una importante cuestión que se plantea es si la 
financiación de los grandes eventos con recursos públicos promueve 
retornos de manera más eficiente en comparación con los rendimientos 
de otras formas de inversión, como en el cuidado de los servicios públicos 
esenciales (Swinnen y Vandemoortele, 2008).
A pesar de su amplia divulgación y comercialización, seguida de 
una campaña de formación de consenso político, la planificación e 
implementación de la Copa del Mundo de Fútbol 2014 no ha sido aun 
ampliamente discutida, evaluada y confrontada con el desarrollo urbano 
en Brasil.
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Así, surgen preguntas acerca de los beneficios y los costes de la 
celebración de este evento en una red de ciudades marcadas por altos 
niveles de desigualdad social. La movilización y la resistencia de diferentes 
grupos civiles que se oponen a los megaeventos deportivos, como se pudo 
observar en los casos de Turín 2006 y Vancouver 2010, además de Londres 
2012, durante la celebración de los más recientes Juegos Olímpicos de 
Invierno y Verano, así como la Copa Confederaciones en Brasil 2013, son 
un refuerzo para las incertidumbres mencionadas, sobre todo teniendo 
en cuenta que diferentes países han tenido experiencias diversificadas en 
función de la celebración de los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo 
(Hayes y Karamichas, 2012).
El próximo apartado mostra una breve descripción del surgimiento 
y evolución de la Copa del Mundo hasta se transformar en uno de los 
principales megaeventos del mundo.
2.8 La Copa del Mundo de Fútbol  
Después de tres intentos fallidos en Atenas (1896), París (1900) y San 
Louis (1904), el primer torneo de fútbol oficial, en los Juegos Olímpicos, 
se celebró en Londres en 1908. Por su parte, la Copa Mundial de la FIFA, 
también conocida como Copa del Mundo de Fútbol o Copa del Mundo, 
cuyo nombre original fue Campeonato Mundial de Fútbol, comenzó a ser 
disputada a partir de 1930, siendo desde entonces el torneo de fútbol, a 
nivel de selecciones nacionales, más importante del mundo (FIFA, 2012a). 
Desde la fundación de la FIFA, en 1904, se planteó la posibilidad 
de realizar un torneo a nivel mundial. Sin embargo, la recién formada 
organización no contaba con los recursos y la infraestructura necesarios para 
semejante evento. Así, pidieron apoyo al Comité Olímpico Internacional 
en 1906, que aceptó la oficialización del fútbol en los Juegos Olímpicos de 
Londres 1908 y Estocolmo 1912 después de las experiencias con el fútbol 
en las Olimpiadas anteriores de París y Saint Louis. 
La singular idea de hacer que las mejores selecciones del planeta 
compitiesen por el título mundial fue posible gracias a un grupo de 
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visionarios administradores futbolísticos, dirigidos por el innovador Jules 
Rimet. En honor al dirigente francés, el trofeo original, de oro, recibió el 
nombre de Jules Rimet en 1946 y se disputó tres veces en la década de 1930, 
antes de que la Segunda Guerra Mundial interrumpiese la competición 
durante doce años. 
En 1914, la FIFA reconoció oficialmente el torneo disputado en 
los Juegos Olímpicos como un «campeonato mundial de fútbol para 
aficionados», tomando la responsabilidad de organizar el evento durante 
las siguientes citas olímpicas. Hasta esa fecha, la organización del certamen 
de fútbol olímpico estuvo a cargo de asociaciones nacionales, tales como la 
Football Association de Inglaterra en 1908 y la Asociación Sueca de Fútbol 
en 1912 (FIFA, 2012a).
Tras la Primera Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos de 1916 no se 
celebraron, pero la FIFA organizaría los torneos de 1920, 1924 y 1928. 
Sin embargo, debido a las disputas acerca del profesionalismo de los 
deportistas, la lista preliminar de deportes en los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles 1932 no incluía el fútbol, por lo que la FIFA y el Comité Olímpico 
Internacional discreparon hasta el punto de finalmente no incluir el fútbol 
en esa edición. 
Además, la gran resonancia que tuvieron los Juegos Olímpicos de 
Fútbol en 1924 y 1928 intensificó el deseo de la FIFA de contar con su 
propio campeonato. El presidente de la entidad, Jules Rimet, fue la fuerza 
motriz que impulsó la búsqueda de los medios necesarios para hacer 
realidad este sueño. El 26 de mayo de 1928 se realizó un Congreso en 
Ámsterdam, donde se votó la celebración de un torneo especializado, 
independiente de los Juegos Olímpicos, abierto a los miembros de la FIFA 
y en el cual se permitiese el profesionalismo de los deportistas. La mayoría 
de los miembros votaron aceptando la propuesta, lo que daría pie a la 
necesidad de elegir el país anfitrión. 
Uruguay fue elegido para organizar la primera edición y desde entonces 
la Copa del Mundo ha se realizado cada cuatro años, con la excepción de 
1942 y 1946, en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. 
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Cuenta con dos etapas principales: un proceso clasificatorio, jugado en las 
diferentes naciones participantes, durante cerca de tres años, en el que 
participan en la actualidad más de 200 selecciones nacionales; y una fase 
final realizada cada cuatro años en una sede definida, durante un período 
cercano a un mes. El número de participantes en la fase final ha aumentado 
progresivamente: 13 en 1930; 16 de 1934 a 1978; 24 desde 1982 hasta 
1994; y 32 desde 1998 hasta el presente. Es posible que los finalistas 
lleguen a 40 en el torneo de 2022 (FIFA, 2012b; Glanville, 2013). 
Así, la Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada en 20 ocasiones y los 
países listados a continuación han sido sedes de la disputa final: Uruguay 
(1930), Italia (1934 y 1990), Francia (1938 y 1998), Brasil (1950 y 2014), 
Suiza (1954), Suecia (1958), Chile (1962), Inglaterra (1966), México (1970 
y 1986), Alemania Occidental (1974), Argentina (1978), España (1982), 
Estados Unidos (1994), Corea del Sur y Japón (2002), Alemania (2006) y 
Sudáfrica (2010) (FIFA, 2012b). 
El país organizador de la fase final es elegido por el Comité Ejecutivo 
de la FIFA, el cual se reúne en un Congreso para tomar la decisión. 
Este Comité Ejecutivo está compuesto por diversos representantes de 
las federaciones nacionales y confederaciones continentales de fútbol, 
siendo el Comité regido por el presidente de la FIFA. El Comité Ejecutivo 
realiza una votación simple hasta lograr una mayoría absoluta de votos 
para determinar el país anfitrión de la Copa. En ocasiones anteriores se 
han logrado acuerdos previos entre los representantes de las candidaturas 
que han evitado la realización de votaciones o han generado sufragios 
unánimes (FIFA, 2012b). 
La elección de la sede ha sido históricamente influida por el poder de 
las confederaciones continentales y muchas veces marcada por disputas. 
En sus comienzos el torneo fue boicoteado tanto por países europeos como 
sudamericanos cuando la sede no era elegida en sus respectivos continentes. 
Para evitar esto, tras el receso producido por la Segunda Guerra Mundial, 
se estableció un sistema de rotación de facto entre Europa Occidental y 
Sudamérica, las regiones con mayor tradición en el fútbol. Posteriormente, 
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Sudamérica se vería ampliada hacia Norte América, permitiendo la 
inclusión de México y los Estados Unidos (Glanville, 2010).
Bajo la expansión del fútbol para nuevos mercados, la presidencia 
de la FIFA determinó, a mediados de la década de 1990, la elección de 
una sede en Asia y posteriormente lo haría para África, a través de una 
política de rotación continental. De acuerdo con esta premisa, se estipuló 
la obligatoriedad de candidaturas africanas para 2010 y sudamericanas 
para 2014. Anteriormente, las elecciones de Corea del Sur/Japón para la 
Copa 2002 y Alemania para la Copa 2006, habían estado marcadas por la 
presentación de diferentes candidaturas. En el caso de la elección del torneo 
de 2014, Brasil fue el único postulante por lo que la FIFA decidió revisar la 
política de rotación continental para evitar esta sucesión (Glanville, 2010; 
Jennings, 2006). 
Asimismo, la FIFA modificó el criterio de rotación continental en 2007, 
permitiendo la postulación de cualquier país para los torneos de 2018 en 
adelante, a excepción de aquellos provenientes de confederaciones que han 
albergado alguno de los dos torneos previos. En 2010, el Comité Ejecutivo 
de la entidad eligió, por primera vez y en una elección marcada otra vez por 
polémicas, las sedes de las finales de las dos próximas Copas del Mundo. 
Así, Rusia organizará la Copa 2018 y Qatar la edición de 2022 (FIFA, 
2012c; Radnedge, 2010).
Desde su primera edición, celebrada en Uruguay en 1930, la competición 
de la FIFA no ha dejado de crecer en prestigio y popularidad. Solamente 
los Juegos Olímpicos de verano logran captar la atención del mundo, en 
términos de evento deportivo, como lo hace la Copa Mundial de la FIFA. 
Durante la década de 1960 comenzaron a ser lanzados los primeros 
sistemas de satélites, con transmisiones por televisión. En la Copa del 
Mundo de México en 1970 se transmitieron por primera vez imágenes en 
color del evento para diferentes países. Debido a esto, el evento comenzó 
a popularizarse con rapidez en el mundo. Prueba de ello es la cantidad de 
países inscritos para el proceso clasificatorio: en 1930, no hubo necesidad 
de la fase de clasificación, pues solo 13 países solicitaron la inscripción; 
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en 1950, se inscribieron 37 países; en 1962, se apuntaron 56 países, y en 
1970 fueron 75. En la Copa del Mundo 1974, organizada por Alemania 
Occidental, había 99 participantes, principalmente de las naciones recién 
independizadas. Para la Copa 2014, un total de 204 países solicitaron la 
inscripción para participar de la fase eliminatoria (FIFA, 2012c).
De acuerdo con Kurscheidt (2006), la Copa del Mundo es en la 
actualidad una herramienta económica en varios niveles y en diferentes 
aspectos. En primer lugar, es una puerta para el conglomerado deportivo-
mediático-empresarial. También es una oportunidad para que los jugadores 
profesionales aceleren sus carreras. Por último, se percibe como un medio 
de desarrollo económico para los países y ciudades anfitriones. 
Por lo tanto, la Copa del Mundo de Fútbol se ha convertido en un 
megaevento deportivo, alcanzando popularidad y efectos semejantes a los 
de los Juegos Olímpicos. Al mismo tiempo, las mencionadas competiciones 
comenzaron también a convertirse en un negocio multinacional y con 
dotaciones presupuestarias gigantescas. 
La FIFA establece una serie de requisitos para poder organizar el 
torneo, especialmente en cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones, 
energía, transportes, seguridad pública, salud, equipamientos deportivos, 
turísticos y alojamientos, además de servicios comerciales y financieros, 
políticas especiales en términos de trabajo de extranjeros, impuestos, 
pagos de royalties, publicidad y comercialización de productos y servicios 
asociados al evento, envío de beneficios y capitales. En los últimos años las 
exigencias establecen al menos la existencia en el país de entre ocho y diez 
estadios que superen los 40 mil espectadores. En general, los requerimientos 
de la FIFA están planificados y ejecutados por los sectores estatales del país 
anfitrión. En caso de que estas exigencias no sean cumplidas, la entidad 
tiene la posibilidad de asignar la sede a otro país (FIFA, 2012c).
A título de recapitulación, el deporte moderno, con sus reglas, 
federaciones nacionales e internacionales, así como las competiciones 
experimentó una gran eclosión en el siglo XX. Además, el deporte 
adquirió no solamente una dimensión de actividad física sino también se 
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ha convertido en un fenómeno económico y social con enorme capacidad 
de movilización de recursos, asistencia y de convocatoria. 
El fútbol, a su vez, que empezó a organizarse a principios del siglo 
XIX,  adquirió creciente importancia gracias a la creación de un complejo 
sistema bajo el liderazgo de la FIFA en el siglo siguiente. Actualmente, el 
fútbol reúne una gran cantidad de actores institucionales que gravitan en 
torno a este deporte. Algunos de estos representantes son las instituciones 
de gobernanza del juego (mundial, continental y nacional), las empresas 
de los medios de comunicación, las compañías comerciales, los sindicatos, 
los agentes de los futbolistas, las federaciones internacionales, los clubes 
y los seguidores. 
Paralelamente, la principal competición futbolística, la Copa del 
Mundo, se ha transformado en un megaevento a lo largo del siglo XX, 
es decir, un acontecimiento a gran escala, que cuenta con un poder de 
atracción global y conlleva una amplia inversión económica por parte del 
país anfitrión. La Copa del Mundo proporciona acceso a las audiencias 
globales, con lo que la nación anfitriona puede proyectar imágenes de su 
cultura y organización social, además de su pujanza política y económica.
La proliferación y auge de los megaeventos deportivos en general, y 
de la Copa del Mundo en particular, está vinculada a una combinación de 
factores. En primer lugar, la revolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación que ha contribuido a la creación de audiencias globales. 
Otro componente está relacionado con la aparición y consolidación de un 
conglomerado deportivo-mediático-empresarial, formado por la alianza entre 
el mundo del deporte, los medios de comunicación y el sector empresarial. 
El tercer factor está vinculado con la oportunidad de desarrollo y 
promoción de las ciudades, territorios o países anfitriones. De hecho, la 
literatura hace referencia a impactos y legados, siendo cuatro las principales 
dimensiones en las que se manifiestan las mencionadas repercusiones en los 
anfitriones: la dimensión social, la económica, la turística y la urbanística. 
Las oportunidades asociadas a los megaeventos han ayudado incluso a 
transformar la planificación urbana en diferentes localidades. 
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En verdad, los megaeventos deportivos afectan al desarrollo urbano de 
diferentes maneras y en diversos momentos del proceso. Las competiciones 
contribuyen a la realización de transformaciones de carácter variado, con 
la movilidad urbana como uno de los principales beneficios que pueden ser 
obtenidos de la organización de importantes competiciones deportivas. Por otro 
lado, los megaeventos pueden desencadenar actuaciones urbanas ineficientes.
En la presente investigación se ha utilizado el concepto de legado urbano 
para evaluar los impactos de la Copa del Mundo en las ciudades anfitrionas 
seleccionadas. El legado urbano es representado por las infraestructuras, 
específicamente los sistemas de transporte (movilidad urbana, aeropuertos 
y puertos), las redes de telecomunicaciones, las centrales de distribución de 
energía eléctrica, los aparatos de salud y los equipos de seguridad pública 
además de las instalaciones deportivas. Las infraestructuras de ocio y el 
turismo también se han establecido como parte del legado urbano. 
La organización e implementación de un megaevento genera 
transferencia de tecnología y de conocimientos en términos técnicos, de 
gestión y de gobernanza que pueden ser usados por la población local, 
así que estos aspectos también se han examinado.  Por otro lado, las 
expropiaciones de personas se han considerado un legado negativo de la 
Copa 2014, siendo también verificados en la presente investigación.  
En años recientes, diferentes países en desarrollo, a ejemplo de Brasil, 
tras la crisis económica en el centro del capitalismo mundial, han pasado de 
forma progresiva a reivindicar candidaturas para organizar los principales 
acontecimientos deportivos del mundo, con nítidas características de 
megaeventos en la actualidad.  
El próximo apartado mostra una panorámica del territorio en el que 
la Copa del Mundo 2014 ha sido planteada. Primero, se presenta una 
panorámica socioeconómica y territorial de Brasil, seguida de la Región 
Nordeste del País y de la ciudad de Fortaleza, teniendo en cuenta que la 
investigación está centrada en las ciudades anfitrionas de esta porción del 
país. 
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3 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El capítulo muestra la situación socioeconómica y las características 
del territorio donde se realizó la Copa del Mundo 2014. Se inicia con 
una panorámica de Brasil, indicando su división política y estructura 
de gobernanza, los principales indicadores sociales y los agregados 
macroeconómicos más relevantes. A continuación, se especifica las 
particulares de la región Nordeste de Brasil, es decir, su división política 
y administrativa, los datos primordiales de la población y de la economía.
El capítulo detalla también las características geográficas, sociales y 
económicas de Fortaleza, además del origen, expansión, polarización y 
fragmentación de esa metrópolis.  Al final, son explicadas la planificación 
de Fortaleza al largo de la historia, incluso las estrategias elaboradas para 
la Copa del Mundo 2014.
Es importante señalar que el territorio es una superficie o extensión 
física, caracterizado como elemento distintivo y relevante para la función 
de planificación. Asimismo, la planificación territorial tiene una finalidad 
de corrección de los desequilibrios que se producen por la acción del 
ser humano y que se expresan en desigualdades en las condiciones 
económicas, sociales, ambientales y/o culturales de habitantes de diferentes 
regiones. En la práctica, esta perspectiva se asocia preferentemente con el 
ordenamiento espacial, relacionado a la necesidad de minimizar los efectos 
de la intervención humana en el territorio (Escudero, 2014).  
3.1 Panorámica socioeconómica y territorial de Brasil 
Actualmente, solo cinco países en el mundo, Brasil, China, Estados 
Unidos, India y Rusia, tienen un territorio mayor de 2 millones de Km², 
con una población por encima de 100 millones de habitantes y PIB superior 
a 1 trillón de dólares estadounidenses. Algunos países tienen un inmenso 
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territorio, como por ejemplo Canadá, Australia e Argentina, enorme 
población, como Indonesia, Pakistán, Nigeria y México, PIB grandioso, 
tales como Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, pero 
no reúnen las tres características al mismo tiempo.
Brasil es una república democrática con régimen presidencial, siendo 
una unión de tres entidades políticas distintas: 26 estados, el Distrito Federal, 
donde se encuentra la capital federal, Brasilia y 5.565 municipalidades. Los 
estados están agrupados en cinco regiones geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro Oeste, Sudeste y Sur (Mapa 1). Brasil es el quinto país del mundo 
en área, con una superficie de 8,5 millones de Km².
Los estados y municipios poseen la naturaleza de una persona jurídica 
de derecho público, se caracterizan por tener autogestión, autogobierno y 
auto organización, es decir, eligen a sus líderes y representantes políticos 
y administran sus asuntos públicos sin interferencia de otros municipios, 
estados o de la Unión. Para permitir la autogestión, la Constitución Federal 
define qué impuestos recauda cada unidad de la federación, así como la 
manera en que se pueden distribuir entre ellos.
El país tiene importantes recursos naturales, tales como diferentes 
tipos de relieve y clima, una fauna y flora exuberante, un extenso litoral, 
gigantescas cuencas fluviales, medios forestales, agrícolas y pesqueros, 
ganadería, minerales, petróleo y gas.
Brasil también ocupa la quinta posición en términos de población 
con 201 millones de habitantes, de los que el 51% son mujeres y el 49% 
hombres. El proceso de urbanización ha sido rápido e intenso, pues el 
84% de las personas viven en áreas urbanas en la actualidad.  Cerca de 75 
millones de personas, o 37% de la población del país, viven en 15 regiones 
metropolitanas, donde se concentran también los problemas de movilidad 
urbana (Tabla 2).
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Mapa 1 – Mapa Político de Brasil
Fuente: IBGE (2010). 
Nota: La Región Norte es formada por siete estados: Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Pará 
(PA), Rondônia (RO), Roraima (RM) y Tocantins (TO); el Nordeste tiene nueve estados: Alagoas (AL), 
Bahía (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do 
Norte (RN) y Sergipe (SE); el Centro-oeste cuenta con tres estados: Goiás (GO), Mato Grosso (MT) 
y Mato Grosso do Sul (MS) además del Distrito Federal (DF); el Sudeste tiene cuatro: Espírito Santo 
(ES), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) y São Paulo (SP); El Sur cuenta con Paraná (PR), Rio 
Grande do Sul (RS) y Santa Catarina (SC).
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Tabla 2 – Población de las Principales Áreas Metropolitanas de Brasil
Área Metropolitana Región Población(Millones de Personas)
São Paulo Sudeste 21,9
Rio de Janeiro Sudeste 12,3
Belo Horizonte Sudeste 5,4
Porto Alegre Sur 4,0
Brasilia Centro-oeste 4,2
Recife Nordeste 3,6
Fortaleza Nordeste 3,6
Salvador Nordeste 3,5
Curitiba Sur 3,2
Campinas Sudeste 2,8
Goiania Centro-oeste 2,2
Manaus Norte 2,5
Belém Norte 2,1
Vitória Sudeste 1,7
Santos Sudeste 1,7
Total - 74,7
Fuente: Elaboración del autor con datos de BNDES (2015).
La pirámide demográfica está cambiando, con un incremento de la 
población mayor, el 15,5% tiene 55 o más años. Los grupos en edad laboral 
y jóvenes son sobresalientes, cerca del 43,6% tienen 25-54 años y el 40,9% 
tienen entre 0-24 años. La pasión por los deportes, especialmente el fútbol, 
es una característica de la gente (IBGE, 2016).
El país es eminentemente multirracial y multicultural, marcado 
por grandes y diversas corrientes migratorias provenientes de todos los 
continentes y el intenso mestizaje entre ellas. En el siglo XX, la nación pasó 
por una inestabilidad política, golpes militares y gobiernos autoritarios, con 
efímeros períodos de libertades con respecto a la democracia. Sin embargo, 
Brasil pasó por un  período democrático desde mediados de la década de 
1980 hasta 2016.  En ese último año, ocurrió un golpe parlamentar bajo 
el liderazgo de las élites económicas del país con apoyo  de los Estados 
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Unidos. Este golpe, sin embargo, debe ser comprendido dentro del contexto 
internacional, en el que Estados Unidos trata de recomponer su hegemonía 
sobre Sudamérica (Souza. 2016).
En consecuencia, la Presidenta Dilma Rousseff Roussef fue impedida 
de finalizar su mandato presidencial. 
En cuanto a los aspectos sociales, Brasil ocupa una posición intermedia, 
puesto 75 de 187 países en términos del Índice de Desarrollo Humano, 
IDH igual a 0,755 en 2014. El IDH ajustado para la desigualdad y genero 
equivalen a 0,557 y 0,997, respectivamente. La expectativa de vida es de 
74,5 años, la tasa de analfabetos es de 8,7% y la tasa de mortalidad infantil 
es de 12,3 por mil nacidos vivos (IBGE, 2016; PNUD, 2015).
Brasil es una de las diez principales economías del mundo, con un 
producto interior bruto-PIB de aproximadamente 1,8 trillones de dólares 
estadounidenses. En la actualidad, la agricultura y los sectores asociados, 
como silvicultura, explotación forestal y pesca, contabilizan el 6,1% del PIB, 
siendo el tercer exportador más importante de productos agrícolas del mundo, 
solo por detrás de Estados Unidos y la Unión Europea. Las actividades 
agrícolas están dispersas por prácticamente todo el territorio (IBGE, 2016). 
La industria constituye cerca del 30,8% del PIB, siendo destacadas el 
acero, construcción civil, química, petroquímica, papel y pulpa, alimentos 
y bebidas, automóviles, aeronáutica, productos eléctricos y electrónicos, 
medicamentos, tecnología de la información y bienes de consumo en 
general. La actividad industrial está concentrada geográficamente en el 
entorno de unas cuarenta áreas metropolitanas, como por ejemplo São 
Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Santos y Vitoria en la 
región Sudeste; Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Londrina, Maringá, 
Joinvile, Blumenau y Criciuma en el Sur; Brasilia, Goiania, Campo 
Grande y Cuiabá en el Centro-oeste; Manaus y Belém en el Norte; Recife, 
Salvador, Fortaleza, São Luis, Natal y Campina Grande en el Nordeste 
(IBGE, 2016).
Los servicios representan el 63,1% del PIB de Brasil, destacando el 
comercio, transportes, finanzas, salud, educación, provisión de energía, 
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agua potable y limpieza urbana además de las telecomunicaciones. El 
turismo es una actividad económica importante en varias regiones del país. 
En 2014, el flujo de pasajeros de vuelos aéreos internos e internacionales 
sumaron 93,4 millones y 29,2 millones de personas, respectivamente 
(MTur, 2015).
Brasil exportó cerca de 225 mil millones de dólares estadounidenses 
en 2014, incluyendo unos amplios listados de productos, como por 
ejemplo minerales, combustibles, cereales, carnes, frutas, bebidas, textiles, 
calzados, fármacos, aeronaves, automóviles, máquinas y equipamientos, 
productos eléctricos y electrónicos, bienes audiovisuales e informáticos.
El país comercializa con regularidad con más de un centenar de 
naciones de todos los continentes del mundo y cerca de la mitad de los 
bienes exportados son manufacturas o pre manufacturas. En la actualidad, 
los principales socios comerciales están en Asia, como por ejemplo China, 
Corea del Sur, India y Japón; en Sudamérica, especialmente Argentina 
y Venezuela; en la Unión Europea, destacan Alemania, Italia y Países 
Bajos; y en América del Norte, incluyendo Estados Unidos y México. El 
país es miembro fundador de la ONU, Banco Mundial, FMI, OIT, OMC, 
Unión Latina, BID, OEA, OEI y participa en diversas asociaciones, como 
MERCOSUR, ALADI, G-15, G20, CPLP, UNASUR y más recientemente 
los BRICS.
Brasil es uno de los principales receptores mundiales de inversión directa 
extranjera-IDE del mundo. El país acumuló cerca de 702 mil millones de 
dólares estadounidenses en IDE hasta fines de 2014. Esta impresionante 
cifra refleja la prolongada presencia de empresas internacionales en las 
áreas importantes de la economía brasileña, como el petróleo y el gas, la 
banca y los servicios financieros, telecomunicaciones, productos químicos, 
productos farmacéuticos y la fabricación de automóviles (UNCTAD, 2015).
Estos grandes flujos de IDE se han mantenido por varios factores, entre 
los que se incluye la expansión del mercado interno, la seguridad política y 
las condiciones macroeconómicas estables, así como por diversas reformas 
económicas implementadas en los últimos quince años. Además de su 
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impacto financiero positivo en la balanza de pagos, la IDE ha desempeñado 
un papel importante en la expansión de la capacidad industrial, la prestación 
de servicios y en el fomento de la competitividad.
También las empresas brasileñas invierten en el extranjero, como por 
ejemplo en minería, productos agrícolas y ganaderos, comercio, fabricación 
de aeronaves, construcción civil, industria audiovisual, tecnología de la 
información y comunicación, y finanzas. Dichas inversiones han totalizado 
aproximadamente 233 mil millones de dólares estadounidenses en 2014 
(UNCTAD, 2015).
El gobierno brasileño puso en marcha en 2007 el llamado “Programa 
de Aceleración del Crecimiento-PAC”, que comprende un ambicioso 
y complejo plan de inversiones en infraestructuras, junto a medidas 
económicas de estímulo a la concesión de financiación, a la creación de 
un marco de inversiones adecuado y a la disminución de la carga tributaria 
en sectores considerados claves para la economía del país. Con ese plan 
se espera obtener el impulso al crecimiento de la economía brasileña 
en un marco caracterizado por la eliminación de obstáculos de carácter 
burocrático, administrativo e institucional. 
El PAC tiene como uno de sus objetivos la recuperación de la 
infraestructura logística (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos 
y transportes fluviales), energética (generación y transmisión de energía 
eléctrica, petróleo, gas natural y combustibles renovables), social y urbana 
(saneamiento, vivienda, transporte urbano, energía eléctrica y recursos 
hídricos) además del fomento del desarrollo económico. 
Aparte del PAC, Brasil hizo importantes inversiones en el área social, 
como por ejemplo en salud, educación, transferencia directa de ingresos 
y generación de empleo. En consecuencia, la pobreza disminuyó, la 
clase media se expandió y los indicadores sociales mejoraron.  Por lo 
tanto, Brasil se presenta en el siglo XXI como una nación emergente. 
Mientras, los contrastes sociales, económicos y espaciales son aún 
considerables. En verdad, el golpe parlamentar del 2016 impuso al país 
políticas extremamente neoliberales, así que se está produciendo un rápido 
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retroceso en las conquistas económicas y sociales, incluso las inversiones 
en infraestructuras.  El proyecto de desarrollo nacional está ahora bajo 
amenaza.
La región Nordeste ha alcanzado importantes transformaciones 
debidas al reciente fortalecimiento de las mencionadas políticas públicas 
implementadas en el país. Debido a su posición geográfica estratégica, 
equidistante de África, América del Norte y Europa, en razón de su 
patrimonio natural, histórico y cultural, el turismo ha sido un sector 
propulsor del desarrollo especialmente en la zona litoranea de esa Región. 
En razón de eses particularidades, el Nordeste tuvo cuatro ciudades 
anfitrionas, en comparación con tres en el Sudeste, dos en el Centro-oeste, 
dos en el Sur y una en el Norte (Mapa 2). 
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Mapa 2 – Brasil y las Ciudades Anfitrionas de la Copa 2014
Fuente: IBGE (2010). 
El Nordeste, tema del próximo apartado, se mostró como uno de 
los principales protagonistas del mencionado megaevento deportivo. Se 
justifica de esta forma la selección de las cuatro ciudades anfitrionas objeto 
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de estudio de la tesis, es decir, Fortaleza, que fue estudiada en profundidad, 
además de Natal, Recife y Salvador.
3.2 El Nordeste de Brasil
El Nordeste es la región brasileña que posee la más destacada 
cantidad de estados, nueve en total: Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Sergipe (Mapa 3). 
Ese espacio posee el 19,5% del área y el 27,9% de la población de Brasil. 
Mientras, la participación del PIB de ese territorio en el PIB nacional fue 
de aproximadamente del 12% hasta 16% desde 1940. Asimismo, el PIB 
per cápita del Nordeste está cerca de la mitad del PIB per cápita de Brasil. 
La Región concentra una bolsa de pobreza, alrededor de 20 millones de 
habitantes, o la mitad de los necesitados del país (Tabla 3).
Mapa 3 – Mapa Político del Nordeste de Brasil
Fuente: IBGE (2010).  
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Tabla 3 – Indicadores de Brasil y del Nordeste
Indicador Brasil Nordeste
Territorio (Millones de Km²) 8,5 1,5
Población (Millones de Habitantes) – 2017 208 57
PIB (Miles de Millones de R$) – 2014 5.778.953 805.099
PIB per Cápita (R$) – 2014 28.500 14.329
Población pobre (Millones de Habitantes) – 2015 9,9 20,1
Población extremadamente pobre (Millones de Habitantes) – 2015 3,6 7,8
Fuente: Elaboración del autor con los datos de IBGE (2016) y IPEA (2013). Notas: Los datos más 
recientes de las cuentas nacionales y regionales son de 2013. La línea de la pobreza ha sido establecida 
en 150 reales por persona al mes y la línea de la extrema pobreza en 70 reales por persona al mes. 
La tasa de cambio de un real brasileño era de cerca de cincuenta céntimos de dólar estadounidense o 
cuarenta céntimos de euro en 2013/2014. 
Las desigualdades espaciales en Brasil tienen raíces históricas, a menudo 
relacionadas con los procesos de organización política, económica y social 
de los diferentes territorios del país. Las cuestiones regionales fueron 
objeto de las políticas públicas brasileñas desde el siglo XIX, teniendo 
en cuenta las sequías periódicas que afectan al Nordeste y considerando 
las características peculiares de su élite política y rural, con reflejos en la 
estructura agraria, en la distribución de ingresos y desarrollo humano de 
la región. Es importante señalar que cerca de la mitad del territorio del 
Nordeste es semiárida.
Por otro lado, no se elaboró una política de desarrollo regional en Brasil 
con anterioridad a la mitad del siglo XX. En función de la implementación 
de esas acciones, el Nordeste empezó a cambiar su estructura social y 
económica.
Se observó una intensa urbanización en la región, pues la población 
que vive en las ciudades aumentó del 34,2% en 1960 al 73,1% en 2013. 
Esta transformación ha generado una serie de aglomeraciones urbanas, 
como por ejemplo Fortaleza y Salvador, con poblaciones por encima de 2,5 
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millones de personas, Recife con más de 1,5 millones de habitantes, São 
Luis con más de 1 millón, Maceió, Natal y Teresina con más de 800 mil 
habitantes, además de Aracaju y João Pessoa con poblaciones por encima de 
500 mil personas. La intensa urbanización contribuyó a disminuir las tasas 
de crecimiento poblacional y como consecuencia incrementó la población 
adulta y madura (IBGE, 2016; Ministerio da Integração Nacional, 2006; 
Ministerio da Integração Nacional 2012). 
A pesar de que cerca de un cuarto de la población de la Región está 
considerada pobre, los indicadores sociales mejoraron en los últimos 50 
años. Desde 1960 hasta 2010, la tasa de mortalidad infantil se redujo de 
154,9 por mil nacidos vivos a 33,2 por mil; la tasa de analfabetismo se 
rebajó desde 59,3% hasta 16,9%; y la esperanza de vida del Nordeste 
aumentó de 43,5 años a 71,2 años (IBGE, 2016; Ministerio da Integração 
Nacional, 2006; Ministerio da Integração Nacional, 2012). 
En cuanto a los principales sectores productivos del Nordeste, la 
economía de la región pasó por un intenso proceso de modernización en las 
últimas décadas. Así, en 1970 los servicios representaban el 59,3% del PIB 
regional, seguido por el sector de la agricultura con el 22,4% y la industria 
con el 18,3%. En 2010, por su parte, los servicios pasaron a representar el 
69,0% de la economía, la industria el 24,4% y la agricultura el 6,6% (IBGE 
2016).
La participación relativa de la agricultura en el PIB total regional 
disminuyó, aunque este sector se expandió en términos absolutos, en 
particular la agricultura de regadío, centrada en la producción de frutas y 
verduras, el ganado lechero, aves, la cría de cabras y ovejas, la acuicultura, 
piscicultura, apicultura, la producción de anacardos, algodón, la caña 
de azúcar destinada a la producción no solo de azúcar sino también de 
combustibles, flores, semillas y plántulas, y el aumento de la producción 
de granos, como por ejemplo arroz, maíz y soja.
Además, sectores industriales que prácticamente no existían en el 
Nordeste a mediados del siglo XX ahora son destacados, como por ejemplo 
la extracción de minerales, la producción de pulpa y papel, la industria de 
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alimentos y bebidas, textil y vestuario, calzados, equipamientos eléctricos 
y electrónicos, metalurgia, mecánica, química y petroquímica, fármacos, 
productos de odontología, médicos y hospitalarios, vehículos e industria 
naval. 
En cuanto a los servicios, es de destacar la aparición de sectores 
dinámicos y complejos, como las telecomunicaciones, la tecnología de la 
información, la educación, la salud, las actividades culturales y de ocio, 
el transporte y el almacenamiento, así como la expansión de los sectores 
de alojamiento, restaurantes, la logística, la consultoría empresarial, la 
arquitectura, la ingeniería, la construcción civil, las instituciones financieras 
y el comercio moderno basado en supermercados, tiendas de conveniencia, 
centros comerciales y los supermercados mayoristas (Ministerio da 
Integração Nacional, 2006).
Por lo tanto, el crecimiento de la industria y en especial de los servicios 
superó la expansión de la agricultura, de modo que la proporción de los 
mencionados sectores en la economía total del Nordeste cambió.
La infraestructura del Nordeste se ha ampliado y mejorado, en 
especial con respecto a la generación y distribución de energía eléctrica, 
telecomunicaciones, carreteras, aeropuertos, almacenamientos, tratamiento 
y distribución del agua, sistemas sanitarios, los hospitales, la red de 
universidades, la recolección de basura y las instalaciones de ocio.
La última década significó un importante avance en el nivel de renta 
de la región, en conjunto con la disminución de la pobreza extrema y la 
ampliación de la clase media. En consecuencia, el número de personas 
extremadamente pobre se redujo del 43% de la población del Nordeste en 
2001 al 15% en 2012 (Ministerio da Integração Nacional, 2012).
En resumen, las políticas públicas de desarrollo regional, como 
por ejemplo la industrialización, la modernización de los servicios, la 
ampliación de las infraestructuras físicas y el incremento en las inversiones 
sociales fueron fundamentales para transformar el panorama de la Región.
La Copa 2014 proporcionó nuevas oportunidades para las ciudades 
anfitrionas del Nordeste, a través del fortalecimiento de nuevas actividades 
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económicas, como por ejemplo el turismo, generando así ingresos y 
empleos para las subsedes.
Si bien que las ciudades anfitrionas tienen sus tipologías específicas, 
es posible encontrar características comunes a esas metrópolis, como por 
ejemplo los niveles de ingreso per cápita, el índice de desarrollo humano, 
el porcentaje de pobres y los indicadores de desigualdad (Tabla 4). 
Tabla 4 – Indicadores de las Ciudades Anfitrionas del Nordeste - En 2014
Indicador Fortaleza Natal Recife Salvador
Población (Millones de Habitantes 
en 2014)
2,5 0,8 1,5 2,9
Área (Km²) 315 167 218 693
Densidad Demográfica (Habitante/
Km² en 2014)
8.167 5.154 7.364 4.190
Ingreso Promedio per Cápita 
(R$ en 2010)
846 950 1.144 973
IDH (2010) 0,754 0,763 0,772 0,759
% Pobres (2010) 12,1 10,5 13,2 11,4
% Extremadamente Pobres (2010) 3,4 2,9 4,8 4,0
Índice de Gini (2010) 0,61 0,61 0,68 0,63
Fuente: Elaboración del autor con datos de IBGE (2016) y PNUD (2015). Notas: La línea de la pobreza 
ha sido establecida en 140 reales por persona al mes y la línea de la extrema pobreza en 70 reales 
por persona al mes. La tasa de cambio de un real brasileño era cerca de cincuenta céntimos de dólar 
estadounidense y cuarenta céntimos de euro en 2013/2014.
En las últimas décadas, las actividades primarias y secundarias 
se trasladaron hacia el interior de las provincias y hacia sus entornos 
metropolitanos, como por ejemplo los complejos industriales de 
Maracanaú, Suape y Camaçarí, en los casos de Fortaleza, Recife y Salvador, 
respectivamente. Tras ese cambio productivo, el sector terciario es hoy 
en día fundamental para las sedes de la Copa 2014, siendo el comercio 
minorista, incluso el informal, una de las actividades más significativas. 
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Otros sectores con potencial son la construcción civil y la arquitectura, 
los servicios educacionales, salud, finanzas, logística, telecomunicaciones, 
agua, saneamiento y limpieza urbana. El turismo fue un sector propulsor 
del desarrollo local, especialmente en Salvador y más recientemente en 
Fortaleza y Natal. Por su parte, Recife desarrolló los sectores sanitario y de 
la tecnología de la información.
La construcción de la Vía Costera, una gran avenida en medio de las 
dunas, fue el verdadero punto de partida para el inicio de la actividad 
turística en Natal en la década de 1980. Ahí es donde los principales hoteles 
y restaurantes de la capital se concentran. Mejoras en la infraestructura 
turística y la conservación del patrimonio natural, son algunas de las 
acciones de prioridad aplicadas desde entonces por los gobiernos locales. 
Uno de los aspectos más destacados fue la creación de las Parque de las 
Dunas, cuyo objetivo es preservar la cadena de dunas que rodean la ciudad 
y es el segundo parque urbano más grande en Brasil.
Recife tiene 1,5 millón de personas y su área metropolitana, con catorce 
ciudades, con 3,6 millones de habitantes es la más poblada del Nordeste, 
concentra cerca de 65% del PIB de la provincia de Pernambuco. Recife 
se convirtió en una de las principales regiones comerciales, turísticas, 
culturales, educacionales, logísticas, médicas y de tecnología de Brasil, 
albergando sedes de grandes empresas tanto públicas como privadas. 
Recife es una región comercial importante con más de 85 mil firmas 
en la región metropolitana (52 mil solo en Recife), debido a que tiene una 
ubicación geográfica estratégica así como un clúster de la tecnología de la 
información, que genera un promedio de 3,5% del PIB de Pernambuco. 
El servicio de salud de Recife es considerado el segundo más importante 
de Brasil, tan solo por detrás de Sao Paulo, ya que cuenta con más de 415 
hospitales y clínicas. En la región metropolitana trabajan más de 72 mil 
personas en los servicios médicos y cerca de 200 mil en la provincia. 
Recife se convirtió en una de las ciudades que más eventos organiza en 
Brasil. La ciudad cuenta con cerca de 11.500 habitaciones para visitantes, 
que superan las 30 mil en el área metropolitana.
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Salvador es una metrópoli regional con 2,9 millones de habitantes, siendo 
la ciudad más poblada del Nordeste. El área metropolitana posee 3,5 millones 
de habitantes, lo que la torna en la tercera más poblada de la Región. Centro 
económico del estado, Salvador es un puerto exportador, centro industrial, 
administrativo y turístico, además de albergar diversas universidades. 
Salvador es uno de los principales destinos turístico en Brasil. El 
turismo y la actividad cultural son importantes fuentes de empleos e 
ingresos, fomentando las artes y la preservación del patrimonio artístico 
y cultural. La infraestructura turística de Salvador está considerada una de 
las más modernas de Brasil, especialmente en términos de hoteles y afines. 
Se presenta a continuación una panorámica de la ciudad de Fortaleza, 
que es el principal objeto territorial de la tesis y cuyo legado de la Copa 
2014 se estudió con más detalles en la presente investigación.   
En consecuencia, fueron revisadas las principales tendencias que 
generaron impactos en esa ciudad, es decir, la polarización, fragmentación 
y metropolización. También, la planificación de Fortaleza al largo de la 
historia se detalló, incluso los planteamientos establecidos para la Copa 
del Mundo 2014.
Debido a la disponibilidad de datos, la investigación ha trabajado con la 
ciudad de Fortaleza y no con su área metropolitana, que cuenta con un total 
de 15 municipalidades y posee 3,5 millones de personas. Es importante 
decir que la realidad funcional del área supera a buen seguro la ciudad 
y que los impactos de la Copa, tanto los positivos como los negativos, 
alcanzan parte del área metropolitana. 
3.3 La ciudad de Fortaleza
Fortaleza es una ciudad plana, con pocas elevaciones, tiene un área de 
320 km², con 2,5 millones de personas, cuenta con un litoral con 15 playas 
y 34 km de longitud. El clima es tropical, con una temperatura media anual 
de 26°C. La región no tiene las cuatro estaciones bien definidas debido a 
su baja latitud, mientras la temporada de lluvias se concentra en el primer 
semestre del año. La vegetación predominante es de manglar y dunas. Las 
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cuencas hidrográficas establecen, junto con el Atlántico en el norte, los 
límites de la ciudad: el rio Ceará a oeste, el rio Cocó al este y el rio Pacoti al 
sur. Los arroyos Coaçu, Maceió, Maranguapinho y Pajeú cortan la ciudad 
en diferentes barrios (Mapa 4).
Mapa 4 – Fortaleza y sus Cuencas Hidrográficas
Fuente: IBGE (2010). 
En términos oficiales, las playas, lagunas, los valles de los arroyos y 
las dunas no están sujetas a la explotación, estando definidos como áreas 
de preservación ambiental. Sin embargo, estos espacios son utilizados 
con frecuencia como vertederos, lo que daña irreparablemente el paisaje 
urbano. Además, la presión entrópica cercó referidas áreas de preservación 
por los edificios residenciales y comerciales. 
Los últimos diez años significaron un avance en el nivel general de 
renta en la ciudad, sobre todo por la disminución de la pobreza extrema 
y la ampliación de la clase media, basada principalmente por acciones y 
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políticas de transferencia de renta directa, más amplio acceso a servicios 
públicos en educación y sanidad, un incremento del salario mínimo y una 
expansión del mercado laboral.
El IDH de Fortaleza es 0,754, el PIB per cápita es de 6.344 dólares 
estadounidenses y la renta mediana mensual per cápita es de 394 dólares. 
Cerca del 35,7% de la población posee renta domiciliar per cápita de hasta 
145 dólares; el 44,2% posee entre 146 y 510 dólares y el 20,1% es superior 
a 510 dólares (Menezes y Medeiros, 2012; PNUD 2015). 
Fortaleza tenía cerca de 51 mil empresas formales en 2013, 50 mil de 
ellas clasificadas como pequeñas, 850 como medianas y 150 como grandes. 
Los principales sectores son el comercio (20 mil empresas), los servicios 
(20 mil empresas), la industria (6 mil empresas) y la construcción civil 
(4 mil empresas). En conjunto, esos cuatro sectores representaban 98,0% 
de las empresas formales de ese territorio, siendo predominantes en esas 
actividades las compañías pequeñas (MTE, 2014).
En términos de empleos, las empresas formales fueron responsables 
de 806 mil oportunidades de empleo en 2013. Las pequeñas empresas 
empleaban 355 mil personas, las grandes 287 mil y las medianas 164 mil. 
Los principales sectores responsables por la generación de trabajo fueron 
los servicios (345 mil empleos), el comercio (154 mil), la administración 
pública (146 mil), la industria (90 mil) y la construcción civil (64 mil) 
(MTE, 2014).
En Fortaleza tiene una importancia crucial el sector terciario, con el 
comercio minorista como una de las actividades más significativas. Existen 
alrededor de 40 mil pequeños negocios informales y vendedores en las 
calles, caracterizados por la estacionalidad (Diario do Nordeste, 2014).  
En el mercado laboral formal de Fortaleza predominan trabajadores 
con nivel de educación secundaria finalizada (cerca del 50%), seguido 
por titulados universitarios (19%) y por personas con enseñanza básica 
(18%). Cerca del 13% tienen estudios incompletos de enseñanza primaria 
(Menezes y Medeiros, 2012).
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El comercio de Fortaleza cuenta con una asociación comercial que 
trabaja para coordinar las actividades y defender los intereses del sector. 
Referida entidad posee incluso una facultad para entrenar profesionales en 
el área comercial. En total, Fortaleza cuenta con otras 27 facultades y 3 
universidades (Mundo Vestibular, 2015). 
Además del casco viejo, Fortaleza posee otros 16 centros comerciales 
distribuidos en la ciudad, ocho minoristas, tres temáticos, dos mayoristas, 
dos móviles y uno de tipo outlet. Los mencionados ejes están distribuidos 
en diferentes barrios de la ciudad (ABRASCE, 2015). 
Los más importantes supermercados y tiendas de departamentos 
son cadenas nacionales o internacionales, pero hay también empresas 
regionales, a ejemplo de una asociación de supermercados local. 
Importantes también son las tiendas especializadas, de carácter nacional 
o local, siendo algunas de ellas franquicias, incluso internacionales. En 
general, los comerciantes de Fortaleza tienen proveedores ubicados en las 
provincias más desarrolladas de Brasil. La base agrícola e industrial de la 
provincia está subdesarrollada, así que las importaciones son considerables.
Los principales clientes del comercio de Fortaleza son los habitantes 
del área metropolitana de esa ciudad, seguido de gente que vive en los 
demás municipios de la provincia y también por residentes de las provincias 
vecinas. Por lo tanto, Fortaleza está caracterizada como un polo comercial 
regional.
El turismo es un propulsor emergente del desarrollo de la zona, pues 
Fortaleza es la puerta de entrada para las regiones turísticas de Ceará. 
Aproximadamente 5,0 millones de personas visitan la provincia cada año, 
siendo alrededor de 4,8 millones nacionales y 200 mil de origen extranjero 
(Filho, 2015).
Los turistas de Fortaleza son también un importante mercado 
consumidor para el comercio de esa ciudad. El turismo ha ayudado a 
fomentar cadenas de hoteles, posadas, restaurantes, bares, centros de ocio, 
agencias de viaje, el transporte privado interurbano y operadores turísticos 
junto a la artesanía y la cultura local.
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Fortaleza tiene importantes asociaciones profesionales y productivas, 
por ejemplo la federación de la industria y la federación del comercio, 
además de otras instituciones productivas, sectoriales, sindicales, 
profesionales, culturales, religiosas y deportivas. 
Las relaciones de capital social son densas y complejas, pero el 
alto nivel de informalidad y las carencias de cualificación profesional 
representan barreras para el fortalecimiento productivo de la región, 
aunque en los últimos años haya sido ampliada la oferta de educación en 
todos los niveles. 
La Federación de la Industria y la Federación del Comercio 
representan los articuladores más fuertes de sus respectivos sectores, pero 
la disponibilidad de datos sobre el enlace en red es deficiente. 
Desde el ámbito de la economía social, hay una serie de redes y viveros, 
principalmente en áreas relacionadas con la tecnología, que son llevados a 
cabo por diversas instituciones (en general relacionadas a las universidades 
y la iniciativa privada) donde los actores locales son estimulados a trabajar 
en red.
El modelo de política local desarrollado en la ciudad de Fortaleza, 
respecto a la concentración de dominio, no dista de otras ciudades de Brasil. 
Por lo general, el poder de decisión está concentrado en una sola persona, 
es decir, el alcalde. En consecuencia, las políticas locales de desarrollo no 
van siempre encaminadas para la mejora de la población, sino más bien 
hacia intereses económicos y urbanísticos (Bernal, 2004). 
En el caso de Fortaleza, un ejemplo relevante fue en el año 1999 
cuando el ex alcalde Juraci Magalhães disolvió por completo el Instituto 
de Planificación de la Municipalidad-IPLAM, convirtiendo en un caos 
absoluto la organización de la ciudad. En contrapartida, años más tarde 
y con la llegada de la ex alcaldesa Luiziane Lins, ésta implementó la 
contribución popular en la gestión municipal, incluso con presupuestos 
participativos (Rosner y Vilsmaier, 2001). 
El vínculo entre el gobierno local, el provincial y el Federal, ocurre de 
modo eventual, pues la falta de un plan estratégico del desarrollo impide 
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articulaciones duraderas. Así, los diversos niveles del gobierno se articulan 
en proyectos puntuales, a ejemplo de la construcción de carreteras y 
puentes, dependiendo del político de turno y su partido, hay más o menos 
interacción, lo que compromete la buena gobernanza y el desarrollo 
sostenible. 
La articulación de los intereses empresariales en la ciudad de Fortaleza, 
están inseridos en el contexto de atracción de las inversiones externas 
en determinadas actividades, como los sectores emergentes, como el de 
servicios, el turismo y la construcción civil, sobre todo por la ampliación 
del crédito para la edificación de viviendas, sobre todo las populares y 
para las clases trabajadoras. De ese modo, el capital externo, tanto regional 
como nacional y extranjero ejerció un gran papel en la especulación 
inmobiliaria de Fortaleza.
Lo que vino a cambiar de forma significativa el espacio urbano de la 
ciudad, en años recientes, fueron las políticas de desarrollo económico 
formuladas por el gobierno de la provincia que se centró en la industria, 
en la construcción civil, en el sector inmobiliario, en el comercio y en el 
turismo, impulsando inversiones en la capital y en su área metropolitana. 
Siguiendo el ejemplo de otras ciudades latino-americanas, ocurrió 
un proceso de transformación en Fortaleza, tales como la polarización, 
fragmentación y metropolización, resultados de la alta proporción de 
migración proveniente del interior de la provincia. En años más recientes, 
en razón de la adopción de modelos económicos de carácter neoliberal y 
teniendo en cuenta la intensificación de la globalización, con la consecuente 
privatización de empresas públicas, la planificación urbana pasó a utilizar 
características de la planificación estratégica. Estos temas son analizados 
en los próximos apartados.
3.4 La polarización, fragmentación y metropolización de Fortaleza
La ciudad de Fortaleza, fundada en 1726 y capital de la provincia 
de Ceará, posee actualmente una población de 2,5 millones de personas, 
donde el 70,8% de ellos se encuentran en edad laboral. En el siglo XX hubo 
un intenso incremento de los residentes de esa ciudad y, en consecuencia, 
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sus habitantes saltaron del 5,1% del total de Ceará al 29,1% en el período 
1890-2015 (Tabla 5). 
Tabla 5 – Población del Ceará y Fortaleza – Números Absolutos y 
Crecimiento entre los Censos  
Año
Ceará Fortaleza
B/A
(%)Población 
(A)
Crecimiento
(%) 
Población
(B)
Crecimiento
(%) 
1890 805.687 - 40.902 - 5,1
1900 849.127 5,4 48.369 18,3 5,7
1920 1.319.228 55,4 78.536 62,4 6,0
1940 2.091.032 58,5 180.185 129,4 8,6
1950 2.695.450 28,9 270.169 49,9 10,0
1960 3.337.856 23,8 514.813 90,6 15,4
1970 4.491.590 34,6 857.980 66,7 19,1
1980 5.380.432 19,8 1.308.919 52,6 24,3
1991 6.366.647 18,3 1.768.637 35,1 27,8
2000 7.430.661 16,7 2.141.402 21,1 28,8
2010 8.452.381 13,8 2.452.185 14,5 29,0
2015 8.905.225 5,4 2.591.188 5,7 29,1
Fuente: Elaboración del autor con datos de IBGE (2016).
Los migrantes que ayudaron a construir la ciudad se caracterizan por 
tener, en general, bajos ingresos. Vinieron a la capital en busca de nuevas 
oportunidades de estudio y de trabajo. También, parte de los inmigrados 
contribuyeron a la expansión de nuevos asentamientos, incluso de 
chabolas, que mostraron un amplio crecimiento en la capital, desde las 
primeras décadas del siglo XX.
La búsqueda de explicaciones para estos movimientos migratorios 
requeriría un análisis detallado de los complejos problemas económicos y 
sociales de la región, por ejemplo de los factores climáticos, especialmente 
las sequías periódicas, acondicionadores de la actividad agrícola. De 
hecho, esta movilidad de la población es parte de un proceso más amplio 
que involucra la concentrada estructura agraria de la provincia. 
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Además, se debe recordar que la falta de dinamismo de las zonas 
rurales o de otras urbes en la región, incapaces de retener a sus habitantes, 
contribuye a incrementar la migración a Fortaleza. Por otra parte, la 
mejora del transporte, sobre todo del ferrocarril y de forma más reciente 
de las carreteras, facilita el contacto territorial y, en consecuencia, el flujo 
de personas del campo a la capital. Sin embargo, fue con la expansión 
de la red de transporte que se amplió el radio de acción comercial y la 
integración de la capital con las demás ciudades de Ceará, además de parte 
de las provincias vecinas de Piauí, Maranhão y Rio Grande do Norte.
El rápido incremento de la población de Fortaleza tuvo implicaciones 
para el orden económico y social, lo que requirió amplias inversiones en 
infraestructuras físicas y sociales y en la creación de oportunidades de 
empleos.
La ausencia de obstáculos físicos favoreció la dispersión de la población, 
a pesar de que Fortaleza sea la capital brasileña con uno de los índices más 
altos de densidad demográfica, es decir, 7.645 personas/Km². Por lo tanto, 
las diferentes regiones de la provincia actuaron como puntos de apoyo a 
Fortaleza, no sólo para la distribución de los productos manufacturados, la 
prestación de diferentes tipos de servicios, además de la organización de la 
recogida de la producción agrícola regional (IBGE, 2016).
La provincia de Ceará posee una configuración altamente concentrada. 
La capital tiene una población siete veces más grande en comparación la 
segunda ciudad, Caucaia, que tiene 325 mil habitantes y es parte del Área 
Metropolitana de Fortaleza.
Estos hechos demuestran que hace falta en la provincia una red urbana 
organizada, donde las relaciones jerárquicas funcionales se puedan realizar. 
De hecho, el territorio está bien caracterizado por la presencia de la gran 
ciudad, la capital, que concentra cerca de un tercio de la población y casi 
la mitad del PIB de la provincia, catalizadora de los recursos humanos, de 
la actividad económica, de las infraestructuras físicas y sociales, junto con 
las decisiones políticas. 
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Además de la capital, la provincia está acompañada de tres centros de 
ciudades intermediarias, es decir, las municipalidades del Crato y Juazeiro, 
que son vecinas y están ubicadas en la región sur de la provincia; Sobral, 
en el sector norte; y la propia red metropolitana de la capital. Lo cierto es 
que el área metropolitana de Fortaleza, con un total de 15 municipalidades, 
posee 3,8 millones de personas, es decir, el 45% de la población y cerca de 
60% del PIB de la provincia (Mapa 5 y Mapa 6). 
Así, junto con el desequilibrio en términos espaciales, se da una 
brecha entre el proceso de crecimiento de Fortaleza y de las demás 
ciudades. En efecto, si se considera la dificultad de estructurar una red 
urbana en la provincia, destaca la excesiva concentración de la actividad 
económica y social en la capital, además de la disparidad entre Fortaleza 
y las demás municipalidades.
De hecho, el crecimiento de Fortaleza, hasta el siglo XIX, fue lento, ya 
que, a pesar de ser la capital administrativa, no había actividades económicas 
desarrolladas que pudiesen causar una dinamización más intensa de la 
ciudad. El desembarco marítimo era precario, la falta de caminos hacia 
el interior de Ceará dificultaba la relación con las áreas más grandes de 
producción agrícola. Por lo tanto, las ciudades de Icó y Aracati, ubicadas 
en el Valle del Rio Jaguaribe, eran sitios más desarrollados consecuencia 
de sus ranchos ganaderos. En ese período, tuvieron un crecimiento más 
rápido que el de la capital (Dantas, Silva y Costa, 2009).
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Mapa 5 – Las Principales Municipalidades de Ceará
Fuente: IBGE (2010). 
134
Mapa 6 – La Región Metropolitana de Fortaleza
Fuente: IBGE (2010). 
Históricamente, el crecimiento de Fortaleza estuvo directamente 
relacionado con la inserción de la provincia en la división internacional 
del trabajo. El avance de la industria textil en la economía del Reino Unido 
generó una creciente demanda de algodón en el siglo XIX. 
Mientras, la Guerra Civil en Estados Unidos implicó en reducción de 
la producción y exportación de algodón norte americano hacia Europa. 
Consecuencia de una demanda no atendida por los estados sureños de 
Estados Unidos, la provincia de Ceará expandió la producción de algodón 
de fibra larga e incrementó sus exportaciones hacia el continente Europeo. 
La participación de la provincia en esa división internacional del trabajo 
favoreció la construcción de medios de transporte conectando Fortaleza a 
las regiones productoras de algodón de la provincia. 
Por lo tanto, el crecimiento de Fortaleza está directamente relacionado 
con el desarrollo de las actividades comerciales. La ciudad se constituyó en 
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un centro de recolección de producción agrícola y de la comercialización 
de bienes y servicios para una amplia zona, que va más allá de los límites 
de la provincia (Dantas, 2011).
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, Fortaleza empezó a 
competir con la ciudad de Aracati en la distribución y comercialización 
de los productos agrícolas producidos en el Valle del Rio Jaguaribe y en 
la porción central de la provincia. Se observó el progreso más acentuado 
de Fortaleza a partir de la mitad del siglo XIX, con el establecimiento de 
una línea de barcos directa a la capital, al mismo tiempo, hubo mejoras de 
carreteras con el interior de Ceará (Mapa 7).
Factor clave en el desarrollo de Fortaleza fue la implementación de la 
vía férrea, de Fortaleza a Sobral, en 1882, Quixadá en 1891, Iguatu en 1910, 
Crateús en 1912 y Crato en 1926. A partir de esas ferrovías del interior 
para la capital, Fortaleza se ha consolidado como centro distribuidor de las 
mercancías producidas en la provincia (Dantas, 2011). 
Estos hechos favorecieron a Fortaleza como centro colector y 
exportador del algodón. La instalación de la vía férrea, la intensificación de 
las relaciones de la ciudad con el espacio regional a través de ferrocarriles, 
causó cambios significativos en el área urbana de la capital. Por lo tanto, la 
expansión de la función comercial de la capital fue debida al crecimiento 
del cultivo del algodón en el interior de la provincia y la consecuente 
implementación del sistema de ferrocarriles.  
A medida que la producción de algodón se expandía, el radio de 
influencia de la capital también incrementaba. La construcción del puerto 
de Mucuripe en los años 1940 y la expansión de las carreteras a partir de 
1950 ayudaron a consolidar Fortaleza como centro comercial regional.
Las líneas de comunicación facilitaron los contactos entre las regiones, 
favoreciendo más allá de las actividades comerciales, como por ejemplo la 
migración intensiva a la capital. El proceso de migración está directamente 
relacionado con los problemas de la economía rural de la provincia, y se 
intensificó a partir de 1930, en parte debido a las sequías sucesivas y por 
otra, debido a las mejoras en las vías de transporte del interior a la capital. 
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Mapa 7 – El Valle del Rio Jaguaribe
Fuente: IBGE (2010).
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El predominio de la función comercial de Fortaleza ha contribuido en 
la configuración de la estructura urbana de la ciudad, por lo que por varias 
décadas había una alta concentración de comercio y servicios, en el área 
del casco viejo y en los barrios vecinos. En su papel como centro regional 
favoreció el desarrollo de una estructura viaria radial concéntrica, que a su 
vez contribuyó a esta centralidad (Dantas, Silva y Costa, 2009).
Por lo tanto, el desarrollo de Fortaleza ocurrió a partir de su antiguo 
centro comercial y alrededor de los ferrocarriles. A partir del centro, la 
zona oeste de la ciudad fue ocupada progresivamente por los primeros 
establecimientos comerciales e industriales teniendo en consideración el 
bajo valor de las tierras, así como la facilidad de obtención del agua y la 
proximidad del casco viejo. Mientras, hoy en día, Fortaleza ha desarrollado 
núcleos comerciales descentralizados y ubicados en diferentes barrios 
(Mapa 8).
El comercio del algodón atrajo industrias de procesamiento de esa 
materia prima, así como manufacturas textiles y oficinas de reparos de 
vagones para la capital. La producción industrial de Fortaleza se concentró 
en el área oeste de la ciudad, mientras de manera progresiva se trasladó 
hacia el Distrito Industrial, creado en los años 1960, en el área metropolitana 
(Dantas, Silva y Costa, 2009).
El Distrito Industrial está situado en la vecina ciudad de Maracanaú, 
perteneciente al Área Metropolitana de Fortaleza, al sur de la capital. Está a 
15 km del centro y a 22 km del puerto de Fortaleza (Mapa 9). El Distrito ha 
contribuido a atraer las industrias ubicadas con anterioridad en la capital, 
además de nuevos emprendimientos como las fábricas alimenticias, 
de bebidas, textiles y confecciones, calzados y metal-mecánica. En 
consecuencia, la ciudad ha cambiado progresivamente hacia la economía 
de servicios.
A mitad del siglo XX, los comerciantes empezaron a trasladarse hacia 
barrios vecinos, tales como el Jacarecanga, Benfica, Aldeota y Meireles, 
los primeros suburbios organizados de la ciudad (Mapa 10).  
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Mapa 8 – Los Primeros Asentamientos de Población en Fortaleza: El 
Centro y la Zona Oeste
Fuente: IBGE (2010). Nota: La denominación y los límites de los barrios de la Zona Oeste es actual.  
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Mapa 9 – El Centro, la Zona Oeste de Fortaleza y el Distrito Industrial de 
Maracanaú
Fuente: IBGE (2010). 
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Mapa 10 – Los Primeros Suburbios Organizados de Fortaleza
Fuente: IBGE (2010). 
A medida que las clases con altos ingresos se trasladaban a estas zonas, 
más lejanas de la incómoda presencia de la clase obrera, empezaron a surgir 
las primeras “favelas” cerca del centro y en la zona oeste de la ciudad, en 
áreas no valoradas por las clases de más altos ingresos.
El desarrollo de los medios de transporte dio a conocer a los habitantes 
la necesidad de no vivir más en el núcleo central, propiciando la expansión 
urbana. Esta situación comenzó a partir de la puesta en práctica de los 
tranvías tirados por burros, los tranvías eléctricos con posterioridad y en la 
actualidad, autobuses y automóviles.  
A finales del siglo XIX, también se inauguraron los servicios de 
iluminación pública y pavimentación. A principios del siglo XX, se inició 
la operación del cable  submarino, el sistema telefónico, telegráfico y 
de correo. También comenzó a operar la primera enseñanza superior en 
141
Derecho, Farmacia, Odontología y Agronomía. Durante este período, se 
inauguró la primera sala de cine (1910) y el teatro José de Alencar (1910). 
La ciudad pasó entonces por un período de prosperidad (Dantas, Silva y 
Costa, 2009). 
La expansión urbana de Fortaleza se produjo de forma espontánea y en 
cierta medida desordenada, a pesar de la existencia de algunos proyectos 
urbanísticos encargados a los gestores, ya en el siglo XIX.
A principios del siglo XX, Fortaleza se había convertido en el principal 
centro económico de la provincia de Ceará, lo que cambió la jerarquía 
urbana. Por lo tanto, una serie de servicios, equipamientos y actividades 
se habían concentrado en la capital, atrayendo la gente de otras ciudades 
y del campo.
Al mismo tiempo, comenzó a hacerse más visible, a partir de los años 
1930, el proceso de diferenciación espacial y la segregación residencial. 
En consecuencia, la distribución de la población en las zonas urbanas de 
Fortaleza fue claramente determinada por el nivel de ingresos (Bernal, 
2004).
Las clases con las ganancias más altas se expandieron hacia al este, 
tomando las mejores zonas. La transferencia del embarcadero del Poço 
da Draga, ubicado en la Playa de Iracema y cercana al centro, hacia el 
Barrio de Mucuripe, al este de la ciudad, amplió esta tendencia, pues las 
nuevas infraestructuras fueron construidas en esas zonas. A pesar de mucha 
discusión y controversia, las obras del puerto de Fortaleza se iniciaron en 
1938, causando problemas en el medio ambiente, por ejemplo el oleaje y 
las playas erosionadas, golpeando casas y edificios (Mapa 11).
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Mapa 11 – El Centro, la Playa de Iracema y el Puerto de Mucuripe en 
Fortaleza
Fuente: IBGE (2010).  
Entre los años 1940 y 1960, la población de Fortaleza pasó de 180 
mil a 515 mil habitantes. En ese período se construyeron una base militar 
aérea por los norteamericanos, el campus de la Universidade Federal de 
Ceará-UFC y la sede del Fortaleza Esporte Clube, en el barrio del Pici; 
otra base militar aérea norteamericana que con posterioridad se transformó 
en el antiguo aeropuerto Pinto Martins, en el barrio del Aeropuerto; el 
hipódromo en el barrio Jockey Club y el Estadio Presidente Vargas en el 
Benfica (Mapa 12).
143
Mapa 12 – La Expansión de Fortaleza en la Década 1940
Fuente: IBGE (2010).
También, almacenes y depósitos adyacentes de los muelles del antiguo 
embarcadero de la Playa de Iracema se deslocalizaron hacia los nuevos 
muelles cerca de la terminal marítima de Mucuripe, en los años 1950. Más 
tarde se establecieron en la misma zona, los molinos harineros, las industrias 
relacionadas con la exportación, una fabrica de asfalto, las empresas de 
distribución de petróleo y las industrias relacionadas con la pesca. Atraídos 
por puestos de trabajo en los servicios portuarios y en las industrias, barrios 
marginales y pobres se construyeron cerca del área portuaria (Accioly, 2008). 
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Los años 1960, dieron inicio la construcción y la financiación de 
viviendas populares, llamadas “conjuntos habitacionais”, destinados a las 
clases obreras y de más bajos ingresos. Referidas viviendas contribuyeron 
para urbanizar nuevos asentamientos, desplazando poblaciones que 
habitaban en favelas o en asentamientos precarios y en otros casos, cercanos 
a zonas con infraestructura y valoradas (Dantas, Silva y Costa, 2009). 
Sin embargo, la creación del Banco Nacional de Habitação-BNH, 
en 1964, provocó la construcción de múltiples proyectos de viviendas 
populares, lo que tendría una gran influencia en la conformación del espacio 
de la ciudad, volviendo a crear focos de concentración de la población. En 
este proceso, el centro tradicional de la ciudad se convierte progresivamente 
en el “núcleo de la periferia”, pues la población con más altos ingresos y 
las clases medias pasaron a utilizar centros alternativos, que sustituyen a 
las actividades que se ejercían por el casco viejo con anterioridad.
Lo cierto es que, los “conjuntos habitacionales” tienen múltiples 
características. Por una parte, contribuyen para ofertar nuevas viviendas 
para poblaciones con bajos ingresos. Mientras, trasladaron personas hacia 
zonas lejanas de sus sitios de trabajo y de la convivencia social. Por lo 
tanto, los desplazamientos contribuyen para intensificar el “flujo pendular” 
de personas, es decir, de sus viviendas hacia los sitios de trabajo diarios, 
generando así nuevas demandas de infraestructuras de transporte urbano. 
También, los “conjuntos” contribuyeron a higienizar y en consecuencia 
valorar, áreas objeto de interés de las inmobiliarias y de las clases con 
ingresos más altos.  
En ese mismo período, la inauguración del Palacio Provincial en 
Aldeota amplió el despliegue de oficinas gubernamentales, tiendas y 
otros servicios administrativos hacia la zona Este de la ciudad. En esa 
Región están concentrados los estratos de renta más elevados y donde las 
residencias de aquellos con mayor poder adquisitivo, se convirtieron en 
edificios residenciales. En realidad, los propietarios de amplias residencias 
empezaron a alquilar sus viviendas, al tiempo que se trasladaban a edificios 
residenciales verticales.
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La expansión de Fortaleza prosiguió en la década de 1960 hacia los 
barrios de Joaquim Távora, Fátima, Benfica, Montese, Jardin América, 
Parque Araxá, Parquelândia y Parangaba. En especial, en el Montese se 
crió un importante núcleo comercial, camino a la Avenida Gomes de Matos. 
Esas áreas estaban formadas por ranchos, constituían el antiguo 
cinturón verde, siendo por lo tanto productores de alimentos para la capital. 
Fueron progresivamente divididos en lotes, comercializados por las clases 
medias y dejando ventajas económicas para los propietarios de las antiguas 
haciendas. En consecuencia, las mencionadas zonas se urbanizaron con 
progresividad (Mapa 13).
En los años 1970, con el surgimiento de la avenida Aguanambi, se 
intensificó el despliegue de las casas comerciales, almacenes y terminales 
de carga en dirección a zona Sur de la ciudad. En la actualidad, se han 
instalado alrededor de la estación de autobuses, que está ubicada en el Barrio 
de Fátima, almacenes y depósitos, además de oficinas gubernamentales, 
tiendas comerciales, hoteles y restaurantes. Por lo tanto, la expansión 
de estas actividades en la parte Sur de la ciudad se constituyó como un 
proceso catalizador de la desconcentración de las actividades comerciales. 
Asimismo, con la inauguración del centro comercial “Center Um”, en 
el barrio de Aldeota, se inaugura la tendencia de los grandes centros 
comerciales, además de incrementado el despliegue comercial en ese 
barrio (Muniz, 2015).  
En esa misma década, ocurrió una importante transformación en 
la clasificación de tierras y en la legislación de impuestos en diferentes 
ciudades brasileñas, incluso en el área metropolitana de Fortaleza. Los 
consejos municipales de diversas ciudades cambiaron la clasificación de 
tierras de rural a urbano, buscando así incrementar la recaudación fiscal. En 
Brasil, los impuestos sobre las tierras rurales son recaudados por la Unión, 
mientras que los gravámenes sobre las tierras urbanas son recogidos por 
las municipalidades. 
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Mapa 13 – La Expansión de Fortaleza en la Década 1960
Fuente: IBGE (2010). 
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Esta práctica, sin embargo, impactó en la división del espacio 
municipal. Realmente, el cambio en la legislación tuvo consecuencias en 
el uso económico de las tierras, pues el uso agrícola se redujo y al mismo 
tiempo incrementó la utilización residencial, comercial o industrial. De 
hecho, desde el momento en que una parte sustancial de los municipios se 
encuentra en áreas que, aunque eminentemente rural, sea clasificado como 
urbano, el uso agrícola pierde importancia. 
A partir de este cambio en la legislación sobre el uso del suelo en 
Fortaleza, empezaron a surgir asentamientos en diferentes áreas de la 
ciudad, como los barrios de Agua Fria, Edson Queiroz, Praia do Futuro, 
Mata Galinha y Passaré. En general, referidas áreas estaban formadas por 
ranchos que, con los cambios en la legislación, pasaron a ser comercializados 
con fines residenciales. En consecuencia, el mercado de tierras y bienes 
inmuebles empezó a tener una gran expansión en Fortaleza (Mapa 14).
El cambio en la legislación impulsó la urbanización de esos barrios, en 
especial el Edson Queiroz, después de la inauguración de la Universidad de 
Fortaleza, de la Academia de Policía, de la Prensa Oficial de la Provincia, 
del antiguo Centro de Eventos y del Centro Administrativo del hoy extinto 
Banco del Estado de Ceará-BEC (Mapa 15) (Muniz, 2015).
También en los años 1970 se inauguró el Estadio Castelão, en el barrio 
de Mata Galinha; en los años 1980 se crió el Centro Comercial Iguatemi 
en el barrio Edson Queiroz y en el Centro Administrativo del Banco del 
Nordeste, en el barrio Passaré. El eje comercial, financiero y de ocio había 
sido ampliado hacia el Este y el Sur de la ciudad (Mapa 16).
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Mapa 14 – La Expansión de Fortaleza en la Década 1970
Fuente: IBGE (2010). 
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Mapa 15 – Fortaleza: Los Equipamientos Construidos en el Barrio Edson 
Queiroz
Fuente: IBGE (2010). 
La expansión de Fortaleza, a partir de las décadas 1970 y 1980, alcanzó 
otras zonas dispersas y alejadas del centro, como los barrios de Quintino 
Cunha, Henrique Jorge, Granja Portugal, Bom Jardim, Serrinha, Itaperi, 
Dias Macedo, Antonio Bezerra y Mondubim, además de los conjuntos 
residenciales José Valter y Conjunto Ceará. Estas zonas son, en general, 
mal atendidas por los servicios públicos, estando ocupadas por estratos con 
bajos ingresos (Mapa 17).
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Mapa 16 – Fortaleza y Equipamientos Erigidos en las Décadas 1970 y 
1980 
Fuente: IBGE (2010). 
Por lo tanto, el crecimiento urbano de Fortaleza ha sido tradicionalmente 
a través de la ocupación gradual de los asentamientos existentes. Esto se 
tradujo en la necesidad de expansión de las infraestructuras de transporte, 
servicios urbanos, tiendas, escuelas, servicios de saneamiento, el agua y la 
recolección de basura, lo que demanda crecientes inversiones.
Sin embargo, los estratos más pobres se encuentran dispersos en 
prácticamente todo el espacio urbano de Fortaleza. Las llamadas ¨favelas¨ 
empezaron a formarse en la década de 1930, con un crecimiento continuo, 
a partir de los núcleos de Pirambu y Meireles. Las otras favelas aparecieron 
más tarde, coincidiendo con el período de más intenso crecimiento y 
migración hacia la capital.
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Mapa 17 – La Expansión de Fortaleza en las Décadas de 1970 y 1980
Fuente: IBGE (2010).
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Esta población llegó a Fortaleza en busca de mejores oportunidades de 
trabajo. En general, forman la gran masa de desempleados y subempleados, 
teniendo en cuenta que la oferta de puestos de trabajo es inferior a la 
demanda. Por otro lado, la baja calificación de estas personas, en parte 
analfabeta y con bajos niveles educacionales,  obstaculizó el proceso de 
integración en la vida urbana. De este modo, se forman en el entorno de las 
favelas una población marginada, con problemas sociales a ejemplo de la 
mendicidad, la prostitución y la delincuencia.
A su vez, el centro tradicional de la ciudad no mantiene las pistas del 
pasado, sobre todo por haber sido Fortaleza, durante un largo tiempo, 
una ciudad mono céntrica. La existencia de un solo centro se vinculó a la 
concentración de la burguesía comercial y el eje financiero en la zona, con 
sus tiendas, servicios y otros negocios, así como sus hogares.
Durante muchos años, el centro era el sitio de los clubes más de moda 
en la ciudad, frondosas plazas con bancos destinados al entretenimiento y 
el ocio. Del mismo modo, los grandes escenarios como el teatro José de 
Alencar y cines, se concentraron allí. El antiguo embarcadero, ubicado en 
la cercana Playa de Iracema, reforzaba la centralidad. 
El desarrollo de los medios de transporte urbano, los cambios en las 
actividades de ocio, en especial la utilización del sol y de la playa para 
entretenimiento a partir de la segunda mitad del siglo XX, además de la 
tendencia de apartar los sitios de trabajo y de vivienda, impulsó el traslado 
de las actividades ubicadas en la zona central para los barrios, produciendo 
en consecuencia una zona urbana radio concéntrica, dispersa y fragmentada.
También, contribuyeron a la formación de la nueva configuración urbana 
de Fortaleza el surgimiento de una base económica basada en el sector de 
servicios, donde una creciente demanda por personal altamente cualificado 
y con elevadas remuneraciones conviven con servicios informales, con 
empleos precarios y de bajas remuneraciones (Gondim de Souza, 2011).
Además, la creciente importancia del capital inmobiliario en la 
definición del desarrollo urbano, como los grandes proyectos privados, 
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tienen la capacidad de cambiar la estructura de las ciudades, generando 
una fragmentación. 
La gran utilización del automóvil privado y la construcción de 
carreteras tornaron las zonas periféricas atractivas para las clases medias, 
estimulando la instalación de viviendas y empresas lejanas al casco viejo, 
contribuyendo a la formación de estructuras dispersas y fragmentadas. 
En consecuencia, la necesidad de nuevas inversiones en infraestructuras 
físicas es creciente, así que la cadena productiva del sector inmobiliario y 
de la construcción civil se beneficia de amplios recursos financieros.
Sin embargo, la estructura tradicional de la zona central no es consistente 
con la estructura actual de la ciudad, lo que ha causado problemas graves 
de articulación interbarrios. Las plazas del centro, que anteriormente eran 
utilizadas por la burguesía en sus horas de ocio y entretenimiento, se han 
convertido en terminales de transporte masivo o en ferias en los que domina 
el comercio informal. De hecho, las plazas se han convertido en verdaderos 
mercados que atienden a las personas procedentes de los suburbios lejanos 
y de los complejos residenciales, construidas recientemente y que carecen 
de la infraestructura necesaria para atender a sus habitantes.
En Fortaleza, más allá de las favelas, la ciudad posee un gran número 
de barrios obreros que tienen una disposición espacial informal y 
desordenada, que se caracteriza por calles interrumpidas por la construcción 
de residencias en su lecho. La falta de saneamiento es un aspecto de las 
obras inacabadas, debido a las zanjas y arroyos en las calles.
Una gran concentración demográfica de Fortaleza se encuentra en 
esta zona oeste, aunque la imagen de la ciudad conocida por los turistas y 
transmitida por los medios de comunicación en las campañas de promoción 
sea la zona Este (Dantas, Silva y Costa, 2009).
La zona costera Oeste de la ciudad fue ocupada en un inicio por una 
población de bajos ingresos, lo que parece haber proliferado sobre la base de 
la actividad pesquera. Los suelos arenosos y dunas estaban infravalorados 
y la propiedad de la tierra no era restrictiva. En consecuencia, se formó el 
154
barrio obrero y popular de Pirambu, que hasta hoy en día abriga una de las 
más grandes chabolas de la ciudad (Dantas, Silva y Costa, 2009).
En resumen, los factores que contribuyeron a la ocupación de la 
zona Oeste por el sector secundario parecen haber sido la presencia del 
ferrocarril, el bajo valor de la tierra, así como otros aspectos tales como 
la facilidad de obtención del agua y la proximidad al centro (PLANDIRF, 
1972).
Referida área está siendo en la actualidad recalificada por un proyecto 
llamado “Vila do Mar”, donde las chabolas están siendo sustituidas por 
habitaciones, además de la urbanización, mejora de las calles y construcción 
de un paseo marítimo. Mientras, el proyecto es objeto de controversias por 
cuenta de los traslados de población.
Sin embargo, la zona Este de la ciudad, cerca de la playa y del puerto, 
es de ocupación más reciente. Históricamente, Fortaleza se  estructuró con 
una acentuada división económica y social. En la zona Oeste de la ciudad, 
donde se encontraban las primeras industrias, los barrios son obreros y 
más modestos. En el centro hay una concentración de las actividades 
administrativas, comerciales y de servicios, mientras que el área Este de la 
ciudad fue ocupada por una población con un nivel de ingresos más alto. 
Las zonas sureñas de la ciudad acomodaron en un inicio poblaciones de 
bajos ingresos, mientras hoy en día las tierras han se valorado, así que las 
clases medias empezaron a trasladarse hacia esas áreas. El sureste está más 
apreciado en comparación al sudoeste.
La zona central, donde predominan las actividades comerciales y de 
servicios, tiene propiedades valoradas, mientras las calles estrechas y en 
el formato de ajedrez con ángulos de 90 grados dificultan la movilidad de 
vehículos largos y las anchuras de los lotes tornan la situación difícil de 
corregir. El ritmo de remodelación es lento, debido al pequeño tamaño de 
los lotes, los requisitos legislativos, así como las condiciones económicas 
de la ciudad, lo que dificulta cualquier iniciativa para la renovación urbana. 
Solo a través de generosos recursos se proporcionaría ampliaciones de 
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calles y aparcamientos, a través de la expropiación e indemnización de las 
propiedades.
La administración, el comercio y los servicios mostraron tendencias 
a la descentralización, inicialmente, en los años 1960, hacia los barrios 
de Aldeota y Meireles, y en las décadas siguientes hacia los barrios de 
Fátima, Joaquim Távora, Benfica, Montese, Jardín América, Parque Araxá, 
Parquelandia, Barra do Ceará, Pici, Parangaba, Edson Queiroz, Papicu, 
Ciudad dos Funcionarios y Messejana, entre otros (Mapa 18).
Mapa 18 – La Expansión de los Servicios en Fortaleza
Fuente: IBGE (2010). 
En estos barrios están presentes las evidencias de las disparidades de 
renta y sus repercusiones económicas y educacionales. La desigualdad en 
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la tendencia de la tierra urbana está relacionada con la utilización de los 
espacios por la actividad económica, además de la actuación del sector 
público en términos de financiación de las infraestructuras. La población 
pasó de 515 mil en 1960 a 1,3 millón en 1980, 2,1 millones en 2000 y 
2,5 millones en 2013. En la actualidad, la ciudad está dividida en siete 
secretarías regionales-SER, 116 barrios y 11.603 calles y avenidas (Mapa 
19).
Mapa 19 – Las Secretarias Regionales-SER de Fortaleza
Fuente: IBGE (2010). 
Por lo tanto, Fortaleza creció y se convirtió en una metrópoli en el 
siglo XX. Al mismo tiempo, la ciudad se tornó polarizada y fragmentada 
en términos económicos y sociales. La construcción civil, junto con las 
actividades de servicios, se tornó fundamental, incluso con elevados 
grados de informalidad. Es con esta realidad que la ciudad se elegió para 
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organizar la Copa 2014, un megaevento que requiere un complejo proceso 
de gobernanza y planificación. En el próximo apartado se presenta de 
forma breve la experiencia de Fortaleza con la elaboración y ejecución de 
planes urbanos. 
3.5	La	planificación	de	Fortaleza	al	largo	de	la	historia
Según Rosner y Vilsmaier (2001), la planificación urbana en Fortaleza 
es muchas veces olvidada como una institución integradora, pues los 
conflictos entre el sector público y el privado han sido el producto de 
injerencias familiares, intereses electorales con predominio de políticos 
aprovechados y acciones populistas del sector inmobiliario y de la oligarquía 
tradicional. Una considerable cantidad de planes se elaboró a lo largo de la 
historia y todavía numerosas ideas no fueron reglamentadas o ejecutadas. 
El presente apartado muestra la evolución de la planificación en la ciudad 
así como algunas de las distorsiones asociadas a los programas.
En relación a la planificación urbana, el siglo XIX fue importante en 
Brasil, ocasión en que ha predominado una cultura de desarrollo basada 
en las cuestiones de salud, pues los planificadores intentaban crear 
ciudades lejanas de los ambientes clasificados como “sucios”, a través del 
aterramiento de mangares y pantanos y de la desviación de ríos.
Referida cultura, conocida como “higienista” se utilizó en Fortaleza 
desde los primeros planes proyectados en la ciudad. Las calles tendrían 
que ser anchas y rectas para que el viento pudiera circular alejando las 
enfermedades (Gondim de Souza, 2011).
Algunas construcciones eran consideradas focos de molestias, así que 
sitios como el cementerio, el hospital y la prisión se construyron al Oeste 
de la ciudad y lejanos del centro, considerando que los vientos soplan del 
Este para el Oeste en Fortaleza.  
Los primeros planes urbanos documentados en Fortaleza se elaboraron 
por el ingeniero Silva Paulet. Datan de 1818 y su estructura básica se 
utilizó hasta la actualidad. Paulet, de formación europea, cambió el sentido 
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tortuoso de la antigua villa de Fortaleza y adoptó la dirección de ajedrez 
que se adaptaba al relevo de la ciudad (Accioly, 2008).
Más tarde, en 1875, el ingeniero Adolfo Hebster elaboró un plan maestro 
para Fortaleza que incluía la modernización y la construcción de calles en 
el centro. La estructura de ajedrez se mantuvo y las avenidas Duque de 
Caxias, Dom Manuel e Imperador eran los límites del centro. La propuesta 
de Herbster fue tan importante para la ciudad que hasta el momento, el 
centro se circunscribe dentro de los límites de las vías dibujado por él. 
En el siglo XX se propusieron varios planes de desarrollo urbano para 
la ciudad, siendo que en general no fueron debidamente implementados, 
así que la efectividad es dudosa.
La primera propuesta de zonificación de Fortaleza Nestor de 
Figueiredo, urbanista,  la elaboró en 1933 y bajo la influencia de las 
ideas de Le Corbusier, destacado arquitecto francés. Le Corbusier había 
idealizado funciones urbanas analíticamente separadas, es decir, la 
vivienda, el empleo, el ocio y el movimiento. En consecuencia, el plan 
implementado en Fortaleza establecía algo de ese tipo, incluso un sistema 
radio concéntrico de las calles principales, además de ampliaciones de las 
calles radiales y periféricas. Sin embargo, el consejo de la municipalidad 
no aprobó la propuesta (Gondim de Souza, 2011). 
 En 1945, un nuevo plan Sabóia Ribeiro elaboró, que se centró en la 
división y clasificación de los barrios, en la red de carreteras y en los espacios 
abiertos. El plan previo la ampliación de calles a través de expropiaciones. 
Mientras, la elite de los propietarios no aceptó las transformaciones, así 
que las acciones no realizaró la municipalidad (Dantas, Silva y Costa, 
2009). 
Las ideas de Sabóia Ribeiro no fueron ejecutadas y solo en los años 1962 
y 1963 un nuevo plan maestro se produjo para Fortaleza, su responsable, 
el arquitecto urbanista Helio Modesto. A partir de un enfoque integrado 
de los aspectos económicos, sociales y administrativos, el plan adoptó 
una zonificación funcional basada en el uso y en la ocupación del suelo, 
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estableciendo una clasificación de acuerdo con los niveles de ingresos de 
la población. 
El plan identificó donde estaban las habitaciones populares, propuso la 
implantación de terminales de transporte en el centro, la creación de polos 
de concentración de actividades comerciales, de servicios, institucionales 
y de ocio en los barrios, la utilización y ocupación específicas para barrios 
industriales, además de la reglamentación y subdivisión del suelo (Gondim 
de Souza, 2011).
El plan también propuso la construcción de bulevares y parques. La 
zonificación propuesta formalizaba la segregación social y espacial, que es 
una característica de Fortaleza. Parte de las sugerencias se adoptaron, por 
ejemplo la construcción de la Avenida Beira Mar, un paseo marítimo que 
ayudó a valorar los barrios de Meireles y Aldeota abriendo finalmente la 
ciudad hacia el mar; la edificación de la avenida Perimetral que bordea la 
ciudad y conecta el Este con el Oeste; y la apertura de la avenida Luciano 
Carneiro, proporcionando un mejor acceso al aeropuerto (Dantas, Silva y 
Costa, 2009).  
En los años 1970, se estableció el segundo Plan Maestro de la ciudad, 
llamado Plan del Desarrollo Integral de la Región de Fortaleza-PLANDIRF, 
patrocinado por el Gobierno Federal y ejecutado por un consorcio de 
empresas. Bajo la dirección del PLANDIRF, se llevaron a cabo varios 
proyectos para la red de las calles (Avenida Presidente Castelo Branco, 
Avenida Borges de Melo, Avenida Aguanambi y Avenida Perimetral); los 
programas socioeconómicos; la instalación de centros comunitarios; y 
la reducción de favelas, con la construcción de viviendas y habitaciones 
populares.
El PLANDIRF propuso la incorporación de nuevas áreas en la ciudad, 
con aperturas de caminos y construcción de puentes sobre el Río Cocó, 
una antigua barrera para la expansión urbana. En consecuencia, la ciudad 
superó el ferrocarril Parangaba-Mucuripe y el rio Cocó, incorporando las 
tierras más allá del río, el actual barrio de Agua Fría. 
160
Por lo tanto, el plan tuvo un importante papel en la expansión de la 
ciudad. Su principal característica fue el desarrollo de Fortaleza junto con 
las ciudades vecinas, para integración de la gestión urbana en múltiples 
dominios.  
El Plan estableció como prioridad las cuestiones viarias y las 
viviendas, además de una zonificación basada en el concepto de “pasillo de 
actividades”, es decir, las actividades comerciales deberían concentrarse 
en determinadas calles y avenidas. El plan indicó la utilización de las 
plazas centrales como terminales de autobuses e hizo que las principales 
vías cambiasen hacia “pasillos de actividades”. Contradictoriamente, el 
plan determinó que algunas escuelas y hospitales se ubicaran en zonas con 
alto ruido y tráfico.
El PLANDIRF consolidó la ocupación de los barrios de la región 
Este de la ciudad, basado en las directrices de previa implantación de 
infraestructuras y equipamientos en los barrios de Vicente Pinzón, Papicu, 
Cocó y Cambeba (Mapa 20). El proceso hizo que la porción Este de la 
ciudad fuera una prolongación de los barrios de clase mediana y alta, 
en comparación con la zona Oeste, región de alta densidad demográfica 
y ocupada por la población con más bajos ingresos, además de contar 
históricamente con menor asistencia del poder público (Soares, 2005).
En 1975 se aprobó un nuevo plan maestro para Fortaleza. El proyecto 
había dividido el municipio en cuatro zonas residenciales diferenciadas, 
zonas de aglomeración comercial y residencial, zonas industriales, zonas 
de playa, zonas especiales de preservación del paisaje y turísticas, área de 
utilización institucional, áreas de renovación urbana además de un plan 
viario jerárquico clasificando las vías como expresas, arterias, colectoras y 
locales, además de legislar sobre los usos y el aprovechamiento del suelo 
con el fin de guiar el desarrollo urbano (Dantas, Silva y Costa, 2009). 
El plan hacía hincapié en el esquema radio concéntrico de la ciudad. 
Sin embargo, parte de las acciones no se ejecutaron debido a las carencias 
de gestión y de planificación adecuados, además de los conflictos de interés 
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entre propietarios de inmuebles, residentes y comerciantes, con lo hacía 
con que la ciudad creciera de forma desordenada.
Mapa 20 –  El PLANDIRF y la Ocupación de Nuevos Barrios
Fuente: IBGE (2010). 
Mientras, se prolongó la Avenida Santos Dumont tratando de dar 
acceso al barrio Cidade 2000; se construyron la Avenida Zeze Diogo y 
la Plaza 31 de Marzo, las dos obras en la Playa del Futuro. También se 
prolongó la Avenida Antonio Sales, para facilitar el acceso al antiguo 
Centro de Convenciones, a la Universidad de Fortaleza, a la Prensa Oficial 
de la provincia y a la Academia de Policía (Muniz, 2015). 
En este período, con el incremento de la red de avenidas y calles al 
Este, hubo un acelerado proceso de especulación de las tierras mediante la 
apertura de nuevos asentamientos, prácticamente sin supervisión municipal 
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y de precaria infraestructura, incluso viviendas de alto valor construidas en 
lotes de grandes dimensiones.
Además de los problemas sociales causados  por la especulación, que 
expulsó a la población con bajos ingresos a los suburbios lejanos, surgieron 
nuevos dilemas derivados de la degradación ambiental, generada por el 
soterramiento de lagos y arroyos, además del desmonte de las dunas de la 
ciudad.
La legislación de ese último plan maestro se aprobó en 1979, aun 
habiendo recibido varias modificaciones, especialmente por la presión del 
sector inmobiliario, interesados  en el aumento de la densidad permitida y 
en el incremento de las obras verticales, en busca de aumentar las ganancias 
con la utilización más intensa del suelo. 
En 1992, bajo la influencia de la Constitución de 1988, se produjo 
el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Fortaleza-PDDUFOR. El 
mencionado plan representó un avance de naturaleza político-institucional, 
propiciado por la inédita orden jurídica implementada en el nuevo 
marco constitucional, que establecía la descentralización del poder y la 
importancia del gobierno municipal (Muniz, 2015).
El PDDUFOR propuso la adecuación de la utilización del suelo y la 
jerarquía del sistema viario, dividendo el territorio en tres macro zonas, 
clasificadas de acuerdo con la existencia de infraestructuras de agua y de 
saneamiento. 
El plan generó metas para 20 años, incluso la remodelación del tráfico 
y de nuevas vías, el ordenamiento urbano y áreas de ocio, mientras los 
principales cambios producidos fueron aquellos relacionados con el tráfico. 
El proyecto fue una fase previa a la planificación estratégica adoptada por 
Fortaleza en los años 1990. 
Parte de los cambios propuestos por el PDDUFOR no se implementaron 
debido a las limitaciones institucionales y las formas de hacer política en 
Fortaleza, que provienen en diferentes casos de prácticas clientelistas. Hay 
un fuerte vínculo entre el gobierno municipal y los sectores inmobiliarios 
y la cadena productiva de la construcción civil.  
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La descentralización no fue una práctica de la gestión participativa, sino 
que correspondió al resultado de la maniobra política clientelista para la 
creación y reparto de las secretarías regionales de Fortaleza (Muniz, 2015).
Con esto, la participación popular era insignificante, tanto en vista a 
la falta de ejercicio de la gestión participativa, como por el discurso de 
un lenguaje técnico y hermético y la falta de canales de información, que 
son accesibles solo al un sector limitado de técnicos. Al igual que en otras 
ciudades estudiadas por Villaça (2005), la importancia y el reconocimiento 
del Plan Maestro no son acordados por la mayoría de la población, dada la 
complejidad de las cuestiones urbanas contemporáneas.
No obstante, bajo las políticas implementadas por el gobierno provincial, 
con características de planificación estratégica, y teniendo en cuenta la 
ejecución de programas nacionales de financiación para el sector turístico, se 
modernizó el Aeropuerto de Fortaleza, contruyeron equipamientos de ocio, 
se amplió  la red de hoteles y promovió la ciudad, con lo que se convirtió en 
uno de los principales destinos turísticos de Brasil en los años 1990.
Se elaboró otro proyecto en 1999, el Plan Estratégico de la Región 
Metropolitana de Fortaleza-PLANEFOR. Producido con la participación 
de instituciones públicas y privadas, la planificación estratégica tendría 
como objetivo poner la Región Metropolitana de Fortaleza-RMF como 
centro de referencia industrial, logístico, comercial, turístico, cultural y de 
servicios de las regiones Norte y Nordeste, a través de la estrategia de 
integración de la RMF. Siguiendo el ejemplo de otros planes, diferentes 
acciones no se consolidaron.  
A principios del siglo XXI, se elaboraron otros dos planes pero no 
fluyeron. En 2006, Brasil presentó su candidatura para organizar la Copa 
2014, siendo Fortaleza una de las aspirantes para recibir los partidos del 
megaevento. El ayuntamiento y en especial la provincia, empezaron a 
trabajar en un plan de acción específico para presentar la candidatura de la 
ciudad.  
 Las pretensiones de Fortaleza fueron victoriosas en relación al 
megaevento. En 2009, unos meses después del anuncio de la elección de 
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Fortaleza como una de las subsedes de la Copa 2014, se presentó en junio 
de 2009, por la entonces alcaldesa de Fortaleza, la Sra. Luizianne Lins, el 
exgobernador de la provincia, Sr. Cid Gomes y el entonces Secretario de 
Deportes Ferruccio Feitosa, que después sería confirmado como secretario 
de la Secretaría de la Copa-SECOPA, el llamado “Plan de Apoyo Sistémico 
de Inversiones para la Copa 2014 en el Entorno Metropolitano de Fortaleza”, 
con gastos previstos de 9,2 mil millones de reales (cerca de 4,6 mil millones 
de dólares estadounidenses) de los cuales estaban garantizados cerca del 
60% de estos recursos. Más tarde, Fortaleza se quedaría con solo 1,6 mil 
millones de reales, de acuerdo con el presupuesto de la Copa 2014.  
En paralelo a las acciones relacionadas con la Copa 2014, en 2009 
se creó el Plan Maestro Participativo de Fortaleza-PDP-FOR, bajo la 
inauguración del Estatuto de la Ciudad y la instauración del Ministerio de 
las Ciudades. Uno de los principales aspectos novedosos del Plan fue la 
creación de la Ley de Zonas Especiales de Interés Social-ZEIS.
Las ZEIS son áreas delimitadas en el territorio de una ciudad destinada 
a los asentamientos de vivienda de poblaciones con bajos ingresos. Deben 
estar previstas en el Plan Maestro y demarcadas en la Ley de Zonificación. 
Pueden ser áreas ya ocupadas por los barrios marginales y también pueden 
ser demarcadas en tierras no ocupadas. En el primer caso son destinadas a 
aliviar las normas y estándares urbanos, a través de un plan específico para 
regularizar el asentamiento. En términos de las áreas vacías, el objetivo es 
aumentar la oferta de suelo para vivienda de interés social y así, reducir 
su costo.
El Estatuto de la Ciudad, aprobado en 2001 para las ciudades medianas 
y grandes del país, creó una serie de instrumentos para el desarrollo 
urbano, como el Plan Maestro, que debe involucrar los intereses de la 
ciudad. La ley asigna a los municipios la ejecución de una planificación 
participativa y la definición de una serie de instrumentos urbanísticos, con 
lo que se busca disminuir la especulación inmobiliaria, además de ampliar 
la regularización de la utilización del suelo y de los inmóviles urbanos. 
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Además de establecer nuevas reglas para el uso de los suelos urbanos el 
Estatuto, con carácter previa recauda impuestos progresivos a la propiedad 
de las tierras ociosas, simplifica la legislación del uso y ocupación del 
suelo con el fin de aumentar la oferta de lotes, además de la protección y 
recuperación del medio ambiente urbano.
La nueva ley incentiva la adopción de la sostenibilidad ambiental como 
una guía para la planificación urbana y también, la adopción de normas 
tales como la exigencia de estudios de impacto urbano para grandes 
proyectos, como la construcción de centros comerciales. También enumera 
los instrumentos de planeamiento municipal y la gestión del presupuesto 
participativo.
El Estatuto de la Ciudad puede traer beneficios ambientales a los 
grandes centros urbanos, para fomentar la instalación de las personas 
con bajos ingresos en áreas con infraestructuras y evitar la invasión de 
zonas ambientalmente frágiles, como los manglares, las dunas y áreas muy 
cercanas a arroyos, ríos y lagos, donde hay riesgos de inundación (Muniz, 
2015).   
Sin embargo, hasta la actualidad, leyes fundamentales del PDP-FOR 
no han sido reglamentadas por el parlamento de la municipalidad. Debido 
a la preocupación con cuestiones ambientales y sociales, el PDP-FOR 
ha generado oposición por parte de los sectores inmobiliarios y de la 
construcción civil.  
En consecuencia, el PDP-FOR no fue implementado adecuadamente. 
Además, la gestión del nuevo alcalde de Fortaleza, el Sr. Roberto Claudio, 
que sucedió a la alcaldesa Luiziane Lins desde principios del 2013, 
empezó a trabajar en un nuevo plan estratégico a largo plazo para la 
ciudad, llamado Fortaleza 2040, estableciendo nuevas directrices, pero sin 
la reglamentación de varias normas del PDP-FOR. El Plan Fortaleza 2040 
plantea integrar el desarrollo físico y territorial al desarrollo económico y 
social, articulando así la discusión de la ciudad bajo diferentes sectores, 
territorios y esferas de gobierno. El alcalde impulsó el plan en julio de 
2014, durante la realización de la Copa 2014.
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Por lo tanto, la candidatura de Fortaleza para organizar el megaevento 
surgió durante la vigencia del PDDUFOR. A su vez, el PDP-FOR y el 
Plan de Apoyo Sistémico de Inversiones para la Copa 2014 emergió en el 
mismo año 2009.
El Plan Sistémico de Inversiones se estableció bajo el liderazgo del 
gobierno provincial, siendo escasa o nula la participación popular. En 
realidad, un grupo de trabajo gubernamental de carácter multidisciplinar se 
crió con técnicos y gestores del ayuntamiento y en especial de la provincia. 
Referido grupo elaboró un documento con una serie de proyectos y acciones 
para presentar la candidatura de Fortaleza al megaevento, de acuerdo con 
el Cuaderno de Encargos de la FIFA. Parte de estos proyectos ya existían 
antes de la candidatura de la ciudad.
En resumen, Fortaleza posee experiencias de planificación urbana 
desde el siglo XIX. Mientras, una considerable cantidad de acciones no 
fueron debidamente reglamentadas o ejecutadas a lo largo de la historia, 
incluso algunos proyectos relacionados con la Copa 2014. Los intereses 
de los sectores industriales, comerciales, turísticos, inmobiliarios y de la 
construcción civil fueron fundamentales en la expansión y en la ordenación 
de la capital.
En esencia, importantes acciones del PDP-FOR no se  implementaron 
debidamente, a ejemplo de un nuevo ordenamiento urbanístico de 
la ciudad, en especial las llamadas ZEIS. Mientras, las acciones de 
movilidad del Plan Sistémico de Inversiones se incorporaron al Plan 
Fortaleza 2040, que contiene acciones de corto, mediano y largo plazo 
en tres ejes principales: una planificación urbana, un plan de movilidad 
además de un plan de desarrollo económico y social. La actual orientación 
estratégica de Fortaleza está siendo guiada bajo el Plan Fortaleza 2040. La 
prospectiva del planeamiento urbano y metropolitano de Fortaleza, incluso 
la continuidad e implementación del Plan Fortaleza 2040, dependerá de los 
resultados de las elecciones provinciales del 2016.
A título de recapitulación, desde el principio del siglo XXI, Brasil 
hapresentado importantes avances en términos económicos y sociales, 
además de un creciente protagonismo internacional. Así, la realización de 
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la Copa 2014 se ve como una oportunidad para posicionar estratégicamente 
el país en el escenario internacional. 
El Nordeste de Brasil, con una tradición histórica de espacio 
infradesarrollado, está siendo una de las principales regiones beneficiarias 
de las recientes políticas públicas implementadas en Brasil. En relación 
con la Copa 2014, fue la región con más ciudades anfitrionas, un total de 
cuatro. Precisamente, si se consideran las inversiones realizadas y se tienen 
en cuenta las estrategias de desarrollo urbano basadas en el turismo, las 
ciudades anfitrionas del Nordeste se presentaron como protagonistas clave 
en la Copa 2014.
Siguiendo el ejemplo de otras ciudades latino-americanas, ocurrió un 
proceso de transformación en Fortaleza, una de las ciudades anfitrionas 
de la Copa 2014 y que se estudió en la presente tesis, tales como la 
polarización, fragmentación y metropolización. En años más recientes, 
en razón de la adopción de modelos económicos de carácter neoliberal y 
teniendo en cuenta la intensificación de la globalización, con la consecuente 
privatización de empresas públicas, la planificación urbana en Fortaleza 
pasó a utilizar características de la planificación estratégica.
En verdad, Fortaleza presenta déficits en infraestructuras físicas, bolsas 
de pobreza, además de una intensa degradación de sus recursos naturales, 
en razón de la presión entrópica. Es con esta realidad que esa ciudad se 
eligió subsede de la Copa Confederaciones 2013 y de la Copa 2014.
Referidos temas son analizados en los próximos apartados, pero 
el próximo capítulo detalla la metodología utilizada en la presente 
investigación. 
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4 METODOLOGÍA
El capítulo detalla las sistemáticas utilizadas para obtener la consecución 
de los fines propuestos. Empieza con el objetivo general y sigue con los 
específicos, además de las metas de la investigación. Continúa con el 
enfoque y finaliza con las herramientas manejadas para la recolección de 
datos.
4.1 Objetivos y metas
El objetivo general del estudio está en averiguar el diseño, la 
preparación, planificación e implementación de la Copa 2014 en Brasil. 
La presente investigación examina si el referido evento representará la 
construcción de un legado y un factor de desarrollo local y urbano para 
Brasil y en concreto para la ciudad de Fortaleza, una de las anfitrionas de 
la Región Nordeste del País. 
La elección de Fortaleza para profundizar la presente tesis se justifica 
porque esa ciudad alcanzó importantes transformaciones debido al reciente 
fortalecimiento de políticas públicas implementadas en el país. Está ubicada 
en el Nordeste, que se mostró como uno de los principales protagonistas del 
mencionado megaevento deportivo, en una posición geográfica estratégica, 
equidistante de África, América del Norte y Europa. También, Fortaleza 
posee un rico patrimonio natural, histórico y cultural, así que el turismo es 
un sector propulsor del desarrollo de esa ciudad. La Copa 2014 se utilizó 
como una estrategia para modernizar Fortaleza incluso con el aumento del 
atractivo turístico. 
En Fortaleza, el crecimiento demográfico, la extensión de la ciudad 
“ilegal”, la carga de la marginalidad social, la falta de infraestructuras y 
la debilidad de los gobiernos locales son factores de diferenciación en 
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comparación con las ciudades europeas que utilizaron los megaeventos 
como una palanca para modernizar sus infraestructuras.  
 Mientras, la democratización y la descentralización del Estado 
reforzaron y prestaron legitimidad a los gobiernos locales. También, la 
apertura económica  movilizó diferentes agentes que tomaron conciencia 
de la necesidad de tener una ciudad competitiva y que sea atractiva y 
funcional, proporcionando infraestructuras modernas y que garanticen un 
nivel mínimo de calidad de vida y seguridad pública. 
Así, la ciudad necesita ser entendida no sólo como un territorio 
que concentra un grupo humano expresivo y una gran diversidad de las 
actividades, sino también como una esfera con las posibles respuestas a la 
situación económica, política y cultural. Fortaleza anunció su intención de 
hacerlo. 
En concreto en Brasil, los procesos de redemocratización, 
descentralización de los gobiernos locales, ampliación de la participación 
civil y privatización de empresas estatales en los años 1990  impulsaron 
la planificación estratégica para el desarrollo económico, social y urbano, 
basada en la cooperación pública y privada (Borja y Castells, 2003). 
En el siglo XXI, un nuevo período de desarrollo económico ha impulsado 
la construcción de infraestructuras físicas en el país en diferentes sectores. 
En este nuevo contexto, las metrópolis brasileñas, incluso Fortaleza, han 
intentado renovar sus estructuras urbanas en busca de generar nuevas 
dinámicas productivas. Siguiendo esa lógica, los gobiernos locales actúan 
como empresarios, se asocian con el sector de la construcción civil y pugnan 
por atraer capital para viabilizar la planificación de las infraestructuras y 
del espacio urbano, con especial atención en la remodelación de la imagen 
de las urbes. 
Parte de la planificación de las infraestructuras consiste en la creación 
de espacios orientados a los visitantes de ocio y a las necesidades de 
infraestructura relacionadas, entre los que destaca el predominio de sectores 
como el inmobiliario y los alojamientos, la comercialización dirigida a los 
visitantes externos y sus demandas (Mascarenhas, 2007).
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De acuerdo con Cucó (2013) estas dinámicas han generado “la ciudad 
posmoderna”, cuyo progreso propicia la urbanización especulativa, 
a menudo articulada en torno a un proyecto arquitectónico o un evento 
especial que sirven de pretexto para desarrollar operaciones de gran 
magnitud, favorecedoras de la creciente fragmentación y segregación 
social. 
Cabe destacar el creciente número de ciudades incluidas en esta nueva 
realidad en las últimas décadas, incluso en Brasil, en especial la adopción 
de estos cambios para la planificación urbana, cada vez más dirigidos a 
la captación de recursos externos, la atracción de megaeventos artísticos, 
culturales, deportivos y también en la aplicación de técnicas de negocio 
en la administración de los municipios, especialmente en los aspectos 
relacionados con la construcción y modernización de infraestructuras 
urbanas (Cucó, 2013).
En este contexto, los megaeventos deportivos, al atraer a las empresas 
transnacionales, son vistos por los empresarios, los planificadores y 
formuladores de políticas como una forma de impulsar la economía 
local en las grandes ciudades. Además, los mencionados eventos pueden 
contribuir a resolver los problemas relacionados con las desigualdades 
sociales y las carencias, en términos de infraestructura física y logística 
de transporte urbano.
A partir de estas suposiciones, Fortaleza intentó atraer megaeventos 
deportivos. Se prestará atención a la distribución de beneficios y costos 
en diversas áreas que involucran el proceso de adaptación a las exigencias 
de la infraestructura de la ciudad para la realización de los megaeventos, a 
partir de un punto de vista del desarrollo económico, social y urbanístico.
4.2	Objetivos	específicos
Los objetivos específicos son comprender las condiciones que 
permitieron la creación, el desarrollo, las características, las funciones y 
la importancia de los megaeventos deportivos, con énfasis en la Copa del 
Mundo, y en especial: 
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a) Analizar la candidatura, la preparación y la gobernanza de la Copa 
2014. 
b) Estudiar las características de las inversiones públicas y privadas 
relacionadas con la Copa 2014.
c) Evaluar los impactos de las obras de infraestructura en la 
configuración económica, social y territorial de las ciudades 
anfitrionas, con especial atención a Fortaleza.    
d) Examinar si la Copa 2014 permitirá el desarrollo urbano y la 
construcción de un legado para las ciudades anfitrionas, con énfasis 
en Fortaleza.
El logro de los objetivos posibilitará esclarecer las cuestiones 
especificadas a continuación:
a) ¿Cuáles son los principales costes y beneficios asociados a los 
megaeventos deportivos? ¿Y cuáles los atribuibles a la Copa 2014?
b) ¿Qué objetivos planteó Brasil para la Copa 2014?
c) ¿Cuánto representan las inversiones de la Copa 2014? ¿Cuáles son 
los ítems de las inversiones?
d) ¿Qué planes se elaboraron e implementaron para la Copa 2014? 
¿Cuál es la estructura de gobernanza del evento?
e) ¿Qué planificación territorial y urbana se elaboró por las ciudades 
anfitrionas? ¿Y específicamente por Fortaleza? 
f) ¿Cuáles son los legados de la Copa del Mundo 2014 en Brasil? ¿En 
el Nordeste? ¿Y en Fortaleza?
g) ¿Qué recomendaciones de políticas se pueden plantear para las 
ciudades anfitrionas de megaeventos deportivos? 
Teniendo en cuenta las preguntas, el estudio tiene como metas: 
a) Determinar si la Copa 2014 se diseñó y se pensó como plataforma 
para promover el desarrollo urbanístico de Fortaleza, una de las 
ciudades anfitrionas en el Nordeste de Brasil, así como especificar 
los factores que pueden generar o impedir el mencionado desarrollo. 
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b) Abordar en concreto si la Copa 2014 posibilitó la construcción 
de un legado para la sociedad brasileña, en un contexto de 
transformación de las infraestructuras de las ciudades anfitrionas 
del citado megaevento. La investigación aborda con más detalle la 
ciudad de Fortaleza.
4.3 El enfoque de la investigación 
En la actualidad, los trabajos de investigación científica se sostienen 
en dos enfoques principales: el paradigma positivista, también llamado 
hipotético-deductivo, o cuantitativo; y el método interpretativo, analista-
inductivo o cualitativo (Sampieri, 2007).
El método deductivo está asociado con frecuencia con la investigación 
cuantitativa, cuya característica es ir de lo general a lo particular. Mientras, 
el método inductivo, en general asociado a la investigación cualitativa, 
consiste en ir de los casos particulares a la generalización del conocimiento 
(Corbetta, 2007). 
La aproximación cuantitativa se utilizó para examinar los datos de 
manera numérica. Por su parte, la metodología cualitativa se utilizó para 
describir y analizar las características de los temas estudiados. Lo esencial 
no era probar o medir en qué grado una cierta cualidad se encontraba en un 
cierto acontecimiento dado, sino  comprender las cualidades. La presente 
investigación requería entender, explicar y obtener conocimiento profundo 
de un fenómeno a través de la obtención de datos extensos narrativos.
La base metodológica de la actual tesis es la combinación del 
análisis secundario en conjunto con el recaudo de datos e informaciones 
primarias. La investigación empezó a ser estructurada a partir de datos e 
informaciones ya existentes acerca del deporte, en particular del fútbol, 
de los megaeventos deportivos y el desarrollo territorial, con énfasis en 
la Copa 2014 y sus anfitrionas. Así, se trabajó con un amplio examen 
documental y compilación de diversas fuentes estadísticas. 
La investigación se complementó con el análisis primario, con la 
finalidad de comprobar y profundizar los resultados obtenidos a través de 
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los informes secundarios. La recolección de datos fue a través de entrevistas 
en profundidad. 
Se trabajó con una muestra no probabilística intencional. En otras 
palabras, se  elegió los actores que deberían ser entrevistados desde el 
razonamiento del investigador acerca de las fuentes de información más 
adecuadas, para alcanzar los objetivos del estudio (Marconi y Lakatos, 
1990; Coutinho, 2011).
En el caso de las entrevistas cualitativas, cuando la muestra es 
intencional, se puede reducir su dimensión sin que sea estadísticamente 
representativa de la población. Es importante que los entrevistados tengan 
las características y condiciones necesarias para propiciar informaciones, 
que ayuden al investigador a comprender los problemas del estudio. 
Además de ayudar en la solución de problemas prácticos relacionados 
con el tiempo, recursos y personal, los resultados obtenidos con la muestra 
probabilística intencional pueden ser fiables.  
Mientras, el enfoque metodológico utilizado tiene limitaciones. El 
enfoque utilizado en la presente investigación permite un entendimiento en 
profundidad de la temática estudiada en lugar de exactitud. La característica 
de esto método se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los 
hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 
medición de algunos de sus elementos. 
4.4 Recolección de datos
La presente investigación utilizó información secundaria en conjunto 
con el examen de fuentes estadísticas. Referidas técnicas permiten 
reducir costes y tiempo de recolección de datos. Además, se realizaron 
entrevistas semi-estructuradas con los actores clave del tema estudiado 
y la observación directa del problema objeto de la investigación. Las 
mencionadas entrevistas permitieron profundizar la comprensión de los 
temas y cumplir los objetivos propuestos en el estudio. 
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Se utilizaron diferentes herramientas para recolectar los datos, como 
el análisis documental, estadísticas, mapas y fotos de las infraestructuras 
relacionadas con la Copa 2014.  
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativas relevantes de un documento, a fin de expresar su 
contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él contenido. 
Este análisis se realiza con el objetivo de recuperar la información 
comprendida en documentos. Dentro del ciclo de la información, el 
análisis documental está indisolublemente relacionado a la búsqueda y 
recuperación de la información. 
Los principales escritos utilizados en el presente trabajo fueron las 
investigaciones teóricas y empíricas publicadas acerca de los megaeventos 
deportivos y sus impactos, junto con los nuevos procesos de urbanización. 
Del mismo modo, se utilizaron documentaciones y mapas acerca de la 
planificación de Fortaleza, incluso los proyectos relacionados con la Copa 
del Mundo. 
También, se emplearon los registros públicos de la Copa del Mundo, 
tales como los informes y presupuestos generados por las instituciones 
estatales y por los organizadores del megaevento. Del mismo modo, se 
utilizaron referencias y registros fotográficos producidos por medios de 
comunicación y por el propio autor.
Las estadísticas son fuentes importantes de información para las 
investigaciones. Una de las principales ventajas es su reducido coste con 
relación a los datos que proporcionan, aun cuando las informaciones 
pueden no ser suficientes para el estudio propuesto. 
En la presente tesis se emplearon estadísticas públicas de ámbito 
nacional, regional y local, procedentes de instituciones estatales, como el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística-IBGE, el Comité Gestor de la 
Copa del Mundo, el Comité Local de la Copa, el Comité Popular de la Copa 
2014, el Ministerio del Deporte, del Ministerio del Turismo, el Ministerio 
de las Ciudades, las universidades y fundaciones públicas, entre otros. 
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Además, se emplearon estadísticas privadas, procedentes de los 
organizadores de la Copa del Mundo, sobre todo de la FIFA, de los medios 
de comunicación, institutos de investigación y encuestas, fundaciones 
e universidades privadas, comités populares de la Copa del Mundo y 
consultorías privadas. 
Las herramientas cualitativas utilizadas fueron las entrevistas en 
profundidad realizadas con técnicos, sujetos-actores clave y stakeholders 
de la Copa del Mundo 2014. La selección de los entrevistados se realizó 
a través de la identificación de variables importantes en relación al 
asunto investigado y se interrogó a personas que han desempeñado las 
características de la composición de las variables (Corbetta, 2007). 
A su vez, las variables seleccionadas fueron la planificación, la 
organización y la implementación del evento; la gobernanza de la 
competición; la ejecución de las obras de la Copa del Mundo 2014; la 
elaboración de estudios acerca de megaeventos deportivos; sujetos 
afectados por las obras del evento; principales sectores beneficiados con la 
competición, como puede ser la construcción civil, el sector inmobiliario, 
el turismo y el ocio. 
Con esta finalidad, se entrevistaron 50 personas, tales cuales sujetos-
actores y stakeholders del megaevento, además de directivos y técnicos de 
agencias e instituciones, que trabajaron en diversos temas relacionados con 
la Copa 2014, a ejemplo de la gobernanza, la movilidad urbana, el estadio, 
el aeropuerto, el puerto, las telecomunicaciones, el turismo, la energía 
eléctrica, la salud, la seguridad pública, los movimientos populares y los 
traslados de personas. Las entrevistas, 50 en total, se realizaron de mayo a 
septiembre de 2014 en Fortaleza. 
Estos técnicos trabajaron en la planificación y ejecución de las acciones 
y obras de la Copa 2014. También se hicieron preguntas a sujetos-actores de 
la Copa 2014, a ejemplo de los investigadores, actores de los movimientos 
sociales y personas removidas en función de las obras de la Copa 2014. 
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Una vez definidos los temas relacionados con la Copa 2014, fueron 
identificadas las instituciones, agencias estatales,  asociaciones y empresas 
privadas   relacionadas con cada uno de los temas. Cada una de las entidades 
indicó una o más personas a ser entrevistada en razón de sus respectivos 
discernimientos acerca de los asuntos relacionados con la Copa 2014.
Asimismo, las  informaciones obtenidas en las entrevistas tienen 
restricciones en razón de la limitación del conocimiento además del punto 
de vista de cada uno de los entrevistados. 
El número de entrevistas se quedó en 50 en razón del límite de recursos 
financieros y de tiempo de la investigación. Las entrevistas fueron grabadas 
y después transcritas por el autor de la tesis.
Con la información obtenida a través de las diversas herramientas se 
analizaron y confrontaron los contenidos para establecer las interrelaciones 
entre las entrevistas, las acciones de los actores, los hechos además de 
las informaciones y datos secundarios. Esto hace posible verificar la 
coherencia y fiabilidad de la información, además de la comprensión de 
la posibilidad de construcción de un legado para las ciudades anfitrionas 
a partir de la Copa 2014 desde diferentes perspectivas (Corbetta, 2007). 
Por lo tanto, la presente investigación se basó, por un lado, en una 
aproximación cuantitativa a través del análisis documental y el análisis 
de fuentes secundarias. Por otro lado, el análisis cualitativo utilizado a 
partir del propio análisis documental  y de la realización de entrevistas en 
profundidad.
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Cuadro 1 – Los Cargos y la Cuantidad de los Entrevistados
Tema Cargo
Cuantidad de 
Entrevistados
Copa del Mundo Investigador 05
Gobernanza
Asesor Técnico
Investigador
04
02
Movilidad Urbana
Jefe de la Secretaría
Jefe de Departamento
Ingeniero
Asesor
01
02
02
02
Estadio
Ingeniero
Director
02
01
Aeropuerto Gerente 01
Puerto Asesor de la Presidencia 01
Telecomunicaciones Jefe de la Secretaría 01
Distribución de Energía Eléctrica Asesor 01
Salud Pública Jefe de Departamento 01
Seguridad Pública
Jefe de Departamento
Asesor de Prensa
01
01
Turismo
Asesor Técnico
Empresario
Jefe de Asociación
02
04
04
Movimientos Populares
Coordinador
Trabajador social
04
02
Expropiaciones de personas
Investigador
Trabajador Social
Líder de Comunidad
02
02
02
Fuente: Elaboración propia. 
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Las técnicas empleadas utilizadas para la recolección de datos tienen 
limitaciones. Parte de los datos e informaciones obtenidos provinieron de 
fuentes oficiales, a ejemplo de agencias estatales y de los organizadores de 
la Copa 2014. También, una parcela de los entrevistados habían trabajado 
en el megaevento.  Por otra parte, las informaciones y datos obtenidos 
de trabajos académicos y de los medios de comunicación así como las 
entrevistas con investigadores posibilitaron la generación del análisis 
crítica del presente estudio.
El próximo apartado detalla los principales resultados obtenidos en la 
presente investigación.
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5 LA COPA 2014 EN BRASIL
A partir de las inversiones realizadas para la Copa 2014, la evaluación de 
los impactos en términos económicos, sociales y urbanos es fundamental. 
Los efectos de la construcción de equipamientos e infraestructuras para 
megaeventos fueron diferentes, dependiendo del país sede y de las 
estrategias de planificación.
La Copa del Mundo 2014 representó un acontecimiento deportivo 
importante para Brasil. En su preparación, se realizaron grandes obras 
de construcción de infraestructuras y de edificación o rehabilitación de 
estadios. Los anejos 3, 4, 5, 6 y 7 se recogen diversas muestras fotográficas 
de estas infraestructuras.
En este capítulo se exponen los resultados, de acuerdo con los objetivos 
planteados con anterioridad. Empieza por la concepción territorial de la 
competición. A continuación se describe la legislación creada para la Copa 
2014, la estructura de gobernanza del megaevento, el presupuesto, además 
del análisis de las principales características e impactos de las inversiones 
en infraestructuras asociadas con la Copa 2014, es decir, la movilidad 
urbana, los estadios, los aeropuertos y los puertos.
5.1 La concepción territorial del evento
Si se considera el proceso de rotación continental para acoger la Copa 
del Mundo, además de los intereses en la globalización del mercado 
futbolístico, la FIFA eligió, en 2004, a Sudamérica como futura sede de la 
Copa del Mundo 2014. Pese al entusiasmo inicial de algunos países, como 
por ejemplo Argentina, Chile, Perú y Venezuela, solo Brasil y Colombia 
presentaron sus candidaturas oficiales antes del cierre del plazo, a finales 
de 2006. Algunos meses después, Colombia retiró su candidatura, con lo 
que dejaba un solo postulante. Más tarde, el 30 de octubre de 2007, la 
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máxima entidad del fútbol designó de manera oficial a Brasil como el país 
que albergase el evento. 
En un inicio, la FIFA planteaba seleccionar entre ocho y diez ciudades 
para acoger el evento. Mientras, a causa de las innumerables presiones 
políticas de las provincias y ayuntamientos, y teniendo en cuenta el riesgo 
de que una o más ciudades no cumpliesen los plazos y exigencias del 
torneo, el gobierno brasileño solicitó sedes adicionales. Así, con retraso, 
en mayo de 2009, doce ciudades se elegieron para recibir la competición, 
con lo que quedaban representadas las cinco grandes regiones del país: 
Curitiba y Porto Alegre al Sur; Belo Horizonte, Rio de Janeiro y São Paulo 
en el Sureste; Brasilia y Cuiabá en el Centro-oeste; Manaus en el Norte; y 
Fortaleza, Natal, Recife y Salvador en Noreste. 
Otras diez ciudades presentaron candidaturas, pero no fueron 
seleccionadas: Belém, Campinas, Campo Grande, Florianópolis, Goiania, 
João Pessoa, Maceió, Olinda (en un proyecto conjunto con Recife), Rio 
Branco y Teresina. Otras cinco habían mostrado interés, pero no llegaron 
a oficializar las candidaturas, estas son Barueri, Dourados, Guarulhos, 
Jundiai y Macapá (Portal Brasil, 2013).
El incremento del número de sedes implicaría una ampliación del 
presupuesto de la competición. Además, la elección de Brasilia, Cuiabá, 
Manaus y Natal involucraría una profunda remodelación de sus antiguos 
estadios. En consecuencia, el nombramiento de esas cuatro ciudades fue 
objeto de controversias.
Por otro lado, las candidatas derrotadas Goiania y Belem ya tenían 
recintos deportivos que podrían haber sido reformados y adaptados. Por 
lo tanto, en la elección de las sub sedes prevaleció una mezcla de criterios 
geográficos y de viabilidad técnica, además de intereses asociados con el 
desarrollo espacial y regional. También, es obvio que la política de ampliar 
la construcción de equipamientos e infraestructuras significó ventajas 
políticas, además de beneficiar los sectores de la construcción civil, del 
turismo y del ocio.
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Sin tener en cuenta los objetivos relacionados con el desarrollo urbano 
y regional, y sin prejuicios para la organización, la Copa podría haber sido 
planteada para diez ciudades, lo que hubiese englobado las cinco regiones 
del país y reducido el trabajo de coordinación y logística del evento junto 
con menores inversiones. 
Mientras, la elección de doce ciudades permitió reducir los riesgos de 
que alguna subsede no cumpliera las exigencias del torneo. Es importante 
decir que las provincias y ciudades elegidas estaban gobernadas por 
diferentes partidos políticos, incluso por aquellos que hacían oposición al 
Partido de los Trabajadores, al que pertenece el ex Presidente Luiz Inacio 
“Lula” da Silva, quien había presentado la candidatura de Brasil para 
organizar el evento.
Debido a la celebración de la Copa del Mundo, Brasil pasó a ser 
observado a nivel internacional, hecho que debió favorecer su promoción 
mundial. A pesar de esto, los beneficios tangibles e intangibles que este 
acontecimiento proporcionaron al país son difíciles de estimar pues 
involucran complejas obras de infraestructura urbana, inversiones en 
instalaciones deportivas, apoyo al turismo, soporte a la formación técnica 
y al voluntariado, gobernanza y la promoción internacional de la nación.
Había mucha expectación alrededor de la preparación adecuada de las 
ciudades para acoger el evento. A menudo se cuestionaba si la organización 
sería compatible con los requerimientos impuestos por la FIFA respecto a 
la infraestructura de los estadios, la movilidad urbana, el hospedaje de los 
turistas y acerca de la seguridad pública. Además, se discutía si los plazos 
y las reivindicaciones impuestas por la FIFA permitirían la construcción de 
un legado para las ciudades anfitrionas.
De este modo, surgen cuestiones acerca de los beneficios y de los costes 
de la celebración de este evento, en una red de ciudades marcadas por altos 
niveles de desigualdad social. Se constató que, en años recientes, grupos 
de población se opusieron al nombramiento de sus países y ciudades para 
organizar megaeventos deportivos. En el caso de Brasil, ocurrieron diferentes 
protestas durante la celebración de la Copa de las Confederaciones 2013.  
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Por su magnitud, la Copa del Mundo 2014 implicó cambios en las 
políticas de gestión urbana de las ciudades anfitrionas. En consecuencia, el 
megaevento demandó una legislación específica, así como la creación de 
una compleja estructura de gobernanza en el país, en las provincias y en 
las ciudades anfitrionas. 
El trabajo de coordinación entre las diferentes estancias del sector 
público, entre esas esferas estatales y el sector privado, incluso con la FIFA 
y sus asociados  fue fundamental para la planificación e implementación 
del evento. Además de la legislación y de la estructura de gobernanza, la 
Copa 2014 estaba asociada a un presupuesto específico amparado por un 
intricado sistema de financiación. 
Por otra parte, el evento demandó la asistencia de un conjunto de 
agencias estales que objetaron la gestión la competición, además de 
contribuir para internalizar y maximizar beneficios del país. Estos ítems de 
la estructura de gobernanza son analizados en adelante.
5.2	La	legislación	específica	de	la	Copa	2014
El Poder Ejecutivo Federal y El Congreso Nacional elaboró y aprobó 
una reglamentación específica y de ámbito nacional, en consideración con 
las innumerables exigencias comerciales, de seguridad y de infraestructura 
de la FIFA, y teniendo en cuenta la necesidad de estimular el sector privado 
para ejecutar complejos servicios y obras en un corto plazo.
Asimismo, se aprobó la Ley 12.350, el 20 de diciembre de 2010, que 
establece normativas tributarias. Referido reglamento concedió exenciones 
en términos del impuesto sobre la renta, el impuesto de importación, el 
impuesto sobre productos industrializados además del impuesto sobre 
operaciones financieras, para una serie de actividades relacionadas con 
la preparación y ejecución de la Copa Confederaciones 2013 y de la 
Copa 2014. Los principales beneficiados fueron la FIFA, sus asociados y 
patrocinadores, los extranjeros que trabajaron en los eventos mencionados, 
además de las empresas pertenecientes a la cadena productiva de la 
construcción civil, en especial aquellas que participaron en la edificación, 
ampliación y modernización de los estadios del evento (BRASIL, 2013).     
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Los privilegios fiscales para la FIFA y sus asociados, personas civiles 
y jurídicas, se estimaron en 500 millones de reales brasileños (cerca de 
250 millones de dólares estadounidenses). Las exenciones fiscales para 
la construcción de los estadios, a través de la dispensa de tributación en 
la compra de materiales y la contratación de servicios utilizados en los 
equipamientos deportivos de la Copa del Mundo, se estiman en 600 millones 
de reales brasileños (alrededor de 300 millones de dólares estadounidenses). 
En realidad, todos los estadios del evento se beneficiaron del programa de 
exenciones fiscales. Los bancos públicos concedieron subsidios crediticios 
de cerca de 550 millones de reales (aproximadamente 275 millones de 
dólares) para la financiación de las arenas y para la construcción de hoteles 
(SRF, 2014).
Asimismo, el Congreso Nacional decretó y la Presidencia de la 
República aprobó una ley específica de convocatorias para la ejecución de 
obras públicas relacionadas con la Copa Confederaciones 2013, la Copa 
2014 y los Juegos Olímpicos 2016. La Ley 12.462, del 4 de agosto del 
2011, objetiva desburocratizar y acelerar la contratación y ejecución de 
esas intervenciones (BRASIL, 2014).
Mientras, las principales críticas a la nueva regulación de las 
convocatorias están relacionadas con la posibilidad de crear brechas que 
incrementen los precios de las obras ejecutadas, a través de la formación de 
asociaciones de empresas, además de implicar en déficits de transparencia 
en los procesos de la contratación de las obras. El sector de la construcción 
civil es el principal beneficiario de la mencionada ley.
Además, la Ley 12.663 de 05 de junio de 2012 se aprobó con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los múltiples acuerdos con la FIFA para la 
realización del megaevento en Brasil. La conocida como “Ley General de la 
Copa 2014”, presentada al Congreso en septiembre del 2011 y firmada por 
la Presidencia de la República en junio del 2012, se ocupó específicamente 
de los derechos comerciales de la FIFA, de los visados  especiales para 
extranjeros y permisos de trabajo para las personas relacionadas con la 
competición. La ley contenía también artículos acerca de la venta de 
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entradas, las atribuciones y las posibles sanciones a la propia Unión, a 
personas jurídicas y civiles (BRASIL, 2015).
Como ejemplo de los otros decretos relacionados con la Copa 2014, 
este reglamento fue objeto de controversias en razón de los amplios 
beneficios comerciales concedidos a la FIFA y sus asociados, además de 
tener determinaciones que estarían en contra la legislación vigente en el 
país, en concreto:
a) La venta de bebidas alcohólicas en los estadios; 
b) El rechazo del derecho del precio reducido de las entradas para los 
estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad física;
c) La utilización de las entradas de los partidos en sustitución a los 
visados, con lo que los extranjeros podrían viajar con más facilidad 
hacia Brasil. Además, la ley establecía la introducción de un visado 
especial de trabajo para los individuos asociados a la FIFA;
d) Encargos para la propia Unión y para las personas físicas por 
posibles daños a la FIFA, sea por acción u omisión; 
e) La creación de espacios únicos para la comercialización de 
productos de la FIFA en los estadios y áreas adyacentes, donde 
habría transmisión de los juegos, como los llamados Fan Fest. 
Protección estricta de la marca del evento así como de los productos 
asociados a la competición.     
La Presidenta Dilma Rouseff aprobó el Proyecto de Ley, pero vetó 
los artículos referentes a la sustitución de los visados por las entradas de 
los partidos y alteró el rechazo a las entradas con precios reducidos. Lo 
cierto es que se crearon entradas específicas para los grupos populares, 
como pueden ser los estudiantes, ancianos, indígenas y beneficiarios de 
los programas sociales de transferencia de renta. En total, cerca de 300 mil 
entradas se destinaron a estos grupos. También había una cuota del 1% de 
los ingresos para las personas con discapacidad física (FIFA, 2012c).
En referencia a las restricciones comerciales, la ley fue generosa con 
la FIFA. Productos, publicidad y servicios relacionados a la entidad se 
vendían en exclusiva por las empresas autorizadas, en los estadios y en sus 
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alrededores, además de en las carreteras que conducen a los equipamientos 
deportivos. La mencionada ley preveía sanciones desconocidas con 
anterioridad en la legislación de Brasil.
La FIFA, una institución no gubernamental pero ahora con fuertes 
intereses y conexiones privadas, quizo asegurar las ganancias de la venta 
de sus productos y servicios, reduciendo o eliminando la posibilidad de que 
la competencia de otras marcas, no patrocinadoras del evento, pudieran 
utilizar la competición como una palanca para comercializar productos “no 
oficiales”. 
La estrategia de la FIFA era evitar el llamado “marketing de emboscada”, 
tanto por la asociación o por la intrusión. El primero ocurre cuando la 
industria, el comercio y los servicios intentan asociar su imagen al evento. 
El segundo corresponde a la utilización del evento para promocionar 
una marca, productos o servicios que no forman parte del conjunto de 
patrocinadores de los juegos.
A este respecto, las características comerciales de la Ley General de 
la Copa 2014 permitió la creación de “territorios de la FIFA”, donde se 
podría comercializar solo productos autorizados, es decir, aquellos que 
pertenecían a las empresas patrocinadoras de la Copa del Mundo.
Por lo tanto, la Copa 2014 impulsionó la creación de una reglamentación 
específica y generosa para la FIFA y sus asociados, sean personas físicas 
o jurídicas, en especial a través de la Ley General de la Copa 2014. 
Además, la Ley de Exenciones Fiscales junto con la Ley Especial de las 
Convocatorias estimuló la construcción de los equipamientos deportivos, 
lo que subvencionó la cadena productiva de la construcción civil. A su vez, 
la organización de la Copa 2014 se basó en una compleja estructura de 
instituciones y gobernanza analizada en lo que sigue.
5.3	La	estructura	de	gobernanza	de	la	Copa	2014
Con la celebración de la Copa del Mundo 2014, las ciudades recibieron 
inversiones para el desarrollo de los proyectos y la ejecución de obras de 
mejoría urbanas del transporte, saneamiento, instalaciones de ocio, estadios, 
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turismo y otros. Para promover estas obras, fueron necesario involucrar 
al sector privado y a los tres niveles del gobierno - federal, provincial y 
municipal - responsables de la planificación y la gobernanza del evento, 
además de la implementación y monitoreo de los proyectos.
La candidatura de Brasil para organizar la Copa 2014 se elaboró 
por la estructura gubernamental existente con anterioridad, es decir, el 
Ministerio de Deporte, de Turismo y los demás, las Secretarías vinculadas 
a la Presidencia de la República, los gobiernos provinciales junto con los 
ayuntamientos que presentaron candidaturas; 12 ciudades en total. 
Sin embargo, la primera estructura de gobernanza creada para trabajar 
en exclusiva con la Copa 2014 fue el Comité Organizador Local-COL, 
fundado en 2008, poco después de que Brasil fuese elegido para organizar 
los mencionados megaeventos. 
El COL era una entidad privada vinculada y financiada en exclusiva 
por la FIFA, estando esta última encargada de su control financiero, con el 
apoyo de la consultora independiente Ernst Young. El presupuesto total del 
COL para la preparación de la Copa Confederaciones 2013 y de la Copa 
del Mundo 2014 alcanzó 892 millones de reales brasileños (cerca de 446 
millones de dólares estadounidenses). Las acciones del COL finalizaron en 
2014. 
El COL fue el responsable de la organización operativa de los 
mencionados eventos. Las responsabilidades del COL se centraron en 
exclusiva en la preparación, organización y realización de los dos eventos. 
Sus retos eran administrar los recursos, proporcionar información acerca 
de los estadios, ciudades y demás condiciones fijadas por la FIFA para 
organizar los juegos, además de ofrecer excelencia operativa dentro de los 
estadios. 
Entre las obligaciones del COL estaba monitorear y hacer evaluaciones 
técnicas en las obras de los 12 estadios; contribuir con los servicios de 
seguridad en los estadios y sus alrededores; coordinar el programa de 
voluntariado; ordenar eventos auxiliares como los sorteos de la Copa 
Confederaciones 2013 y de la Copa 2014; organizar el Programa de 
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Embajadores de la Copa; establecer la logística del evento; proporcionar el 
transporte de las delegaciones; promover las campañas para la sostenibilidad 
y la responsabilidad social. 
Lo cierto es que Brasil fue el primer país anfitrión, en la historia de 
la Copa del Mundo, que utilizó las reglas de un negocio empresarial 
en la constitución del COL. En el pasado, los comités fueron siempre 
organizaciones sin fines de ganancia, con la participación activa de los 
gobiernos locales. En el caso de Alemania, donde la organización de la Copa 
del Mundo quedó a cargo del ex futbolista Franz Beckenbauer, tomamdo 
la frente en el evento, había una preocupación incluso por dar cabida a una 
amplia participación de diversos sectores de la sociedad (Lancenet, 2014).
Otra de las novedades en el COL brasileño era la acumulación de 
funciones entre la presidencia del comité local y la presidencia de la 
confederación nacional de fútbol. Nunca antes había habido una situación 
como ésta, creada por Ricardo Teixeira, ex presidente de la Confederación 
Brasileña de Fútbol-CBF. El Sr. Teixeira renunció a los mencionados 
cargos en 2013, tras una extensa y controvertida gestión. 
La acumulación de los cargos continuó con la gestión del sucesor de 
Ricardo Teixeira, es decir, el presidente de la CBF y del COL, el Sr. José 
María Marín. Esto fue posible porque, de acuerdo con el COL, la elección 
del presidente y el nombramiento de los directores – tales como los ex 
futbolistas Ronaldo y Bebeto - era una decisión de los accionistas del 
Comité Local, ya que la CBF tenía el 99,9% de las cuotas.
El COL se instaló en el Centro de Eventos de Rio de Janeiro, un enorme 
complejo llamado Riocentro, en un espacio de 8 mil m² y con cerca de 200 
empleados, además de oficinas en cada una de las demás sedes. La Fifa 
costeó las operaciones del Comité, que contrató la empresa Ernst Young 
para controlar la correcta utilización de los recursos. 
Un ejemplo puede ayudar a aclarar las funciones del Comité, pues 
cuando Inglaterra jugó en Recife, un domingo, y en Porto Alegre, el jueves 
siguiente, el responsable de todos los detalles logísticos – el alquiler del 
avión, la contratación de la tripulación y los desplazamientos del equipo 
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era el COL. Lo mismo ocurrió con las 32 delegaciones que participaron en 
la competición. 
El COL tenía dos juntas directivas, una de Planificación Estratégica y 
Apoyo a las Operaciones, responsable de los recursos humanos, las finanzas, 
los eventos y las compras. La directora era la Sra. Joana Havelange, hija 
de Ricardo Teixeira y nieta de João Havelange, la misma que siguió en 
el mismo cargo después de las renuncias de los ex-dirigentes deportivos 
brasileños. La elección de Joana Havelange para esta Junta Directiva fue 
objeto de controversia.  
La otra junta era de Operaciones y Competiciones, que manejaba 
la seguridad, el transporte, los alimentos, la limpieza, los estadios, la 
comunicación y las relaciones institucionales. El Sr. Ricardo Trade 
acumulaba esta dirección y la posición de ejecutivo principal del COL. 
Los presidentes del COL eran Ricardo Teixeira y después José 
María Marín, que también acumulaban la presidencia de la CBF. Los ex 
futbolistas Ronaldo y Bebeto eran miembros de la dirección y sus funciones 
principales estaban en difundir una imagen positiva de la Copa. De manera 
contradictoria, y en función de intereses partidarios, pues manifestó apoyo 
político al senador Aecio Neves que era adversario de la Presidenta Roussef 
en las elecciones presidenciales del 2014, el ex-futbolista Ronaldo criticó 
la propia organización del evento, un hecho que generó una discusión 
intensa e insatisfacción en las esferas gubernamentales.        
El Riocentro también se utilizó para la ubicación del Centro de Prensa 
Internacional de la Copa 2014, donde 13 mil periodistas de todo el mundo 
trabajaron en la Copa 2014. Un hotel de 14 plantas se construyó en el 
interior del centro de eventos para hospedar a estos periodistas. 
Por lo tanto, el COL se constituyó como una empresa privada que 
operaba con fondos transferidos por la FIFA y sus patrocinadores oficiales. 
Aún cada país tiene autonomía para definir la forma de las acciones, 
además de establecer la estructura de gobernanza que actúa en el proceso 
de organización de la Copa del Mundo, el COL es la principal agencia 
responsable del megaevento durante estos dos años, operando como un 
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brazo de la FIFA y de la CBF. En consecuencia, importantes decisiones 
acerca de la Copa 2014 se tomaron o influenciaron los dirigentes de la 
FIFA y de la CBF.
Una estructura gubernamental específica para trabajar con la Copa 2014 
se tardíamente creó por decreto presidencial en el 14 de enero de 2010, esto 
es, el Comité Gestor de la Copa 2014-CGCOPA. Con posterioridad, un 
nuevo decreto presidencial, del 26 de julio de 2011, añadió nuevos actores 
gubernamentales para integrar el Comité (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011).
El CGCOPA tendría como objetivos definir, aprobar y supervisar las 
acciones previstas en el Plan Estratégico del Gobierno Federal para la 
Copa del Mundo. Con esta finalidad, 25 ministerios y secretarías con rango 
ministerial, bajo la coordinación del Ministerio de Deportes, participaron 
en el Comité, como la Defensa General de la Unión-AGU, responsable de 
proporcionar ayuda legal al Comité, así como a los órganos y entidades de 
la administración federal directa e indirecta, encargados de la ejecución 
del Plan Estratégico de las acciones del Gobierno de Brasil para la 
implementación del megaevento.  
Los otros órganos participantes fueron la Casa Civil de la Presidencia 
de la República; la Controladoria General de la Unión-CGU; el Gabinete 
Institucional de Seguridad de la Presidencia de la República; el Ministerio 
de las Ciudades; el Ministerio de Ciencia y Tecnología; el Ministerio de 
Telecomunicaciones; el Ministerio del Turismo; el Ministerio de Cultura; 
el Ministerio de Defensa; el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Internacional; el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Medio Ambiente; el Ministerio de Planificación, Presupuesto 
y Gestión; el Ministerio de Relaciones Extranjeras; el Ministerio de Salud; 
el Ministerio de Trabajo y del Empleo; el Ministerio de Transportes; la 
Secretaria de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República; 
la Secretaria de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la 
Presidencia de la República; la Secretaria de Puertos de la Presidencia 
de la República; la Secretaria de Aviación Civil de la Presidencia de la 
República; y la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la 
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República. El CGCOPA podría invitar representantes de otros órganos o 
entidades, públicos o privados, para participar de las reuniones, así como 
crear los grupos temáticos.
En el ámbito del CGCOPA había un núcleo llamado Grupo Ejecutivo 
de la Copa del Mundo-GECOPA, creado para establecer las acciones 
estratégicas del Gobierno de Brasil para lograr el megaevento. Por ello, el 
Grupo fue el responsable de gestionar y supervisar el Plan General de la 
Copa. 
El Grupo estaba compuesto por seis ministerios, además de la Casa 
Civil de la Presidencia y del Departamento de Aviación Civil, tales 
como el Ministerio del Deporte, a cargo de la coordinación del Grupo; 
el Ministerio de las Ciudades; el Ministerio de Hacienda; el Ministerio 
de Justicia; el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión; y el 
Ministerio del Turismo.
El GECOPA tenía como objetivos coordinar y consolidar las acciones, 
fijar metas y monitorear los resultados de la aplicación y ejecución del 
Plan Estratégico Integrado para la Copa 2014. El Comité debería también 
hablar, interactuar y establecer instrumentos para formalizar las diferentes 
acciones y responsabilidades con el COL, con los gobiernos provinciales y 
municipales de las 12 ciudades anfitrionas.
A pesar de crearse con retraso, el CGCOPA fortaleció la participación 
gubernamental en la organización y en la toma de decisiones del 
megaevento. En general, las obras de la competición fueron ejecutadas por 
el sector privado a través de convocatorias elaboradas y subvencionadas 
por el sector público, que también coordinó una multitud de acciones 
relacionadas con el megaevento. A su vez, los órganos de fiscalía fueron 
los responsables de la inspección de los costes, compatibilidad y plazos de 
las obras de la Copa 2014.
Además del COL y del CGCOPA, otras agencias gubernamentales 
se responsabilizaron de la planificación y ejecución de la Copa 2014 en 
Brasil. Aunque no hayan participado del Comité, los bancos de desarrollo 
de Brasil, en especial el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
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Social-BNDES, la Caixa Económica Federal-CEF y el Banco do Nordeste 
do Brasil-BNB fueron fundamentales para aportar recursos y financiar las 
obras del evento. 
Asimismo, cabe destacar el trabajo del Servicio de Apoyo a las Pequeñas 
y Medias Empresas-SEBRAE en tanto que mapeó las oportunidades de 
negocio y formó a pequeños emprendedores a propósito de la realización 
de la competición. Por último, la Agencia Brasileña de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones-APEX que coordinó un proyecto para trabajar 
la imagen de Brasil, atraer inversores al país y propiciar negocios durante 
la realización de la Copa de las Confederaciones 2013 y la Copa 2014 
(APEX, 2015; SEBRAE, 2014).
Es importante señalar que los organizadores de la Copa 2014 tenían 
preocupaciones más allá de los aspectos deportivos, por ejemplo las 
dimensiones sociales y ambientales, el turismo, además de la divulgación 
de informaciones, datos y gastos relacionados con la competición. La 
mencionada temática se especifica en el próximo apartado.
5.4	La	dimensión	socio	ambiental	de	la	Copa	2014
Un evento del tamaño de una Copa del Mundo trasciende el ámbito 
deportivo. El megaevento tenía el potencial para inducir en el desarrollo 
social y económico, la generación de ingresos y la consiguiente reducción 
de las desigualdades. Para trabajar estas oportunidades se crearon cinco 
grupos temáticos. Las áreas se guiaban por la proposición de políticas 
públicas y por presentar soluciones técnicas para garantizar un legado para 
el país (Portal Brasil, 2013). 
Así, el CGCOPA creó en 2012 cinco grupos temáticos con el objetivo 
de armonizar las acciones y coordinar las áreas estratégicas del evento, 
entre las diversas esferas del sector público y del privado. Referidas áreas 
tenían un carácter social, más allá de la construcción de infraestructuras 
físicas o deportivas.  Los grupos fueron: la salud; el medio ambiente y 
sostenibilidad; el desarrollo del turismo; la educación, trabajo y acción 
social; y la transparencia.  
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En teoría, las áreas temáticas se dirigieron para proponer políticas 
públicas, soluciones técnicas eficientes y transparentes para garantizar 
un legado de acuerdo con los intereses estratégicos del país, además 
de asegurar una mejor posición de Brasil en el escenario internacional. 
Los grupos tuvieron reuniones y eventos periódicos y se especifican a 
continuación. 
5.4.1 La salud
La Copa del Mundo 2014 ofreció oportunidades y desafíos para el 
sistema de salud brasileño. Se preveía que el país recibiría aproximadamente 
600 mil turistas extranjeros y tres millones de brasileños se trasladarían 
entre las 12 ciudades anfitrionas y otros centros turísticos del país. Así, los 
servicios de salud deberían estar preparados para cumplir con el aumento 
de la demanda de atención y las variaciones en el perfil epidemiológico de 
la población.
Con el fin de preparar el sistema de salud para el período de la Copa 
del Mundo, el GECOPA creó un área temática de la Salud, que se reunía 
periódicamente con los representantes de las municipalidades y provincias 
de las 12 ciudades sede. Los objetivos eran promover la coordinación 
nacional de la preparación de las acciones de salud para el evento mediante 
la definición de pautas de organización, apoyar la preparación de proyectos 
y supervisar la ejecución de las acciones.
Entre las actuaciones previstas estaba la mejora de la infraestructura 
del sistema de salud en las salas de emergencias; la ejecución del plan 
de desarrollo para apoyar estructuras de salud durante el período del 
megaevento; la calificación de los servicios de atención a la salud para 
los turistas, con la producción de materiales bilingües; y la cualificación 
profesional.
Además, las acciones encaminadas a mejorar el sistema de vigilancia 
de la salud se llevaron a cabo con la intensificación de los servicios de 
sanidad animal y acciones en los puntos de entrada del país (puertos, 
aeropuertos y fronteras); desarrollo del plan de preparación y respuesta 
a posibles emergencias de salud pública; y acciones de comunicación de 
195
riesgo relacionados con las enfermedades transmisibles y de importancia 
epidemiológica en las urbes y regiones turísticas. 
El gobierno brasileño también creó la Fuerza Nacional del Sistema 
de Salud, que se pronunciaría en casos de desastres y emergencias en 
todo el país. Por lo tanto, la Copa del Mundo fue una oportunidad para la 
realización de inversiones selectivas para mejorar el sistema de salud y en 
consecuencia, generar un legado para la población brasileña (Portal Brasil, 
2013).
5.4.2 El medio ambiente y la sostenibilidad
Aún sea difícil asociar un megaevento a la preservación ambiental, 
de acuerdo con el CGCOPA, el medio ambiente y la sostenibilidad  se 
transformó en una prioridad del Gobierno de Brasil en la Copa 2014, así que 
se creó un área temática para trabajar en ese asunto, bajo la coordinación 
del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Medio Ambiente. El reto 
del grupo era trazar acciones para generar un legado para las ciudades 
anfitrionas y sensibilizar a la sociedad. La idea era motivar la adopción de 
nuevas prácticas y hábitos guiados por el concepto de sostenibilidad y el 
uso eficiente de recursos naturales.
Las directrices que  orientaron el trabajo del grupo se compensó con la 
disminución de  las emisiones de carbono y cooperar con la lucha contra 
el calentamiento global, así como promover la sostenibilidad ambiental y 
la inclusión social; animar el negocio verde; promover acciones para la 
eficiencia energética; suscitar la protección de la biodiversidad brasileña; 
construir estadios dentro de los estándares de sostenibilidad; utilizar el 
agua de manera racional; fomentar la movilidad y circulación sostenible; 
avivar el consumo de productos orgánicos y/o sostenibles; y difundir el 
ecoturismo en los biomas brasileños (Portal Brasil, 2013). 
El grupo creó cinco Núcleos de Proyectos Temáticos-NPTs integrados 
por los organismos y entidades vinculados a sus temas. Cada NPT tendría, 
en colaboración con las subsedes, proyectos prioritarios específicos.  
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El trabajo preveía certificar los estadios, asegurando un nivel de 
construcción y prácticas de gestión sostenibles; hacer una copa orgánica 
y sostenible para estimular la creación de productos ecológicos en el 
país; crear los parques de la Copa del Mundo y reestructurar las reservas 
ambientales; animar a la recogida de residuos y el reciclaje; ordenar en 
las ciudades anfitrionas y sus áreas metropolitanas los sistemas de gestión 
de residuos; estimular la recogida selectiva de basura; y articular las 
estrategias conjuntas para la neutralización de las emisiones de carbono.  
Con el fin de promover la implementación de las mencionadas políticas 
se instalaron grupos temáticos en cada una de las ciudades anfitrionas, 
esenciales para adaptar las directrices a las condiciones locales, definir los 
proyectos a ejecutar y monitorear su implementación.
Los objetivos del grupo eran ambiciosos y parte de las acciones se 
extienden más allá del período de la celebración de la Copa del Mundo, 
lo que requiere la implementación de una compleja política ambiental que 
implica inversiones en educación, consciencia pública e infraestructuras, 
incluso en una nueva matriz energética y de transportes. 
5.4.3 El desarrollo turístico
El Grupo de Desarrollo Turístico trabajó en el diagnóstico del sector 
para consolidar el Plan Estratégico del Turismo de Brasil para la Copa del 
Mundo 2014. Con el fin de atender bien a gran cantidad de visitantes, se 
completó una revisión de los sitios de interés prioritarios de cada ciudad 
anfitriona, sumando 170 atracciones, lo que permitió la adopción de 
medidas para mejorar la recepción de los turistas.
El mapeo de la cadena hotelera permitió estructurar las directrices 
y los esfuerzos de expansión y modernización de los espacios, a través 
de una asociación con las entidades representativas del sector. Una línea 
específica de crédito del BNDES, llamado Turismo ProCopa, destinó 2 mil 
millones de reales para financiar la construcción, renovación, ampliación y 
modernización de hoteles.
197
Además, el programa de formación profesional Acceso a la Enseñanza 
Técnica y Empleo-Pronatec Copa pretendía formar 240 mil profesionales 
en 32 áreas, además de ofrecer cursos de inglés, español y libras (lenguaje 
de signos). La formación ha cualificado personas en las 12 ciudades sede de 
la Copa del Mundo, además de los municipios circundantes y los destinos 
internacionales de visibilidad (Portal Brasil, 2013).
5.4.4 Educación, trabajo y acción social
La Copa del Mundo 2014 reveló una oportunidad para que Brasil 
avanzase en el desarrollo social, basado en el valor de la educación y la 
formación profesional. Brasil presentó al mundo su agenda en términos de 
ciudadanía y la preocupación por la construcción de un legado de protección 
y promoción de los derechos humanos que afectan a la accesibilidad, 
la población sin hogar, los derechos de los ancianos, la lucha contra la 
explotación de niños y adolescentes, además de la inclusión de personas 
con necesidades especiales (Portal Brasil, 2013).
Los objetivos del grupo eran ambiciosos y parte de las acciones se 
extienden más allá del período de la celebración de la Copa del Mundo, lo 
que requiere la implementación de una permanente política de educación, 
trabajo e inclusión social.
5.4.5 Transparencia
El grupo temático de la transparencia tenía entre sus objetivos 
presentar, formular y aplicar las políticas y herramientas de transparencia 
en la preparación y organización de la Copa del Mundo 2014, con la 
participación de las ciudades anfitrionas y las provincias que recibieron los 
partidos de la Copa del Mundo. 
También tenía la intención, en colaboración con la sociedad civil, 
de mejorar las herramientas para garantizar el acceso a una información 
adecuada y correcta acerca de las inversiones públicas necesarias para 
realizar el megaevento, además de fomentar la difusión de la cultura de la 
transparencia como uno de los legados de la competición.  
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Con esta finalidad, informaciones, fotos y datos acerca del megaevento 
se divulgó públicamente, incluso a través de sitios en la internet, tales como 
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014 y http://www.copa2014.
gov.br.
El grupo temático poseía representantes del Ministerio del Deporte, 
de la Fiscalía de la Unión, de la Oficina del Abogado de la Unión además 
de representantes de las ciudades anfitrionas, provincias e invitados de la 
sociedad civil. 
La planificación y el presupuesto de la Copa 2014 y las atribuciones 
de cada esfera gubernamental se establecieron por diferentes resoluciones 
del GECOPA, consolidados en una herramienta denominada “matriz de 
responsabilidades”, detallada en el apartado siguiente.
5.5 La matriz de responsabilidades
El CGCOPA definió, ya en enero de 2010, un presupuesto de 
inversiones relacionadas con la Copa 2014. Estas cifras se consolidaron 
en un documento llamado “Matriz de Responsabilidades”. El instrumento 
tenía el objetivo de definir los encargos de cada uno de los firmantes 
(unión, provincias y municipalidades) para la ejecución de las medidas 
conjuntas y proyectos imprescindibles para la realización de la Copa del 
Mundo 2014, por medio de las acciones que constaban en el presupuesto y 
en instrumentos complementarios. La Matriz definió las responsabilidades 
de cada ente federativo en la preparación del evento en diversas áreas.
Por lo tanto, la Matriz se ocupaba de las áreas prioritarias de la 
infraestructura de las ciudades que participaban en la competición, 
tales como aeropuertos, puertos, movilidad urbana, estadios y hoteles. 
El documento lo firmó el ex Ministro de Deportes, Orlando Silva, 11 
alcaldes, 11 gobernadores de las provincias y el gobernador de Brasilia. 
En consecuencia, las responsabilidades de cada nivel gubernamental se 
definieron.
Lo cierto es que, después de la nominación de las ciudades anfitrionas 
fue posible dar prioridad a los grandes proyectos de infraestructura en cada 
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una de las sub sedes. En consecuencia, el gobierno brasileño dividió la 
planificación de las acciones prioritarias de la Copa 2014 en ciclos, de 
acuerdo con el tiempo de madurez de cada proyecto. El primer ciclo se 
centró en la infraestructura, porque eran proyectos a largo plazo, que 
requerían inicio inmediato de las edificaciones, tales como las obras 
vinculadas a la movilidad urbana, estadios, aeropuertos y puertos. 
El segundo ciclo se refería a las acciones de infraestructura y servicios 
complementarios. Estas acciones se planificaron pero requerían menor 
tiempo para su conclusión. Hacían frente a los problemas de seguridad y 
defensa nacional, de infraestructura turística, energía, telecomunicaciones 
y tecnologías de la información, salud, voluntariado, cultura además de 
la sostenibilidad del medio ambiente y la consolidación de un plan para 
promover el país. 
El tercer ciclo estaba constituido por las acciones operativas. Eran 
cuestiones que debían planificarse con antelación, pero se aplicaban sólo 
al período de las competiciones como las operaciones de la línea aérea y 
marítima, el transporte y la movilidad urbana. Además de la operación de 
los proyectos, los programas de promoción específicos, alineados al plan 
de promoción del país se desarrollaron para su aplicación durante la Copa 
del Mundo.
El presupuesto de la Copa 2014 cambió en cada período, pero la versión 
definitiva sumó 27,1 mil millones de reales brasileños (cerca de 13,6 mil 
millones de dólares estadounidenses) en diciembre de 2014, incluyendo 
los gastos de 130 proyectos en las doce ciudades anfitrionas y sus entornos. 
Dicho presupuesto estaba dividido en ocho ítems, a saber: movilidad 
urbana, estadios, aeropuertos, seguridad, puertos, telecomunicaciones, 
equipamientos complementarios y turismo, según se especifica en la Tabla 
6 y el Gráfico 1. 
El sector público aportó recursos en todos los ítems mencionados, 
siendo responsable del 84,0% del total de los gastos. Por su parte, el sector 
privado participó con un porcentaje inferior, el 16,0%, en inversiones 
concentradas en aeropuertos y estadios. 
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El gobierno federal fue el principal inversor en la competición, pues 
participó con el 50,9% del total de los gastos o el 60,6% del total del gasto 
público, tomando parte en todos los ítems del presupuesto, excepto en 
los equipamientos complementarios. Los gobiernos locales (provincias, 
ayuntamientos y el Distrito Federal)  participaron con el 33,1% de los 
gastos totales, o el 39,4% del total de los gastos públicos, en concreto en 
los ítems de movilidad urbana, estadios, equipamientos complementarios, 
turismo y en el puerto de Recife.
Las fuentes de gasto del gobierno federal podían ser a través de 
financiación o recursos presupuestarios. La financiación, a través de los 
bancos públicos nacionales, totalizó 8,2 mil millones de reales en movilidad 
urbana y estadios. Los gastos originarios del presupuesto federal, cuya 
principal fuente proviene de la recaudación de impuestos, sumaron 5,6 mil 
millones de reales, lo que abarcaba seis de los ocho ítems previstos en 
el importe de la Copa del Mundo. Los gastos de los gobiernos locales, 
concentrados en cinco ítems, provenían de sus respectivos presupuestos, 
mediante financiación o a través del colaboración público – privada (PPP, 
en sus siglas en inglés) (Portal Brasil, 2013).
Los proyectos de movilidad urbana y aeropuertos sumaron 15,0 mil 
millones de reales brasileños, lo que representaba el 55,3% del total de 
los gastos. Los estadios y los equipamientos complementarios, por su 
parte, totalizaron 9,2 mil millones de reales o el 33,8% del presupuesto. 
Sin embargo, había una serie de acciones asociadas a la Copa del Mundo 
2014, no solo en las ciudades anfitrionas, que no estaban relacionadas en 
el presupuesto oficial. Fueron iniciativas conectadas con la infraestructura 
urbana, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el turismo, los 
equipamientos y servicios de ocio, los servicios de salud, la capacitación 
de personas, los servicios financieros y la seguridad pública. Además, la 
Copa del Mundo tuvo repercusiones en las inversiones privadas en los 
más diversos sectores económicos, incluso en las inversiones directas 
extranjeras, así como en el consumo de las familias.
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Tabla 6 – Presupuesto Total de la Copa 2014 - Millones R$
Ítem
Financia-
miento 
Gobierno 
Federal
Inversión 
Gobierno
Federal
Inversión
Gobierno 
Local
Inversión 
Privada
Total
Movilidad Urbana 4.382,8 24,8 4.319,7 0 8.727,3
Estadio 3.816,0 0 3.956,0 611,6 8.383,6
Aeropuerto 0 2.663,0 0 3.617,8 6.280,8
Seguridad 0 1.797,7 0 0 1.797,7
Equipamiento 
Complementario 0 0 670,3 107,9 778,2
Puerto 0 591,4 6,3 0 597,7
Telecomunicación 0 383,3 0 0 383,3
Turismo 0 155,1 17,3 0 172,4
Total 8.198,8 5.615,3 8.969,6 4.337,3 27.121,0
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Notas: El equipamiento complementario 
está constituido por estructuras temporales en los estadios y utilizadas en la Copa Confederaciones 
2013 y en la Copa 2014. La tasa de cambio de 1,00 real brasileño era de cerca de 0,50 de dólares 
estadounidenses y 0,40 euros durante la preparación y realización de las competiciones anteriormente 
referidas.  
Gráfico 1 – Copa 2014 - Presupuesto Global - Millones R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
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El análisis del presupuesto oficial por ciudad anfitriona indica que São 
Paulo recibió el 20,4% del total de los gastos. Esto se explica no solo por la 
dimensión poblacional y económica de esta metrópolis, sino también por 
su capacidad de atraer el interés privado en algunos de sus proyectos de 
infraestructuras. A continuación estaban Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Cuiabá y Brasilia, con el 15,5%, 10,5%, 9,8% y 8,7% del total de los 
gastos, respectivamente.  
Recife, Fortaleza, Natal y Manaus recibieron el 6,7%, 6,6%, 6,2% y 
5,2% de los gastos, respectivamente. Por otro lado, Curitiba, Salvador y 
Porto Alegre fueron las ciudades con menores inversiones, es decir, el 4,5%, 
3,8%, y 2,0% del total del presupuesto, respectivamente. Es razonable 
decir que Curitiba ya tenía una infraestructura urbana moderna, incluso 
un estadio parcialmente construido, así que su necesidad de inversión era 
considerablemente menor. Por otro lado, la casi ausencia de proyectos de 
movilidad urbana en Salvador y Porto Alegre  contribuyó a disminuir sus 
respectivos valores (Tabla 7 y Gráfico 2).
Tabla 7 – Copa 2014 - Presupuesto de las Ciudades Anfitrionas – Millones 
R$ 
Ciudad Movilidad 
Urbana
Estadio Aeropuer-to Puerto Turismo
Equipa-
miento 
Comple-
mentario
Total
Belo 
Horizonte
1.413,5 695,0 430,1 0,0 8,3 75,3 2.622,2
Brasilia 54,3 1.403,3 651,4 0,0 4,3 55,4 2.168,7
Cuiabá 1.706,5 596,4 101,2 0,0 4,1 35,5 2.443,7
Curitiba 526,5 391,5 157,3 0,0 18,1 26,0 1.119,4
Fortaleza 651,9 518,6 171,1 224,0 22,0 54,5 1.642,1
Manaus 0,0 660,5 445,1 71,1 8,0 123,6 1.308,3
Natal 444,1 400,0 572,6 79,8 19,3 30,7 1.546,5
Porto 
Alegre 16,7 366,3 87,8 0,0 12,8 25,0 508,6
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Ciudad Movilidad 
Urbana
Estadio Aeropuer-to Puerto Turismo
Equipa-
miento 
Comple-
mentario
Total
Recife 1.027,1 532,6 0,0 28,1 15,7 69,6 1.673,1
Rio de
Janeiro
2.256,7 1.050,0 443,7 0,0 19,0 103,7 3.873,1
Salvador 19,5 689,4 112,9 40,7 15,5 71,0 949,0
São Paulo 610,5 1.080,0 3.107,6 154,0 25,3 107,9 5.085,3
Total 8.727,3 8.383,6 6.280,8 597,7 172,4 778,2 24.940,0
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: Las inversiones en 
telecomunicaciones y en seguridad son para el conjunto del país y totalizaron 2.180,3 millones de 
reales, así que el total del presupuesto sumó 27.120,2 millones de reales.
Gráfico 2 – Copa 2014 - Inversión por Ciudad Anfitriona - Millones R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
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La movilidad urbana fue la principal inversión en Belo Horizonte, 
Cuiabá, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba y Fortaleza lo que representa más 
de la mitad de los presupuestos en las cuatro primeras. El ítem estadio se 
consideró lo más importante en Manaus, más de la mitad del presupuesto; 
en Brasilia, por encima del 60% de los gastos en esta ciudad; Porto Alegre 
y Salvador con más del 70% del gasto en cada una de estas ciudades. Los 
aeropuertos, por su parte, fueron más importantes en Natal, casi un 40% 
del gasto; y São Paulo, aproximadamente dos tercios del presupuesto de 
esa metrópolis (Tabla 8 y Gráfico 3). 
Tabla 8 – Copa del Mundo 2014 – Presupuesto de las Ciudades Anfitrionas 
– %
Ciudad Movilidad 
Urbana
Estadio Aeropuerto Puerto
Equipa-
miento
Comple-
mentario
Turismo Total
Belo Horizonte 53,9 26,5 16,4 0,0 0,3 2,9 100,0
Brasilia 2,5 64,7 30,0 0,0 0,2 2,6 100,0
Cuiabá 69,8 24,4 4,1 0,0 0,2 1,5 100,0
Curitiba 47,0 35,0 14,1 0,0 1,6 2,3 100,0
Fortaleza 39,7 31,6 10,4 13,6 1,3 3,3 100,0
Manaus 0,0 50,5 34,0 5,4 0,6 9,4 100,0
Natal 28,7 25,9 37,0 5,2 1,2 2,0 100,0
Porto Alegre 3,3 72,0 17,3 0,0 2,5 4,9 100,0
Recife 61,4 31,8 0,0 1,7 0,9 4,2 100,0
Río de 
Janeiro
58,3 27,1 11,5 0,0 0,5 2,7 100,0
Salvador 2,1 72,6 11,9 4,3 1,6 7,5 100,0
São 
Paulo 12,0 21,2 61,1 3,0 0,5 2,1 100,0
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: Las inversiones en 
telecomunicaciones y en seguridad son para el conjunto del país y totalizaron 2.180,3 millones de 
reales.
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Gráfico 3 – Copa 2014 – Inversión por Ciudad Anfitriona – %
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Las urbes tenían diferentes fuentes de inversiones. La financiación 
federal podemos afirmar que fue expresiva en todas las subsedes a excepción 
de Brasilia. Las inversiones locales prevalecieron en Brasilia, Cuiabá, Rio 
de Janeiro y Salvador, además de ser significativas en Belo Horizonte 
y São Paulo. Las dos formas de inversión anteriormente mencionadas 
presuponen encargos para los gobiernos locales. Mientras, las inversiones 
federales preponderaron en Manaus y significativas en Belo Horizonte, 
Fortaleza, Rio de Janeiro y São Paulo. Los fondos privados se destacaron 
en São Paulo e importantes en Brasilia y Natal (Tabla 9 y Gráfico 4).
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Tabla 9 – Copa 2014 - Fuente de Inversión por Ciudad Anfitriona - Millones 
R$
Ciudad Financiaci-
ón Federal
Inversión 
Federal
Inversión 
Local
Inversión 
Privada
Total
Belo 
Horizonte
1.345,3 437,7 839,2 0,0 2.622,2
Brasilia 50,4 12,0 1.463,9 642,4 2.168,7
Cuiabá 848,1 105,0 1.490,6 0,0 2.443,7
Curitiba 436,2 173,9 249,0 260,3 1.119,4
Fortaleza 761,4 412,5 468,2 0,0 1.642,1
Manaus 400,0 523,4 384,9 0,0 1.308,3
Natal 701,7 294,6 174,8 375,4 1.546,5
Porto 
Alegre 275,1 106,2 36,1 91,2 508,6
Recife 1.078,0 44,2 550,9 0,0 1.673,1
Rio de
Janeiro
1.579,0 461,2 1.832,9 0,0 3.873,1
Salvador 323,6 178,7 446,7 0,0 949,0
São Paulo 400,0 684,9 1.140,4 2.860,0 5.085,3
Total 8.198,8 3.434,3 9.077,6 4.229,3 24.940,0
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
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Gráfico 4 – Copa 2014 - Fuente de Inversión por Ciudad Anfitriona - %
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
Las ciudades de Cuiabá y Natal además de Recife y Belo Horizonte 
destacaron cuando se miden las inversiones en relación a sus respectivos 
PIB, además de la relación inversión-población. Si bien que São Paulo y 
Rio de Janeiro tenían los presupuestos más altos, los gastos se diluiyeron 
en sus respectivas economías y poblaciones. Las inversiones planteadas 
representaban cerca del 0,5% del PIB de Brasil (Tabla 10).
Es importante decir que ciudades anfitrionas de megaeventos 
deportivos y que obtuvieron un considerable rejuvenecimiento urbano 
se beneficiaron de formidables inversiones. Tokio absorbió cerca de 16,6 
mil millones de dólares estadounidenses al cambio actual, para organizar 
los Juegos Olímpicos 1964. Por su parte, Londres, Barcelona y Beijing 
recibieron aproximadamente 14,5 mil millones, 13,6 mil millones y 9,0 mil 
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millones de dólares estadounidenses cada una, para organizar los Juegos 
Olímpicos 2012, 1992 y 2004, respectivamente. Atenas, Seúl y Sídney 
dispusieron de 7,5 mil millones, 4,5 mil millones y 4,5 mil millones de 
dólares estadounidenses cada una para organizar los Juegos Olímpicos 
2004, 1988 y 2000, respectivamente (Liao y Pitts, 2006). 
Tabla 10 – Copa 2014 - Inversiones por PIB y Población – Ciudades 
Anfitrionas y Brasil
Ciudad/
Brasil
Inversión-R$ 
Millones
(A)
PIB-R$ 
Millones
(B)
Población 
(C)
A/B - % A/C – R$
Belo 
Horizonte
2.622,2 81.427 2.491.109 3,2 1.053
Brasilia 2.168,7 175.363 2.852.372 1,2 760
Cuiabá 2.443,7 17.674 575.480 13,8 4.246
Curitiba 1.119,4 79.383 1.864.416 1,4 600
Fortaleza 1.642,1 49.746 2.571.896 3,3 638
Manaus 1.308,3 64.025 2.020.301 2,0 648
Natal 1.546,5 19.993 862.044 7,7 1.794
Porto Alegre 508,6 57.379 1,472.482 0,9 345
Recife 1.673,1 46.445 1.608.488 3,6 1.040
Rio de 
Janeiro
3.873,1 282.539 6.453.682 1,4 600
Salvador 949,0 52.668 2.902.927 1,8 327
São Paulo 5.085,3 570.706 11.895.893 0,9 427
Brasil 27.120,2 5.316.455 201.000.000 0,5 135
Fuente: Elaboración del autor con datos de IBGE (2016) y Portal Brasil (2014). Nota: Los datos de las 
inversiones son de 2014, el PIB y la población son de 2013. 
Al mismo tiempo, cerca del 97% de las inversiones en Tokio se destinaron 
a infraestructuras de apoyo a las competiciones y el 3% a los estadios y la 
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villa olímpica. En los casos de Seúl y Barcelona, aproximadamente dos 
tercios de las inversiones se destinaron a infraestructuras de apoyo y un 
tercio a equipamientos deportivos. En Sídney y Beijing, más del 60% de 
las inversiones se dirigieron a infraestructuras de apoyo y en el caso de 
Atenas, casi el 55% (Liao y Pitts, 2006).      
En la Copa 2014, ninguna de las metrópolis recibió inversiones 
comparables con los valores mencionados con anterioridad. São Paulo, por 
ejemplo, ganó cerca de 2,5 mil millones de dólares estadounidenses, de los 
cuales más del 60% se concentraron en la modernización de dos aeropuertos 
y cerca de 20%, en la construcción de un estadio. Rio de Janeiro, por su 
parte, recibió 1,9 mil millón de dólares, con casi un 60% para movilidad 
urbana y cerca de 30% para la modernización de un estadio. 
Dado que la Copa del Mundo es un evento a corto plazo, parte de 
sus impactos no serán permanentes. De hecho, una vez completadas 
las inversiones y finalizada la Copa 2014, la continuidad de los efectos 
positivos dependerá de la capacidad de la sociedad brasileña proseguir 
con la utilización de las oportunidades del evento. Los principales legados 
tangibles del evento están relacionados con las obras de movilidad urbana, 
los estadios y los aeropuertos, a continuación analizados. 
5.6 La movilidad urbana
Los fondos destinados a la movilidad urbana representaron 8,7 mil 
millones de reales o un 32,2% del total presupuestario de la Copa del Mundo. 
Debido al histórico déficit de inversiones en el área del transporte público 
y a causa del desordenado crecimiento poblacional de las metrópolis, estos 
fondos no fueron suficientes para transformar la movilidad urbana en esas 
ciudades.
El Gobierno Federal aportó 4,4 mil millones de reales o un 50,5% del 
total de estas inversiones, y los gobiernos locales se encargaron de 4,3 mil 
millones de reales o el 49,5% de los gastos en este ítem. Estos números 
expresan un impacto relativamente restringido de las intervenciones 
relacionadas con la Copa del Mundo en la estructura y dinámica de 
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las ciudades anfitrionas. Los anejos 3, 4, 5, 6 y 7 contienen registros 
fotográficos de algunas obras de movilidad urbana.
Un conjunto de cuatro ciudades, Rio de Janeiro, Cuiabá, Belo Horizonte 
y Recife, se quedaron con los presupuestos más señalados, con un total de 
6,4 mil millones de reales, o el 73,4% del gasto en movilidad urbana. Otro 
grupo estaba formado por cuatro ciudades, Fortaleza, São Paulo, Curitiba 
y Natal, que recibieron juntas 2,2 mil millones de reales o un 25,6% de las 
inversiones. Por su parte, Brasilia, Salvador y Porto Alegre se quedaron 
con 90,5 millones de reales.
Es importante decir que, debido a errores en la planificación o ejecución, 
a la existencia de fallos en el marco de las obras de infraestructuras, 
además de la resistencia y movilización de grupos ciudadanos, algunas 
acciones de transporte se transferieron del presupuesto de la Copa 2014 al 
Plan Nacional de Movilidad Urbana, con lo que los trabajos mencionados 
se finalizarian después de la competición.
Mientras, el evento deportivo fue una palanca fundamental no solo 
para la toma de conciencia acerca de la importancia de la movilidad urbana 
en Brasil, sino que además  contribuyó al diseño y ejecución de proyectos 
en esa área (Tabla 11).
En general, las obras de movilidad urbana estaban dirigidas a la mejora 
del transporte entre los aeropuertos de las ciudades anfitrionas hacia las 
áreas centrales, hoteleras y de ocio, además de optimizar los accesos a 
los estadios. Aunque beneficien la población local, las mencionadas 
inversiones estaban planteadas, en esencia, para los visitantes.
En un inicio, la prioridad correspondió al transporte de masas y los 
principales medios planificados fueron los Sistemas de Buses Ligeros-SBL 
y las Vías Exclusivas para Autobuses - VEA. Había también inversiones en 
Sistemas de Trenes Ligeros-STL. Asimismo, estaban previstas inversiones 
en vías urbanas destinadas al transporte individual, aportación en sistemas 
de metro y obras en el entorno de los estadios. En total, se plantearon 
44 proyectos de movilidad urbana en once ciudades anfitrionas. Debido 
a las características de estos proyectos, la matriz de transporte urbano de 
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las subsedes continuará basada en coches privados. Para que esta matriz 
pueda cambiar el transporte de masas de forma efectiva, ya sea por medio 
de buses o ferrocarriles, serán necesarias acciones complementarias e 
inversiones adicionales.
Tabla 11 – Copa 2014 - Presupuesto en Movilidad Urbana - Millones R$
Ciudad Anfitriona
Financiación 
Gobierno 
Federal
Inversión 
Gobierno 
Federal
Inversión 
Gobierno 
Local
Total
Belo Horizonte 945,3 0,0 468,2 1.413,5
Brasilia 50,4 0,0 3,9 54,3
Cuiabá 510,2 0,0 1.196,3 1.706,5
Curitiba 305,0 0,0 221,5 526,5
Fortaleza 409,8 0,0 242,1 651,9
Manaus 0,0 0,0 0,0 0,0
Natal 305,1 0,0 139,0 444,1
Porto Alegre 0,0 7,1 9,6 16,7
Recife 678,0 7,4 341,7 1.027,1
Rio de Janeiro 1.179,0 0,0 1.077,7 2.256,7
Salvador 0,0 10,3 9,2 19,5
São Paulo 0,0 0,0 610,5 610,5
Total 4.382,8 24,8 4.319,7 8.727,3
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: No se han producido inversiones 
privadas en movilidad urbana.  
Dentro de los preparativos de la Copa del Mundo se consideraron 
prioritarios cinco proyectos ferroviarios: el mono carril de Manaus; el 
Sistema de Tren Ligero-STL de Cuiabá; el STL de Brasilia; el mono carril 
de São Paulo (Línea 17); y el STL de Fortaleza. Se asignaron recursos 
a estos cinco proyectos a través del Programa para la Aceleración del 
Crecimiento-PAC 2, dirigido específicamente a proyectos de la Copa del 
Mundo. 
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No obstante, los resultados alcanzados son algo decepcionantes. Brasil 
todavía necesita desarrollar su capacidad de gestión de proyectos para 
poder llevar a cabo estas obras de infraestructura proyectadas. De los cinco 
proyectos, tres se retiraron de la matriz de responsabilidades del gobierno 
y no se concluyeron para la Copa del Mundo. Se trata del STL de Brasilia, 
el mono carril de São Paulo y el mono carril de Manaus. Además, el STL 
de Fortaleza está teniendo problemas con la expropiación de zonas clave 
de la ruta, además de la recisión del contrato con la empresa que había 
ganado la convocatoria para ejecutar la obra. Mientras, el STL de Cuiabá 
tiene problemas con la Fiscalía Federal, y no se sabe si los procedimientos 
en curso serán finalizados.
El Sistema de Bus Ligero-SBL tiene por objeto realizar una movilidad 
urbana rápida, eficiente y rentable para la población, a través de la provisión 
de una infraestructura segregada y con prioridad para el flujo de autobuses. 
El SBL posee pocas líneas pero con terminales de alta frecuencia integradas 
en otros medios de transporte. Tiene estaciones especiales con niveles de 
acceso entre la plataforma y el vehículo, carga y descarga rápidos, con 
amplia capacidad para la demanda de pasajeros en el corredor. El cobro de 
tarifas está en la entrada de las estaciones. El SBL está ubicado en el eje 
principal de desarrollo de la ciudad, opera bajo el sistema de alimentación 
del tronco con la red integrada. Se llevaron a cabo un total de cinco macro 
proyectos de SBL en las ciudades anfitrionas de Belo Horizonte, Curitiba, 
Fortaleza, Recife y Río de Janeiro con un coste total de 3,4 mil millones 
de reales.
La Vía Exclusiva para Autobuses – VEA es una vía con espacio 
delimitado, destinada en esencia a la circulación del transporte público. 
En este sistema, los autobuses urbanos circulan en bandas exclusivas a 
nivel de la superficie. Sus principales características son las grandes líneas 
de alimentación, estaciones con una cubierta sencilla, carga y descarga 
tradicional y cobro de tarifas en el interior del vehículo. La planificación 
de la Copa del Mundo 2014 previa la implantación de VEAs en Belo 
Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Natal y Recife a un coste total de 1,8 mil 
millones de reales.
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El Sistema de Tren Ligero-STL, planificado en las obras de movilidad 
de la Copa 2014, está basado en la tecnología de trenes eléctricos. Se utiliza 
un solo coche o una composición corta de vehículos que circulan en bandas 
exclusivas, que incluye sectores parcial o totalmente segregados del tráfico, 
con carriles reservados, vías apartadas y en algunos casos, túneles. Las 
principales características del STL son el movimiento y la orientación de 
los carriles con sistema de centro operativo, impulsado por la electricidad 
y operando en terreno plano. Tiene una capacidad media de transporte a 
escala metropolitana, por lo general menor que el tren y el metro, pero 
más grande que el tranvía. Se prima la construcción y operación del STL 
en el área conurbada de Cuiabá y Várzea Grande con un coste de 1,6 mil 
millones de reales y también del STL Parangaba/Fortaleza, con un coste de 
307,5 millones de reales.
Además de los medios de transporte público, había proyectos de 
mejora, ampliación, accesibilidad o construcción de vías destinadas 
en especial a vehículos privados en Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, 
Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador y São Paulo. El coste total 
de estos proyectos sumó 945,5 millones de reales.
Había inversiones previstas para los sistemas de metro de Fortaleza y 
Recife, y para estaciones multimodales (tren y metro) en Rio de Janeiro. 
Estos sistemas ferroviarios poseen alta capacidad y velocidad comercial, 
haciendo uso de carriles exclusivos y totalmente segregados. Comprenden 
el sistema eléctrico, sistema de señalización, vías permanentes, el material 
rodante y construcciones civiles. Sus principales características son la 
capacidad para atender a una gran demanda, alta velocidad, la segregación 
total y poco tiempo de carga y descarga. Las inversiones estaban previstas 
en las estaciones de metro y terminales en las sedes de Fortaleza, Recife y 
Rio de Janeiro, con un coste total 278,5 millones de reales.
Además de estas acciones, estaban planteados dos proyectos de 
autopistas en Brasilia y Recife que suman un total de 54,3 millones de 
reales, centrales de control de tráfico en Belo Horizonte y Curitiba que 
sumaban 112,9 millones de reales, obras en el entorno de los estadios de 
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Porto Alegre, Rio de Janeiro y Salvador por un total de 145,2 millones de 
reales y edificaciones en estaciones de autobuses y ferrocarriles de Curitiba 
sumando 60,4 millones de reales.  
Una de las más importantes obras de movilidad urbana planteada 
para la Copa 2014 está ubicada en Rio de Janeiro: la construcción de un 
Sistema de Bus Ligero-SBL con 39 km de extensión, 50 estaciones y 22 
intervenciones especiales. 
La obra conecta el Aeropuerto Internacional Tom Jobim con la estación 
Alvorada en el Barrio de la Tijuca, incluyendo áreas de alojamiento y 
turísticas de la ciudad. La construcción la ejecutaron las constructoras 
Andrade Gutierrez y Delta, a un coste de 1.969,6 millones de reales, pero 
25 estaciones no habrían sido concluidas hasta julio de 2014, debido al 
conturbado desplazamiento de 3,6 mil inmuebles. De acuerdo con el 
Observatorio das Metrópolis (2014), el desplazamiento de viviendas y 
personas es un tema fundamental desde el punto de vista de la gobernanza 
de un evento, así que en el capítulo acerca de Fortaleza se hace mención 
a esta cuestión. Había también incertidumbre acerca de la continuidad de 
la Constructora Delta en los proyectos de la Copa del Mundo, a causa de 
su posible conexión con un tumultuoso caso de corrupción en contratos y 
licitaciones. 
La ciudad de Rio de Janeiro se benefició de trabajos en estaciones 
multimodales en el entorno del Estadio Maracanã, obra concluida para la 
Copa 2014 con un coste de 178,1 millones de reales y también obras de 
urbanización en el entorno del Estadio Maracanã, como los carriles bici, 
paseos, pasarelas y paisajismo que se concluyeron con un coste de 109,0 
millones de reales (Cuadro 2).
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Cuadro 2 – Copa 2014 – Las Obras de Movilidad Urbana en Rio de Janeiro
Proyecto Inversión(R$ Millones)
Situación en
Julio	2014
SBL Transcarioca 1.969,6
En ejecución pues 25 
estaciones no habían sido 
concluidas
Modernización de la 
Estación Multimodal del
 Estadio Maracanã
178,1 Finalizado
Urbanización en el Entorno 
del Maracanã
109,0 Finalizado
Total 2.256,7 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En medio de los problemas con las licitaciones, el Sistema de Tren 
Ligero-STL que conectará Cuiabá a Várzea Grande no finalizó para la Copa 
del Mundo. El modal de transporte tiene 23 km de largo, 33 estaciones, 3 
terminales, 1 patio de garaje y 11 obras especiales. Conectará el Aeropuerto 
Internacional Marechal Rondon, en la ciudad de Várzea Grande, con la 
zona hotelera, con el Centro de Política Administrativa y con el casco viejo 
de Cuiabá. Hasta julio de 2014 solo se habían finalizado un viaducto y la 
estación del aeropuerto. El consorcio CR Almeida, Santa Bárbara, CAF, 
Magna y ASTEP empezó las obras, con un coste total de 1.577,6 millones 
de reales. 
La ciudad de Cuiabá tenía también un proyecto iniciado pero no 
finalizado hasta julio de 2014 de mejora de accesibilidad al Estadio 
Pantanal, que incluía la adecuación y duplicación de vías, con cerca de 61 
km de extensión y un coste de 76,0 millones de reales. 
Además, se implantó una vía exclusiva para autobuses además de la 
duplicación de parte de la Avenida Mario Andreazza, en concreto el puente 
del río Cuiabá, en el tramo del Trevo del Lagarto y la Avenida Miguel Sutil. 
La Avenida Mario Andreazza transpone Cuiabá, que la convierte en una 
conexión al Estadio Pantanal y prosigue hasta la vecina ciudad de Várzea 
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Grande, donde está ubicado el aeropuerto internacional Marechal Rondon. 
El coste del proyecto, 52,9 millones de reales,  encargado al consorcio 
Atrativa, Agrimat y Ster (Cuadro 3).
Cuadro 3 – Copa 2014 - Obras de Movilidad Urbana en Cuiabá
Proyecto Inversión (R$ Millones)
Situación en
Julio	2014
STL Cuiabá-Várzea 
Grande 1.577,6
En ejecución pues no 
habían sido finalizados
12 intervenciones, 32 
estaciones, 3 terminales, 1 
patio e 23 km de vía
Adecuación Viaria y 
Obras de Acceso al 
Estadio Pantanal
76,0 Finalizado
Corredor Mario Andreazza 52,9 Finalizado
Total 1.706,5 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En Belo Horizonte, el SBL Antonio Carlos/Pedro I tendrá 16 Km, 9 estaciones, 
1 terminal de integración, 2 viaductos y un edificio administrativo. La 
intervención une el Aeropuerto Internacional de Confins con la zona 
hotelera y el centro de la ciudad, pasando cerca del Estadio Mineirão 
(Portal Brasil, 2013).
El Tribunal del Estado de Minas Gerais suspendió en 2012 la subasta 
de las obras a causa de irregularidades. El proceso se reanudó y con ello 
los trabajos. El costo de la obra fue de 726,5 millones de reales, ejecutado 
a través del consorcio de constructoras: Andrade Gutiérrez, Barbosa Mello, 
Cowan y Delta. Hasta julio de 2014 se habían finalizado cerca del 88% 
de las edificaciones, incluyendo los 16 km de vía y las 9 estaciones de 
transferencia. Los 2 viaductos y el edificio administrativo no habían sido 
finalizados.
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La recalificación del Boulevard Arrudas/Tereza Cristina se finalizó, 
lo que implicó intervenciones estructurales y urbanísticas, con 3,5 km de 
extensión y un viaducto sobre la línea férrea a un coste de 233,4 millones 
de reales.  
La adecuación viaria de la Avenida Pedro II, con la creación de un 
corredor exclusivo para autobuses, además del ensanchamiento del 
viaducto B que tiene 5,6 Km de extensión, 16 estaciones del SBL Antônio 
Carlos/Pedro I y 10 Estaciones del SBL Cristiano Machado, además de la 
ampliación de un viaducto, con un coste de 161,6 millones de reales. La 
obra se financió para el megaevento. 
La Vía 20 se finalizó y representó la integración entre la Vía do Minério 
y la Avenida Teresa Cristina, con 1,7 km de extensión, una trinchera y dos 
puentes con un coste de 129,6 millones de reales.  
La ciudad tiene también otras obras de SBL para mejorar el acceso 
al Estadio Mineirão y al centro, un ejemplo es el SBL en las Avenidas 
Santos Dumont y Paraná, con 1,5 km de extensión y seis estaciones de 
transferencia del sistema con un coste de 75,5 millones de reales. La obra 
se finalizó para la Copa 2014. 
Otro trabajo cumplido es el SBL Cristiano Machado, incluso con la 
instalación de un piso rígido de hormigón. La intervención tiene 6 km de 
extensión, 2 estaciones de transferencia y un terminal de integración con 
un coste de 55,3 millones de reales.  
La expansión de la central de control de tráfico implicó la construcción 
de un edificio, la instalación de mobiliario y equipamientos de tráfico con un 
coste de 31,6 millones de reales, completada para la Copa 2014 (Cuadro 4). 
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Cuadro 4 – Copa 2014 - Obras de Movilidad Urbana en Belo Horizonte
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
SBL 
Antonio Carlos/Pedro I 726,5
En ejecución pues no 
habían sido finalizados 2
viaductos e un edificio 
administrativo
Boulevard Arrudas/Tereza 
Cristina 233,4 Finalizado
Corredor Pedro II e Obras 
Complementarias en los 
SBLs Antonio Carlos/
Pedro I y 
Cristiano Machado
161,6 Finalizado
Vía 20 129,6 Finalizado
SBL Área Central 75,5 Finalizado
SBL Cristiano Machado 55,3 Finalizado
Expansión del Sistema de 
Control de Tráfago
31,6 Finalizado
Total 1.413,5 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En São Paulo las obras de movilidad estaban relacionadas con cinco 
intervenciones viarias tales como la nueva avenida de conexión Norte-
Sur, una nueva avenida que vincula la conexión Norte-Sur con la Avenida 
Miguel Inacio Curi, el pasaje a nivel en la calle Dr. Luis Aires (la Radial 
Este), la adecuación viaria en el cruce de las avenidas Miguel Inácio Curi e 
Ingeniero Adervan Machado, además de la construcción de un pasaje sobre 
las vías férreas que busca mejorar el acceso al llamado Polo de Desarrollo 
de la Zona Leste, donde está ubicada la Arena Corinthians, con un coste de 
610,5 millones de reales (Cuadro 5).
El complejo viario y el acceso al entorno del Estadio se finalizaron. 
Solo una de la intervenciones viarias, un tramo de acceso a la Avenida 
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Jacu-Pessego no se terminó para la Copa 2014, con lo que las demás 
estaban en ejecución. 
Cuadro 5 – Copa 2014 - Obras de Movilidad Urbana en São Paulo 
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Intervenciones viarias en 
el entorno del Polo de 
Desarrollo de la Zona
610,5
En ejecución pues un 
tramo de acceso a la 
Avenida Jacu-Pessego 
no ha sido terminado
Total 610,5 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
La anfitriona Curitiba tenía siete proyectos de movilidad urbana y tan 
solo uno de ellos se finalizó para la Copa 2014. El principal es la conexión 
viaria entre el aeropuerto de Curitiba y la Estación Férrea y de Autobuses, 
que incluye la integración con el sector hotelero y el Estadio da Baixada, 
y representa una inversión de 93,3 millones de reales. Han sido finalizados 
14,8 km de vías, 2 intervenciones especiales y la cuarta banda de rodaje. 
El segundo proyecto es la modernización del sistema de control y 
monitoreo del tráfico de vehículos en siete municipalidades de la región 
metropolitana de Curitiba, lo que implica la ampliación del edificio y la 
adquisición de equipamientos con un coste de 81,3 millones de reales. La 
entrega se postergó.
También, la recalificación del SBL de la Avenida Marechal Floriano 
no se finalizó. Las intervenciones representan 8 km de vías, paseos y otras 
obras con un coste de 69,9 millones de reales, mientras solo 4,5 km de 
extensión y 2 intervenciones habían sido finalizadas hasta julio de 2014. 
La implantación de las vías para conectar las municipalidades de la 
región metropolitana de Curitiba tampoco se concluyeron. La intervención 
tiene un conjunto de 3 vías con 10,9 km de extensión y un coste de 56,3 
millones de reales. Solo la Rua da Pedreira, concluida en julio de 2014.
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El único proyecto de movilidad urbana concluido en Curitiba es la 
reforma del edificio de la estación férrea y de autobuses, así como sus 
accesos viarios con cerca de 0,5 km, lo que representa una inversión de 
47,8 millones de reales.
El SBL de la Línea Verde Sul al Contorno Sul, con 1,7 km de extensión 
y una trinchera, estaba en obras durante la Copa 2014 ya que algunas 
intervenciones complementarias no habían sido rematadas. El proyecto 
sumó 28,1 millones de reales.  
Cerca del 40% de la recalificación de la terminal de Santa Candida se 
finalizó en julio de 2014, que incluía la mejora del acceso de vehículos y 
peatones con un coste de 12,6 millones de reales (Cuadro 6).
Cuadro 6 – Copa 2014 - Obras de Movilidad Urbana en Curitiba
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Corredor Aeropuerto/Estación 
Ferrocarril y de Autobuses
230,5
En ejecución pero no habían 
sido finalizados 8 intervenciones 
especiales, además del carril bici 
y los paseos
Sistema Integrado de Moni-
toreo 81,3
La entrega fue pospuso pues la 
amplificación del edificio y la 
instalación de parte de los equi-
pamientos no se completaron
Recalificación del Corredor 
Marechal Floriano
69,9
En ejecución pues no habían sido 
finalizados
3,5 km de vías, paseos e inter-
venciones especiales
Vías de Integración de las 
Radiales Metropolitanas 56,3
En ejecución pues la alza del 
viaducto Salgado Filho y la reca-
lificación de la Avenida da Integ-
ração no habían sido finalizados
Recalificación de la Estación 
Férrea y de Autobuses
47,8 Finalizado
SBL Línea Verde y Obras 
Complementarias del Corredor 
Marechal Floriano   
28,1
En ejecución pues no habían sido 
finalizadas algunas intervencio-
nes complementarias
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Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Recalificación del Terminal de 
Santa Candida 12,6
La entrega fue pospuso pues 
60% de las obras no habían sido 
finalizadas
Total 526,5 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En Brasilia, la duplicación de la carretera DF-047, que permite el 
acceso al aeropuerto se postergó ya que depende de la construcción de un 
proyecto de trenes ligeros. Este último, por su parte, está paralizado debido 
a problemas en las licitaciones y por determinación de las cortes locales. 
Sin embargo, una trinchera bajo la gironda del aeropuerto se concluyó a un 
coste de 44,2 millones de reales (Cuadro 7). 
Cuadro 7 – Copa 2014 - Obras de Movilidad Urbana en Brasilia
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Ampliación de la 
capacidad viaria del acceso 
al Aeropuerto de Brasilia
54,3 Finalizado
Total 54,3 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En Porto Alegre, las obras en el entorno del Estadio Beira Rio, 
totalizaron unas inversiones por valor de 8,7 millones de reales, 
parcialmente finalizadas, como por ejemplo los paseos y el aparcamiento. 
Mientras, el drenaje y la iluminación en un área de 50 mil m² no habían 
sido finalizados hasta julio de 2014.
El único proyecto de movilidad urbana concluido en Porto Alegre es la 
construcción de 3 vías de acceso al Estadio Beira Rio con solamente 1 km 
de extensión, que conecta la Avenida Padre Cacique a la Avenida Edvaldo 
Pereira Paiva, con un coste de 8,0 millones de reales (Cuadro 8).
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Cuadro 8 – Copa 2014 - Obras de Movilidad Urbana en Porto Alegre
Proyecto Inversión(R$ Millones)
Situación en
Julio	2014
Pavimentación, drenaje e 
iluminación de una área 
de aproximadamente 50 
mil m²
8,7
En ejecución pues el dre-
naje y la iluminación en 
un área de 50 mil m² no 
habían sido finalizados
Intervenciones en el en-
torno del Estadio Beira 
Rio Beira-Rio: 3 Vías de 
Acceso
8,0 Finalizado
Total 16,7 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Algunas obras importantes de movilidad presentaron diferentes 
problemas de planificación o implementación, así que se quitaron del 
presupuesto de la Copa del Mundo y se transferieron al Plan de Movilidad 
Urbana. En Manaus se incluyeron el Sistema de Tren Ligero-STL, a un 
coste de 1,6 mil millones de reales y el Sistema de Bus Ligero-SBL, que 
suma 290,7 millones de reales. 
La ciudad de São Paulo  perdió obras en el mono carril. En conjunto, la 
expansión del metro de São Paulo es un proyecto de 18 km de extensión y 
18 estaciones con un coste total de 3,2 mil millones de reales, de los cuales 
1,9 mil millones de reales correspondían al tramo 1 de la obra y estaban 
incluidos en el presupuesto de la Copa del Mundo. El tramo 1 del proyecto 
se elaboró para conectar el Aeropuerto Internacional de Congonhas con 
el barrio de Morumbi, ubicado en el área sur de la ciudad, con lo que se 
unía así a la terminal de pasajeros con un área importante residencial. La 
obra se enfrenta a problemas por el desalojo de viviendas. El proyecto 
es responsabilidad de un consorcio de las constructoras Scomi, Andrade 
Gutierrez, CR Almeida, Montagens y Projetos Especiais (Portal Brasil, 
2013).
Porto Alegre tendría un conjunto de proyectos de movilidad urbana 
que se transfirieron al mencionado Plan de Movilidad Urbana, como por 
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ejemplo los VEA que suman 564,6 millones de reales, los SBL que totalizan 
195,1 millones de reales, la construcción y mejora de vías, incluido el 
acceso al estadio Beira Rio por 91,0 millones de reales. La conclusión de las 
mencionadas obras tuvo retrasos debido a problemas con la expropiación 
de inmuebles. También, hay intervenciones en la estación de autobuses con 
un coste de 31,5 millones de reales y una central de control de tráfico por 
13,7 millones de reales (SINAENCO, 2013).
La anfitriona Brasilia perdió el tramo 1 del Sistema de Tren Ligero-STL 
afrontando un coste de 276,9 millones de reales. A consecuencia de estos 
cambios, el presupuesto de movilidad urbana de las 12 subsedes disminuyó 
de 12,0 mil millones de reales en 2012 para 8,7 mil millones de reales en 
2014. Sin embargo, parte de los proyectos se transfirieron al Plan Nacional 
de Movilidad Urbana, que posee un presupuesto de 60,0 mil millones de 
reales y un plazo de implementación más allá de la Copa 2014.
Por lo tanto, la cita mundialista ayudó a impulsar planes e inversiones 
en una de las áreas críticas para el desarrollo territorial y urbano brasileño. 
En consecuencia, las obras de movilidad urbana representan uno de los 
principales legados tangibles de la Copa 2014.
Mientras, el presupuesto de la Copa 2014 en términos de movilidad 
urbana es limitado. Las principales ciudades brasileñas tienen déficits 
estructurales de transporte público, como por ejemplo los subdesarrollados 
sistemas de autobuses, ferrocarriles y carriles bici. La fragmentación de 
la estructura urbana brasileña, traducida en la suburbanización de las 
clases medias y en la segregación de los pobres, implica el surgimiento de 
ciudades extendidas, policéntricas y que demandan intensa movilización 
diaria de personas.
Así, los proyectos de locomoción en esas ciudades son, en general, 
costosos y complejos. Teniendo en cuenta los errores de planificación e 
implementación de esas obras y considerando las fallas de gobernanza 
del CGCOPA y de los comités locales, además de las querellas políticas 
y partidarias en el ámbito de las fiscalías, ayuntamientos, provincias y el 
224
gobierno federal, junto con fallos de las empresas privadas de construcción 
civil, importantes obras de movilidad planteadas no fueron concluidas para 
la Copa 2014. 
De acuerdo con un estudio elaborado por el BNDES (2015), Brasil 
necesita 234,8 mil millones de reales en inversiones en movilidad urbana, 
lo que representa 3,3 mil reales per cápita o un 4,76% del PIB brasileño. Las 
demandas están concentradas en las principales regiones metropolitanas 
del país (Tabla 12), donde el tiempo medio de viaje del hogar al trabajo es 
de 43 minutos, mientras que en las demás áreas metropolitanas  es de 23 
minutos. 
Tabla 12 – Necesidadades de Inversiones en Movilidad Urbana
Área
Metropolitana
Demanda de In-
versión
(R$ Mil Millones)
Demanda por In-
versión per Cápita 
(R$ Mil)
Demanda de In-
versión / PIB de la 
Provincia (%)
São Paulo 83,5 4,3 5,56
Rio de Janeiro 42,6 3,6 7,71
Belo Horizonte 24,8 4,7 5,41
Porto Alegre 14,5 3,8 4,61
Brasilia 11,0 3,1 5,56
Recife 8,5 2,4 6,92
Fortaleza 14,3 4,1 13,82
Salvador 8,3 2,4 4,31
Curitiba 1,9 0,7 0,67
Campinas 3,1 1,2 5,56
Goiania 0,8 0,4 0,58
Manaus 7,3 3,7 9,27
Belém 7,6 3,7 7,35
Vitoria 3,9 2,4 3,32
Santos 2,6 1,9 5,56
Brasil 234,8 3,4 4,76
Fuente: Elaboración del autor con datos de BNDES (2015). Nota: El tiempo mediano de viaje del hogar 
al trabajo es de 23 minutos en Brasil, 27 minutos en las áreas metropolitanas de menor población, 43 
minutos en las 15 áreas metropolitanas especificadas en esa tabla, 50 minutos en Rio de Janeiro y en 
São Paulo.
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Por lo tanto, el presupuesto en movilidad urbana de la Copa 2014 (8,7 
mil millones de reales) estaba por debajo, en comparación a las carencias 
de transporte de las metrópolis. Las necesidades de inversión en metro, 
ferrocarriles, SBL y VLT se estimaron en 216,7 millones en 10 áreas 
metropolitanas, cuyas respectivas capitales son las anfitrionas de la Copa 
2014 (Tabla 13). En consecuencia, las urbes continúan dependiendo del 
desplazamientos en transporte privado.
Tabla 13 – Necesidad de Inversiones en Movilidad Urbana por Tipo de 
Transporte – Mil Millones R$
Área 
Metropoli-
tana
Ferrocarril SBL Metro VLT Total
São Paulo 5,8 5,9 61,6 10,2 83,5
Rio de 
Janeiro
0,2 1,4 35,2 5,8 42,6
Belo 
Horizonte
5,5 2,8 15,5 1,0 24,8
Porto Alegre 0,0 1,7 12,1 0,7 14,5
Fortaleza 0,0 0,6 12,2 1,5 14,3
Brasilia 0,0 1,7 9,3 0,0 11,0
Recife 0,6 1,0 5,9 1,0 8,5
Salvador 2,4 0,4 1,8 3,7 8,3
Manaus 0,0 1,7 5,6 0,0 7,3
Curitiba 0,0 1,0 0,0 0,9 1,9
Total 14,5 18,2 159,3 24,7 216,7
Fuente: Elaboración del autor con datos de BNDES (2015). Notas: Las necesidades de inversiones 
corresponden a las áreas metropolitanas. No se obtuve los valores para las áreas metropolitanas de 
Cuiabá y Natal. 
Los demás ítems del presupuesto de la Copa 2014 son detallados en los 
próximos apartados.
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5.7 Los estadios
La FIFA tiene un conjunto de requerimientos para que los estadios 
acojan juegos de la Copa del Mundo. Entre esas exigencias está la 
orientación del campo, cobertura sofisticada para las gradas, comodidad del 
público, aparcamiento para vehículos, espacio para periodistas e invitados 
especiales, cabinas de radio y televisión, energía e iluminación, vestuarios, 
seguridad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Así, los estadios que 
se construyeron o reformados para la Copa 2014 deberían cumplir una 
extensa lista de demandas de la FIFA para obtener el privilegio de acoger 
entre tres y cinco partidos del torneo (FIFA, 2004).
Por lo tanto, desde la seguridad y comodidad de los espectadores, 
pasando por el acceso al estadio, así como requisitos de construcción 
sostenible, hasta una enorme atención prestada a las transmisiones de 
prensa y a los patrocinadores de la FIFA, la entidad enumera una serie de 
normas y recomendaciones. 
Estas demandas fueron reunidas en un cuaderno para orientar la 
construcción y reforma de los estadios alemanes de la Copa 2006 y 
se utilizó como guía para los anfitriones de las Copas 2010 y 2014, en 
Sudáfrica y Brasil, respectivamente (FIFA, 2004).
A fines del siglo XX, habían sido reformados diferentes estadios en 
Brasil para cumplir con las especificaciones de seguridad de la FIFA, como 
por ejemplo la colocación de sillas individuales en todas las graderías de 
los equipamientos. Asimismo, el coste total de la construcción de los doce 
estadios en Brasil sumó 8.383,6 millones de reales, un promedio de 698,6 
millones de reales por proyecto. El coste promedio por asiento fue de 
12.518 reales, siendo los más caros el Estadio Nacional de Brasilia, 19.282 
reales, la Arena Corinthians de São Paulo, 15.882 reales, y el Estadio 
Amazonia de Manaus, 14.849 reales. El Estadio Maracanã y los Estadios 
Mineirão, Pantanal, Pernambuco y Fonte Nova tuvieron costes por asiento 
por encima de 11 mil reales. Por otro lado, el Beira Rio, Castelão, Estadio 
da Baixada y Dunas presentaron los costes por asiento más bajos. Los 
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anejos 3,4,5,6 y 7 contienen registros fotográficos de los estadios de la 
Copa 2014 (Tabla 14 y Gráfico 5).
Tabla 14 – Copa 2014 – Inversión y Aforo de los Estadios 
Ciudad Estadio Inversión
(Millones R$)
Aforo
(Espectadores)
Inversión por 
Asiento (R$)
Belo Horizonte Estadio Mineirão 695,0 62.170 11.179
Brasilia Estadio Nacional 1.403,3 72.777 19.282
Cuiabá Estadio Pantanal 596,4 44.335 13.452
Curitiba
Complexo Esporti-
vo Curitiba (Esta-
dio da Baixada)
391,5 42.381 9.238
Fortaleza Estadio Castelão 518,6 63.763 8.133
Manaus Estadio Amazonia 660,5 44.480 14.849
Natal Estadio das Dunas 400,0 42.024 9.518
Porto Alegre Estadio Beira Rio 366,3 50.128 7.307
Recife
Estadio Pernam-
buco
532,6 46.000 11.578
Rio de Janeiro Estadio Maracanã 1.050,0 78.639 13.352
Salvador Estadio Fonte Nova 689,4 55.045 12.524
São Paulo Arena Corinthians 1.080,0 68.000 15.882
Total - 8.383,6 669.742 12.518
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Notas: La tasa de cambio de 1,00 real 
brasileño era de cerca de 0,50 dólares estadounidenses o 0,40 euros en 2013/2014. Los estadios de 
São Paulo, Cuiabá, Natal y Salvador tenían asientos móviles de 21,2 mil, 18,0 mil, 11,7 mil y 5,0 mil 
espectadores, respectivamente, durante la Copa 2014.
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Gráfico 5 – Copa 2014 - Inversiones en los Estadios - Millones R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Los estadios de Cuiabá, Natal, Recife y São Paulo son construcciones 
nuevas, los dos primeros ocupan terrenos de antiguos estadios que 
fueron demolidos en primer lugar. Los tres primeros son proyectos de 
responsabilidad de los respectivos gobiernos locales, mientras los bancos 
públicos federales contribuyeron con la financiación. El de São Paulo es 
un proyecto privado, pero logró amplios incentivos fiscales del gobierno 
local. El presupuesto de estos cuatro estadios sumó 2,6 mil millones de 
reales, de los cuales 2,3 mil millones proceden de fondos públicos (Tabla 
15).
Tabla 15 – Copa 2014 – Financiación e Inversión en los Estadios – 
Millones R$
Ciudad Estadio
Finan-
ciación 
Federal
Inversión 
Gobierno 
Local
Inversión 
Privada Total
Belo 
Horizonte
Estadio Mineirão 400,0 295,0 - 695,0
Brasilia Estadio Nacional - 1.403,3 - 1.403,3
Cuiabá Arena Pantanal 337,9 258,5 - 596,4
Curitiba
Complexo Esporti-
vo Curitiba (Arena 
da Baixada)
131,2 - 260,3 391,5
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Ciudad Estadio
Finan-
ciación 
Federal
Inversión 
Gobierno 
Local
Inversión 
Privada Total
Fortaleza Estadio Castelão 351,6 167,0 -- 518,6
Manaus Arena da Amazonia 400,0 260,5 - 660,5
Natal Arena das Dunas 396,6 3,4 - 400,0
Porto Alegre Estadio Beira Rio 275,1 - 91,2 366,3
Recife Arena Pernambuco 400,0 132,6 - 532,6
Rio de 
Janeiro
Estadio Maracanã 400,0 650,0 - 1.050,0
Salvador
Estadio da Fonte 
Nova
323,6 365,8 - 689,4
São Paulo Arena Corinthians 400,0 420,0 260,0 1.080,0
Total 3.816,1 3.956,0 611,5 8.383,6
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Las áreas de juego de Brasilia, Manaus y Salvador se consideraron 
reconstrucciones, al haber sido demolida parte de sus antiguas estructuras. 
El aforo del Estadio Nacional se ampliados en relación a la antigua 
construcción, pero los de Manaus y Salvador fueron reducidos. Los 
proyectos, responsabilidad de los respectivos gobiernos locales,  pero 
los pabellones deportivos de Amazonas y Fonte Nova recibieron amplia 
financiación de los bancos públicos federales. El Estadio Nacional 
se construyó con recursos del gobierno local, con un coste total de los 
equipamientos que sumaba 2,8 mil millones de reales. 
Los estadios de Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba 
y Porto Alegre, remodelados considerablemente para atender las 
determinaciones de la FIFA, lo que incluía la demolición de determinados 
segmentos de estos recintos. Los aforos de los estadios de Belo Horizonte, 
Fortaleza, Rio de Janeiro y Porto Alegre se redujeron en relación a sus 
antiguos proyectos, pero el de Curitiba se amplió. Los tres primeros 
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son iniciativas de sus respectivos gobiernos locales, aunque con vasta 
financiación por parte de bancos públicos federales. Los de Curitiba y 
Porto Alegre son proyectos privados, pero tenían financiación de bancos 
públicos federales. El coste total de los cinco proyectos sumó 3,0 mil 
millones de reales, de los cuales cerca de 2,6 mil millones de reales 
procedían de recursos públicos.
Los estadios de Curitiba, Porto Alegre y São Paulo son privados, 
pertenecientes a equipos de fútbol, es decir, el Club Atlético Paranaense, 
Sport Club Internacional y Sport Club Corinthians Paulista, respectivamente, 
si bien hay financiación de bancos públicos en los tres proyectos. Los de 
Brasilia, Cuiabá, Manaus y Rio de Janeiro son proyectos públicos. Los 
estadios de Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Recife y Salvador son 
proyectos público-privados, aunque la financiación fue pública. El coste 
global, de mantenimiento y de oportunidad de estas obras, el consecuente 
endeudamiento de las provincias y ayuntamientos, además de la utilización 
de los equipamientos después de la Copa del Mundo, son cuestiones 
que necesitan ser evaluadas de seguido, además de la transferencia de 
infraestructuras de la administración hacia el sector privado. Se manifestó 
un proceso de gentrificación y especulación inmobiliaria en el entorno de 
los estadios reformados y construidos (Observatorio das Metrópolis, 2014).
  Las contratistas de los estadios de la Copa 2014 fueron las 
principales empresas de la construcción civil de Brasil, como por ejemplo 
Andrade Gutierrez y Odebrecht, que responsables de cuatro estadios 
cada una, OAS (dos estadios), Galvão Engenharia (un estadio) y Mendes 
Junior (un estadio). Hay cinco contratos que son público-privados, cuatro 
son públicos y tres son privados. Los estadios, incluidos los privados, 
se construyeron o se reformaron con financiación de bancos públicos, a 
excepción del proyecto de Brasilia,  remodelado con fondos procedentes 
del presupuesto local (Cuadro 9).
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Cuadro 9 – Copa del Mundo 2014 – Constructoras, Tipo de Contrato y 
Financiación de los Estadios  
Ciudad Estadio Constructora TipoContrato
Financiación/ 
Inversión
Belo 
Horizonte
Estadio 
Mineirão
Consorcio 
Construcap, 
Egesa, HAP
PPP BNDES
Brasilia Estadio Nacional
Consorcio 
Andrade 
Gutierrez y 
Vía Engenharia
Público
Gobierno 
Local
Cuiabá
Arena 
Pantanal
Consorcio Santa 
Bárbara y 
Mendes Junior
Público BNDES
Curitiba
Arena da 
Baixada Doria Construções Privado BNDES
Fortaleza Estadio 
Castelão
Consorcio 
Galvão 
Engenharia y 
Andrade 
Mendonça
PPP BNDES
Manaus Arena Amazonia
Andrade 
Gutierrez Público BNDES
Natal Arena das Dunas OAS PPP BNDES
Porto 
Alegre
Estadio 
Beira Rio Andrade Gutierrez Privado
BNDES, Ban-
co do Brasil y 
BANRISUL
Recife
Arena 
Pernambuco
Odebrecht, ISG y 
AEG Facilities PPP BNB
Rio de 
Janeiro
Estadio do 
Maracanã
Consorcio Andrade 
Gutierrez y Ode-
brecht
Público BNDES
Salvador
Arena Fonte 
Nova
Consorcio OAS 
e Odebrecht
PPP BNB
São Paulo
Arena 
Corinthians
Odebrecht Privado
Odebrecht y 
Gobierno 
Local
Fuente: Elaboración del autor con datos de CGU (2014), Portal Brasil (2013), SINAENCO (2013). 
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Todos los estadios tienen componentes de planificación ecológica, 
desde la utilización de material reciclable, captación del agua de lluvia para 
regar los céspedes y limpiar las instalaciones deportivas, reutilización del 
agua, utilización de energía solar o eólica en las diferentes construcciones, 
por ello fue posible proporcionar certificaciones ambientales en estos 
equipamientos deportivos. En total, hay cerca de 22 iniciativas ecológicas 
en los estadios de la Copa 2014.
Durante la construcción del estadio de Belo Horizonte se reutilizó el 
99% del hormigón original, se recolectó el agua de lluvia para los riegos, 
contratado proveedores cercanos para evitar la emisión de gases de efecto 
invernadero al trasladar gente desde zonas alejadas y se instaló una planta 
de energía solar eléctrica en el techo del estadio. 
El Maracanã, uno de los estadios históricamente más importantes del 
mundo del fútbol, pasó por una reforma en 2005, para acoger los partidos 
de la selección brasileña y para atender las citas futbolísticas de los Juegos 
Panamericanos 2007. En total, se estima que cerca de 1,5 mil millones 
de reales se concedió para este equipamiento en los últimos diez años. El 
mítico estadio de Río de Janeiro es ahora “verde”, con la instalación de 
placas de energía solar sobre la estructura metálica, que soporta la nueva 
cubierta de tela tensada y que se instaló como parte de su remodelación. 
Genera energía limpia que equivale a la necesaria para alimentar a 240 
hogares de tamaño medio, con lo que se evita además la emisión de 2.560 
toneladas anuales de CO2 a la atmósfera (Portal Brasil, 2013).
El estadio también cuenta con sistemas de ahorro y capacitación de agua 
de lluvia, lo que reducirá el uso de agua potable para riego del césped en 
un 50%. La lluvia recogida por la nueva cubierta se utilizará en los baños, 
que disponen de grifos inteligentes con cierre automático y descargas 
ecológicas. Además, se instaló un moderno sistema de iluminación con 
23.500 lámparas LED (Light Emitting Diode) de bajo mantenimiento y 
larga vida útil, así como aire acondicionado y bombas mecánicas eficientes 
(Portal Brasil, 2013).
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También, el estadio de la capital brasileña tiene aspectos ecológicos. 
La construcción abierta mediante pilares, resultado de un intensivo análisis 
bioclimático, maximiza la ventilación y la sombra natural; y el tejado 
del estadio, cubierto con una membrana foto catalizadora, neutraliza la 
contaminación del aire. Además, reutilizó todos los materiales del viejo 
estadio. También se utilizan luces LED y al estar todo automatizado podrá 
ponerse en suspensión mientras no se utilice, lo que ahorra unos 4 millones 
de dólares anualmente (Portal Brasil, 2013).
A pesar de una inversión más costosa, la construcción sostenible es 
beneficiosa desde un punto de vista económico. El período de recuperación 
es de siete años, como máximo. Esto sucede gracias a la reutilización del 
agua y la utilización de energía renovable. Por otro lado, la utilización de 
materiales de baja calidad, tiene altos costes de mantenimiento.
Resulta difícil decir que un estadio de fútbol es un edificio sostenible, 
debido a que su proyecto implica altos costes de energía. La sostenibilidad 
de un proyecto solo es posible si la arquitectura está en armonía con el 
medio ambiente. El diseño debe seguir la idea de sostenibilidad. En primer 
lugar, es necesario estudiar las condiciones locales para que el trabajo 
no interfiera con el flujo de personas y la naturaleza. Por otro lado, la 
reutilización de las aguas, así como la producción de energía renovable en 
el propio estadio son algunos de los temas fundamentales propuestos por 
el concepto de edifico verde.
Además de los aspectos de sostenibilidad ambiental, algunos de esos 
proyectos tienen la intención de revitalizar los entornos de los estadios, 
pues son equipamientos multiusos, como por ejemplo los proyectos de 
Fortaleza y São Paulo. Después de la cita mundialista, los estadios están 
siendo utilizados para grandes espectáculos artísticos y eventos culturales. 
Los estadios representan el legado tangible más visible de la Copa 
2014. El deporte, y en particular el fútbol, representan importantes 
actividades económicas, sociales y culturales en Brasil. Podemos afirmar 
que el presupuesto para los estadios en Brasil creció de 2,5 mil millones 
de reales en septiembre de 2007 para 5,4 mil millones de reales en julio 
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de 2010 y 8,4 mil millones de reales en septiembre de 2013. Hubo por 
lo tanto, un incremento del 236% en términos nominales en ese período 
causado por un conjunto de factores: la subestimación de los costes; las 
deficiencias en la concepción, elaboración y ejecución de los proyectos; 
la construcción de estadios nuevos en São Paulo y Recife, los reveses de 
las reformas del Estadio Morumbi y del Estadio do Arruda; la necesidad 
de obras adicionales en algunas construcciones, en especial en el Estadio 
de Maracanã y en el Estadio Nacional; además del excesivo incremento en 
los costes de la construcción civil en Brasil. También, las constructoras y 
los proveedores de los materiales cumplieron con los plazos estrictos del 
evento y las fallas en el marco de obras de infraestructura para obtener 
sobreprecios en los contratos, aunque por otra parte hay opiniones críticas 
acerca de la calidad de algunas de estas obras (Observatorio das Metrópolis, 
2014; SINAENCO, 2013). 
Es importante decir que otros estadios y campos de entrenamiento, 
además de los doce que recibieron juegos de la Copa se construyeron o 
se remodelaron en las diferentes ciudades anfitrionas, como por ejemplo 
el Estadio Independencia en Belo Horizonte, el  Presidente Vargas en 
Fortaleza, el Olímpico en Porto Alegre, el João Havelange en Rio de 
Janeiro, el  de Pituaçu en las cercanías de Salvador y el Palestra Italia en 
São Paulo. 
También sufrieron reformas o edificados diversos centros de 
entrenamientos deportivos en el país. Estas inversiones, realizadas 
en diferentes casos con recursos públicos, beneficiaron el sector de la 
construcción civil y no están en el presupuesto de la Copa del Mundo, aunque 
se utilizaron para entrenamientos y eventos en la Copa Confederaciones 
2013 y en la Copa del Mundo 2014.  
Así como la elección de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo 
acabó siendo objeto de polémica, pues de las 18 candidatas resultaron 12 
escogidas, lo mismo ocurrió con la elección de los estadios. Las ciudades 
de Goiania y Belém, ya tenían estadios modernos pero no fueron elegidas 
para acoger el evento. De las doce anfitrionas, ocho ciudades tienen, en la 
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actualidad, equipos en la primera división del fútbol de Brasil, es decir, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador 
y São Paulo. Por lo tanto, la posibilidad de que los estadios de Brasilia, 
Cuiabá, Fortaleza, Manaus y Natal se queden ociosos es considerable. 
Opiniones disentidas ocurrieron acerca de la elección de los estadios 
Arena de la Baixada, en Curitiba, el Estadio Beira Rio, en Porto Alegre, 
y en especial el Estadio Pernambuco, en Recife, y la Arena Corinthians, 
en São Paulo. Las mencionadas ciudades tienen otras instalaciones que 
también podrían ser remodeladas, como por ejemplo el Estadio Olímpico 
en Porto Alegre, el Estadio Couto Pereira en Curitiba, el Estadio do Arruda 
en Recife y en especial el Estadio Morumbi en São Paulo (Damo y Oliven, 
2013).
Las relaciones entre constructoras y partidos políticos, incluso en 
términos de financiación de las candidaturas políticas, es de conocimiento 
general en Brasil. Como consecuencia, el CGCOPA acabó aceptando la 
presión del COL y del sector de la construcción civil para edificar nuevos 
equipamientos deportivos, en lugar de reformar y adaptar estadios ya 
construidos.
Para que estos nuevos recintos deportivos no se queden inactivos y 
puedan ser utilizados como una palanca del desarrollo urbano y regional, 
como por ejemplo el modelo deportivo utilizado en las ligas profesionales 
y universitarias de los Estados Unidos, el calendario y la estructura de las 
competiciones del fútbol brasileño necesitan ser modernizados y adaptados 
a la realidad de un país continental.
Hoy en día, la casi totalidad de los equipos del país compiten durante 
solo tres o cuatro meses al año, en torneos locales mal organizados y 
deficitarios. Como consecuencia, estos equipos permanecen ociosos 
durante siete u ocho meses por temporada. Al mismo tiempo, el modelo 
de comercialización de los partidos para la televisión privada concentra 
recursos en un reducido número de clubes, competiciones y deportistas. 
Como consecuencia, las desigualdades regionales del país se reproducen 
en términos futbolísticos. Por tanto, la oferta de equipamientos deportivos 
modernos, en diferentes ciudades del país, debe estar acompañada por 
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una nueva gobernanza deportiva, donde el Estado pueda tener un papel 
relevante con el objetivo de corregir las fallas del mercado.
5.8 Los aeropuertos
Los gastos en los aeropuertos representaron el tercer ítem más 
importante del presupuesto de la Copa del Mundo 2014, solo por detrás de 
la movilidad urbana y los estadios. En total, 6,3 mil millones de reales, casi 
un cuarto del presupuesto de la Copa del Mundo, estaban previstos para 
remodelar, modernizar y ampliar doce equipamientos (Tabla 16 y Gráfico 
6). 
Las inversiones federales beneficiaron a doce aeropuertos seleccionados 
para la Copa del Mundo 2014 y sumaron 2,7 mil millones de reales. Las 
inversiones privadas totalizaron 3,6 mil millones de reales, concentradas 
en cuatro aeropuertos, Brasilia, Natal y São Paulo, este último con los 
aeropuertos de Guarulhos y Viracopos, cuyas gestiones fueron concedidas 
al sector privado. Las inversiones favorecieron sobre todo a las terminales 
de pasajeros, pistas de aterrizaje, despegue y rodaje, torres de control de los 
vuelos, patios y aparcamientos de coches. Los anejos 3,4,5,6 y 7 contienen 
registros fotográficos de los aeropuertos de la Copa 2014.
Los aeropuertos representan un legado tangible fundamental de la 
Copa 2014. Además de contribuir a promover las actividades turísticas, los 
mencionados equipos permitirán conectar de forma más rápida y eficiente 
diferentes ciudades del país, con lo que se contribuye así al desarrollo 
territorial y urbano.
Tabla 16 – Copa 2014 – Presupuesto de los Aeropuertos – Millones R$
Ítem InversiónFederal
Inversión
Privada Total
Belo Horizonte 430,1 0,0 430,1
Brasilia 9,0 642,4 651,4
Cuiabá 101,2 0,0 101,2
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Ítem InversiónFederal
Inversión
Privada Total
Curitiba 157,3 0,0 157,3
Fortaleza 171,1 0,0 171,1
Manaus 445,1 0,0 445,1
Natal 197,2 375,4 572,6
Porto Alegre 87,8 0,0 87,8
Recife 0,0 0,0 0,0
Rio de Janeiro 443,7 0,0 443,7
Salvador 112,9 0,0 112,9
São Paulo 507,6 2.600,0 3.107,6
Total 2.663,0 3.617,8 6.280,8
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Gráfico 6 – Copa 2014 - Inversiones en los Aeropuertos - Millones R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Los aeropuertos de São Paulo y Guarulhos, con 1,9 mil millones de 
reales y Viracopos con 1,2 mil millones de reales, concentraron el 49,5% del 
total de las inversiones de este ítem en el país. Tras el proceso de concesión, 
el sector privado fue responsable del 83,7% de las inversiones en estos 
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equipamientos en São Paulo. La gestión y las obras en estos aeropuertos 
son ahora administradas por el consorcio de empresas INVEPAR y ACSA, 
esta última de Sudáfrica (SINAENCO, 2013).
En Guarulhos el proceso de concesión al sector privado implicó la 
construcción de 192 mil m² de planta, con 34 nuevas posiciones para 
aeronaves, 20 de ellas en puentes de embarque, además de 90 puntos nuevos 
de facturación. Además, se realizaron intervenciones para allanar terreno 
en el terminal de pasajeros número tres; recuperación y ampliación del 
sistema de pistas, con la consecuente mejora en la capacidad operacional 
del aeropuerto; y finalmente la implantación de la terminal de pasajeros 
número cuatro, con un área conjunta de embarque y desembarque de 19 
mil m², con capacidad para 5,5 millones de pasajeros al año. Todas las 
intervenciones se concluyeron para el megaevento (Cuadro 10).
Cuadro 10 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Guarulhos
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Concesión del aeropuerto (ampliación, 
mantenimiento y exploración) (1) 
1.420,0 Finalizado
Terraplén del Terminal 3 (2) 235,5 Finalizado
Sistema de Pistas (2) 183,5 Finalizado
Terminal 4 (2) 83,7 Finalizado
Total 1.922,7 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Notas: (1) 
Inversión privada. (2) Inversión federal.  
La concesión del Aeropuerto Internacional de Viracopos al sector 
privado implicó en la ampliación, mantenimiento y exploración del recinto 
con un coste de 1,2 millones de reales. Cerca del 89% de las obras previstas 
se finalizaron en julio de 2014. Entre ellas, la implantación del módulo 
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operacional concluido, así que una nueva sala de embarque de 1,2 mil m² 
se construyó, con capacidad para 2,5 millones de pasajeros al año (Cuadro 
11). 
Cuadro 11 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Viracopos
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Concesión del Aeropuerto
(ampliación, mantenimiento y ex-
ploración) (1)
1.180,0
Entrega pospuesta pues la am-
pliación no ha sido finalizada
Implantación del Módulo Opera-
cional (2)
4,9 Finalizado
Total 1.184,9 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Notas: (1) Inversión privada. (2) 
Inversión federal. 
El Aeropuerto Internacional de Brasilia tuvo tres intervenciones. La 
concesión al sector privado resultó en la ampliación, mantenimiento y 
exploración de equipamientos, tales como la reforma y ampliación del 
terminal de pasajeros 1 (con la construcción de 24 mil m²) y el terminal 
2 (con la ampliación de 800 m² y nuevas cintas de equipaje), un viaducto 
para aeronaves, una zona de aterrizaje con 129 mil m² adicionales, un 
aparcamiento para vehículos con 1,7 mil plazas, un viaducto para vehículos 
de embarque, una área para vehículos de desembarque y 11 nuevas esteras 
de equipaje implantadas. Parte de las obras en el terminal 1 no se finalizaron 
a tiempo para la Copa 2014 (Cuadro 12). 
La segunda intervención es la implantación del módulo operacional, es 
decir, ampliación de 1,2 mil m² de la sala de embarque y con capacidad para 
1 millón de pasajeros al año. La tercera intervención, la modernización del 
cuerpo central de la terminal de pasajeros, con un coste de 4,16 millones de 
reales. Estas dos obras fueron concluidas para la Copa 2014.
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Cuadro 12 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Brasilia
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Concesión del Aeropuerto 
(ampliación, mantenimiento y 
exploración – Fase 1B) (1) 
642,4
En ejecución pues la reforma de 
la terminal de pasajeros número 
uno no había sido finalizada
Implantación del módulo opera-
cional (2)
4,8 Finalizado
Reforma del cuerpo central de la 
terminal de pasajeros (2)
4,2 Finalizado
Total 651,4 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).  Notas: (1) Inversión privada. (2) 
Inversión federal.
El aeropuerto de Manaus se benefició de la reforma, modernización y 
ampliación del sistema de pasajeros en 58 mil m², con lo que será posible 
incrementar en 7,1 millones de pasajeros al año la capacidad de la terminal. 
Hasta la Copa 2014 se finalizaron 38 mostradores de facturación, la pista 
de aterrizaje, parte de las salas de embarque, 2 puentes de embarque, la 
zona de operaciones en la terminal de pasajeros, además de 1.200 plazas 
en el aparcamiento. Mientras, la reforma de parte de las salas de embarque, 
la plaza de alimentación y cerca de 25% de la ampliación del aparcamiento 
no llegaron a ser finalizados  a tiempo hábil (Cuadro 13).
Cuadro 13 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Manaus
Proyecto
Inversión
(R$ Millones)
Situación en
Julio 2014
Reforma, modernización y 
ampliación de la terminal de 
pasajeros y adecuación del 
sistema viario (1)
445,1
En ejecución, pues parte de las salas 
de embarque, la zona de aliment-
ación y parte de la ampliación del 
aparcamiento no han sido finalizados
Total 445,1 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: (1) Todas las inversiones son 
federales. 
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El Aeropuerto Internacional de Rio de Janeiro tuvo tres proyectos de 
intervención. La reforma de la terminal de pasajeros número 2 implicó 
diferentes procesos, como el área de embarque, cuatro nuevas esteras de 
equipaje y nuevos sistema de tecnología de información que se finalizaron. 
Por otro lado, el área de desembarque limitado y las áreas no operacionales 
no se concluyeron a tiempo. (Cuadro 14).  
Con relación a la recuperación y revitalización del sistema de pista y 
aterrizaje ocurrió lo contrario. Mientras, la reforma y modernización de 
la terminal de pasajeros número 1 no tuvo la misma suerte, así como las 
reformas de los sectores A y B. Algunas intervenciones se finalizaron, por 
ejemplo los mostradores de facturación, el área de embarque, la reforma de 
la sala principal y de la sala de desembarque, las 44 escaleras mecánicas, 3 
esteras y 48 ascensores.  
Cuadro 14 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Rio de Janeiro
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Reforma del Terminal de 
Pasajeros 2 188,7
En ejecución pues el área de 
embarque limitado y algunas 
intervenciones no operacionales 
no habían sido finalizadas
Sistemas de Pista y Patio 139,1 Finalizado
Reforma del Terminal de 
Pasajeros 1 115,9
En ejecución pues la reforma 
de los sectores A y B no habían 
sido finalizadas
Total 443,7 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: Todas las inversiones son federales. 
Ya las principales intervenciones en el aeropuerto de Belo Horizonte 
están la reforma, modernización y ampliación de la terminal de pasajeros 
y la adecuación del sistema viario incluyendo la ampliación y reforma de 
la zona, nueve puentes y salas, incluyendo la de embarque internacional, la 
nueva terraza panorámica con la zona de alimentación. Parte de la reforma 
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de la sala de embarque y de la antigua cobertura de la vía de acceso no 
llegaron a ser concluidos hasta julio del 2014. 
La segunda intervención fueron las obras en la pista de aterrizaje y en 
el sistema de patios con nuevos aparcamientos de aeronaves, ampliación 
del área, revitalización y ampliación de la pista. Parte de las obras también 
no se concluyeron (Cuadro 15).
La tercera intervención, la ampliación de la terminal de aviación 
general, el aparcamiento de vehículos y la adecuación del sistema viario. 
El corredor y las salas de embarque también sin conclusión. 
Cuadro 15 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Belo 
Horizonte
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Reforma, modernización e am-
pliación del terminal de pasa-
jeros e adecuación del sistema 
viario 
218,6
En ejecución pues parte de la 
reforma de la sala de embarque y 
de la antigua cobertura de la vía 
de acceso no habían sido final-
izados
Obras en la pista de aterrizaje y 
en el sistema de patios 184,7
En ejecución pues la unión de los 
patios 1 y 2, la pavimentación 
de calles de rodaje y la revital-
ización de la pista no habían sido 
finalizados
Ampliación de la terminal de 
aviación general
26,8
En ejecución pues el corredor y 
las salas de embarque no habían 
sido finalizados.
Total 430,1 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: Todas las inversiones son federales. 
Podemos afirmar que las principales obras en el aeropuerto de Curitiba 
son la ampliación de la terminal de pasajeros y del sistema viario que inclui 
el incremento del conector, además de la reforma y modernización de la 
terminal ya existente. Hasta la Copa del Mundo finalizaron la ampliación 
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del conector con dos puentes de embarque y la reforma del terminal. 
Pospuestos fueron  un puente de embarque, la reforma de la pista aterrizaje 
internacional y la finalización de algunas áreas comerciales de la zona de 
embarque (Cuadro 16). 
Entre las intervenciones están la ampliación de la zona de embarque, la 
infraestructura de macro drenaje e otras complementarias, todas concluídas, 
como también la restauración de la pista de aterrizaje y de despegue, la vía 
de taxis, además de obras complementarias todas también terminadas. 
Cuadro 16 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Curitiba
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Ampliación del terminal de pasa-
jeros y del sistema viario
110,2
En ejecución pues ha sido 
pospuesto un puente de em-
barque, la reforma del aterrizaje 
internacional y la finalización de 
algunas áreas comerciales de la 
zona de embarque 
Ampliación del patio 28,0 Finalizado
Restauración de la pista de ater-
rizaje y obras complementarias
19,1 Finalizado
Total 157,3 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).  Nota: Todas las inversiones son 
federales. 
El aeropuerto de Cuiabá recibió reforma y ampliación del terminal 
de pasajeros en 6 mil m², adecuación del sistema viario y construcción 
de 109 plazas en el aparcamiento. La casi totalidad finalizadas, como la 
ampliación del área de desembarque, tres nuevas cintas de equipaje, el 
nuevo aparcamiento, la sala de embarque del piso superior, dos puntos 
de despegue, dos nuevos ascensores, dos nuevas escaleras mecánicas y 
nueve balcones de facturación. Mientras otras obras se pospusieron, tales 
como la reforma del sector c, una de las cintas de embarque, dos puentes 
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de embarque, la nueva sala de embarque internacional y el revestimiento 
metálico del embarque (Cuadro 17).  
Cuadro 17 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Cuiabá
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Reforma y ampliación del termi-
nal de pasajeros, adecuación del 
sistema viario y construcción del 
aparcamiento
98,7
En ejecución pues la reforma del 
sector c, una de las cintas de em-
barque, dos puentes de embarque, 
la nueva sala de embarque inter-
nacional y el revestimiento me-
tálico del embarque no han sido 
finalizados
Implantación del módulo opera-
cional 2,5 Finalizado
Total 101,2 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).  Nota: Todas las inversiones son 
federales. 
El aeropuerto de Porto Alegre también se reformó y se amplió el sistema 
de pasajeros número uno, además de la ampliación del área de desembarque. 
Parte de las intervenciones no llegaron a buen puerto (Cuadro 18).
Cuadro 18 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Porto Alegre
Proyecto Inversión 
(Millones R$)
Situación en
 Julio 2014
Reforma y ampliación de la 
terminal de pasajeros 59,0
En ejecución pues la reforma del 
terminal no ha sido finalizada
Reforma y ampliación de 
las pistas de aeronaves
23,8
En ejecución pues la finalización 
del patio (área para 2 nuevas posi-
ciones) no ha sido cumplida
Implantación del módulo 
operacional 5,0 Finalizado
Total 87,8 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: Todas las inversiones son 
federales. 
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La ampliación de las pistas no fue rematada a tiempo para el megaevento. 
La tercera intervención se finalizó, es decir, la construcción de tres vías con 
1 km de extensión en el entorno del aeropuerto. También, la cuarta obra 
concluida, es decir, la implantación de 1.460 m² del área de embarque y de 
facturación con capacidad para 2,2 millones de pasajeros al año. 
Em 2017, el Aeropuerto de Porto Alegre  fue concedido por intermedio 
de una subasta, que sumó 382 millones de reales, a la empresa privada 
alemã Fraport AG Frankfurt.  El plazo de la concesión es de 25 años. Así, 
un nuevo plan de inversiones para el equipo fue establecido.
La Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria-Infraero puso 
en funcionamiento un plan de acciones específicas en los aeropuertos en 
las ciudades sede de la Copa del Mundo. La planificación implicó mejorar 
la maniobra y la organización de los terminales, el incremento del número 
del personal de atención a los pasajeros de 473 a 704 en las ciudades 
anfitrionas, llamados “amarelinhos” debido a sus chalecos amarillos, 
además de montar servicios de información para aplicaciones informáticas, 
junto con espacios especiales para recibir a los turistas para el evento. 
El área operativa efectiva también se amplió un 18%, pasando de 1.424 
a 1.675 empleados. Por otra parte, la vigilancia de seguridad se fortaleció 
para supervisar el funcionamiento de escaleras mecánicas, ascensores, 
transportadores y sistemas de aire acondicionado. También en colaboración 
con otros socios de la industria de las aerolíneas, Infraero elaboró un plan 
de acción para el movimiento de aeronaves y pasajeros durante el evento. 
Ello estaba relacionado con la recepción de diferentes personalidades 
que  circularon por los aeropuertos brasileños, como jefes de estado, 
equipos nacionales y delegaciones de fútbol, la comisión de arbitraje y 
espectadores brasileños y extranjeros. 
La Infraero, junto con la Caixa Económica Federal, montó espacios de 
atención especiales durante la Copa 2014, con opciones de entretenimiento 
y servicios. Las tiendas, llamadas de Fun Zone, se crearon en 12 terminales 
de las ciudades anfitrionas de la Copa.
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Las zonas de diversión en los aeropuertos se encontraban en los 
siguientes puntos: Confins, en Belo Horizonte, en la terraza panorámica de 
la azotea; Pampulha, también en Belo Horizonte, en el vestíbulo; Congonhas 
en último piso del aparcamiento; Cuiabá en el vestíbulo; Curitiba en el 
sector de llegadas; Fortaleza en el mirador de la azotea; Galeão, en Río de 
Janeiro, en el terminal de aterrizaje 1 - sector C; Santos Dumont, también 
en el Río de Janeiro, en la planta superior. Manaus en el sector de  llegadas; 
Porto Alegre en la 3ª planta; Recife en la planta superior; y Salvador en el 
mirador de la planta superior.  
Allí, los aficionados pudieron ver en pantallas información acerca 
de los vuelos, los partidos de la Copa 2014, además de equipamientos 
con videojuegos o futbolín. Las Fun Zones poseían cajeros automáticos, 
conexión inalámbrica e internet gratis. El pasajero también tenía a su 
disposición las máquinas de venta de refrescos, cervezas, aperitivos, 
comidas rápidas y chocolates. Los aeropuertos colocaron señalización 
específica para indicar la ubicación de la zona de diversión con pegatinas 
en el suelo. 
La Infraero también puso a disposición de los usuarios de teléfonos 
inteligentes, tablets y ordenadores portátiles herramientas que 
proporcionaban información a los viajeros. Los pasajeros pudieron 
comprobar el estado de los vuelos en 55 aeropuertos en Brasil y también leer 
la guía del pasajero, una publicación que recogía consejos e información, 
así como el funcionamiento de la industria de las aerolíneas de viajes. 
La guía también podía obtenerse en papel y estaba disponible en las 
zonas de información de Infraero. La aplicación “Aeropuerto”, a su vez, 
informaba a los pasajeros de las opciones, actividades y servicios en los 
aeropuertos y en la región, ubicados en un radio de 20 km de distancia. 
La información contenía los establecimientos ubicados en 63 aeropuertos 
de la red Infraero, además de las opciones de entretenimiento, tales como 
restaurantes, tiendas, hoteles y servicios. El usuario también recibía alertas 
sobre el embarque de los vuelos. Las dos aplicaciones estaban disponibles 
en la web de Infraero. 
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Con el servicio “Infraero Atiende”, un pasajero que se movía de una 
terminal a otra, por ejemplo, podía saber que opciones de servicios se 
ofrecían en el destino y sus alrededores antes del embarque. Advertencias 
como el horario de vuelo, las instalaciones del aeropuerto y en las áreas 
cercanas, tales como servicios, restaurantes, peluquerías y bancos, se 
unificaban en esa plataforma. Otra novedad era la presentación de informes 
acerca de las mejoras futuras en los terminales. El sistema se desarrolló 
con la plataforma Sharepoint, de Microsoft, que está siendo empleada por 
el gestor de los aeropuertos de París.
5.9 Los puertos
El presupuesto de puertos sumó 597,7 millones de reales. En total, seis 
terminales marítimos recibieron inversiones del gobierno federal, cuatro 
de ellos situados en el Nordeste brasileño. El puerto de Recife es el único 
que recibió fondos del Gobierno Local (Tabla 17).
Tabla 17 – Copa 2014 – Presupuesto de los Puertos – Millones R$
Ciudad
Anfitriona
Inversión
Federal
Inversión
Local Total
Fortaleza 224,0 0,0 224,0
Manaus 71,1 0,0 71,1
Natal 79,8 0,0 79,8
Recife 21,8 6,3 28,1
Salvador 40,7 0,0 40,7
São Paulo (1) 154,0 0,0 154,0
Total 591,4 6,3 597,7
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Nota: Las intervenciones han sido realizadas en el Puerto de Santos, ciudad cercana a São Paulo. 
Es la inversión en el puerto marítimo de Santos, ciudad cercana a São 
Paulo, la construcción del muelle de Outerinhos, con 511 metros para el 
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amarre de buques de pasajeros o de carga de grandes dimensiones, próximo 
a la terminal de pasajeros (Cuadro 19).
Cuadro 19 – Copa 2014 – Intervenciones en el Puerto de Santos
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Alienación del muelle de 
Outerinhos
154,0 Finalizado
Total 154,0 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En el aeropuerto de Manaus están la terminal internacional de 
pasajeros, como un pasaje hacia el Muelle de las Torres, una cubierta 
para observación, además de obras navales. El terminal estaba operativo 
durante la Copa 2014 aunque parte de las obras no habían sido totalmente 
finalizadas, de acuerdo con el Cuadro 20. 
Cuadro 20 – Copa 2014 – Intervenciones en el Puerto de Manaus
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
El terminal internacional de 
pasajeros y la Plaza de los 
Ingleses
71,1
En ejecución pues la reforma de la 
terminal de pasajeros regional, la 
recuperación de estructuras mari-
nas, la recuperación de la pasarela 
de acceso al muelle y la recuper-
ación de las bases de los almacenes 
1 a 4 no han sido finalizados
Total 71,1 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
A continuación, los principales resultados de la Copa 2014 en Brasil 
son descriptos y analizados de  forma crítica. 
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5.10	Principales	resultados	de	la	Copa	2014	en	Brasil	
El gobierno brasileño dividió la planificación de las acciones 
prioritarias de la Copa 2014 en ciclos, de acuerdo con el tiempo de 
madurez de cada proyecto. El primer ciclo se centró en la infraestructura, 
porque eran proyectos a largo plazo, que requerían inicio inmediato de 
las edificaciones, tales como las obras vinculadas a la movilidad urbana, 
estadios, aeropuertos y puertos. 
El segundo ciclo se refería a las acciones de infraestructura y servicios 
complementarios. Estas acciones se planificaron pero requerían menor 
tiempo para su conclusión. Hacían frente a los problemas de seguridad y 
defensa nacional, de infraestructura turística, energía, telecomunicaciones 
y tecnologías de la información, salud, voluntariado, cultura además de 
la sostenibilidad del medio ambiente y la consolidación de un plan para 
promover el país. 
El tercer ciclo estaba constituido por las acciones operativas. Eran 
cuestiones que debían planificarse con antelación, pero se aplicaban sólo 
al período de las competiciones como las operaciones de la línea aérea y 
marítima, el transporte y la movilidad urbana. Además de la operación de 
los proyectos, los programas de promoción específicos, alineados al plan 
de promoción del país se desarrollaron para su aplicación durante la Copa.
La gobernanza del megaevento implicó en la realización de 42 oficinas 
en las 12 ciudades anfitrionas, con la participación de 29 instituciones del 
gobierno federal y 90 de las esferas provinciales y municipales. En total, 
2.200 gestores participaron de las mencionadas oficinas (Portal Brasil, 
2014).
El presupuesto de la Copa 2014 cambió en cada periodo, pero la versión 
definitiva sumó 27,1 mil millones de reales brasileños (cerca de 13,6 mil 
millones de dólares estadounidenses) en diciembre de 2014, incluyendo 
los gastos de 130 proyectos en las doce ciudades anfitrionas y sus entornos. 
Dicho presupuesto estaba dividido en ocho ítems, a saber: movilidad 
urbana, estadios, aeropuertos, seguridad, puertos, telecomunicaciones, 
equipamientos complementarios y turismo. 
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El sector público aportó recursos en todos los ítems mencionados, 
siendo responsable del 84,0% del total de los gastos. Por su parte, el sector 
privado participó con un porcentaje inferior, el 16,0%, en inversiones 
concentradas en aeropuertos y estadios.
Los proyectos de movilidad urbana, estadios y aeropuertos sumaron 
8,7 mil millones de reales brasileños, 8,4 mil millones y 6,3 mil millones, 
respectivamente, lo que representó el 86,2% del total de los gastos. A 
continuación habían las inversiones en seguridad pública (1,8 mil millones), 
equipamientos complementarios en los estadios (778,2 millones), puertos 
(597,7 millones), telecomunicaciones (383,3 millones) y turismo (172,4 
millones). El Cuadro 21 presenta las principales obras de infraestructura 
de la Copa 2014. 
Cuadro 21 – Principales Proyectos de Infraestructura de la Copa 2014
Estadio Movilidad Urbana Aeropuerto Puerto
Arenas 
Construídas: 6 
Sistemas de Tren Ligero-
STL: 2
Concesiones al 
sector privado: 4
Terminales de 
pasajeros: 5
Arenas 
Reformadas: 6
Sistema de Bus Ligero-
SBL: 13 
Terminales de 
pasajeros: 12
Alineación de
 muelle: 1
Corredores y vías: 20
Módulos 
operativos: 4
Otras intervenciones (esta-
ciones de autobús/ferrocar-
ril/metro, terminal de pasa-
jeros, centro de control de 
tránsito y otros): 9  
Pistas de aterrizaje
 o pátios: 9
Torre de 
Controle: 1
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Sin embargo, había una serie de acciones asociadas a la Copa del Mundo 
2014, no solo en las ciudades anfitrionas, que no estaban relacionadas en 
el presupuesto oficial. Fueron iniciativas conectadas con la infraestructura 
urbana, la energía eléctrica, los equipos y servicios de ocio, la salud, la 
capacitación de personas, las finanzas y la seguridad pública. Además, esta 
Copa tuvo repercusiones en las inversiones privadas en los más diversos 
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sectores económicos, incluso en las inversiones directas extranjeras, así 
como en el consumo de las familias.
Los fondos destinados a la movilidad urbana representaron 8,7 mil 
millones de reales o un 32,2% del total presupuestario. Debido al histórico 
déficit de inversiones en el área del transporte público y a causa del 
desordenado crecimiento poblacional de las metrópolis, estos fondos no 
fueron suficientes para transformar la movilidad urbana en las ciudades 
anfitrionas (Tabla 18). 
El Gobierno Federal aportó 4,4 mil millones de reales o un 50,5% del total 
de estas inversiones, y los gobiernos locales se encargaron de 4,3 mil millones 
de reales o el 49,5% de los gastos en este ítem. Estos números expresan un 
impacto relativamente restringido de las intervenciones relacionadas con la 
Copa en la estructura y dinámica de las ciudades anfitrionas.
Es importante decir que, debido a errores en la planificación o ejecución, 
a la existencia de fallos en el marco de las obras de infraestructuras, 
además de la resistencia y movilización de grupos ciudadanos, debido a las 
remociones de personas y en razón de los impactos ambientales, algunas 
acciones de transporte fueron transferidas del presupuesto al Plan Nacional 
de Movilidad Urbana, con lo que los trabajos mencionados pudiessen ser 
finalizados después de la competición. 
Mientras, el evento deportivo fue una palanca fundamental no solo 
para la toma de conciencia acerca de la importancia de la movilidad urbana 
en Brasil, sino que además contribuyó al diseño y ejecución de proyectos 
en ese área.
En general, las obras de movilidad urbana estaban dirigidas a la mejora 
del transporte entre los aeropuertos de las ciudades anfitrionas hacia las 
áreas centrales, hoteleras y de ocio, además de optimizar los accesos a 
los estadios. Aunque beneficien la población local, las mencionadas 
inversiones estaban planteadas, en esencia, para los visitantes. 
En un inicio, la prioridad correspondió al transporte de masas y los 
principales medios planificados fueron los Sistemas de Buses Ligeros-
SBL y las Vías Exclusivas para Autobuses – VEA. Había también 
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inversiones en los Sistemas de Trenes Ligeros – STL como también en 
vías urbanas destinadas al transporte individual, aportación en sistemas 
de metro y obras en el entorno de los estadios. En total, fueron planteados 
44 proyectos de movilidad urbana en once ciudades anfitrionas. Debido 
a las características de estos proyectos, la matriz de transporte urbano de 
las subsedes continuará basada en coches privados. Para que esta matriz 
pueda cambiar el transporte de masas de forma efectiva, ya sea por medio 
de buses o ferrocarriles, serán necesarias acciones complementarias e 
inversiones adicionales.  
Tabla 18 – Copa 2014 – Inversión en Movilidad Urbana
Ciudad Número de Proyectos
Inversión 
(R$ Millón)
Situación en 
Julio	2014
Belo Horizonte 7 1.413,3 7 Terminados 
Brasília 1 54,2 1 Terminado
Cuiabá 3 1.706,5 2 Terminados e  1 en Proceso
Curitiba 10 526,5 7 Terminados e 3 en Proceso 
Fortaleza 6 651,9 3 Terminados e 3 en Proceso
Natal 2 444,0 2 Terminados
Porto Alegre 2 16,7 2 Terminados
Recife 7 1.027,1 7 Terminados
Rio de Janeiro 3 2.256,7 3 Terminados
Salvador 2 19,6 1 Terminados e 1 en Proceso 
São Paulo 1 610,5 1 Terminado
Total 44 8.727,0 36 Terminados e 8 en Proceso
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Con relación a los  estadios, se construyeron seis nuevos (Brasilia, 
Cuiabá, Manaus, Natal, Recife y São Paulo) y reformados otros seis (Belo 
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro y Salvador), 
sumando inversiones de 8,4 mil millones de reales, siendo 7,8 mil millones 
de reales de recursos públicos y 0,6 mil millones privados. El coste 
promedio por asiento fue de 12.518 reales (Tabla 19).
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Tabla 19 – Copa 2014 – Financiación e Inversión en los Estadios – Millones 
R$
Ciudad Estadio
Finan-
ciación 
Federal
Inversión 
Gobierno 
Local
Inversión 
Privada Total Aforo
Belo 
Horizonte
Estadio Min-
eirão
400,0 295,0 - 695,0 62.170
Brasilia Estadio Nacional - 1.403,3 - 1.403,3 72.777
Cuiabá
Arena
Pantanal 337,9 258,5 - 596,4 44.335
Curitiba
Complexo 
Esportivo 
Curitiba 
(Arena da 
Baixada)
131,2 - 260,3 391,5 42.381
Fortaleza Estadio 
Castelão
351,6 167,0 -- 518,6 63.763
Manaus Arena da Amazonia 400,0 260,5 - 660,5 44.480
Natal Arena das Dunas 396,6 3,4 - 400,0 42.024
Porto
Alegre
Estadio 
Beira Rio 275,1 - 91,2 366,3 50.128
Recife
Arena
Pernambuco
400,0 132,6 - 532,6 46.000
Rio de
Janeiro
Estadio 
Maracanã
400,0 650,0 - 1.050,0 78.639
Salvador
Estadio da 
Fonte Nova
323,6 365,8 - 689,4 55.045
São 
Paulo
Arena
Corinthians
400,0 420,0 260,0 1.080,0 68.000
Total - 3.816,1 3.956,0 611,5 8.383,6 669.742
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Ya los aeropuertos, doce recibieron inversiones sumando 6,3 mil 
millones de reales, de los cuales 2,7 mil millones de fondos públicos y 3,6 
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mil millones privados (Tabla 20). Otros 5,0 mil millones de reales habían 
sido invertidos en los aeropuertos del país en el período de 2011 hasta 2014, 
así que hubo una ampliación en la capacidad operativa de los terminales de 
70 millones de pasajeros al año. Además, hubo un incremento del 42% en el 
área de patios de aeronaves, que alcanzó 4,9 millones de metros cuadrados. 
Para los pasajeros, el área de los terminales creció un 35% hasta 1,5 millón 
de metros cuadrados (Portal Brasil, 2014).
Tabla 20 – Copa 2014 – Inversiones en los Aeropuertos
Ciudad
Número 
de 
Proyectos
Inversión 
Pública 
(RS 
Millión)
Inversión 
Privada 
(RS 
Millión)
 Total Situación
Belo 
Horizonte
3 430,1 0,0 430,1 3 Terminados
Brasília 3 9,0 642,4 651,4 3 Terminados
Cuiabá 2 101,2 0,0 101,2 2 Terminados
Curitiba 3 157,3 0,0 157,3 3 Terminados
Fortaleza 1 171,1 0,0 171,1 1 Terminado
Manaus 1 445,1 0,0 445,1 1 Terminado
Natal 2 197,2 375,4 572,6 2 Terminados
Porto 
Alegre 3 87,8 0,0 87,8 3 Terminados
Rio de 
Janeiro
3 0,0 0,0 0,0 3 Terminados
Salvador 3 443,7 0,0 443,7 2 Terminados e 1 en Proceso
São Paulo 
– Guarulhos
4 112,9 0,0 112,9 4 Terminados
São Paulo 
– ViraCopos 2 507,6 2.600,0 3.107,6 2 Terminados
Total 30 2.663,0 3.617,8 6.280,8 29 Terminados e 1 en Proceso
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
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Sobre  los puertos podemos afirmar que cinco terminales de pasajeros y 
una alienación de muelle se finalizaron para la Copa, sumando inversiones 
públicas de 597,7 millones de reales (Tabla 21). 
Tabla 21 – Copa 2014 – Inversiones en Puertos
Ciudad Número de Proyectos Obra
Inversión 
(R$ Millones)
Situación en 
Julio	2014
Fortaleza 1 Terminal de Pasajeros 224,0 Terminado
Manaus 1 Terminal de Pasajeros 71,1 Terminado
Natal 1 Terminal de Pasajeros 79,8 Terminado
Recife 1 Terminal de Pasajeros 28,1 Terminado
Salvador 1 Terminal de Pasajeros 40,7 Terminado
Santos 1 Terminal de Pasajeros 154,0 Terminado
Total 6 - 597,7 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
La construcción de los Centros Integrados de Comando y Control 
(CICCs) fue el principal legado en términos de seguridad pública de 
este evento. En total, se construyeron 15 CICCs, siendo 12 regionales, 2 
nacionales y 1 centro de cooperación internacional de la Policía Federal. 
Otras acciones realizadas incluyeron la adaptación de 30 helicópteros, 
la compra de 70 vehículos especiales, la conexión de 10 mil cámaras en 
conjunto con el trabajo de 170 mil profesionales de seguridad pública 
en 150 instituciones federales, provinciales y municipales. Las acciones 
incluyeron la integración de instituciones y sistemas, el control en los 
puntos de frontera del país, además de la seguridad del evento. La Tabla 22 
especifica las macro inversiones realizadas en seguridad pública. 
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Tabla 22 – Copa 2014 – Acciones e Inversiones en Seguridad Pública
Acción Inversión (R$ Millones)
Situación en 
Julio	2014
Integración de Instituciones y Sistemas 705,5 Terminado
Control en los Puntos de Entrada del País y 
de las Ciudades 55,2 Terminado
Seguridad del Evento 342,5 Terminado
Total 1.103,2 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En términos de la protección nacional, las inversiones sumaron 694,5 
millones de reales en diferentes acciones, a ejemplo de la defensa química, 
biológica, radiológica y nuclear, la defensa cibernética y aeroespacial, 
el control del espacio aéreo, la prevención y el combate al terrorismo, la 
protección de estructuras estratégicas, la regulación de explosivos además 
del preparo de personal.
En relación a las telecomunicaciones se concluyeron 12 proyectos para 
la expansión de la red metropolitana de fibra óptica en cada una de las 
ciudades anfitrionas, con un total de 15 mil km de la red, además de 46 
proyectos de implantación de equipamientos y sistemas. También, fueron 
abiertos 12 Centros de Prensa, uno en cada ciudad anfitriona, que acogieron 
20 mil periodistas autorizados, los cuales transmitieron para el mundo más 
de 35 mil materias acerca de Brasil. Durante el megaevento se concluyeron 
3 billones de interacciones en las redes sociales (Portal Brasil, 2014). 
En relación al turismo, se construyeron, reformados y ampliados 65 
Centros de Atención a los Turistas-CATs en las 12 ciudades anfitrionas, 
además de la ejecución de obras de accesibilidad para los atractivos turísticos, 
señalización turística bilingüe en las zonas urbanas y en las carreteras, 
ampliación de la información acerca de destinos turísticos, la cualificación 
profesional, el mapeo y clasificación de los medios de hospedaje, financiación 
para la modernización y ampliación de la oferta hotelera.  
El Programa PRONATEC ofertó 157 mil plazas para entrenamiento 
en áreas relacionadas con el turismo en 120 ciudades, incluso para jóvenes 
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de bajos ingresos. El Programa  Pro Copa Turismo del BNDES financió la 
ampliación y construcción de 17 hoteles en seis ciudades anfitrionas (Tabla 23). 
Ya el Banco do Nordeste financió 79 proyectos relacionados con la 
Copa, sumando 1,3 mil millones de reales que permitieron una inversión 
total de 3,9 mil millones de reales en la cadena del sector turístico.
Se emplearon los créditos, sobre todo en el Nordeste de Brasil, en 
beneficio de las  provincias de Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe. La financiación 
benefició la reforma y construcción de medios de hospedaje, agencias de 
alquiler de coches y restaurantes entre otros.
Tabla 23 – Proyectos Financiados por el Programa Pro Copa Turismo
Ciudad Número de Proyectos
Inversión 
Privada 
(R$ Millones)
Financiación 
Pública
(R$ Millones)
Total
(R$ Millones)
Natal 1 7,8 10,0 17,8
Porto Alegre 1 13,5 22,9 36,4
Recife 3 1,5 31,9 33,4
Rio de Janeiro 9 920,0 895,0 1.815,0
Salvador 2 15,2 29,1 44,3
São Paulo 1 19,4 32,5 51,9
Total 17 977,4 1.021,4 1.998,8
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Los organizadores del megaevento recibieron más de 11 millones 
de pedidos de entradas, con una asistencia en los estadios y en los Fan 
Fest de 3,4 millones y 5,2 millones de personas, respectivamente (Tabla 
24). Además de los 12 estadios empleados en el torneo, los equipos 
nacionales utilizaron 32 academias formativas y 28 campos de fútbol para 
entrenamiento. Una parte de las academias y de los campos de fútbol se 
reformaron o se construyeron para la Copa 2014 sin estar inclusos en el 
presupuesto del torneo. 
Brasil recibió por encima de 1 millón de turistas extranjeros provenientes 
de 202 países además de 3 millones de turistas nacionales durante este 
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evento. Los turistas visitaron 491 diferentes municipalidades. Un total de 
17,8 millones de pasajeros circularon en los 21 principales aeropuertos del 
país durante la competición (Portal Brasil, 2014).
En relación a la energía eléctrica, fueron realizadas inversiones de 1,7 
mil millones de reales en la implantación de generadores en los estadios, 
en líneas de transmisión y distribución, manutención de los equipamientos 
además de procedimientos para garantizar la seguridad de la oferta de 
energía eléctrica en las ciudades anfitrionas. En total, fueron realizadas 
158 acciones relacionadas con esa temática (Portal Brasil, 2014).
En términos de la salud, se activó el Centro Integrado de Operaciones 
Conjuntas de la Salud-CIOCS nacional además de 12 unidades en 
las ciudades anfitrionas. Los CIOCS tendrían como objetivo detectar, 
monitorear y atender a las cuestiones de salud relacionadas con la Copa 
2014. Cerca de 70 oficinas de salud fueron realizadas, además de 10 mil 
inspecciones sanitarias en las arenas y en los Fan Fest.
Tabla 24 – Copa 2014 – Asistencia en los Fan Fest
Ciudad Asistencia
Belo Horizonte 255.403
Brasilia 369.480
Cuiabá 306.896
Curitiba 112.836
Fortaleza 781.602
Manaus 504.108
Natal 195.062
Porto Alegre 497.893
Recife 132.510
Rio de Janeiro 937.330
Salvador 255.040
São Paulo 806.226
Total 5.154.386
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
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La difusión de la cultura brasileña ocurrió  en 12 centros culturales en 
las ciudades anfitrionas. En siete de estos espacios culturales, es decir, en 
Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador 
y São Paulo,obras de 90 artesanos y sus asociaciones se comercializaron. 
Aproximadamente 10 mil catálogos acerca de las muestras se distribuyeron 
y cerca de 25 mil personas de Brasil y del extranjero vieron los trabajos de 
la muestra. En total, se comercializaron 77 mil reales que se trasfirieron a 
los artesanos.
Además, se contrataron más de una centena de proyectos culturales para 
presentación en las 12 ciudades anfitrionas en las áreas de música, danza, 
artes visuales, películas cinematográficas, manifestaciones tradicionales, 
moda, arquitectura y gastronomía. 
También, los periodistas que trabajaron en el megaevento recibieron 
una tarjeta de descuentos para utilizar en más de una centena de restaurantes 
y 27 museos en las ciudades anfitrionas, así que la gastronomía y la cultura 
brasileña tuvo una gran difusión.
El Programa de Voluntarios, a su vez, recibió aproximadamente 45 mil 
inscripciones y un total de 6.156 voluntarios trabajaron en la Copa de las 
Confederaciones 2013 y en la Copa 2014 (Tabla 25). Los seleccionados 
ayudaron y prestaron informaciones a los visitantes, a los periodistas y a 
la población en general en los aeropuertos, en los entornos de los estadios, 
en los centros de prensa, en los Fan Fest, en áreas turísticas y en locales de 
flujo de visitantes.
Tabla 25 – Copa 2014 – Programa de Voluntarios
Ciudad Número deVoluntarios
Belo Horizonte 576
Brasilia 493
Cuiabá 451
Curitiba 432
Fortaleza 288
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Ciudad Número deVoluntarios
Manaus 631
Natal 424
Porto Alegre 347
Recife 634
Rio de Janeiro 610
Salvador 319
São Paulo 951
Total 6.156
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En relación al medio ambiente, las 12 arenas utilizadas en la competición 
recibieron certificación de construcción sostenible. El programa “Brasil 
Orgánico y Sostenible” instaló puntos de comercialización en las ciudades 
anfitrionas de productos orgánicos de la agricultura familiar. Cerca de 60 
asociaciones de productores se seleccionaron  y en total 25 mil familias de 
productores se beneficiaron.   
También, asociaciones de reciclaje de basura se seleccionaron para 
hacer la colecta selectiva de residuos en las 12 ciudades anfitrionas, 
especialmente en los entornos de los estadios y en los Fan Fest. Cerca de 
2 mil receptores de basura participaron del programa. 
El análisis del presupuesto por ciudad anfitriona indica que São Paulo 
recibió el 20,4% del total de los gastos. A continuación estaban Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá y Brasilia, con el 15,5%, 10,5%, 9,8% 
y 8,7% del total de las inversiones, respectivamente. Recife, Fortaleza, 
Natal y Manaus recibieron el 6,7%, 6,6%, 6,2% y 5,2% de los gastos, 
respectivamente. Por otro lado, Curitiba, Salvador y Porto Alegre fueron 
las ciudades con menores inversiones, es decir, el 4,5%, 3,8%, y 2,0% del 
total del presupuesto, respectivamente. 
La movilidad urbana se pude considerar la principal inversión en Belo 
Horizonte, Cuiabá, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba y Fortaleza lo que 
representa más de la mitad de los presupuestos en las cuatro primeras. El 
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estadio, lo más importante en Manaus, más de la mitad del presupuesto; 
en Brasilia, por encima del 60% de los gastos en esta ciudad; Porto Alegre 
y Salvador con más del 70% del gasto en cada una de estas ciudades. Los 
aeropuertos, por su parte, lo más importantes en Natal, casi un 40% del 
gasto; y São Paulo, aproximadamente dos tercios del presupuesto de esa 
metrópolis. 
A continuación se presenta un análisis crítico de los resultados del 
megaevento en las ciudades anfitrionas.
5.10.1 São Paulo
La ciudad de São Paulo es la capital de la provincia con el mismo 
nombre, São Paulo, ubicada en la Región Sureste. Es una compleja y 
gigantesca metrópoli, con 1,5 mil km2, cerca de 12,0 millones de personas 
y siendo parte de un área metropolitana con 20 municipalidades y 21,9 
millones de habitantes (IBGE, 2016).
São Paulo, la ciudad más grande en términos económicos y financieros 
en Sudamérica, posee un número expresivo de empresas extranjeras. Aún 
con un carácter industrial, se covirtió en el principal centro de servicios 
y negocios en el país, cuenta con aproximadamente 1.500 sucursales 
bancarias y 70 centros comerciales. Es una mega ciudad pero con graves 
problemas de exclusión económica, social y de segregación espacial. Las 
áreas próximas al centro son más desarrolladas en cuanto que las zonas 
periféricas poseen serios problemas de infraestructura.  A pesar de ser el 
centro financiero más importante del país, São Paulo también presenta un 
alto grado de informalidad en la economía.
Es también uno de los grandes centros de cultura, entretenimiento 
y moda a nivel internacional. Tiene una amplia red de teatros, casas de 
espectáculos, bares, restaurantes, instituciones de enseñanza, museos, 
galerías de arte, clubes y equipamientos deportivos. 
Debido a su extensa área urbana, la ciudad posee un carácter 
heterogéneo, variando de regiones altamente pobladas y verticales a barrios 
residenciales horizontales y de baja densidad. La ciudad presenta además 
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una cultura global y heterogénea, resultado de la migración de diversos 
pueblos.  
El tráfico aéreo de la ciudad es atendido a través de cuatro aeropuertos: 
Guarulhos, donde se concentra la mayoría del tráfico internacional; 
Congonhas, donde se atiende principalmente el tráfico nacional de las 
regiones Sureste y Sur, además de vuelos hacia países de Sudamérica; 
Campo de Marte, donde se concentran la aviación privada, los taxis aéreos 
ejecutivos, la aviación militar, helicópteros y algunos vuelos comerciales; 
y Viracopos en la ciudad de Campinas, que recibe vuelos internacionales y 
nacionales además de ser un importante terminal de carga. 
En São Paulo, las inversiones en los aeropuertos de Guarulhos y 
Viracopos, ese último en la cercana ciudad de Campinas, además de la Arena 
Corinthians, consumieron el 82,3% del total de gastos en la ciudad anfitriona. 
La modernización y ampliación de los aeropuertos en São Paulo 
representaron un legado tangible fundamental de la Copa 2014. El de 
Guarulhos se consolidó como el principal terminal hub del país. Además 
de contribuir a promover los negocios y las actividades turísticas, los 
mencionados aeropuertos permitirán conectar de forma más rápida y 
eficiente diferentes ciudades del país con São Paulo, que es el principal 
centro económico y financiero de Brasil, además de la ciudad de Campinas, 
importante centro industrial y tecnológico, con lo que se contribuye así al 
desarrollo territorial y urbano.
En términos del estadio, el proyecto inicial en São Paulo era la 
modernización del Morumbí, propiedad del São Paulo Futebol Clube, 
a un coste de 630 millones de reales brasileños y con aforo para 67 mil 
personas. Los desacuerdos políticos, financieros y acerca de las obras entre 
los dirigentes del São Paulo y de la CBF y del COL además de las querellas 
entre dos importantes partidos políticos, el Partido dos Trabalhadores-
PT y el Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB inviabilizaron la 
propuesta. El PT apoyó el intento de construir un estadio en Itaquera, un 
barrio popular, en cuanto el PSDB prefería en el barrio de Morumbi, una 
región de clase alta (Carvalho e Gagliard, 2015).
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Así, surgió la propuesta de construir un nuevo estadio para el 
megaevento, en ese caso uno de propiedad del Sport Club Corinthians 
Paulista. El presupuesto inicial previsto era de 850 millones de reales 
pero llegó hasta 1.080 mil millones de reales. Entre los gastos imprevistos 
inicialmente había estructuras específicas para la Copa del Mundo, en 
especial artefactos de seguridad y para los medios de comunicación. 
El coste de las gradas provisionales, lo que aumentó la capacidad del 
estadio de 47 mil hasta 67 mil espectadores, estaban bajo la responsabilidad 
del gobierno municipal, pero lograron transferirse al sector privado, más 
específicamente con el fabricante de bebidas Ambev, a cambio de espacios 
publicitarios.   La Ambev tenía un presupuesto de las obras de 37 millones 
de reales, casi la mitad del importe estimado anteriormente que sumaba 70 
millones de reales. También, el estadio recibió exenciones de impuestos 
además de una financiación a interés subvencionado de 400 millones de 
reales del BNDES (Carvalho e Gagliard, 2015).
Tres trabajadores murieron en las obras de la Arena Corinthians.  La 
construcción del estadio y la realización de partidos de la Copa provocó 
un fuerte aumento de los precios de las propiedades y los alquileres en el 
barrio de Itaquera, ubicado en la zona leste de São Paulo, que es un área 
con población de bajos ingresos. 
El Movimiento de Trabajadores sin Hogar (MTST) dio inicio a la 
ocupación de terrenos privados junto a la Arena Corinthians.  Según la 
organización, hay cerca de 4 mil personas en el terreno, abandonado a más 
de 20 años y cuyo valor de mercado se estima en más de 20 millones de 
reales.
En concreto en São Paulo, la celebración de la Copa del Mundo 2014 
impulsó la revitalización de algunas zonas urbanas, especialmente en el 
barrio de Itaquera; la construcción de equipamientos de deporte y de ocio, 
como la Arena Corinthians y la Arena Allianz Parque, un estadio multiuso 
y moderno, con aforo para 43,7 mil espectadores, concluido a fines de 2014 
a un coste de 630 millones de reales, construida con recursos privados y de 
propiedad de la Sociedade Esportiva Palmeiras; la modernización de los 
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aeropuertos internacionales de Guarulhos en la ciudad del mismo nombre 
y que dista 25 km del centro de São Paulo y Viracopos en la ciudad de 
Campinas, que dista 99 km del centro de São Paulo; un nuevo muelle para 
embarcaciones de pasajeros o de carga de grandes dimensiones en el Puerto 
de Santos; modestas inversiones en infraestructura de movilidad urbana; 
además de las en las áreas de las telecomunicaciones, la salud pública y la 
seguridad pública. 
En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de la 
competición. También, se dio una amplia difusión de São Paulo en el 
extranjero. 
El principal legado tangible, la modernización y ampliación de los 
Aeropuertos Internacionales de Guarulhos y Viracopos, que representó el 
61,1% del presupuesto de la ciudad. Siguen la construcción de la Arena 
Corinthians (21,2% del presupuesto) y las obras de movilidad urbana 
(12,0% del presupuesto).  En conjunto, estos ítems representaron 82,3% de 
los gastos en esa ciudad anfitriona. 
La cadena del turismo de la provincia, una de las principales 
beneficiarias de la competición, por lo que se espera que los flujos de 
visitantes se expandan en los próximos años. São Paulo tiene un turismo 
relacionado con eventos, ferias y negocios.    
Sin embargo, la Copa 2014 ayudó a incrementar los flujos de visitantes 
para la ciudad. En 2006, alrededor de 35,2 millones de pasajeros utilizaron 
los servicios de los cuatros aeropuertos que atienden São Paulo, mientras 
que en 2014 y 2015 esa cifra se elevó a 67,7 y 68,7 millones de personas, 
respectivamente, lo que significó una variación de 95,2% cuando se 
contrasta 2006 con 2015.  
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas se beneficiaron con las obras 
ejecutadas en la Copa 2014. 
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En relación a la movilidad urbana es importante decir que, debido a 
errores en la planificación o ejecución, la existencia de fallos en el marco 
de las obras de infraestructura, además del cambio del proyecto de Estadio, 
algunas acciones fueron transferidas del presupuesto de la Copa 2014 al Plan 
Nacional de Movilidad Urbana, como la expansión del metro de São Paulo, 
así que las intervenciones deberán finalizarse después de la competición. 
En consecuencia, las obras en movilidad urbana en São Paulo se 
concentraron en el entorno de la Arena Corinthians, así que no hubo 
transformaciones considerables en transporte urbano en esa compleja y 
gigantesca metrópoli.
Parte de las obras no fueron totalmente finalizadas a tiempo para la 
competición y no serán capaces de cambiar la estructura del transporte 
en la ciudad. Aunque beneficien la población local, las mencionadas 
inversiones están sobretodo dirigidas al transporte privado en coches, o al 
transporte público en autobuses. No hubo inversiones cuantiosas en otras 
modalidades de transporte. 
En resumen, São Paulo  experimentó  la mejoría de la zona leste de 
la ciudad, un área de bajos ingresos, en especial el Barrio de Itaquera; 
la valorización inmobiliaria próxima a la Arena Corinthians en el propio 
Barrio de Itaquera; la valorización inmobiliaria en el entorno de la Allianz 
Parque en el barrio de Agua Branca; y el fortalecimiento de los aeropuertos 
de Guarulhos y Viracopos además de sus entornos.
5.10.2 Rio de Janeiro
Rio de Janeiro fue la capital de Brasil de 1763 hasta 1960, cuando 
empezó el declinio político y económico. Durante ese período, se tornó 
una metrópoli compleja, actualmente la segunda más grande de Brasil en 
población y en pujanza económica, pero con sobresalientes desigualdades 
económicas y sociales. Ubicada en la Región Sureste, entre cortada por 
colinas y montañas, está bañada por la Bahía de Guanabara y el Oceano 
Atlántico, con 1,3 mil km2 , cerca de 6,5 millones de personas, siendo 
parte de un área metropolitana con 21 municipalidades y 12,3 millones de 
habitantes (IBGE, 2016). 
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La pérdida de ser de capital nacional, además de ser un importante 
centro turístico, cultural y deportivo, Río de Janeiro fue la ciudad en 
Brasil que más profundizó la planificación estratégica relacionada con los 
megaeventos objetivando promover el desarrollo urbano.  Además de las 
celebraciones del Año Nuevo, del Carnaval y de varias ediciones del festival 
musical Rock in Rio, la ciudad organizó los Juegos Pan Americanos 2007, 
los Juegos Mundiales Militares 2011, la Jornada Mundial de la Juventud 
2013, la Copa de las Confederaciones 2013 (fue una de las seis sub sedes) 
siendo también la ciudad anfitriona de los Juegos Paralímpicos y Olímpicos 
2016. Diferentes equipamientos se edificaron para albergar estos eventos 
(Castro, 2015). 
El tráfico aéreo de la ciudad es atendido a través de tres aeropuertos: 
Tom Jobim, donde se concentra el tráfico internacional además del nacional; 
Santos Dumont, donde se atiende principalmente el tráfico del Sureste y de 
Brasilia; Jacarepaguá, donde se concentran la aviación privada, los taxis 
aéreos ejecutivos, la aviación militar y helicópteros. 
Específicamente en relación a la Copa 2014, la ciudad se quedó 
con el segundo más grande presupuesto, 3,8 mil millones de reales, con 
inversiones direccionadas para movilidad urbana (58,3% de las inversiones 
en esa ciudad), la reforma del Estadio Maracanã (27,1%) y la ampliación 
del Aeropuerto Tom Jobim (11,5%).  Estos tres ítems representaron el 
96,9% de la matriz de responsabilidad de Río de Janeiro.   
Aún no había sido concluido en junio de 2014, el SBL Transcarioca 
representó el principal legado de la Copa 2014 para Río de Janeiro en 
términos de movilidad urbana. El mencionado sistema conecta 27 barrios, 
desde la Barra da Tijuca hasta al Aeropuerto Tom Jobim con 39 km de 
extensión. Otras obras realizadas fueron la urbanización y la construcción 
de estacionales multimodales en el entorno del Estadio Maracanã.  
Las obras del Aeropuerto Internacional Tom Jobim, tuvieron diferentes 
etapas y empezaron en los años 1990, ayudó a reactivar este espacio que 
se tornó otra vez uno de los más modernos del país. En los años 1980, 
tras la desaceleración de la economía de Río de Janeiro y en razón de la 
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inauguración del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, el aeropuerto 
había empezado a perder importancia, declinando del primero para el 
cuarto en número de pasajeros en el país desde entonces. Actualmente, es 
el segundo de Brasil, trasferido a la iniciativa privada en 2014. 
Además de ayudar a promover los negocios y las actividades turísticas, 
el Tom Jobim ampliará las conexiones de Rio de Janeiro con diferentes 
ciudades del país e del extranjero, contribuyendo para la recuperación 
económica de la ciudad. El Aeropuerto Tom Jobim fue concedido   por 
25 años al consorcio privado Aeroportos do Futuro en 2013. La concesión 
sumó 19 mil millones de reales.
El Complejo del Maracanã incluye el estadio, un gimnasio, un parque 
acuático y un estadio para atletismo, además de una escuela pública, un 
museo indígena, un museo dedicado al fútbol y un centro tecnológico. El 
Maracanã empezó a ser edificado en los años 1940, con el aforo del estadio 
llegando a 179 mil espectadores, considerado entonces el más grande del 
mundo. El complejo albergó diversas competiciones locales, nacionales 
e internacionales, tales como la Copa del Mundo 1950, la Copa del 
Mundo de Baloncesto 1963, la Copa Mundial de Voleibol 1990, la Copa 
Mundial de Clubes 2000, los Juegos Panamericanos 2007 y la Copa de las 
Confederaciones 2013.  El complejo acogió misas campales del Papa Juan 
Pablo II, además de diversos megaeventos musicales, a ejemplo de los 
espectáculos con las bandas Guns N´ Roses, Kiss, Queen, Rolling Stones 
e U-2, además de los cantantes Frank Sinatra, Maddona, Paul MacCartney, 
Rod Stewart y Tina Tuner entre tantos otros.  
El estadio sufrió con la falta de una gestión profesional además de 
escasas inversiones durante un largo período de tiempo. El recinto fue 
reformado tres veces desde su inauguración. La primera para la Copa 
Mundial de Clubes en 2000 a un coste de 253 millones de reales a precios 
actuales.  La segunda para los Juegos Pan Americanos en 2007 a un coste 
de 428 millones de reales a precios actualizados. La tercera para la Copa 
2014 a un coste de 1.050,0 millones de reales. En total, el estadio recibió 
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inversiones de 1.731 millones de reales en los últimos quince años (Castro, 
2015).
La reforma del Maracanã fue enmarcada por polémicas, protestas 
y movilización popular en razón de los cambios en el antiguo proyecto 
arquitectónico, la reducción del aforo objetivando ofertar más seguridad 
y comodidad para las personas pero con la eliminación de las gradas más 
populares.  Además, había la propuesta de derribar parte del complejo para 
construir aparcamientos.  Las reformas y la concesión del equipamiento al 
Consorcio Maracanã, formado pelas empresas privadas Odebrecht, IMX e 
AEG por un período de 35 años implicó en un sustancial incremento en los 
precios de las entradas. La gestión del equipamiento fue transferida al gupo 
francés Lagardère en 2017, trás un lioso caso de corrupción realcionados 
con el ex gubernador de la provincia, el Sr. Sergio Cabral, las constructoras 
que trabajaron en las obras de infraestructura de la Copa 2014 y en los 
Juegos Olímpicos 2016, además del Consórcio Maracanã.
Debido a los elevados costes de alquiler, los principales clubes de Rio 
de Janeiro (Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de Regatas do Flamengo, 
Clube de Regatas Vasco da Gama e Fluminense Football Club) no hacen 
todos sus partidos de fútbol en el Maracanã. En consecuencia, hay dudas 
acerca de la viabilidad financiera del recinto. 
En concreto en Rio de Janeiro, la celebración de la Copa del Mundo 
2014 impulsó mejorías en la movilidad urbana; la valoración inmobiliaria 
de diferentes barrios, en especial en el entorno del Maracanã y en las áreas 
cercanas al SBL Transcarioca; la modernización del Estadio Maracanã, 
que se tornó multiuso y moderno; la reforma del Aeropuerto Tom Jobim; 
además de las inversiones en las áreas de las telecomunicaciones, la salud 
y la seguridad pública. 
En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de la 
competición. También, se dio una amplia difusión de Rio de Janeiro en el 
extranjero. 
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Entre los principales proyectos realizados y el principal legado 
tangible están la construcción del SBL Transcarioca, la reforma del 
Complejo Maracanã y la ampliación del Aeropuerto Tom Jobim. La cadena 
de turismo de la provincia fue una de las principales beneficiarias de la 
competición, por lo que se espera que los flujos de visitantes se expandan 
en los próximos años. Río de Janeiro es uno de los principales destinos 
turísticos de Brasil. 
Sin embargo, la Copa 2014 ayudó a incrementar los flujos de visitantes 
para la ciudad. En 2006, alrededor de 12,4 millones de pasajeros utilizaron 
los servicios de los aeropuertos Tom Jobim y Santos Dumont, mientras 
que en 2014 y 2015 esa cifra se elevó a 27,2 y 26,6 millones de personas, 
respectivamente, lo que significó una variación de 114,6% cuando se 
contrasta 2006 con 2015.  
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas se beneficiaron con las obras 
ejecutadas en la Copa 2014. 
En relación a la movilidad urbana es importante decir que, debido a 
errores en la planificación o ejecución, la existencia de fallos en el marco 
de las obras de infraestructura, algunas acciones fueron incluidas en el Plan 
de Movilidad Urbana de los Juegos Olímpicos, como la construcción de 
los SBL Transolímpica y Transoeste y de la línea 4 del metro. Debido a 
la dimensión de la ciudad de Río de Janeiro, será necesario incrementar 
las obras en movilidad urbana en esta ciudad. Parte de las obras no fueron 
totalmente finalizadas a tiempo para la competición y no serán capaces 
de cambiar la estructura del transporte en la ciudad. Aunque beneficien la 
población local, las mencionadas inversiones están sobretodo dirigidas al 
transporte privado en coches, o al transporte público en autobuses. No han 
ocurrido inversiones cuantiosas en otras modalidades de transporte. 
En resumen, Río de Janeiro experimentó cinco procesos urbanos 
combinados por motivo de la Copa del Mundo: la valoración de las áreas 
cercanas a la costa y a los centros de ocio en la Zona Sur de la ciudad;  la 
valoración de la Barra da Tijuca que es un barrio de elevado nivel de renta; 
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la mejoría del entorno del Complejo Maracanã; la valoración inmobiliaria 
próxima a los tramos del SBL Transcarioca; y el fortalecimiento del 
Aeropuerto Tom Jobim además de su entorno.
Es importante decir que las intervenciones realizadas en la ciudad 
por cuenta de la Copa 2014 y de los Juegos Olímpicos implicaron en 
remociones de personas. Además, una serie de decisiones fueron tomadas 
sin la participación popular.  Por esta razón, el Comité Popular de la Copa 
organizó protestas y resistencia a algunas de las decisiones establecidas.
5.10.3 Belo Horizonte
Belo Horizonte, situada en la Región Sudeste, es la capital de la 
provincia de Minas Gerais, con un área de aproximadamente 330,9 km² 
y una geografía con montañas y tierras bajas. La ciudad es una mezcla de 
tradición y modernidad, con 2,5 millones de habitantes, siendo la sexta 
metrópoli más poblada del país. Está formada por 34 municipalidades, con 
una población de 5,4 millones de  habitantes (IBGE, 2016). 
A principios del siglo XXI, Belo Horizonte se destacó por el desarrollo 
del sector terciario de la economía, en especial  el comercio, la prestación de 
servicios y sectores de alta tecnología (énfasis en las áreas de biotecnología 
y tecnología de la información). Algunas de las recientes inversiones en 
estos sectores son la creación del Parque Tecnológico de Belo Horizonte, 
del Centro de Investigación y Desarrollo de Google para la América Latina 
y el moderno centro de convenciones Expominas. 
El turismo de negocios, con la celebración de congresos, convenciones, 
ferias comerciales, eventos técnicos, científicos y exposiciones, fomentó el 
crecimiento en los niveles de ocupación de la cadena hotelera y el consumo 
de los servicios, bares, restaurantes y transporte. La ciudad también 
experimentó el éxito en el sector artístico, cultural y deportivo, especialmente 
por las políticas públicas y privadas para estimular este sector, como la 
realización de eventos internacionales fijos y creciente número de salas de 
conciertos, cines, galerías de arte, clubes y equipamientos deportivos. Por 
todo eso, a cada año la ciudad se establece como un importante centro del 
entretenimiento.
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El tráfico aéreo de la ciudad es atendido a través de tres aeropuertos: 
Confins, ubicado en la municipalidad de Confins y que dista cerca de 40 km 
del centro de Belo Horizonte, donde se concentra el tráfico internacional 
además del nacional; Pampulha, que dista cerca de 8 km del centro de la 
capital y donde se concentran los vuelos regionales, de la aviación privada, 
los taxis aéreos ejecutivos: Carlos Prates, a cerca de 6 km del centro, con 
los vuelos de la aviación militar y de helicópteros.
Específicamente en relación a la Copa 2014, Belo Horizonte se quedó 
con el tercer presupuesto, 2.622,2 millones de reales, con inversiones 
direccionadas en movilidad urbana (53,9% del presupuesto de la Copa 
2014 en esa ciudad), en la reforma del Estadio Mineirão (26,5%) y en la 
reforma del aeropuerto (16,4%). Estos ítems representaron el 96,8% de la 
matriz de responsabilidad de la capital de Minas Gerais.  
Belo Horizonte se quedó con el tercer presupuesto en movilidad urbana, 
en especial una central de control de tráfico y el Sistema de Bus Ligero-
SBL que tiene 7 corredores con cerca de 40 km de extensión, conectando 
el Aeropuerto Internacional de Confins con la zona hotelera y el centro de 
la ciudad, además del acceso al Complejo  Mineirão (estadio y gimnasio). 
El sistema redujo el tiempo de viaje de los pasajeros en 47%, además de 
incentivar la sustitución del transporte en coches privados por el transporte 
público. 
El Sistema SBL efectivamente implantado tiene 23,5 km de extensión 
con capacidad para atender 700 mil pasajeros al día, cuenta con vehículos 
articulados que tienen una mayor capacidad para satisfacer las líneas con 
mayores exigencias y también con modelos tradicionales que satisfagan 
las líneas con menor demanda. Las estaciones  ofrecen a los usuarios los 
servicios de información electrónica, con los datos de llegada y salida de 
vehículos, destino del viaje, entre otros. En el BRT, el cobro de la tasa se 
hace antes de abordar las estaciones cerradas, lo que reduce el tiempo de 
espera de los vehículos y permite un viaje más rápido.
Un centro de control se encarga de supervisar y controlar el 
funcionamiento de los autobuses, los horarios de los terminales de viaje, 
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líneas de supervisión, entre otras actividades de inspección operacionales. 
Además, las estaciones tienen vigilantes las 24 horas a fin de prevenir los 
delitos y proporcionar más seguridad a los usuarios. 
La reforma del  Mineirão, que ahora es un estadio multiuso, fue otra 
importante obra de la Copa 2014. Hay dudas acerca de sostenibilidad 
financiera del estadio. Aún Belo Horizonte tenga tres importantes clubes 
de fútbol profesional, solamente el Cruzeiro Esporte Clube hace sus juegos 
en el Mineirão. El Clube Atlético Mineiro y el América Futebol Clube 
hacen varios partidos en la Arena Independência. Aún no se incluyó en el 
presupuesto de la Copa 2014, la reforma de la Arena Independencia, a un 
coste de 125 millones de reales y un aforo de 23 mil personas, perteneciente 
al América Futebol Clube en conjunto con la provincia de Minas Gerais 
pero gestionado por la empresa privada BWA, finalizada en 2012.
Otra edificación importante fue la reforma del Aeropuerto Internacional 
de Confins, el quinto con más movimiento en Brasil, que tuvo su capacidad 
operativa incrementada de 10,2 millones para 17,1 millones de pasajeros. 
Confins es uno de los aeropuertos otorgados por el Gobierno Federal para 
el sector privado, es decir, para el consorcio Aero Brasil durante 30 años. 
Hay previsiones de inversiones iniciales de 3,5 mil millones de reales hasta 
2016. La conceción del terminal sumó 1,8 mil millones de reales. 
Además de ayudar a promover los negocios y las actividades turísticas, 
el Aeropuerto ampliará las conexiones de Belo Horizonte con diferentes 
ciudades del país e del extranjero, contribuyendo para fortalecer la 
economía de esta ciudad. 
En concreto Belo Horizonte y la celebración de la Copa del Mundo 
2014 impulsó la construcción de mejorías en la movilidad urbana, la 
modernización del Mineirão, un estadio multiuso y moderno; la reforma 
del Independencia (proyecto no incluso en la matriz de responsabilidad); la 
reforma del aeropuerto de la ciudad; además de las inversiones en las áreas 
de las telecomunicaciones, la salud y la seguridad pública (Freitas, 2015). 
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En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de la 
competición. También, se dio una amplia difusión de Belo Horizonte en el 
extranjero. 
El principal legado tangible fue la edificación del mencionado espacio 
deportivo, la reforma del aeropuerto y la implementación del SBL. La 
cadena del turismo de la capital entre una de las principales beneficiarias 
de la competición, por lo que se espera que los flujos de visitantes se 
expandan en los próximos años. 
Sin embargo, la Copa 2014 ayudó a incrementar los flujos de visitantes 
para la ciudad. En 2006, alrededor de 4,5 millones de pasajeros utilizaron 
los servicios de los tres aeropuertos de Belo Horizonte, mientras que en 
2015 esa cifra se elevó a 12,0 millones de personas, lo que significó una 
variación de 166,7% en ese período.  
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas también se beneficiaron con las obras 
ejecutadas en la Copa. 
En relación a la movilidad urbana es importante decir que, debido a 
errores en la planificación o ejecución, la existencia de fallos en el marco 
de las obras de infraestructura, y debido a los costes de las edificaciones, 
importantes acciones no fueron incluidas en la matriz de responsabilidad. 
Debido a las carencias de infraestructura de Belo Horizonte será necesario 
incrementar las obras en movilidad urbana en la ciudad. 
El presupuesto de la Copa se consideró limitado, aun así el megaevento 
estimuló políticas urbanas relacionadas con la planificación estratégica, los 
modelos empresariales de gestión urbana y la privatización de espacios 
públicos. Este evento aceleró el mencionado proceso que beneficia los 
sectores inmobiliario y de la construcción civil.
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5.10.4 Cuiabá
Cuiabá, situada en la Región Centro-Oeste, es la capital de la provincia 
de Mato Grosso, con un área de 3,3 mil km2 y una población de 575 mil 
habitantes.  El área metropolitana tiene 4 municipalidades sumando 872 mil 
personas. La economía de Cuiabá está centrada en el comercio constituido 
principalmente por el sector alimenticio, textil y electrodomésticos 
y en la industria basada en la agroindustria. El distrito industrial viene 
atrayendo empresas foráneas. Actualmente, el turismo se presenta como 
una alternativa económica (IBGE, 2016).
Específicamente en relación a la Copa 2014, Cuiabá se quedó 
con el cuarto  presupuesto, 2.443,7 millones de reales, con inversiones 
direccionadas en movilidad urbana (69,8% del presupuesto en esa 
ciudad), en la construcción de la Arena Pantanal (24,4%), en la reforma 
del aeropuerto (4,1%). Estos ítems representaron el 98,3% de la matriz de 
responsabilidad de la capital de Mato Grosso.
La principal obra de movilidad urbana prevista para Cuiabá, el Sistema 
de Tren Ligero-STL que puede conectar Cuiabá a Várzea Grande no está 
finalizado y no se sabe el plazo de conclusión. A pesar de la carencia de 
infraestructura, solamente intervenciones puntuales de movilidad urbana, 
es decir, la mejoría del acceso a la Arena Pantanal y al aeropuerto se 
realizaron a causa del evento.  
Aún había dudas acerca de la viabilidad del tramo del STL, si el trecho 
atendería a la población que utiliza transporte público, la propuesta de 
inversiones iniciales tenía el potencial de mejorar la matriz de transporte de 
Cuiabá.  Mientras, la obra del STL sigue inacabada en razón de problemas 
de gestión, a ejemplo de la remoción de personas y del pedido de recursos 
adicionales por parte del consorcio responsable por la obra. El Gobierno 
de Mato Grosso solicitó un estudio a una empresa acerca de las etapas que 
habían sido hechas además de las fases que serán necesarias realizar.    
La principal obra en Cuiabá fue la edificación de la Arena Pantanal, a 
un coste de 596,4 millones de reales. Mientras, el gran reto de la gestión 
del estadio es la viabilidad económica después de la Copa del Mundo.  Sin 
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cambios en la estructura futbolística brasileña, Cuiabá no tiene potencial 
deportivo para atraer público y mantener la arena sólo con los partidos de 
fútbol de los equipos locales. Aún tenga usos múltiples y probabilidad de 
recibir grandes espectáculos y eventos, hay dudas acerca de la viabilidad 
financiera del espacio. Hasta la fecha, Cuiabá no está caracterizada por 
recibir grandes espectáculos y eventos. En consecuencia, hace necesario 
adaptar la ciudad para tornarse un lugar atractivo para este tipo de empresa. 
Es todavía una cuestión la manutención de la arena, la cual tiene la 
posibilidad se tornar un “elefante blanco” (Nascimento, 2015).  
En la actualidad, el gobierno de Mato Grosso gasta cerca de 300 mil 
reales por mes en el mantenimiento de la Arena Pantanal, que se inauguró 
en abril de 2014. Teniendo en cuenta que el gobierno cobra 50 mil reales de 
alquiler por partido, son necesarios 6 pugnas al mes para pagar los costes 
de la manutención.  
En relación al aeropuerto, la capacidad operativa del terminal 
internacional de Cuiabá incrementó de 2,5 millones para 5,7 millones 
de pasajeros al año. Además de ayudar a promover los negocios y las 
actividades turísticas, el Aeropuerto ampliará las conexiones de Cuiabá con 
diferentes ciudades del país y del extranjero, contribuyendo para fortalecer 
la economía de la ciudad. 
En concreto en Cuiabá, este evento impulsó la construcción de la 
Arena Pantanal, estadio multiuso y moderno; la reforma del aeropuerto de 
la ciudad; obras de mejoría de acceso a la arena y al aeropuerto; además 
de las inversiones en las áreas de las telecomunicaciones, la salud y la 
seguridad pública. 
En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de 
la competición. También, se dio una amplia difusión de Cuiabá en el 
extranjero. 
El principal legado tangible es la edificación del mencionado deportivo, 
la reforma del aeropuerto y obras puntuales de movilidad urbana. La cadena 
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del turismo de la capital está siendo una de las principales beneficiarias, por 
lo que se espera que los flujos de visitantes se expandan en los próximos 
años. 
Sin embargo, la Copa 2014 ayudó a incrementar los flujos de visitantes 
para la ciudad. En 2006, alrededor de 931,4 mil pasajeros utilizaron los 
servicios del Aeropuerto en Cuiabá, mientras que en 2014 y 2015 esa cifra 
se elevó a 3,3 y 3,3 millones de personas, respectivamente, lo que significó 
una variación de 255,2% cuando se contrasta 2006 con 2015.  
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas también se beneficiaron con las obras 
ejecutadas para la Copa. 
En relación a la movilidad de la misma forma que otros lugares, 
debido a errores en la planificación o ejecución, la existencia de fallos en 
el marco de las obras de infraestructura, y los costes de las edificaciones, 
importantes acciones no fueron incluidas en la matriz de responsabilidad. 
Las carencias de infraestructura de Cuiabá harán con que sea necesario 
incrementar las obras en movilidad urbana en la ciudad. 
También el presupuesto para esta ciudad resultó limitado, el 
megaevento estimuló políticas urbanas relacionadas con la planificación 
estratégica, los modelos empresariales de gestión urbana y la privatización 
de espacios públicos. Pero por otro lado tenemos que reconocer que huvo 
una aceleración en el mencionado proceso que beneficia los sectores 
inmobiliario y de la construcción civil.
5.10.5 Brasilia
Brasilia, una ciudad edificada a partir de la concepción de un plan 
urbano y arquitectónico,  la capital federal de Brasil y la sede del gobierno 
del Distrito Federal, ubicada en la región Centro-Oeste del país. Tiene 
un área de 5,8 mil km2, una población de 2,9 millones de habitantes, 
que la convierte en la cuarta ciudad del país en población. En su zona 
metropolitana, que es formada por 23 municipalidades, viven 4,2 millones 
de personas (IBGE, 2016). 
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La economía de Brasilia está dominada por el sector de servicios, a 
ejemplo de las actividades gubernamentales, comunicaciones, finanzas, 
entretenimiento, tecnología de la información y servicios legales. En 
términos de industrias, cabe destacar la construcción civil, el procesamiento 
de alimentos, la fabricación de muebles, el reciclaje, la farmacéutica, la 
prensa y el editorial.
Específicamente en relación a la Copa 2014, Brasilia se quedó con 
el quinto  presupuesto,  2.168,7 millones de reales, con inversiones 
direccionadas en la construcción del estadio (64,7%), en la reforma del 
aeropuerto (30,0% del presupuesto de la ciudad) y en movilidad urbana 
(2,5%).  Estos ítems representaron el 97,2% de la matriz de responsabilidad 
de la capital de Brasil.  
La principal obra en Brasilia fue la edificación del Estadio Nacional, 
a un coste de 1,4 mil millones, el más caro de la Copa 2014. El gran reto 
de la gestión del espacio es la viabilidad económica después de la Copa 
del Mundo. Sin cambios en la estructura del fútbol brasileño, Brasilia no 
tiene potencial deportivo para atraer público y mantener la arena sólo con 
los partidos de fútbol de los equipos locales. Aún teniendo usos múltiples 
y probabilidad de recibir grandes espectáculos y eventos, hay dudas acerca 
de la viabilidad financiera del mismo. Brasilia no está caracterizada por 
recibir grandes espectáculos y eventos. Así que los gerentes tienen que 
transformar no sólo el Estadio Nacional pero cambiar la ciudad para 
tornarse un lugar atractivo para este tipo de empresa. Es todavía una gran 
duda cuanto a la manutención de la arena, la cual tiene la posibilidad 
tornarse un «elefante blanco». En verdad, el estadio de Brasilia cuesta 
cerca de 600 mil reales por mes. 
A pesar de la carencia de infraestructura, solamente una intervención 
puntual de movilidad urbana, es decir, la mejoría del acceso al aeropuerto, 
se realizó por cuenta de la Copa. La propuesta de inversiones iniciales tenía 
el potencial de mejorar la matriz de transporte de Brasilia.  Pero en razón 
de los incrementos de costes además de problemas de gestión, la matriz de 
responsabilidad se redujo al mínimo para satisfacer las exigencias de la FIFA 
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para la Copa 2014. Brasilia perdió el tramo 1 del Sistema de Tren Ligero-
STL afrontando un coste de 276,9 millones de reales (Ribeiro, 2015).
Aunque tenga menor capacidad y velocidad que los trenes tradicionales, 
que produce menos contaminación del aire y el ruido debido a su matriz de 
energía es la electricidad. El STL de Brasilia se diseñó para servir a 120 mil 
personas al día (4,7% de la población total), generando expectativas de una 
reducción del flujo de vehículos individuales en un 30%. Por desgracia, 
después de varios problemas ambientales y paralización de las obras, el 
trabajo se suspendió indefinidamente debido a los cargos de fraude en el 
proceso de licitación.
El aeropuerto internacional de Brasilia recibe y distribuye más de 500 
vuelos por día, con una movilización de más de 15 millones de pasajeros 
por año. Actualmente es el tercer aeropuerto más activo del país.  Al tener 
gran flujo de pasajeros y situado en el centro territorial del país, además 
está localizado en la capital, es uno de los principales terminales de Brasil 
y América Latina. El espacio está cedido al consorcio privado Inframérica.
Además de ayudar a promover los negocios y las actividades turísticas, 
el Aeropuerto ampliará las conexiones de Brasilia con diferentes ciudades 
del país y del extranjero, contribuyendo para fortalecer la economía de la 
ciudad. 
En concreto en Brasilia, la celebración de la Copa del Mundo 
2014 impulsó la construcción del Estadio Nacional, espacio multiuso 
y moderno; la reforma del Aeropuerto de Brasilia; obras de mejoría 
de acceso al aeropuerto; además de las inversiones en las áreas de las 
telecomunicaciones, la salud y la seguridad pública.
En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de 
la competición. También, se dio una amplia difusión de Brasilia en el 
extranjero.
El principal legado tangible es la edificación del mencionado espacio 
deportivo, la reforma del aeropuerto y obras puntuales de movilidad 
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urbana. La cadena del turismo de la capital se tornó una de las principales 
beneficiarias de la competición, por lo que se espera que los flujos de 
visitantes se expandan en los próximos años.
Sin embargo, la Copa 2014 incrementó los flujos de visitantes para 
la ciudad. En 2006, alrededor de 9,7 millones de pasajeros utilizaron los 
servicios del Aeropuerto en Brasilia, mientras que en 2014 y 2015 esa 
cifra se elevó a 18,1 y 19,8 millones de personas, respectivamente, lo que 
significó una variación de 104,4% cuando se contrasta 2003 con 2014.
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas también se beneficiaron con las obras 
ejecutadas para este evento.
Mas una vez tenemos que reconocer que debido a errores en la 
planificación o ejecución, la existencia de fallos en el marco de las obras 
de infraestructura, y debido a los costes de las edificaciones, importantes 
acciones no fueron incluidas en la matriz de responsabilidad.  También 
las carencias de infraestructura de Brasília harán con que sea necesario 
incrementar las obras en movilidad urbana en la ciudad.
De la misma forma se llegó a conclusión que los recursos fueron escasos 
pero también se concluye que el megaevento estimuló políticas urbanas 
relacionadas con la planificación estratégica, los modelos empresariales 
de gestión urbana y la privatización de espacios públicos. La Copa 2014 
aceleró el mencionado proceso que beneficia los sectores inmobiliario y de 
la construcción civil.
5.10.6 Manaus
Manaus es la capital del estado de Amazonas, con 11,4 mil km2, 
principal centro financiero, corporativo y económico de la Región Norte de 
Brasil. Está ubicada en el centro de la Selva Amazónica, en la confluencia 
de los ríos Negro con el Solimões. Es un importante puerto de la región e 
incluso pueden acceder a ello los transatlánticos.
Considerada la ciudad más poblada de la Amazonía, con 2,0 millones 
de habitantes y aproximadamente 2,5 millones de personas en el área 
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metropolitana.  Cuenta con ocho municipalidades. La Zona Franca de 
Manaus, creada en la década de 1960 para ayudar al desarrollo de la región, 
trajó industrias que hoy forman el Polo Industrial de Manaus, y está basada 
en la creación de un área de libre comercio de importación, exportación e 
incentivos fiscales especiales (IBGE, 2016).
Específicamente en relación a la Copa 2014, la ciudad se quedó con 
el cuarto menor presupuesto, 1,3 mil millones de reales, con inversiones 
direccionadas para la construcción del Estadio Amazonas (50,5% del 
presupuesto de la ciudad), la modernización del aeropuerto (34,0%) 
y del puerto (5,4%). Estos ítems representaron 89,9% de la matriz de 
responsabilidad de la capital de Amazonas. A pesar de las carencias de 
infraestructura, ninguna obra de movilidad urbana se realizó para el evento.
La propuesta de inversiones iniciales tenía el potencial de modificar 
y reestructurar la ciudad de Manaus. Pero como venimos comentando 
sobre otras ciudades en razón de los problemas de gestión, la matriz de 
responsabilidad se redujo al mínimo para satisfacer las exigencias de la 
FIFA.
La principal obra de movilidad era el monorraíl, pero la licitación 
para la obra se canceló a petición del Ministerio Público Federal debido a 
irregularidades en el proyecto. La otra obra retirada de la matriz fue el BRT 
debido a la imposibilidad de entrega de la edificación como consecuencia 
de los retrasos en la aprobación y liberación de fondos. El ayuntamiento 
de Manaus está implementando un VEA pero no hay plazo para la 
implantación definitiva del sistema (Ribeiro, 2015).
La construcción de la Arena Amazonas ha sido enmarcada por 
polémicas en razón de su dimensión (aforo para 44,5 mil espectadores) 
y en razón de los costes de ese estadio (660,5 millones de reales). Hay 
problemas en relación a la sostenibilidad financiera de ese equipamiento 
pues los equipos de Manaus no están en las principales competiciones 
nacionales. Los torneos locales tienen en general una pequeña asistencia, 
los costes de manutención del equipamiento son elevados así que los 
juegos en la Arena Amazonas no traen altas ganancias.
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El coste de manutención de la Arena está estimado en 4.800 millones 
de reales al año y en 2015 las recetas llegaron solamente a 800 mil reales, 
por tanto presentando un déficit de 4.000 millones que lo pagó la provincia 
de Amazonas.  Sin cambios estructurales en el fútbol de Brasil, el nuevo 
estadio de Manaus se quedará ocioso y representará un considerable coste 
para la provincia y para la sociedad en general.
El Aeropuerto de Manaus es uno de los más importantes de la Región 
Norte, incluso uno de los que más transporta cargas en el país.  El edificio 
se ha beneficiado de la ampliación del terminal de pasajeros, con lo que 
será posible incrementar en 7,1 millones de personas al año la capacidad 
operativa. Además de ayudar a promover los negocios y las actividades 
turísticas, el Aeropuerto ampliará las conexiones de Manaus con diferentes 
ciudades del país y del extranjero, contribuyendo para fortalecer la 
economía de la ciudad.
Debido a las características de la región, el aeropuerto funciona como 
un punto de conexión entre las ciudades de la región y Manaus, además 
de facilitar el enlace aéreo entre la capital amazonense y las principales 
ciudades del país. Desde el complejo aeroportuario también operan vuelos 
para ciudades de la América Central y del Norte, con viajes hacia Europa 
y Asia.
Manaus cuenta con expresiva biodiversidad. Por esta razón, las 
intervenciones urbanas pueden tener impactos en el bosque y sus alrededores 
y a las personas que viven allí.  Desafortunadamente, la Copa del Mundo 
proporcionó una oportunidad para atenuar las leyes ambientales y por lo 
tanto reducir el control del impacto ambiental y del patrimonio histórico. 
Por la ciudad pasan diversos cursos de agua, llamados “igarapés”, los 
cuales tienen gran importancia como indicadores de la calidad ambiental.  
La mayoría de ellos están contaminados o fueron soterrados por las 
obras de urbanización, incluso aquellos que están en Áreas de Preservación 
Permanente (APP). La ampliación del aeropuerto de Manaus, por ejemplo, 
soterró un igarapé además de haber eliminado áreas de vegetación nativa. 
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Las decisiones en Manaus se tomaron por pequeños grupos llamados 
Unidad de Gestión de la Copa, vinculados a la oficina del gobernador. Estas 
fueron responsables por la gestión de las obras y de los recursos utilizados 
en el megaevento. Sin embargo, no había informaciones sobre la forma con 
que este grupo tomó las decisiones.
A pesar de la existencia de la ley de transparencia, el acceso a la 
información era limitado.  Con los sitios de Internet de la Contraloría 
General de la Unión (CGU), Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y del 
Portal de Transparencia de Amazonas, la información específica sobre los 
acontecimientos era difícil y por veces complicado. Cuando se obtenía la 
información, era sólo la cantidad gastada pero no el conocimiento acerca de 
cómo se tomó la decisión o si hubo consulta popular.  El TCU y la Fiscalía 
General de la Unión paralizaron las obras varias veces (algunos continúan 
paralizados), por indicios de irregularidades en diversos sectores (Ribeiro, 
2015).
En concreto en Manaus, la celebración de la Copa del Mundo 2014 
impulsó la construcción de la Arena Amazonas, estadio multiuso y 
moderno; la reforma del Aeropuerto de Manaus; la construcción de un 
terminal de pasajeros en el puerto de la ciudad; además de las inversiones 
en las áreas de las telecomunicaciones, la salud y la seguridad pública. 
En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores públicos 
y privados involucrados con la organización y ejecución de la competición. 
Como también una amplia difusión de la ciudad de Manaus en el extranjero.
El principal legado tangible, construcción de Arena Amazonas, la 
reforma del aeropuerto y del puerto. La cadena del turismo de la provincia, 
una de las principales beneficiarias de la competición, por lo que se espera 
que los flujos de visitantes se expandan en los próximos años. 
Sin embargo, la Copa 2014 ayudó a incrementar los flujos de visitantes 
para la ciudad. En 2006, alrededor de 1,7 millones de pasajeros utilizaron 
los servicios del Aeropuerto en Manaus mientras que en 2014 y 2015 esa 
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cifra se elevó a 3,4  y 3,3  millones de personas, respectivamente, lo que 
significó una variación de 92,8% cuando se contrasta 2006 con 2015.  
De acuerdo con la Compañía de Turismo del Estado de Amazonas-
Amazonastur, la Copa del Mundo impulsó la visita de unos 120 mil 
turistas, que inyectan aproximadamente  325,8 millones de reales en 
la economía de Manaus. Además del turismo, la construcción civil, los 
servicios inmobiliarios, las industrias de alimentos y bebidas también se 
beneficiaron con las obras ejecutadas para la Copa. 
Como otras ciudades anteriormente nombradas debido a errores en la 
planificación o ejecución, la existencia de fallos en el marco de las obras 
de infraestructura, importantes acciones no se concluyeron en la matriz 
de responsabilidad. Será necesario también incrementar las obras en 
movilidad urbana en la ciudad. 
En resumen, Manaus experimentó un proceso urbano combinado con 
motivo de la Copa del Mundo: la valorización de las áreas cercanas a la 
Arena Amazonas, del aeropuerto y  del puerto. 
5.10.7 Curitiba 
Curitiba es la capital de la provincia de Paraná, con un área de 430,9 km2 
y 1,9 millones de personas, siendo la más poblada ciudad de la región Sur 
del país.  La Región Metropolitana está formada por 29 municipalidades, 
con una población de 3,2 millones de habitantes (IBGE, 2016).
Con la instalación del polo automovilístico, el segundo mayor del país, 
la región metropolitana viene experimentando un alto índice de crecimiento 
poblacional y económico, además de impulsar el comercio local con el 
mayor número de centros comerciales e hipermercados de la región sur. 
Curitiba está entre las municipalidades con la mejor infraestructura 
del país. Con un parque industrial de 43 millones de metros cuadrados, la 
región metropolitana de Curitiba está atrayendo a grandes empresas como 
ExxonMobil, Sadia, Kraft Foods, Siemens, HSBC, Nissan, Renault, New 
Holland, VAG y Volvo entre otras.
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Específicamente en relación a la Copa 2014, la ciudad se quedó con 
el tercer menor presupuesto, 1.119,4 millones de reales, con inversiones 
direccionadas en movilidad urbana (47,0%), en la reforma del Estadio 
Arena da Baixada (35,0% del presupuesto de la ciudad) y la modernización 
del aeropuerto (14,1%).  Estos ítems representaron el 96,1% de la matriz 
de responsabilidad de la capital de Paraná.  
A pesar de la carencia de infraestructura, solamente intervenciones 
puntuales de movilidad urbana se realizaron por cuenta de la Copa 2014. 
La propuesta de inversiones iniciales tenía el potencial de mejorar la matriz 
de transporte de Curitiba. Mientras, en razón de los incrementos de costes 
además de problemas de gestión, la matriz de responsabilidad se redujo 
al mínimo para satisfacer las exigencias de la FIFA para la Copa 2014 
(Firkowski e Baliski, 2015).
Curitiba tenía un conjunto de proyectos de movilidad urbana que fueron 
transferidos al Plan de Movilidad Urbana, como por ejemplo el Corredor 
Metropolitano, obra de integración viaria entre siete municipalidades de 
la Región Metropolitana de Curitiba, el SBL en la Avenida Cândido de 
Abreu, que previa la recualificación del Centro Cívico de Curitiba. Los 
dos proyectos fueron excluidos en razón el incremento de las inversiones 
previstas. 
En consecuencia, con la proximidad del megaevento, las 
especificaciones de los proyectos y la  ampliación de los costes, el modelo 
de grandes transformaciones en la infraestructura urbana y en la movilidad 
fue sustituido por una alternativa más modesta, enmarcado por cambios 
puntuales, en especial en los trayectos al aeropuerto, a la estación de 
autobuses, al estadio y al centro de Curitiba.
Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, la 
mayor parte de las obras de Curitiba, proporcionadas por la Matriz de 
Responsabilidad, se inserta en zonas donde la población predominante 
no posee altos ingresos, con la excepción de la zona de la Arena da 
Baixada, que está situada en un barrio de alta valoración inmobiliaria. Por 
otro lado, las zonas de mayor densidad demográfica no se introducen en 
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el corredor construido o reformado, lo que podría justificar, aunque sea 
mínimamente, las inversiones.  En este sentido, estos hechos demuestran 
que las intervenciones en Curitiba estaban diseñadas casi exclusivamente 
para la circulación de los turistas y los aficionados en los días de los juegos 
de la Copa del Mundo.
De acuerdo con Firkowski e Baliski (2015), Curitiba tenía 17 proyectos 
relacionados con la movilidad, a ejemplo de una línea de ferrocarril, 
una tercera pista en el Aeropuerto Afonso Pena además del corredor 
metropolitano, con los más grandes impactos en el espacio metropolitano. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de la euforia de 
todos los proyectos presentados en la propuesta, ninguna de ellas era 
una novedad, porque eran planes antiguos de la ciudad y su entorno 
metropolitano.  
Curitiba tiene una tradición futbolística con importantes equipos 
deportivos deportivos, a ejemplo del Coritiba Foot ball Club y el Paraná 
Clube. La reforma de la Arena da Baixada, de propiedad del Club Atlético 
Paranaense fue uno de los legados tangibles de la Copa 2014.
El  Aeropuerto Internacional Afonso Pena es uno de los principales de 
la región sur de Brasil. La reforma incrementó la capacidad operativa del 
equipamiento de 7,9 millones para 8,5 millones de pasajeros al año.  La 
reforma del equipamiento continuó después de la Copa 2014  y deberá ser 
concluida en 2016, cuando la capacidad será ampliada para 14,8 millones 
de pasajeros al año. Además de ayudar a promover los negocios y las 
actividades turísticas, el terminal ampliará las conexiones de Curitiba con 
diferentes ciudades del país y del extranjero, contribuyendo para fortalecer 
la economía de la ciudad. 
En concreto en Curitiba, la celebración de la Copa del Mundo 2014 
impulsó la reforma de la Arena da Baixada, equipamiento multiuso 
y moderno; la reforma del Aeropuerto de Curitiba; obras de mejoría 
de acceso y en el entorno de la Arena da Baixada, al aeropuerto y a la 
estación de autobuses; a además de las inversiones en las áreas de las 
telecomunicaciones, la salud y la seguridad pública. 
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En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de 
la competición. También, se dio una amplia difusión de Curitiba en el 
extranjero. 
El principal legado tangible fue la reforma del mencionado estadio 
deportivo, la reforma del aeropuerto y obras puntuales de movilidad 
urbana. La cadena del turismo de la provincia también se benefició con la 
competición, por lo que se espera que los flujos de visitantes se expandan 
en los próximos años. 
Esta Copa ayudó a incrementar los flujos de visitantes para la ciudad. 
En 2006, alrededor de 3,5 millones de pasajeros utilizaron los servicios del 
Aeropuerto en Curitiba, mientras que en 2014 y 2015 esa cifra se elevó 
a 7,4 y 7,2 millones de personas, respectivamente, lo que significó una 
variación de 104,8% cuando se contrasta 2006 con 2015.  
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas han sido beneficiadas con las obras 
ejecutadas en la Copa 2014. 
En relación a la movilidad urbana es importante decir que, debido a 
errores en la planificación o ejecución, la existencia de fallos en el marco 
de las obras de infraestructura, y debido a los costes de las edificaciones, 
importantes acciones no fueron incluidas en la matriz de responsabilidad. 
Debido a las carencias de infraestructura de Curitiba será necesario 
incrementar las obras en movilidad urbana en la ciudad. 
También el presupuesto de la Copa fue limitado para esta ciudad, el 
megaevento estimuló políticas urbanas relacionadas con la planificación 
estratégica, los modelos empresariales de gestión urbana y la privatización 
de espacios públicos. De la misma forma aceleró el mencionado proceso 
que beneficia los sectores inmobiliario y de la construcción civil. 
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5.10.8 Porto Alegre
Porto Alegre es la capital del estado de Rio Grande do Sul y uno de los 
principales centros financieros, corporativos y económicos de la Región 
Sur de Brasil. La ciudad está ubicada en la conjunción de cinco ríos, siendo 
una de las más pobladas de la Región Sur, con 496,8 km2, 1,5 millones 
de habitantes y aproximadamente 4,0 millones de personas en el área 
metropolitana, que cuenta con 33 municipalidades (IBGE, 2016). 
Porto Alegre es un gran centro industrial del sur de Brasil y está ubicada 
en una zona estratégica para el Mercosur, debido a su proximidad con 
Buenos Aires, Córdoba y Rosario en Argentina, Asunción en Paraguay y 
Montevideo en Uruguay. Es una de las capitales provinciales en Brasil 
donde el Índice de Desarrollo Humano es más elevado. 
Específicamente en relación a la Copa 2014, la ciudad se quedó con el 
menor presupuesto, 508,6 millones de reales, con inversiones direccionadas 
para la reforma del  Estadio Beira Rio (72,0% del presupuesto de la 
ciudad), la modernización el aeropuerto (17,3%) e intervenciones en 
movilidad urbana (3,3%).  Estos ítems representaron el 92,6% de la matriz 
de responsabilidad de la capital de Rio Grande do Sul.  
A pesar de las carencias de transporte, solamente intervenciones 
puntuales de movilidad urbana se realizaron por cuenta de la Copa 2014. 
La propuesta de inversiones iniciales tenía el potencial de mejorar la 
infraestructura de transporte de la ciudad de Porto Alegre. Pero por razón 
de problemas de gestión de los proyectos, la matriz de responsabilidad se 
redujo al mínimo para satisfacer las exigencias de la FIFA.
En verdad, Porto Alegre tenía un conjunto de acciones de movilidad 
urbana que fueron transferidos al Plan de Movilidad Urbana, como por 
ejemplo los VEA y los SBL, la construcción y mejora de vías, intervenciones 
en la estación de autobuses y una central de control de tráfico.  Al final, Porto 
Alegre se quedó solamente con obras de mejoría de acceso al Estadio Beira 
Rio, insuficientes por lo tanto para cambiar la locomoción en la ciudad. 
Porto Alegre tiene una tradición futbolística con dos importantes 
equipos deportivos. La reforma del Estadio Beira Rio, de propiedad del 
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Sport Club Internacional, está considerada como el principal legado 
tangible de la Copa 2014. Otro legado fue la reforma de la Arena Gremio, 
perteneciente al Gremio Foot-Ball Porto Alegrense, finalizada en 2012, a 
un coste de 600 millones de reales. Sin embargo, referida obra no se incluyó 
en el presupuesto de la Copa 2014. Referida intervención estimulada 
por cuenta de la realización de la Copa fue beneficiada de los mismos 
incentivos fiscales que favorecieron las edificaciones del megaevento. El 
Gremio recibió también un terreno del gobierno provincial para la reforma 
de la arena, la construcción de una cantera además de un centro comercial 
(Soares, et al, 2015).
El Aeropuerto Internacional Salgado Filho es uno de los principales 
de la región sur de Brasil. La reforma incrementará en 15,3 millones de 
personas al año la capacidad del espacio. Además de ayudar a promover 
los negocios y las actividades turísticas, el equipamiento permitirá la 
ampliación de las conexiones de Porto Alegre con diferentes ciudades 
del país y del extranjero, contribuyendo para fortalecer la economía de la 
ciudad. 
En concreto en Porto Alegre, la celebración de la Copa del Mundo 
2014 impulsó la construcción de la Arena Beira Rio y de la Arena Gremio, 
estadios multiuso y modernos; la reforma del Aeropuerto de Porto Alegre; 
obras de mejoría de acceso y en el entorno de la Arena Beira Rio; a además 
de las inversiones en las áreas de las telecomunicaciones, la salud y la 
seguridad pública. 
Con relación al legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de la 
competición. También, se dio una amplia difusión de Porto Alegre en el 
extranjero. 
El principal legado tangible es la construcción de mencionados 
espacios deportivos, la reforma del aeropuerto y obras puntuales de 
movilidad urbana. La cadena del turismo de la provincia está entre una de 
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las principales beneficiarias de la competición, por lo que se espera que los 
flujos de visitantes se expandan en los próximos años. 
Sin embargo, la Copa 2014, de la misma forma que otras ciudade, ayudó 
a incrementar los flujos de visitantes para la ciudad. En 2006, alrededor 
de 3,8 millones de pasajeros utilizaron los servicios del Aeropuerto en 
Porto Alegre, mientras que en 2014 y 2015 esa cifra se elevó a  8,4 y  8,5 
millones de personas, respectivamente, lo que significó una variación de 
117,1% cuando se contrasta 2006 con 2015.  
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas se beneficiaron con las obras 
ejecutadas para el evento. 
Más una vez, debido a errores en la planificación o ejecución, la 
existencia de fallos en el marco de las obras de infraestructura, importantes 
acciones no fueron incluidas en la matriz de responsabilidad. Debido a las 
carencias de infraestructura de Porto Alegre será necesario incrementar las 
edificaciones en movilidad urbana en la ciudad. 
Porto Alegre tiene una fuerte tradición democrática, de solidaridad y de 
participación popular en las decisiones. Fue sede de diferentes ediciones 
del Foro Social Mundial, siendo también una ciudad conocida por ser la 
primera en el mundo en implementar con éxito el presupuesto participativo. 
Los actuales cambios en la legislación y la planificación implican en una 
mercantilización de la ciudad lo que dificulta a los pobres el acceso a los 
equipamientos urbanos.  Porto Alegre viene experimentando un proceso de 
valorización inmobiliaria en la zona sur en los entornos de la Arena Beira 
Rio y de la Arena Gremio (Soares et al, 2015).
A título de recapitulación, la planificación urbana en Brasil está siendo 
tratada casi siempre secundariamente por los administradores del gobierno. 
Se prefiere ejecutar proyectos en una visión a corto plazo al revés de 
establecer una planificación más general, que cubra toda la ciudad o región 
en el corto, mediano y largo plazos.
En general, los diversos problemas urbanos en Brasil no son causados 
por la falta de planes, pero en razón de la falta de planificación.  Los planes 
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casi siempre han existido, pero la realidad política, económica y social de 
las ciudades brasileñas requiere, además de planes, acciones concretas. La 
planificación se compone de diagnóstico, proyectos, políticas, acciones, 
valoraciones y opiniones en un ciclo continuo.
La Copa 2014 estimuló políticas urbanas relacionadas con la 
planificación estratégica, los modelos empresariales de gestión urbana y la 
privatización de espacios públicos. El megaevento aceleró el mencionado 
proceso que beneficia los sectores inmobiliario y de la construcción civil.
También demandó la creación de una compleja gobernanza en el país, 
en las provincias y en las metrópolis anfitrionas, además de un presupuesto 
y un sistema de financiación definidos. La instauración de una legislación 
específica aceleró la ejecución de las obras de infraestructuras, que eran 
vitales para la realización del megaevento. Mientras, la cadena de la 
construcción civil, la FIFA y sus asociados se beneficiaron de los cambios 
en las leyes.  
El trabajo de coordinación entre los diferentes estamentos del sector 
público, entre esas esferas estatales y el sector privado, incluso con la FIFA 
y sus asociados, fue fundamental para la planificación e implementación 
del evento. También, la competición demandó la asistencia de un conjunto 
de agencias estales cuyo objetivo era no solo gestionar la competición, 
también contribuir en la internacionalización y maximización de beneficios 
para el país. 
Con la celebración de la Copa del Mundo 2014, doce metrópolis y sus 
entornos  recibieron inversiones para el desarrollo de los proyectos y la 
ejecución de obras de mejoría urbanas de transporte, telecomunicaciones, 
energía eléctrica, saneamiento, seguridad pública, estadios, instalaciones 
de ocio y equipamientos turísticos, entre otros. Para promover estas 
obras fue necesario involucrar al sector privado y a los tres niveles del 
gobierno - federal, provincial y municipal – estos últimos responsables de 
la planificación y la gobernanza del evento, además de la implementación 
y monitoreo de los proyectos.
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Por lo tanto, la cita mundialista ayudó a impulsar planes e inversiones 
para el desarrollo territorial y urbano brasileño. Los principales legados 
tangibles del evento están relacionados con la reforma, modernización 
o construcción de equipamientos de movilidad urbana, los estadios, los 
aeropuertos y puertos. Los legados intangibles fueron proporcionados por 
la formació realizada, la capacitación de la mano de obra, el conocimiento 
y la experiencia adquirida por las diferentes instituciones y empresas 
nacionales. El conjunto de las inversiones realizadas generó empleo y 
renta a los sectores inmobiliario, de la construcción civil, transportes, 
telecomunicaciones, energía, seguridad pública, salud, limpieza urbana, 
gestión pública, entretenimiento y turismo. Las mencionadas obras 
se traducen, aunque difíciles de estimar, en mejoras del bienestar de la 
población.
 Pero también no podemos dejar de afirmar que el presupuesto de la Copa 
2014 se tornó reducido para todo lo que se pretendía hacer.  Las principales 
ciudades brasileñas tienen déficits en infraestructuras y servicios, como 
por ejemplo los subdesarrollados sistemas de autobuses, ferrocarriles y 
carril bicis. Inversiones adicionales, en especial en movilidad urbana, serán 
fundamentales para promover el desarrollo de las ciudades anfitrionas. 
Además, en prácticamente todas las ciudades anfitrionas ocurrieron 
errores en la planificación o ejecución de las edificaciones, fallos en el marco 
de las obras de infraestructura, lo que generó la resistencia y movilización 
de grupos ciudadanos. Los deslices fueron de responsabilidad, no solo del 
sector público, sino también de las empresas privadas.
Diversas acciones no fueron finalizadas a tiempo para el megaevento. 
También, parte de las obras de movilidad urbana fueron transferidas del 
presupuesto de la Copa 2014 al Plan Nacional de Movilidad Urbana.  El 
próximo apartado detalla la Copa 2014 en la región Nordeste de Brasil. 
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6 LA COPA 2014 EN EL NORDESTE DE BRASIL
El capítulo presenta una descripción y análisis de las repercusiones y 
los impactos de la Copa 2014 en el Nordeste de Brasil, más en concreto 
en las cuatro ciudades anfitrionas de esa región, es decir, Fortaleza, Natal, 
Recife y Salvador. Empieza con una delineación del presupuesto regional. 
A continuación se detallan las inversiones realizadas en movilidad urbana, 
estadios, aeropuertos y puertos. El apartado finaliza con un resumen de los 
principales resultados y conclusiones alcanzados.
6.1 El presupuesto de inversiones en el Nordeste 
En el Nordeste, el presupuesto de inversiones de la Copa del Mundo 
2014 sumó cerca de 5,8 mil millones de reales (aproximadamente 2,9 
mil millones de dólares estadounidenses). En el mencionado presupuesto 
estaban incluidos los ítems que pueden generar un legado para las ciudades 
anfitrionas, como por ejemplo los estadios, los equipamientos de transporte 
y las infraestructuras de telecomunicaciones. Sin embargo, no estaban 
incluso en la matriz de responsabilidades las considerables partidas 
relacionadas con la organización del evento, tales como los gastos de la 
candidatura, viajes, servicios de transporte, catering, publicidad o pago de 
sueldos de las personas que trabajaban en el CGCOPA.
La movilidad urbana y los estadios fueron los principales ítems de 
inversiones para la Región, representando el 36,9% y 36,8% del presupuesto, 
respectivamente. Siguen los gastos en la reforma y construcción de los 
aeropuertos con el 14,7% del total de las inversiones. Por lo tanto, estos 
ítems totalizaron el 88,4% de las inversiones planificadas (Tabla 18).
Los presupuestos de Fortaleza, Natal y Recife estaban por encima 
de 1,5 mil millones de reales para cada una de esas urbes. Las obras en 
movilidad urbana prevalecieron en esas ciudades, en especial en Recife. 
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Por su parte, Fortaleza, Natal y Salvador tuvieron importantes inversiones 
en términos de equipamientos de transporte aéreo y marítimo. Mientras, 
Salvador no presentó proyectos destacados en movilidad urbana, así que su 
presupuesto acabó siendo más pequeño en comparación con las inversiones 
de las demás ciudades (Tabla 26 y Gráfico 7).
Tabla 26 – Copa 2014 – Presupuesto en las Ciudades Anfitrionas del 
Nordeste – Millones R$
Ciudad Movilidad Urbana Estadio
Aero-
puerto Puerto
Equi-
pamiento 
Comple-
mentario
Turismo Total
Fortaleza 651,9 518,6 171,1 224,0 54,5 22,0 1.642,1
Natal 444,1 400,0 572,6 79,8 30,7 19,3 1.546,5
Recife 1.027,1 532,6 0,0 28,1 69,6 15,7 1.673,1
Salvador 19,5 689,4 112,9 40,7 71,0 15,5 949,0
Total 2.142,6 2.140,6 856,6 372,6 225,8 72,5 5.810,7
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Las inversiones de la Copa 2014 en el Nordeste emanaron sobre todo 
de fondos públicos, es decir, un 93,5% del presupuesto procedente de 
financiación e inversiones gubernamentales. El gobierno federal contribuyó 
con un 65,3% del total, los gobiernos locales con el 28,2% y el sector 
privado con un 6,5%. Las obras en movilidad urbana, estadios, puertos y 
turismo se realizaron con financiación del gobierno federal e inversiones 
de los gobiernos locales. Por su parte, los aeropuertos y los equipamientos 
complementarios se ejecutaron a través de inversiones del gobierno federal 
y local, respectivamente. Las aplicaciones privadas estaban concentradas 
en el ítem aeropuerto (Tabla 27).
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Gráfico 7 – Copa 2014 en el Nordeste – Principales Inversiones por Ciudad 
Anfitriona – Millones R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Tabla 27 – Copa 2014 – Presupuesto para el Nordeste – Millones R$
Fuente de
los Gastos
Mo-
vilidad 
Urbana
Estadio Aero-puerto Puerto
Equi-
pamiento 
Comple-
mentario
Turismo Total
Financiación 
Gobierno 
Federal
1.392,9 1.471,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2.864,7
Inversión 
Gobierno 
Federal
17,7 0,0 481,2 366,3 0,0 64,8 930,0
Inversión 
Gobierno 
Local
732,0 668,8 0,0 6,3 225,8 7,7 1.640,6
Inversión 
Privada
0,0 0,0 375,4 0,0 0,0 0,0 375,4
Total 2.142,6 2.140,6 856,6 372,6 225,8 72,5 5.810,7
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
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La Copa 2014 facilitó recursos para las subsedes del Nordeste. 
Sin embargo, el presupuesto del evento se restringió considerando las 
carencias infraestructurales de las ciudades. Las inversiones planteadas, 
detalladas en los próximos apartados, necesitan ser complementadas con 
una planificación estratégica y recursos públicos y privados, en especial los 
procedentes del Programa de Aceleración del Crecimiento.
6.2 La movilidad urbana en el Nordeste
En el Nordeste, los fondos destinados a la movilidad urbana sumaron 
2,1 mil millones de reales o un 36,9% del total del presupuesto previsto 
en la Copa del Mundo 2014 para esta Región. El Gobierno Federal fue 
responsable de 1,4 mil millones de reales o un 65,8% del total de estas 
inversiones, sobre todo a través de financiación. Los gobiernos locales 
tuvieron 732,0 millones de reales o un 34,2% de los gastos en este ítem. No 
ocurrieron inversiones privadas en movilidad urbana (Tabla 28 y Gráfico 
8). 
Tabla 28 – Copa 2014 – Presupuesto en Movilidad Urbana en las Ciudades 
Anfitrionas del Nordeste – Millones R$
Ciudad 
Anfitriona
Financiación 
Gobierno 
Federal
Inversión 
Gobierno 
Federal
Inversión 
Gobierno 
Local
Total
Fortaleza 409,8 0,0 242,1 651,9
Natal 305,1 0,0 139,0 444,1
Recife 678,0 7,4 341,7 1.027,1
Salvador 0,0 10,3 9,2 19,5
Total 1.392,9 17,7 732,0 2.142,6
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
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Gráfico 8 – Copa 2014 en el Nordeste - Inversión en Movilidad Urbana - 
Millones  R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
En total, se planificaron 17 proyectos de movilidad para las cuatro 
ciudades anfitrionas, siete de ellos en Recife, seis en Fortaleza, dos en 
Natal y dos en Salvador, de acuerdo con la Tabla 29. Después de décadas 
de infra inversiones en transporte público urbano, el presupuesto de la 
Copa 2014 no podrá cambiar sustancialmente la matriz de movilidad de 
las sedes del Nordeste.
El transporte urbano en Brasil ha privilegiado la utilización de coches 
privados y la planificación del evento no cambió esta lógica en ninguna 
de las ciudades. Puede que sea posible que a partir de la Copa 2014 y 
teniendo en cuenta las inversiones previstas en el Programa de Aceleración 
del Crecimiento-PAC, transformaciones fundamentales puedan ser 
ejecutadas en la estructura de movilidad urbana de las metrópolis en los 
próximos años. Los anejos 4,5, 6 y 7 contienen fotos de algunas obras de 
desplazamiento en el Nordeste.
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Tabla 29 – Copa 2014 – Proyectos y Presupuesto en Movilidad Urbana en 
las Ciudades Anfitrionas del Nordeste
Ciudad y Obra de Movilidad Urbana Número de Proyectos
Valor –
Millones R$
Recife 7 1.027,1
Vía Mangue 1 430,4
Sistema de Bus Ligero – SBL Norte Sul – Centro/
Leste-Oeste – Cidade da Copa
2 393,7
Vía Exclusiva para Autobuses – VEA Caxangá 
(Este–Oeste)
1 146,1
Obras del Metro 3 56,9
Fortaleza 6 651,9
Sistema de Tren Ligero – STL Parangaba/Mu-
curipe 1 307,5
Vía Expresa/Avenida Raul Barbosa 1 152,0
Sistema de Bus Ligero – SBL Avenida Silas Mun-
guba/Avenida Alberto Craveiro/Avenida Paulino 
Rocha
3 148,9
Obras en Estaciones del Metro 1 43,5
Natal 3 444,1
Corredor Estruturante Vía Zona Norte/Arena das 
Dunas 1 371,0
Obras de Acceso Aeropuerto 2 73,1
Salvador 2 19,5
Obras de Acceso a la Arena Fonte Nova 2 19,5
Total 18 2.142,6
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Recife-AMR 
consiste en un conjunto de líneas, con cerca de 360 tramos de autobuses, 
de las cuales 240 son radiales que conectan diversos municipios con el 
centro de Recife. El AMR engloba 14 municipalidades y una población 
de 3,9 millones de personas. El AMR limita con el área metropolitana de 
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João Pessoa, en Paraíba, con 12 municipalidades y una población de 1,2 
millón de habitantes. En total, esta conurbación urbana tiene 5,1 millones 
de personas. 
Las líneas de autobuses en Recife son operadas por 18 empresas 
privadas que trabajan según una tabla de tiempo y rutas predeterminadas. 
El principal modo de transporte es el autobús, con una flota aproximada 
de 2.900 vehículos, una edad media de 3,8 años, que transportan cerca de 
2,2 millones de pasajeros al día, en alrededor de 24 mil viajes (URBANA-
PE, 2013).
En efecto, la zona central de Recife está congestionada, pues un 
área de tan solo 10 km² alberga cerca de 1.600 autobuses que hacen 
aproximadamente 15.500 viajes/día. La flota de vehículos privados en 
Recife también aumentó con notoriedad: de 288 mil en 2001 saltó hasta 
623 mil en 2014, es decir, 1 coche por cada 2,6 habitantes. Además, es 
considerable la cantidad de vehículos de las municipalidades del área 
metropolitana que circulan en la capital. Los coches de Recife, sumados 
con los del área metropolitana, totalizan cerca de 1,1 millones de vehículos. 
En consecuencia, la velocidad de circulación es baja y los atascos son 
constantes en la ciudad (DENATRAN, 2015). 
El metro de superficie de Recife tiene 2 líneas, Centro y Sur; la 
primera está conectada con la estación de autobuses y la segunda con en 
el aeropuerto, operado por una empresa pública federal. El sistema posee 
39,5 km de extensión, 28 estaciones y transporta cerca de 225 mil pasajeros 
al día a través de 272 viajes (CBTU, 2013).
La provisión del transporte público también se complementa con 
vehículos de pequeño porte-VPP con capacidad de 12 a 20 personas. 
En la actualidad operan en Recife 23 líneas VPP, con una flota total de 
132 vehículos, que transportan un promedio de 26 mil pasajeros al día 
(URBANA-PE, 2013).
La ciudad de Recife tuvo siete proyectos de movilidad urbana, 
agrupados en cuatro categorías: una vía expresa, un Sistema de Bus Ligero-
SBL, un Vía Exclusiva para Autobuses – VEA y obras en el metro. Las 
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mencionadas intervenciones están orientadas a mejorar el transporte entre 
los barrios cercanos al aeropuerto y las áreas centrales, hoteleras y de ocio, 
además de optimizar los accesos a la zona deportiva Arena Pernambuco. 
Por lo tanto, la prioridad es renovar los servicios de transporte 
relacionados con los sectores turísticos y de ocio. Es verdad también que 
la población local deberá obtener beneficios con las mejoras ejecutadas. El 
transporte colectivo por carretera representa el principal medio planificado. 
Asimismo, están previstas inversiones en vías urbanas destinadas al 
transporte individual, en especial los coches. 
Una importante obra de movilidad en Recife es el corredor de la 
Vía Mangue, que conecta la región central de Recife con los barrios de 
Boa Viagem y Pina, donde está ubicada la zona hotelera y de ocio de la 
ciudad. La intervención incluye 4,5 km de vías, seis obras técnicas, cuatro 
viaductos, un puente y un elevador del puente, con un coste de 430,4 
millones de reales a cargo de la constructora Queiroz Galvão (Cuadro 21). 
Esta nueva carretera no tendrá semáforos ni intersecciones de tráfico 
e incluye la accesibilidad para personas con discapacidad y de edad 
avanzada. Con su construcción, se crea un cinturón para proteger el río 
Pina, además de mejorar el tráfico en los barrios de Boa Viagem y Pina. 
Más allá de las intervenciones viales, el proyecto incluye la construcción 
de viviendas y la urbanización de poblaciones que vivían en los manglares 
del rio Pina. Cerca de 992 familias que vivían en palafitos y lugares 
cercanos a la ruta de la carretera se verán beneficiadas. 
La casi totalidad de la obra (99,5%) se finalizó en julio 2014, tales 
como los 4,5 km de vías, los cuatro viaductos y un puente. Mientras, parte 
de las tareas no se finalizaron a tiempo para la Copa 2014, como el carril 
bici, las aceras y el elevador del puente.
Otra intervención es el Sistema de Bus Ligero-SBL Norte/Sur, que 
conecta el tramo Igarassu a Tacuna además del centro de la ciudad, cercano 
a una estación del metro de Recife, a cargo de la constructora Emsa-aterpa. 
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El corredor tiene 33,3 km de extensión, 29 estaciones y tres viaductos y 
un coste de 197,7 millones de reales. Hasta la Copa 2014, habían sido 
finalizados los 33,3 km de vía, tres viaductos y cuatro estaciones del SBL, 
así que 25 estaciones, las aceras y el carril bici no habían sido ultimados.     
El tercer proyecto es el SBL Leste/Oeste – Tramo Ciudad de la Copa, 
que conecta el Corredor Caxangá (Leste/Oeste) a la terminal Cosme 
y Damião, además de la ciudad de la Copa y la carretera BR-408, con 
un coste de 196,0 millones de reales. El corredor de autobuses tiene 5,8 
km de extensión además de tres obras técnicas, es decir, un puente y dos 
viaductos a cargo del Consorcio Mendes Junior y Servix. Cerca de 90% de 
las intervenciones se finalizaron, es decir, el ramal interno, un puente y un 
viaducto. El ramal externo y un viaducto no se concluyeron a tiempo para 
la Copa. 
La cuarta intervención es el tramo de la Vía Exclusiva para Autobuses 
– VEA Caxangá (Este/Oeste), que es parte del SBL de la ciudad y conecta 
la Plaza del Derby al terminal integrado de Camaragibe. Son 12,5 km de 
extensión, 20 estaciones y dos terminales, con un coste de 146,1 millones 
de reales a cargo del consorcio Mendes Junior-Servix. Hasta la Copa 2014 
habían sido ultimados 10 km de vía y 11 estaciones. Las demás obras, es 
decir, 2,5 Km de vía, dos terminales y nueve estaciones fueron pospuestos. 
Las intervenciones en el entorno de la zona deportiva Arena Pernambuco 
incluyen la construcción de un viaducto que conecta la carretera BR-408 
a la Ciudad de la Copa a un coste de 25,0 millones de reales. La obra se 
concluyó. 
Finalmente, se construyron y ultimaron dos estaciones integradas de 
transporte colectivo, una de autobuses, con un coste de 24,5 millones de 
reales, y una otra de metro, que representa un coste de 7,4 millones de 
reales. Las estaciones se llaman  Cosme y Damião (Cuadro 22).
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Cuadro 22 – Copa 2014 – Intervenciones de Movilidad Urbana en Recife
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Corredor Vía Mangue 430,4
En ejecución pues el carril bici, las 
aceras y el elevador del puente no 
fueron finalizados
SBL Norte/Sul - Tramo Iga-
rassu/Tacaruna/Centro 197,7
En ejecución pues que 25 estacio-
nes, las aceras y el carril bici no 
habían sido ultimados
SBL Leste/ Oeste – Tramo 
Ciudad de la Copa   196,0
En ejecución pues el ramal externo 
y un viaducto no fueron finalizados
La VEA Caxangá (Leste / 
Oeste) 
146,1
En ejecución pues 2,5 Km de vía, 
dos terminales y nueve estaciones 
no fueron finalizados
Entorno Arena Pernambuco: 
Viaducto da BR-408 
25,0 Finalizado
Terminal Integrada Cosme y 
Damião 
24,5 Finalizado
Estación de Metro Cosme y 
Damião 
7,4 Finalizado
Total 1.027,1 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En concreto en Fortaleza, la flota de vehículos privados aumentó de forma 
exponencial, pues pasó de 383 mil coches en 2001 a 965 mil en 2014, así que 
hoy en día hay 1 vehículo por cada 2,6 habitantes. La velocidad de circulación es 
baja y los embotellamientos son constantes. A consecuencia de esto, las obras de 
movilidad urbana son fundamentales para esta ciudad (DENATRAN, 2015).     
En Fortaleza, la movilidad urbana se contempló con seis proyectos que 
están agrupados en cuatro categorías: un Sistema de Tren Ligero-STL, un 
Sistema de Bus Ligero-SBL, obras en vías y obras en las estaciones de 
metro. El presupuesto sumó 651,9 millones de reales, siendo unos 62,9% 
procedentes de financiación del gobierno federal y un 37,1% de inversiones 
del gobierno local.
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Las obras de movilidad urbana se dirigieron a mejorar el transporte 
entre los sitios cercanos al aeropuerto de Fortaleza hacia las áreas centrales, 
hoteleras y de ocio, además de optimizar los accesos al Estadio Castelão. 
Por lo tanto, la prioridad era renovar los servicios de transporte relacionados 
con los sectores turísticos y de ocio. Además, las obras del STL y en las 
estaciones del metro serán importantes para la población local.     
El transporte colectivo representa el principal medio de desplazamiento 
utilizado. Asimismo, estaban previstas inversiones en vías urbanas 
destinadas al transporte individual, sobre todo a los coches. Las obras de 
la Copa del Mundo incorporaban parte del plan de transporte de Fortaleza 
en el que se prevé construir, hasta 2025, tres líneas del Metro de Fortaleza-
METROFOR, un Sistema de Tren Ligero-STL y un Sistema de Bus Ligero-
SBL. La integración de esos sistemas posibilitará atender cerca de 700 mil 
pasajeros al día. 
El plan prevé la integración de los medios de tren, metro y autobús, 
modernización de la red de ferrocarriles existente en la región metropolitana 
de la ciudad, a través de la electrificación de las líneas principales, además 
de la adquisición de material rodante, construcción de nuevas estaciones, 
renovación y reconstrucción de las estaciones existentes, la instalación de 
sistemas modernos de señalización y de monitorización, la construcción 
de túneles, pasos elevados y viaductos, la iluminación, drenaje, 
ampliación y mejora de vías. El área metropolitana de Fortaleza engloba 
15 municipalidades y una población de 3,8 millones de personas (IBGE, 
2016; METROFOR, 2013).
El sistema de transporte en autobús de Fortaleza consiste en 
proporcionar al usuario la opción de desplazarse a través de la integración 
de los terminales. Esta integración permite el acceso a diferentes partes de 
la ciudad, con el pago de una tarifa única. La red de líneas se basa en el 
sistema de propulsión del tronco con dos tipos de líneas: las que hacen la 
integración de los terminales con los barrios y las líneas del terminal hasta 
el centro de la ciudad, o a otro terminal.
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En la actualidad, Fortaleza tiene siete terminales integrados y dos aún 
no. Más de 1 millón de pasajeros utilizan el sistema mencionado en los 
días laborales. En total, el transporte funciona con 263 líneas de autobuses 
regulares, con una flota operativa de 1.923 vehículos, con una antigüedad 
promedio de 4,3 años (Prefeitura de Fortaleza, 2013).
La provisión del transporte público también se complementa con 
vehículos de pequeño porte-VPP con capacidad para 8 a 16 personas. 
Hoy en día operan en Fortaleza 16 líneas VPP, con una flota total de 320 
vehículos (Prefeitura de Fortaleza, 2013).
El Sistema de Tren Ligero-STL Parangaba/Mucuripe, en Fortaleza, 
circulará por 22 barrios, tendrá 13 km de longitud y diez estaciones. El 
objetivo del recorrido es mejorar el acceso desde el área sur de la ciudad y 
cercana al aeropuerto, hasta la estación de autobuses, además del puerto y 
parte del paseo marítimo de Fortaleza, tramo que concentra algunos de los 
principales hoteles y áreas de ocio de esa metrópolis. 
El presupuesto de la Copa 2014 premió ese proyecto con 307,5 millones 
de reales. El SLT en Fortaleza deberá utilizar gasóleo y tenía el 51% de 
la obra ejecutada en julio de 2014. Los retrasos están relacionados con 
problemas en la ejecución de las obras por el Consorcio CPE (empresas 
Consbem, Passareli y Engexata) que había ganado la convocatoria. En 
realidad, el referido consorcio retardó diferentes etapas de las obras. Otra 
dificultad fueron las negociaciones con las expropiaciones de inmuebles de 
cerca de 3,5 mil familias (SINAENCO, 2013).
El contrato con el Consorcio CPE el gobierno provincial canceló en 
junio del 2014, en razón de los retrasos en la ejecución de las obras. Una 
nueva convocatoria se realizó en agosto del 2014, pero la propuesta de las 
empresas Marquise y Engesol Engenharia no fue acepta por el gobierno 
provincial. Una nueva convocatoria está en elaboración desde entonces.
El Metrofor es un proyecto que había sido diseñado en 1987, e incluía 
tres rutas (sur, oeste y este) con cerca de 43 km de extensión. Tras su diseño 
integrador, el sistema promoverá la modernización del transporte público 
de la región metropolitana de Fortaleza, que incluye además de la capital, 
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las ciudades de Caucaia, Maracanaú, Maranguape y Pacatuba. Cuando 
funcione a plena capacidad alcanzará cerca de 485 mil pasajeros al día. La 
inversión total se estima en 502 mil millones de dólares estadounidenses, 
incluidos los servicios de gestión y apoyo técnico en el diseño de proyectos 
de obras civiles, la supervisión, la vigilancia y el control de calidad de las 
obras y servicios relacionados con las obras civiles, la compra y el refuerzo 
de los equipamientos (METROFOR, 2013).
Desde su concepción, la obra sufrió largas paralizaciones y retrasos 
desde la década de 1990. La ruta sur comenzó a construirse en 1999, pero 
hasta después de 2007 no se produjo un incremento en el ritmo de ejecución 
de las obras. Lo cierto es que, en el período de 2007 a 2012, se realizaron 
más del 58% de todas las obras en la Línea Sur, que tiene un presupuesto 
global de 1,5 mil millones de reales (METROFOR, 2013).
En consecuencia, solo la línea sur estaba operando en carácter 
experimental en julio del 2014. Con sus 24,1 km de extensión, la línea 
deberá conectar las ciudades de Maracanaú y Pacatuba, además de 
los barrios sureños de la capital hasta el casco antiguo. Sin duda, la 
Copa del Mundo posibilitó el reinicio de las obras del METROFOR, 
incluidas las inversiones de 43,5 millones de reales para la construcción 
de dos estaciones (llamadas Padre Cícero e Juscelino Kubitscheck) de la 
mencionada ruta. Pero las dos estaciones no se finalizaron a tiempo para la 
Copa 2014 pues solo el 52,4% habían sido consumados. Las edificaciones 
y los equipamientos no fueron efectuados a tiempo.
A pesar de no incluidas en el presupuesto de la Copa 2014, el Gobierno 
Federal deberá hacer inversiones por 2,0 mil millones de reales en el 
METROFOR, en los próximos años. Lo cierto es que la línea Este empezó 
a ser construida después de la Copa 2014 (Portal Brasil, 2013).
El SBL de Fortaleza incluye la ampliación de vías, la construcción de 
túneles, la mejora de la iluminación pública, la construcción de estaciones 
y del sistema de drenaje en tres ejes que permiten mejorar el acceso al 
Estadio Castelão y al aeropuerto.
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La recalificación del eje que conecta el Terminal Intermodal de 
Parangaba con el Estadio Castelão tiene 6 km de vía, la implantación de 
estaciones y la construcción de 2 viaductos, con un coste de 41,6 millones 
de reales. Solo el 9% de las intervenciones habían sido finalizadas en 
julio del 2014. Las estaciones del SBL, los viaductos y la finalización 
de las recalificaciones no habían sido cumplidos. Debido al coste de las 
expropiaciones de propiedades en la Avenida Silas Munguba, hay dudas 
acerca de la implantación de un SBL en este tramo. La prolongación de la 
referida avenida es fundamental para establecer el SBL.  
El segundo eje del SBL conecta la carretera BR-116 hasta el Estadio 
Castelão, por medio de la Avenida Paulino Rocha, con la recalificación de 
2 km de vías, la implantación de 10 estaciones del SBL, además de un túnel 
bajo una rotonda, con un coste de 65,9 millones de reales. El 71,7% de la 
obra ha sido finalizada, es decir, el túnel, la rotonda y el sistema viario. 
Las 10 estaciones del SBL, intervenciones de drenaje y las aceras han sido 
pospuestas. Hay dudas también que un SBL pueda crearse en la Avenida 
Paulino Rocha sin alargar las pistas de rodaje de esta vía. 
 El tercer eje del SBL conecta el Aeropuerto de Fortaleza al Estadio 
Castelão, por medio de la Avenida Alberto Craveiro, además de un tramo 
complementario de la zona hotelera al mencionado estadio, con un coste 
de 41,4 millones de reales. Se finalizó 98%, de ellos la ampliación de 
un puente y la vía, pavimentación de 13 km de carril bici y aceras. Las 
estaciones del SBL no fueron concluidas. La prolongación de la Avenida 
Alberto Craveiro, donde ocurrieron expropiaciones de viviendas familiares, 
permitirá la introducción del SBL. Sin embargo, referido sistema no estaba 
operando hasta fines del 2014.
Existen también obras en la Vía Expresa/Avenida Raul Barbosa, que 
conecta la zona hotelera al Aeropuerto Internacional, con 7 km de extensión 
y 5 obras especiales, con un coste de 152,0 millones de reales. Hasta julio 
del 2014 cerca de 16% del proyecto había sido finalizado, esto es, un túnel 
en la Avenida Santos Dumont. Han sido pospuestos 7 km de vías, 3 túneles 
y la construcción de 12 estaciones (Cuadro 23).
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Cuadro 23 – Copa 2014 – Intervenciones de Movilidad Urbana en Fortaleza
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en 
Julio	2014
Construcción del STL - Conexión 
del Terminal Intermodal de Pa-
rangaba al Terminal de Mucuripe 
(puerto y región hotelera), a través 
de la Estación de Autobús y del 
Aeropuerto 
307,5
Entrega pospuesta. Cerca 
de 51% del proyecto ha 
sido finalizado
Construcción del SBL - Eje Vía 
Expresa/Raul Barbosa que conecta 
la zona hotelera al Aeropuerto Inter-
nacional
152,0
En ejecución pues 7 km de 
vías, 3 túneles, viaductos y 
12 estaciones del SBL no 
habían sido finalizados
Construcción del SBL – Eje de la 
Avenida Paulino Rocha que conecta 
la BR-116 a la Arena Castelão 
65,9
En ejecución pues 10 es-
taciones, el drenaje y las 
aceras no fueron finalizados
Implantación de 2 estaciones (Padre 
Cícero y Juscelino Kubitscheck) de 
la línea sur del Metro de Fortaleza
43,5
Entrega pospuesta pues 
las edificaciones y los 
equipamientos no fueron 
finalizados
Construcción del SBL – Eje de la 
Avenida Silas Munguba que conecta 
el Terminal Intermodal de Paranga-
ba a la Arena Castelão
41,6
Entrega pospuesta pues las 
estaciones del SBL, viaduc-
tos y la recalificación de las 
vías no fueron finalizados
Alargamiento de la Vía Alberto 
Craveiro que conecta el Aeropuerto 
Internacional a la Arena Castelão 
41,4
En ejecución pues 13 esta-
ciones del SBL no fueron 
finalizadas
Total 651,9 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Natal tenía dos proyectos de movilidad urbana, de los que el más 
importante es el Corredor Estruturante Vía Zona Norte/Arena das Dunas, 
una ruta que conecta la carretera BR-406 al aeropuerto de São Gonçalo 
do Amarante, el Estadio de las Dunas, además del sector hotelero de la 
ciudad. Tiene 8,6 km, paradas para subidas y bajadas, 6 obras especiales 
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en el entorno del Estadio, aceras y señalización de las vías, con un coste de 
371,0 millones de reales (Cuadro 24). 
La obra tuvo problemas con la expropiación de inmuebles, así que no 
fue totalmente concluida a tiempo para la Copa 2014. Este es el caso de un 
viaducto en la Carretera BR-101, 100 mil m² de aceras, el sistema viario y 
el corredor exclusivo para autobuses. En total, 63,5% de la obra se finalizó, 
entre ellos 5 obras de arte en el entorno del Estadio de las Dunas, es decir, 
las trincheras Romualdo Galvão, Lima y Silva y Jerónimo Cámara, el 
viaducto desplegable y el pasaje de la Avenida Prudente de Morais.       
El segundo proyecto está relacionado también con la conexión del nuevo 
aeropuerto con las carreteras BR-304/226 y BR-406. Es una intervención de 
29,3 km de extensión, con un coste de 73,1 millones de reales. La rotonda y 
el tramo del aeropuerto a la carretera BR-406 (acceso norte) se finalizaron. 
Mientras, el acceso sur, el viaducto de la carretera BR-406, la duplicidad 
de 4 km de la BR-406 y la conexión a la municipalidad de São Gonçalo do 
Amarante, donde está ubicado el nuevo aeropuerto, fueron pospuestos.
La flota de vehículos privados de Natal está creciendo con rapidez. La 
ciudad contaba con 144 mil vehículos en 2001, pero los números saltaron a 
356 mil en 2014, es decir, 1 coche cada 2,4 habitantes. El área metropolitana 
de Natal reúne 1,5 millones de personas en 10 municipalidades. Así, si 
se suman los municipios vecinos de São Gonçalo do Amarante, Macaíba, 
Extremoz y Ceará-Mirim, la flota de vehículos que circula en Natal se 
eleva a 380 mil. La flota sigue creciendo alrededor de 2 mil vehículos al 
mes (DENATRAN, 2015).
Con este rápido crecimiento de vehículos, Natal ya no se conoce 
como una ciudad de amplias avenidas y sufre muchos problemas de 
embotellamientos. Todas las regiones de la ciudad están enfrentado a 
problemas de atascos en las principales avenidas.
Además de los incentivos por parte del gobierno federal para la compra 
de vehículos, el transporte público no coincide con el crecimiento de la 
ciudad, que en última instancia alienta a los residentes a utilizar los coches. 
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El sistema de transporte público de Natal posee siete empresas de 
autobuses, que operan 86 líneas, con una flota de 712 vehículos. La edad 
media de los autobuses es de 7,5 años. El sistema transporta cerca de 
530 mil pasajeros al día en cerca de 7,9 mil viajes. Además, el sistema 
está operado por 24 líneas de vehículos de pequeño porte-VPP, hasta 16 
pasajeros, con una flota de 177 vehículos (SEMOB, 2013). 
En la actualidad, existe un plan para construir un Sistema de Tren 
Ligero-STL en Natal. El trabajo será compartido por el Gobierno Federal 
y el Ayuntamiento de la ciudad, lo que beneficia el área metropolitana. El 
proyecto incluye la revitalización, la reforma, el ajuste del tramo de una 
línea de ferrocarril y el despliegue del STL. 
El objetivo del proyecto es promover mejoras en el tráfico desde el 
norte, la región más poblada de Natal, empezando por cambios físicos que 
también incluyen la construcción de pasos, estaciones de transferencia, la 
duplicación de vías y la implantación de un Sistema de Bus Ligero-SBL. 
El proyecto se transferió al plan de movilidad urbana.
Cuadro 24 – Copa 2014 – Intervenciones de Movilidad Urbana en Natal
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Corredor Estruturante Zona 
Norte/Arena das Dunas 371,0
En ejecución pues un viaducto en 
la Carretera BR-101, 100 mil m² de 
aceras, el sistema viario y el cor-
redor exclusivo para autobuses no 
fueron finalizados
Acceso al Nuevo Aeropuerto 
de São Gonçalo do Amarante
73,1
En ejecución pues el acceso sur, el 
viaducto de la carretera BR-406, la 
duplicación de 4 Km de la BR-406 
y el acceso a la municipalidad de 
São Gonçalo do Amarante fueron 
pospuestos
Total 444,1 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
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Salvador es una metrópolis compleja. El área metropolitana tiene 3,9 
millones de personas en 13 municipalidades. Además de la gran población, 
que vive en diferentes tipos de asentamientos, con niveles de desigualdad 
social elevados, esta ciudad costera se alza en el extremo de una península 
de relieve accidentado, que avanza entre la bahía portuaria y el océano. 
Es importante decir que el último plan de movilidad para Salvador 
había sido elaborado en la década de 1970 y la última encuesta de origen/
destino, fundamental para la planificación de la movilidad, se realizó hace 
10 años. 
El transporte público de Salvador está gestionado por cinco empresas, 
con una flota de 2.472 vehículos, edad media de 4,7 años y operan 488 
líneas. Los autobuses cumplen cerca de 12 mil viajes y transportan 1,2 
millones de pasajeros al día. Además, el sistema opera aproximadamente 
291 vehículos de pequeño porte-VPP, que pueden transportar de 12 a 33 
pasajeros en 7 áreas de la ciudad (TRANSALVADOR, 2013). 
El mencionado sistema es precario, pues el transporte en autobús tiene 
una velocidad media de 14 km/h, cuando la velocidad recomendada está 
por encima de 20 km/h. El tiempo medio de espera de los pasajeros es de 
más de 19 minutos, mientras se recomiendan 10 minutos. El tiempo medio 
de viaje para los trayectos de 10 km es de 35 minutos, lo que refleja la baja 
velocidad (TRANSALVADOR, 2013).
El relieve es uno de los nudos centrales para resolver la movilidad 
urbana en Salvador. Los residentes de la zona alta se ven penalizados 
con una menor frecuencia de los servicios de transporte y menor fluidez, 
además de experimentar velocidades bajas durante las horas punta, es decir 
de 9-15 km/hora.
Además del servicio de autobuses, Salvador también cuenta con cuatro 
ascensores que unen la zona alta, llamada ciudad alta, con el valle, la ciudad 
baja. Este servicio ha sido fundamental cuando la ciudad se limitaba a una 
zona más restringida y cuando había un menor número de vías. Aun así, los 
ascensores todavía transportan pasajeros cada día. 
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Por su parte, el Metro de Salvador, diseñado en 1992, deberá tener la 
Línea 1 (Lapa-Acceso Norte) y la Línea 2 (Rótula do Abacaxi-Aeropuerto-
Lauro de Freitas), con un total de 41,8 km de extensión. No obstante, el 
equipamiento posee en la actualidad solo 6,6 km construidos y empezó a 
operar en 2015 (TRANSALVADOR, 2013).
 En consecuencia, el sistema de transporte urbano de Salvador está 
poco desarrollado y en gran parte basado en calles y avenidas, lo que 
causa embotellamientos y retrasos significativos. Este tipo de transporte, 
apoyado en coches privados, tiene un impacto significativo en la economía 
local y el medio ambiente. 
Asimismo, el número de vehículos privados aumentó de manera 
sustancial en Salvador, pues pasó de 353 mil en 2001 a 819 mil en 2014. 
Esto equivale a 1 vehículo por cada 3,5 habitantes (DENATRAN, 2015).
Uno de los peores tramos es la Avenida Paralela, que es la ruta principal 
que une el aeropuerto al centro de la ciudad, en uno de los puntos en los 
que el transporte debería funcionar de forma más adecuada para recibir la 
Copa del Mundo 2014.
Por lo tanto, hay una saturación de los principales corredores de 
transporte de la ciudad, así que los criterios establecidos por la FIFA para 
albergar partidos de la Copa del Mundo 2014 estimularon el debate y 
propuestas, destinadas a mejorar la movilidad urbana y metropolitana.
A pesar de los problemas del transporte metropolitano, Salvador 
presentó solo dos proyectos de movilidad, esto es, obras de mejora de 
acceso al Estadio Fonte Nova (Portal Brasil, 2014).  
La primera intervención fue una conexión del aparcamiento del Estadio 
Fonte Nova con el sistema viario. Para eso, se construyron dos viaductos, 
además de 3,5 km de vías a un coste de 12,4 millones de reales. La obra se 
finalizó para la Copa 2014. 
El segundo proyecto está relacionado con la recalificación de los paseos 
entre el puerto, el metro y el Estadio Fonte Nova. En total son cinco rutas, 
en lo que sigue detalladas. La Ruta 1 conecta el Comercio y el Ascensor 
Lacerda, con una extensión de 1,5 km; La Ruta 2 conecta el Comercio con 
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el plan inclinado, con una extensión de 2,0 km; La Ruta 3 es la Estación 
Brotas del metro, con una extensión de 0,92 km; La Ruta 4 es la Estación 
Campos da Pólvora, con una extensión de 0,38 km. En total son 4,8 km, 
con un coste de 7,1 millones de reales. La entrega de la obra se pospuso 
(Cuadro 25). 
Cuadro 25 – Copa 2014 – Intervenciones de Movilidad Urbana en Salvador
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Accesibilidad a la Arena Fonte Nova 12,4 Obra finalizada
Ruta de peatones en el entorno de la 
Arena Fonte Nova
7,1 Entrega pospuesta
Total 19,5 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
En la actualidad, el desplazamiento urbano es uno de los principales 
problemas metropolitanos en el Nordeste. La Copa 2014 permitió la 
obtención de financiación y la consecuente aceleración de los planes de 
inversión en movilidad urbana en las ciudades anfitrionas, así que las 
nuevas infraestructuras construidas representan significativos legados. 
Aun así, el presupuesto de la Copa 2014 no fue suficiente para solucionar 
los problemas de movilidad urbana en las sub-sedes de la Región. La 
expansión de la flota de vehículos privados ocurre a un ritmo acelerado, 
así que las metrópolis necesitan del Plan de Movilidad Urbana, que tiene 
por objeto ofertar transporte público de calidad en autobuses, ferrocarriles 
y otros medios alternativos.
6.3 Los estadios en el Nordeste
La construcción y modernización de los estadios, que sumó 2,1 mil 
millones de reales, son el segundo ítem del presupuesto de la Copa 2014 
en el Nordeste. Ese agregado también está  más destacado en Salvador y el 
segundo en las demás ciudades de la Región (Tabla 30 y Gráfico 9).
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Tabla 30 – Copa 2014 – Inversión y Aforo de los Estadios del Nordeste
Ciudad Estadio Inversión (Millones R$)
Aforo (Mil 
Espectadores)
Inversión 
por Asiento
(R$)
Fortaleza Estadio Castelão 518,6 63.763 8.133
Natal Arena das Dunas 400,0 42.024 9.518
Recife Arena Pernambuco 532,6 46.000 11.578
Salvador Arena Fonte Nova 689,4 55.045 12.524
Total 2.140,6 206.832 10.340
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: Los estadios de Natal y Salvador 
tendrían asientos móviles de 10 y 5 mil espectadores en la Copa del Mundo 2014, así que el aforo de 
los equipamientos se redujo después del evento.
Gráfico 9 – Copa 2014 en el Nordeste - Inversión en los Estadios - Millones 
R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
El coste por asiento varió entre 8,1 mil reales (4,0 mil dólares) en 
el Estadio Castelão, en Fortaleza, y 12,5 mil reales (6,2 mil dólares) en 
la Fonte Nova, en Salvador. El coste medio y el coste por asiento de los 
estadios del Nordeste superaron las inversiones de los estadios construidos 
o reformados en las Copas de Corea del Sur/Japón y Alemania. Sin 
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embargo, los costes en el Nordeste estuvieron por debajo de las inversiones 
ocurridas en Sudáfrica, además del coste promedio en Brasil (Tabla 31).  
Las mencionadas diferencias de precio están relacionadas con las 
características económicas de cada país, con las dispares necesidades de 
inversión de cada equipamiento y con las crecientes exigencias de la FIFA 
en términos de comodidad, seguridad, sostenibilidad y generación de un 
legado para los países anfitriones. También, la manipulación de precios 
ejercida por el sector de construcción civil fue considerable. Los anejos 
4,5, 6 y 7 contienen fotos de los estadios del Nordeste.
Tabla 31 – Copa del Mundo – Inversiones en los Estadios
Copa del Mundo Número Estadios
Inversión 
Total
(Billones US$)
Inversión 
Promedia por 
Estadio
(Millones 
US$)
Inversión 
Promedia por 
Asiento (US$)
Corea del Sur/Japón 19 4,6 244 5.070
Alemania 10 2,0 199 3.442
Sudáfrica 10 1,8 299 5.299
Brasil 12 4,0 335 6.260
Nordeste de Brasil 4 4 1,0 103 5.175
Fuente: Elaboración del autor con datos de Alm (2012) y Portal Brasil (2014). 
Los estadios del Nordeste se construyron a través de la financiación 
de bancos públicos nacionales, que suman el 68,8% del gasto, en especial 
a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social-BNDES 
y Banco del Nordeste. Asimismo, las inversiones de los gobiernos 
locales, que sumaron el 31,2% de los gastos, se implementaron a través 
de consorcios público-privados, con las constructoras encargadas de los 
estadios (Tabla 32).  
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Tabla 32 – Copa 2014 – Inversiones en los Estadios del Nordeste
Ciudad Estadio
Financiación 
Federal
(R$ Mil)
Inversión 
Local (R$ Mil)
Inversión 
Total
(R$ Mil)
Fortaleza Estadio Castelão 351,6 167,0 518,6
Natal Arena das Dunas 396,6 3,4 400,0
Recife Arena Pernambuco 400,0 132,6 532,6
Salvador Arena Fonte Nova 323,6 365,8 689,4
Total 1.471,8 668,8 2.140,6
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Construido en 1973, el Estadio Castelão sufrió remodelaciones 
considerables para atender las determinaciones de la FIFA, lo que incluye 
la demolición de determinados sectores y reducción del aforo del antiguo 
proyecto. La obra es una iniciativa del gobierno provincial, a través de 
un consorcio público-privado, pero con destacada financiación de bancos 
públicos nacionales. 
La contratante del estadio era el Consorcio Arena Multiuso Castelão, 
formado por Galvão Engenharia y Andrade Mendonça, además de los 
arquitectos Vigliecca & Associados Arquitetura y Urbanismo. El consorcio 
será responsable de la gestión del equipamiento durante ocho años a través 
de una asociación público-privada (Portal Brasil, 2013). 
El nuevo espacio, finalizado en diciembre de 2012, ganó un aparcamiento 
subterráneo y tiene otras estructuras como palcos, área VIP-Very Important 
Person, sector de prensa, zona mixta y vestuarios remodelados. Los 
asientos están ahora cubiertos por el nuevo techo, incluso los situados en 
el anillo inferior, más próximo al césped. El proyecto contempla, además 
del estadio, un centro olímpico, con piscinas e instalaciones deportivas, 
recintos de ocio con museo, cine, restaurante y tiendas, que están siendo 
construidos con un presupuesto adicional. 
El Castelão alojó tres partidos de la Copa Confederaciones 2013 y 
acogió seis partidos de la Copa del Mundo 2014. El coste por asiento del 
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Castelão fue de 8,1 mil reales (cerca de 4,0 mil dólares), por debajo del 
coste promedio de los estadios construidos para las últimas ediciones de la 
Copa del Mundo, a excepción del torneo realizado en Alemania.
En el Castelão hubo una serie de acciones ambientalmente sostenibles, 
tales como el montaje de una planta de reciclado en la zona de obras. Con 
ella, fue posible reutilizar 36 mil toneladas del hormigón de la demolición 
de parte del antiguo estadio en la pavimentación del nuevo aparcamiento.
Buena parte de las antiguas estructuras metálicas y del acero de la 
cobertura se separó y se destinó al reciclaje. Los materiales en buen estado 
se donaron. Se beneficiaron trece ciudades con casi 60 mil asientos, paneles 
electrónicos, césped y cobertura de los banquillos de reservas. Además, 
para garantizar la limpieza en el entorno de la construcción y evitar el 
desgaste del suelo, se implantó un sistema de lavado de ruedas para los 
camiones que circulaban en la zona de obras.
Por otro lado, se creó un sistema de captación de agua pluvial para 
utilizarla en la irrigación del césped y en los baños. Los inodoros funcionan 
al vacío, el mismo sistema utilizado en aeronaves, lo que economiza el 
90% del agua que sería utilizada en un sistema normal.
Los sensores de presencia hacen que la iluminación sea inteligente 
y evite desperdicios. Hasta en el aparcamiento hay características que 
incentivan la preocupación por el medio ambiente, como los espacios 
reservados para los que llevan a otras personas cuando se lo piden, 
automóviles con combustible renovable y aparcamiento para bicicletas de 
empleados.
El proyecto tiene también la intención de revitalizar el entorno del 
estadio, que dista cerca de 10 km del centro de la ciudad.  El Castelão es un 
estadio multiuso y el barrio del Pasaré, donde está ubicado, necesita obras 
de infraestructura. Después de la cita mundialista, el referido recinto está 
siendo utilizado para eventos deportivos, espectáculos artísticos y eventos 
culturales. 
Los riesgos de gentrificación en el entorno del estadio son considerables. 
Trás la especulación inmobiliaria, el precio promedio del metro cuadrado 
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viene creciendo entre el 500 y el 1.000% en el barrio (Observatorio das 
Metrópolis, 2014).
Además, los altos costes de mantenimiento y la posibilidad de que 
el estadio quede ocioso son cuestiones que necesitan ser continuamente 
evaluadas. Fortaleza tiene equipos profesionales de fútbol que participan 
con regularidad de las competiciones locales y nacionales, si bien que 
en el presente ninguno de ellos participa en la primera división de la 
liga brasileña. En la actualidad, el estadio tiene acuerdos firmados con el 
Fortaleza Esporte Clube, el principal equipo profesional de fútbol de la 
provincia. 
Desde su construcción en 1972, el  Machadão era el principal recinto 
deportivo de Natal. Sin embargo, para que la capital de la provincia pudiera 
convertirse en una de las sedes de la Copa del Mundo, era necesario un 
equipamiento futbolístico más moderno. La solución que se encontró fue 
demoler completamente el Machadão y el gimnasio anejo, conocido como 
Machadinho.
La siguiente fase del proyecto consistió en erigir el Estadio das Dunas, 
ubicado en una zona de clase media, el barrio Lagoa Nova, cerca de 4 km 
del centro de Natal, y que cuenta con transporte público. El Estadio de 
las Dunas tiene una capacidad para 42 mil personas y 32 mil después del 
torneo, pues el espacio cuenta con 10 mil asientos móviles. 
La arquitectura es una referencia a las dunas naturales de la región 
de Natal. El proyecto del estadio tiene representaciones asimétricas en la 
cobertura de los 20 bloques, en forma de pétalos que están separados y se 
asemejan a las ondulaciones de las dunas. Los materiales utilizados son de 
polímero transparente. 
La obra es una iniciativa del gobierno provincial, a través de un 
consorcio público y privado, pero con importante financiación de bancos 
públicos nacionales. La contratante del estadio es Arena de las Dunas 
Concessão e Eventos, una empresa que pertenece a la constructora OAS. El 
consorcio será también responsable de la gestión del equipamiento durante 
20 años, a través de una asociación público-privada (Portal Brasil, 2013).
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El estadio, que recibió cuatro partidos de la Copa del Mundo 2014, 
cuenta con mega pantallas digitales, sistema de sonorización, espacio VIP 
con salones, palcos con baños exclusivos, academia, espacios comerciales, 
zona de calentamiento, sala de conferencias, sistema de control de seguridad 
con video vigilancia, sistema de sonido, sistema de venta de entradas, 
concesiones para tiendas de alimentos y bebidas, una zona para pequeños 
conciertos, área al aire libre para la celebración de ferias y eventos, centro de 
prensa, sala de conferencias, auditorio, ascensores, aseos para las personas 
con necesidades especiales, además de los conceptos modernos de acceso, 
aparcamiento, asientos, rampas, baños y ascensores para minusválidos. El 
estadio se finalizó en enero de 2014.
El Estadio de las Dunas se proyectó para recibir diferentes eventos, 
como por ejemplo convenciones, exposiciones y espectáculos musicales. 
El espacio también tiene preocupaciones por la sostenibilidad, como por 
ejemplo la reutilización del agua y generación de energía solar. Sin embargo, 
la posibilidad de que el equipamiento quede ocioso es considerable, pues 
en el presente los equipos de Natal no están en la primera división de la liga 
futbolística de Brasil. El Estadio de las Dunas deberá acoger los partidos 
del equipo América Futebol Clube, pues el otro gran club de la ciudad, el 
ABC Futebol Clube, tiene su propio estadio, el Frasqueirão, con un aforo 
para 18 mil personas.
Recife ya tenía tres estadios de fútbol que acogieron partidos de la 
primera división de la liga brasileña de fútbol. El Estadio do Arruda, 
propiedad del equipo Santa Cruz Futebol Clube, por ejemplo, tiene un 
aforo para 60 mil espectadores. El estadio Ilha do Retiro, del Sport Club 
Recife, por su parte, que había acogido partidos de la Copa del Mundo 
1950, tiene un aforo para 35 mil personas. El Estadio de los Aflitos, de 
propiedad del Clube Náutico Capiberibe, posee aforo para 30 mil personas. 
Hoy en día, el Sport es el único clube de la província de Pernambuco que 
está en la primera división futebolística de Brasil. A pesar de esto, el comité 
local propuso construir un nuevo estadio para la cita mundialista de 2014.
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La Arena Pernambuco es un proyecto nuevo, ubicado en São Lourenço 
da Mata, en el área metropolitana, a 19 km del centro de Recife. Incluye 
aparcamiento y varios proyectos que están siendo diseñados para la región 
que rodea la obra. El plan contempla como una palanca económica para la 
expansión del Recife, en una región considerada desfavorecida. El escenario 
se construyó para acoger tres partidos de la Copa Confederaciones 2013 y 
cinco juegos de la Copa del Mundo 2014, además de otros fines.
La Arena, que cuenta con una capacidad para 46 mil espectadores, se 
inauguró en mayo de 2013. Está equipada con suites, asientos premium, 
escaleras eléctricas, mega pantallas de alta resolución, ascensores, 
quioscos de alimentación, restaurantes, sanitarios y cabinas para personas 
con necesidades especiales.
El nuevo estadio también tiene capacidad para 120 periodistas sentados, 
diez cabinas de radio y televisión, cuatro vestuarios, en los que se pueden 
encontrar jacuzzis para hidromasajes, una amplia zona mixta, una sala 
de prensa con espacio para 400 comunicadores. Es decir, tiene todas las 
especificaciones FIFA y cuenta con los últimos estándares de calidad y 
tecnología. 
Siguiendo el ejemplo de los demás estadios del Nordeste, la obra es una 
iniciativa del gobierno local, a través de una asociación pública y privada, 
con significativa financiación de los bancos públicos nacionales. 
El Consorcio Cidade da Copa, constituido por las empresas Odebrecht, 
International Stadia Group-ISG y AEG Facilities, se encargó de la 
construcción y gestionará el estadio por un plazo de 30 años a través de 
una asociación público-privada. El consorcio cedió el nombre del estadio a 
una fábrica de cervezas, así que su designación comercial ahora es Itaipava 
Arena Pernambuco, y acogerá los partidos del Náutico (Portal Brasil, 2013).
El recinto tendrá una inversión especial en tecnología que será aplicada 
de distintas formas, pero pensada en especial para la sostenibilidad a largo 
plazo. Entre las acciones, destacan la planta de energía solar que se instalará 
en él, generando energía a partir de una fuente renovable y no contaminante. 
Una vez instalada, la planta será administrada por la empresa Odebrecht 
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Energía. Los paneles solares recibirán rayos solares, que luego pasarán 
hacia una subestación que iluminará el Estadio Pernambuco, mientras que 
la energía sobrante será direccionada hacia una red de distribución. El 
equipamiento tendrá una capacidad de 1 MW que es suficiente para suplir 
el consumo medio de 6 mil habitantes.
Además, se están planeando otras iniciativas en la la edificación teniendo 
en cuenta la sostenibilidad. Entre ellas aparecen el aprovechamiento del 
agua de lluvia o la economía en el consumo de recursos. En consecuencia, 
se puede decir que el recinto es un proyecto verde.
Asimismo, el estadio deberá ser una palanca para desplegar una 
ciudad, la llamada “Ciudad de la Copa”, donde se plantea construir un 
complejo deportivo y habitacional desarrollado con tecnología avanzada y 
responsabilidad ambiental. 
La Arena Pernambuco está ubicada en la periferia de Recife, en una 
zona despoblada. Por tanto, se plantea utilizar este sitio para desarrollar una 
ciudad inteligente alrededor del estadio. Entre los proyectos para impulsar 
esta área están el traslado a ese lugar de la Universidad de Pernambuco, 
que cuenta con 21 mil alumnos, además de la construcción de centros 
comerciales, viviendas y oficinas. El objetivo es construir, alrededor del el 
recinto, la primera ciudad inteligente de Latinoamérica.
El área comprende 240 hectáreas que hoy en día solo contienen el 
estadio, pero según las proyecciones de las autoridades estatales se espera 
crear un legado para el Nordeste hasta el año 2025.
El Estadio Fonte Nova, finalizado en marzo de 2013, se modernizó 
de forma destacada, incluso con la implosión de parte de la estructura 
del antiguo proyecto, además de constituir un proceso sin precedentes 
en Brasil, esto es, el levantamiento de los cables de acero tensados en la 
cobertura.  
El espacio tiene el concepto de estadio multiuso, por lo que puede 
atender competiciones deportivas o eventos artísticos y culturales. El 
concepto de usos múltiples es precisamente esta capacidad de realizar 
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los distintos tipos de eventos, ofertas de trabajo y generación de negocios 
durante todo el año. 
En consecuencia, la estructura puede albergar un partido de fútbol y, en 
pocos días, debe estar preparada para recibir un mega espectáculo musical. 
El Estadio también tiene la capacidad de recibir eventos simultáneos. La 
Fonte Nova acogió tres partidos de la Copa de Confederaciones 2013 y 
recibió seis juegos de la Copa del Mundo 2014.
Como en el caso de los demás estadios en el Nordeste, la obra es una 
iniciativa del gobierno local, a través de una asociación público-privada, 
con considerable financiación de los bancos públicos nacionales. 
El Consorcio Odebrecht y OAS lo construyó, además de ser el 
responsable de la gestión de él por 35 años. El espacio tiene 70 camarotes, 
más de 2 mil plazas de aparcamiento, sala de prensa, kioscos, ascensores, 
aseos, tiendas, restaurantes con vistas panorámicas al campo. Un centro de 
negocios y de ocio que funcionará a lo largo del año. El consorcio cedió el 
nombre del estadio a una fábrica de cervezas, así que su nombre comercial 
ahora es Itaipava Estadio Fonte Nova, que acogerá los partidos del Esporte 
Club Bahía, mientras que el Esporte Club Vitoria jugará en su propio estadio, 
el Barradão que tiene aforo para 35 mil personas. Los dos clubes están en la 
primera división del fútbol brasileño (Portal Brasil, 2013).
Fonte Nova cuenta con una planta de energía solar que utiliza paneles 
flexibles. Otros aspectos de sostenibilidad fueron la elección de los 
materiales con menor impacto ambiental; entre ellos se encuentran los 
materiales prefabricados, lo que redujo en aproximadamente cinco meses 
el tiempo de trabajo, además de contribuir a reducir la generación de 
residuos. La reutilización del agua y la utilización del agua de lluvia en los 
aseos y también en el riego del césped son otros aspectos de sostenibilidad. 
El estadio está ubicado en el barrio de Narazé, a cerca de 1,5 km del centro 
de la ciudad y cuenta con acceso por transporte público.
Los estadios representan el segundo ítem del presupuesto de la Copa 
2014 en el Nordeste. Son modernos y con la concepción de multiuso, 
tienen la intensión de fomentar el deporte además de revitalizar los barrios 
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donde están ubicados, así que se constituyen en importantes legados para 
las ciudades anfitrionas. No obstante, las reformas estructurales en el 
fútbol brasileño, como puede ser el lanzamiento de un nuevo calendario, 
reformas en las competiciones y reparto más equitativo de las cuotas de 
patrocinios, serán cruciales para que los estadios del Nordeste puedan ser 
utilizados, no se queden ociosos y puedan ser empleados como propulsores 
del desarrollo urbano.
6.4 Los aeropuertos en el Nordeste
En el Nordeste, los gastos en los aeropuertos representan el tercer 
ítem más importante del presupuesto de la Copa del Mundo 2014, tras las 
inversiones en movilidad urbana y en los estadios. En total, 856,6 millones 
de reales, cerca del 14,7% del mencionado balance, estaban previstos para 
remodelar, modernizar y ampliar tres aeropuertos (Tabla 33 y Gráfico 10). 
Las inversiones federales beneficiaron tres terminales y sumaron 481,2 
millones de reales. Las inversiones privadas totalizaron 375,4 millones de 
reales, concentradas en el aeropuerto de Natal que se concedió al sector 
privado. Los de Fortaleza, Recife y Salvador son gestionados por la Empresa 
Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria-Infraero, que es una agencia 
pública.
Los aportes de capital favorecieron especialmente la ampliación y 
modernización de los terminales de pasajeros, pistas de aterrizaje, despegue 
y rodaje, torres de control de los vuelos, patios y aparcamientos de coches. 
Los anejos 4, 5, 6 y 7 presentan fotos de los aeropuertos de las sedes en el 
Nordeste.
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Tabla 33 – Copa 2014 – Presupuesto de los Aeropuertos en el Nordeste – 
Millones R$
Ciudad InversiónFederal
Inversión
Privada Total
Fortaleza 171,1 0,0 171,1
Natal 197,2 375,4 572,6
Recife 0,0 0,0 0,0
Salvador 112,9 0,0 112,9
Total 481,2 375,4 856,6
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Gráfico 10 – Copa 2014 en el Nordeste – Inversiones en los Aeropuertos 
– Millones R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
Fortaleza tenía pistas de vuelos desde mediados del siglo XX. Inauguró 
su aeropuerto en 1966 y se construyó una terminal internacional en 1998. 
Este equipamiento ayudó a aumentar el número de vuelos que llegan a la 
ciudad, lo que a su vez incrementó el turismo nacional e internacional. El 
aeropuerto está a 10 km de las principales áreas de hospedaje y de ocio 
de la ciudad. La terminal de pasajeros está dividida en cuatro plantas, 
además del aparcamiento. El aeropuerto tiene una terminal de 38.500 m², 
10 ascensores, 30 mostradores de facturación, 4 cintas de equipaje y 7 
puertas de embarque (SECOPA, 2012).
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En la actualidad está en marcha una reforma, así que para 2017 el área 
de la terminal se incrementará hasta 117.620 m², habrá 20 ascensores, 80 
mostradores de facturación, 9 cintas de equipaje y 13 puertas de embarque. 
El aeropuerto es capaz de asistir a 8,6 millones de pasajeros en 2014 y 
tendrá capacidad para atender a 11,2 millones en 2017. 
Las inversiones del presupuesto de la Copa 2014 sumaron 171,1 millones 
de reales en el aeropuerto. El proyecto incluye la reforma y ampliación de 
la terminal de pasajeros y del patio de aeronaves y adecuación del sistema 
viario. Debido a los retrasos en las intervenciones, la administración del 
aeropuerto construyó una terminal apartada y temporal (Portal Brasil, 
2014; SECOPA, 2012).
Poco más del 46% de las intervenciones están finalizadas, como el 
patio de aeronaves (6 posiciones están terminadas), ampliación de la sala 
de embarque en 1.350 m², aumento del patio de aeronaves en 28.625 m², 
además de la reforma de 3 puertas de embarque. El terminal apartado y 
temporal, con una sala de embarque de cerca de 1.200 m², está concluido 
(Cuadro 26). 
Cuadro 26 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Fortaleza
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Reforma y ampliación del terminal 
de pasajeros, sistema viario e del 
Terminal Remoto
171,1
En ejecución pues la ampli-
ación del terminal de pasaje-
ros no ha sido concluida
Total 171,1 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
La construcción del nuevo aeropuerto de São Gonçalo do Amarante, 
en la región metropolitana y a una distancia de 17 km del centro de Natal, 
es el principal componente del ítem aeropuerto para el Nordeste. Otorgado 
al sector privado, la nueva terminal estaba en construcción hasta julio del 
2014, aunque recibió vuelos durante la cita futbolística.
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El Consorcio Inframérica, formado por la Constructora Engevix de 
Brasil y por la empresa argentina Corporación América, está a cargo de 
la construcción de las terminales de pasajeros y de carga, torre de control, 
pasillo de acceso a la zona de la terminal y del aparcamiento. El citado 
consorcio deberá gestionar el aeropuerto. A su vez, tanto la construcción 
de pistas de aterrizaje como el estacionamiento de aeronaves están a cargo 
de una empresa pública federal, la Empresa Brasileña de Infraestructura 
Aeroportuaria-Infraero. Durante la fase de construcción, se generaron 
400 empleos directos e indirectos. Para llevar a cabo el aeropuerto fueron 
necesarios 292 empleados.
El nuevo espacio deberá mejorar la infraestructura turística de Natal. 
La terminal también tiene el potencial de transformarse en un centro de 
transporte para los vuelos nacionales e internacionales, en especial aquellos 
procedentes de y con destino a África, América del Norte y Europa. El 
aeropuerto fue diseñado por Inframérica para ofrecer una capacidad inicial 
de 6,3 millones de pasajeros al año, en 8 puertas de embarque.
El coste del equipamiento es de 572,6 millones de reales, de los cuales 
383,4 millones de reales representaron la construcción de la terminal de 
pasajeros, el sistema viario, la torre del control, todos encargados al sector 
privado. Referido proyecto en parte está finalizado hasta julio del 2014. En 
ejecución  se encuentran el área de aparcamiento, 2 puentes de embarque, 
el piso del terminal, la corrección de infiltraciones, la finalización de las 
obras y la señalización (Cuadro 27). 
El sector público se encargó de la construcción del sistema de pistas 
y patios de las aeronaves, que suman 189,2 millones de reales. Las 
intervenciones se concluyeron para la Copa. 
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Cuadro 27 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Natal
Proyecto Inversión (Millones R$) Situación	en	Julio	2014
Construcción del terminal de 
pasajeros, sistema viario, torre 
del control (Concesión al sector 
privado) (1)
383,4
En ejecución pues el área de 
aparcamiento, 2 puentes de 
embarque, el piso del terminal, 
corrección de infiltraciones, 
finalización de las obras y 
señalización y no habían sido 
ultimados
Implantación del sistema de pis-
tas y patios de las aeronaves (2)
189,2 Obra finalizada
Total 572,6 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Notas: (1) Inversiones privadas. (2) 
Inversiones públicas del Gobierno Federal.
El Aeropuerto Internacional de Recife se inauguró en 1958 y 
experimentó una amplia modernización en 2004, así que el único trabajo 
previsto para la Copa del Mundo 2014 es la construcción de una nueva 
torre de control y un edificio administrativo por un coste de 19,8 mil 
millones de reales. Mientras, el citado proyecto se excluyó de la matriz 
de responsabilidades.
El aeropuerto de Recife, que está a 11 km del centro de la ciudad, es 
uno de los aeropuertos con más tráfico en el Nordeste y el séptimo del 
país en vuelos internacionales. En 2014, el espacio sirvió a 7,2 millones 
de pasajeros. La actual terminal de pasajeros tiene una superficie de 52 
mil m². Recientemente se adjuntó un área adicional de 24 mil m² a la vieja 
terminal, lo que aumentó la capacidad del complejo del aeropuerto hasta 
11,2 millones de pasajeros al año. 
Además, cuenta con un patio para 26 aeronaves, 11 ascensores, 9 
escaleras mecánicas, 11 posiciones para puentes de embarque, 15 pasarelas 
para embarque, 52 pantallas de plasma, 64 mostradores de facturación 
y 2.120 plazas de aparcamiento. Según Infraero (2015), el aeropuerto 
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internacional de Guararapes tiene la pista más larga de despegue del 
Nordeste, con 3.305 metros. 
Todavía con el concepto de aeropuerto y centro comercial, el aeropuerto 
de Recife cuenta con 165 establecimientos comerciales, así como 
infraestructura para servir a los mayores y discapacitados. El moderno 
edificio, en forma de terraza, dispone de 2.120 plazas de aparcamiento y 
su cuarto y último piso están dedicados a eventos y exposiciones (Infraero, 
2015).
El Aeropuerto de Salvador inaugurado en 1925 se sometió a varias 
reformas desde entonces. El edificio es el más activo en el Nordeste y 
representa más del treinta por ciento del tráfico de pasajeros en esta región 
del país. Con un promedio diario de 21 mil pasajeros, 262 despegues y 
aterrizajes, de los cuales son 43 internacionales, el aeropuerto recibió 
107.255 aviones, de los cuales 1.102 fueron internacionales, y circularon 
por el aeropuerto 9,2 millones de pasajeros en 2014 (Infraero, 2015).
Situado a 28 km del centro de Salvador, en un área de más de 7 millones 
de metros cuadrados, entre las dunas de arena y la vegetación nativa, el 
aeropuerto cuenta con una amplia infraestructura, que incluye un centro 
comercial. En la actualidad está en marcha un proceso de modernización, 
que reformó y adecuó el local para recibir los megaeventos deportivos que 
han ocurrido en la ciudad.
El proyecto de la Copa 2014 consiste en tres intervenciones. La principal 
es la reforma de la terminal de pasajeros, que se incluyó una nueva área de 
embarque apartada y reversible, unidades comerciales, cintas de equipaje 
y balcones de facturación, sumando 79,2 millones de reales. 
El Patio I recibió un pavimento de hormigón, lo que permitirá el 
aparcamiento de aviones de gran tamaño. En el Patio III de la terminal 
de cargas erigió tres zonas más de aparcamiento y en el Patio IV, que 
incluye a la aviación civil, tales como taxis aéreos ganó una ampliación 
de vías de acceso. Por último, se realizaron mejoras de climatización, 
iluminación, seguridad, información de vuelos, combate contra incendios 
328
y otros servicios esenciales para el buen funcionamiento del aeropuerto. La 
Infraero es el organismo responsable del proyecto.
Cerca del 86% de las tareas habían sido ultimadas hasta julio del 
2014, como la nueva área de embarque apartada para vuelos nacionales, 
la sustitución de tres nuevas cintas de equipaje, la reforma e instalación 
de nuevos ascensores y escaleras mecánicas, además de la reforma de un 
conjunto de aseos. La finalización de la reforma de la terminal, de las áreas 
administrativas y la instalación de 36 nuevos balcones de facturación, no 
habían sido ultimados hasta finales de la Copa 2014.  
Una intervención finalizada es la ampliación del patio de aeronaves, 
cuyo objetivo es incrementar la capacidad de operación del equipamiento 
con un coste de 17,6 millones de reales. 
La tercera intervención, la construcción de una nueva torre de control 
con 63 metros de altura y un coste de 16,1 millones de reales. Cerca de 
97% del proyecto había sido concluido hasta julio de 2014, aunque estaba 
por terminar algunas obras civiles y la instalación de nuevas herramientas 
electrónicos (Cuadro 28).
Em 2017, el Aeropuerto de Salvador fue concedido por 1,59 mil 
millones de reales, por  intermedio de una subasta, a la empresa privada 
francesa Vinci. El plazo de la conceión es de 30 años. Así, un nuevo plan 
de inversiones para el equipo debe ser establecido para los próximos años.
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Cuadro 28 – Copa 2014 – Intervenciones en el Aeropuerto de Salvador
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Reforma de la terminal 
de pasajeros 79,2
En ejecución pues la finalización de las 
reformas de la terminal, de las áreas 
administrativas y la instalación de nue-
vos puestos de facturación no han sido 
finalizados
Ampliación del patio 
de aeronaves
17,6 Obra finalizada
Torre de Control 16,1
Entrega pospuesta pues no han sido 
finalizadas obras y la instalación de 
equipamientos
Total 112,9 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Debido a su patrimonio natural y cultural, el Nordeste representa uno 
de los destinos turísticos prometedores en Brasil. La Región está ubicada 
estratégicamente, a casi 7 horas de vuelo de África, América del Norte 
y Europa, así que constituye un sitio logístico crucial. Por lo tanto, la 
ampliación y modernización de los aeropuertos de las ciudades anfitrionas 
permite impulsar actividades económicas en la Región y constituirse en 
legados para fomentar el desarrollo local.
Los críticos de este modelo enfatizan que la Copa 2014 ayudó a conectar 
las ciudades del Nordeste al modelo neoliberal, donde los espacios de las 
ciudades son mercantilizados por los gestores locales, en asociación con 
los sectores de la construcción civil, de las inmobiliarias y del ocio para 
visitantes (Observatorio das Metrópolis, 2014).
6.5 Los puertos en el Nordeste
Las inversiones en puertos en el Nordeste totalizó 372,6 millones de 
reales, 366,3 millones de reales procedentes del presupuesto federal y 6,3 
millones del presupuesto local, de acuerdo con el Gráfico 11. En total, 
cuatro puertos se beneficiaron con obras de infraestructura, en especial la 
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construcción de estaciones de pasajeros junto a equipamientos de ocio. El 
objetivo de estas inversiones es atraer cruceros nacionales e internacionales, 
dinamizar el turismo, además de revitalizar las áreas portuarias de esas 
ciudades. Los anejos 4, 5, 6 y 7 contienen fotos de las nuevas terminales de 
pasajeros en los puertos de las sedes del Nordeste.
Gráfico 11 – Copa 2014 en el Nordeste - Inversiones en los Puertos – 
Millones R$
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
El proyecto más destacado está ubicado en Fortaleza, que tiene un 
puerto marítimo inaugurado en 1953 y reformado diversas veces, pero solo 
en el presente siglo comenzó a recibir cruceros turísticos. En 2012/2013, el 
puerto tuvo 16 escalas de cruceros y un total de 4.919 pasajeros. 
Una moderna estación de pasajeros fue construída e incluye nuevos 
muelles con 350 m de largo y 13 m de profundidad para usos múltiples; 
pavimentación y urbanización de la vía interna de acceso al equipamiento; 
aparcamiento y patio; una nueva estación de pasajeros para la facturación 
de embarque y desembarque; tiendas de conveniencia, restaurantes, 
depósito de equipaje y un aparcamiento con una superficie de 9.600 m²; 
además de un patio de almacenamiento con una superficie de 40.600 m². 
Las inversiones suman 224,0 millones de reales (CDC, 2014; Portal Brasil, 
2014).
Cerca del 92% de las intervenciones se finalizaron hasta la Copa 2014, 
por ejemplo el primero piso del terminal de pasajeros, el terminal de 
equipaje, la construcción del muelle de usos múltiples, la pavimentación y 
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urbanización de la vía interna de acceso al equipamiento, la construcción 
del aparcamiento para vehículos y el patio. Sin embargo, el segundo piso 
del terminal de pasajeros no había sido ultimado en julio de 2014 (Cuadro 
28).
Cuadro 29 – Copa 2014 – Intervenciones en el Puerto de Fortaleza
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Implantación del terminal marítimo 
de pasajeros 224,0
En ejecución pues el se-
gundo piso de la terminal 
no había sido ultimada
Total 224,0 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
El Puerto de Recife inaugurado en 1918, recibió diferentes reformas y 
empezó a trabajar con cruceros marítimos en el presente siglo. La nueva 
estación de pasajeros, construida con el presupuesto de la Copa 2014, tiene 
una superficie de 23.400 m², con 7.900 m² de área. El espacio incluye una 
urbanización, 188 plazas de aparcamiento, 144 de ellas para automóviles, 
12 para autobuses, 7 para personas con discapacidad y 25 plazas para los 
organismos oficiales. La inversión total sumó 28,1 millones de reales, 21,8 
mil millones de reales provenientes de inversiones del gobierno federal y 
6,3 millones de reales del gobierno local.
El proyecto tomó el viejo almacén 7, que sufrió reformas internas, pero 
se mantuvo la estructura. Frente al muelle de 2 km de extensión y con 
7-8 metros de profundidad, el espacio alberga las habitaciones de carga y 
descarga, y los organismos de control, tales como aduanas e inmigración. 
El primer piso del almacén posee tiendas, una cafetería y un punto de 
información turística. El edificio alberga los nueve mostradores de 
facturación, agencias de viajes, la conferencia y los organismos reguladores 
y de supervisión del Gobierno (Cuadro 30). 
La predicción es que la temporada de cruceros, que comienza en 
octubre y termina en abril, pueda recibir cerca de 60 embarcaciones con 
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100 mil pasajeros en esa terminal. El equipamiento de Recife es un puerto 
comercial y también recibe buques de carga que llegan a la provincia de 
Pernambuco (Portal Brasil, 2014). 
Cuadro 30 – Copa 2014 – Intervenciones en el Puerto de Recife
Proyecto Inversión (Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Reforma del terminal marítimo de pasajeros 28,1 Obra finalizada
Total 28,1 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
El Puerto de Natal, inaugurado en 1932, recibió inversiones en 
pavimentación, en la adquisición de materiales, el dragado, en recuperación 
y ampliación del muelle, del patio trasero en 27 metros, además de la 
construcción de una terminal de pasajeros con un coste de 79,8 millones de 
reales. La obra se finalizó prácticamente en julio de 2014, pues solo hacía 
falta una fachada de vidrio del primer piso de la terminal (Cuadro 31).
Cuadro 31 – Copa 2014 – Intervenciones en el Puerto de Natal
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Construcción de la terminal 
marítima de pasajeros
79,8
En ejecución pues la fachada de 
vidrio del primer piso del terminal 
no ha sido ultimada
Total 79,8 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
El Puerto de Salvador, inaugurado en 1913, está recibiendo inversiones 
para reformar la terminal de pasajeros, en aparcamientos y en urbanización 
del área portuaria con un coste de 40,7 millones de reales.
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Cerca de 90% del primer piso de la terminal marítima había sido 
finalizada hasta julio de 2014. Sin embargo, la entrega del segundo y tercer 
pisos de la terminal, además de la urbanización del área portuaria no habían 
sido finalizadas (Cuadro 32).
Cuadro 32 – Copa 2014 – Intervenciones en el Puerto de Salvador
Proyecto Inversión(Millones R$)
Situación en
Julio	2014
Reforma del terminal marí-
timo de pasajeros 40,7
En ejecución pues el segundo y 
tercer piso de la terminal, además 
de la urbanización del área del 
puerto no han sido ultimados
Total 40,7 -
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014).
Debido a su patrimonio natural y cultural, el Nordeste es una de las 
principales ubicaciones turísticas de Brasil. Las reformas en los puertos 
mencionadas con anterioridad tienen el potencial de crear nuevas 
alternativas para el turismo de las sedes, además de ser empleados como 
emblemas para atraer nuevas aplicaciones. Las inversiones en las terminales 
de pasajeros pueden también ser utilizadas como medios para revitalizar 
las áreas portuarias de estas ciudades.
6.6	Principales	resultados	de	la	Copa	2014	en	el	Nordeste	de	Brasil	
Cada una de las ciudades anfitrionas del Nordeste y sus respectivas 
provincias crearon estructuras locales específicas, para coordinar las 
acciones y las intervenciones relacionadas con el megaevento. Las 
organizaciones locales interactuaban bajo la coordinación del CGCOPA 
y del COL. 
El sector público es el principal actor en realizar las inversiones 
directas, ejecutar la financiación de las intervenciones, además de coordinar 
la organización relacionada con la Copa 2014 en el Nordeste de Brasil. El 
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gobierno federal, el principal financiador, seguido de los gobiernos locales 
de la región, es decir, las cuatro provincias y ayuntamientos de éstas.
El presupuesto de inversiones de la Copa 2014 en el Nordeste sumaron 
5,8 mil millones de reales (cerca de 2,9 mil millones de dólares). La 
financiación federal llegó a un total de 2,9 millones de reales y la inversión 
federal 930,0 millones de reales; las inversiones locales (provincias y 
ayuntamientos) y las privadas totalizaron 1,6 mil millones de reales y 
375,4 millones de reales, respectivamente. 
Por lo tanto, el sector público es el responsable del 93,6% de las 
inversiones de la Copa 2014 en el Nordeste, de los cuales 65,4% procedían 
del gobierno federal y 28,2% de las provincias y ayuntamientos. Las 
privadas en menor proporción (6,4%), además de concentradas en el 
Aeropuerto de Natal.
En comparación con las demás regiones, el Sudeste (con tres ciudades 
anfitrionas) podemos considerar es el territorio que recibió casi la mitad 
del presupuesto, es decir, 11,6 mil millones de reales. Las ciudades de São 
Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte recibieron un mayor número de 
recursos.
El Nordeste en segundo puesto, con 23,3% del total de las inversiones. 
Recife, Fortaleza, Natal y Salvador se quedaron en las posiciones 6ª, 7ª ,8ª 
y 11ª, respectivamente, en términos del reparto presupuestario. 
El Centro-oeste, con dos ciudades, recibió 18,5% del total del 
presupuesto. Es importante decir que las ciudades de Cuiabá (cuarta 
en volumen de recursos) y Brasilia (quinta) recibieron más recursos en 
comparación con Fortaleza, Natal, Recife o Salvador (Tabla 31).  
Por otro lado, el Sur, una Región más desarrollada y con dos ciudades, 
además del Norte, un territorio aún subdesarrollado y con una ciudad, 
recibieron una menor proporción del presupuesto, es decir, 6,5% 5,2%, 
respectivamente. Mientras, Manaus (novena) recibió más recursos en 
comparación con Curitiba (la décima), Salvador (la décimo primera) o 
Porto Alegre (la décima segunda).
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Por lo tanto, el presupuesto de la Copa 2014 centralizó los recursos en 
el Sureste, que tiene el PIB más grande de las regiones del país. Los gastos 
relacionados con la Copa del Mundo estuvieron concentrados en términos 
espaciales, lo que parece reproducir la distribución de los recursos públicos 
en Brasil (Tabla 34).
Tabla 34 – Presupuesto de la Copa 2014 por Región
Región Valor –Mil millones R$ %
Sudeste
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
11.580,6
5.085,3
3.873,1
2.622,2
46,4
20,4
15,5
10,5
Nordeste
Recife
Fortaleza
Natal
Salvador
5.810,7
1.673,1
1.642,1
1.546,5
949,0
23,3
6,7
6,6
6,2
3,8
Centro-oeste
Cuiabá
Brasilia
4.612,4
2.443,7
2.168,7
18,5
9,8
8,7
Sur
Curitiba
Porto Alegre
1.628,0
1.119,4
508,6
6,5
4,5
2,0
Norte
Manaus
1.308,3
1.308,3
5,2
5,2
Total 24.940,0 100,0
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). Nota: Las inversiones en 
telecomunicaciones y en seguridad son para el conjunto del país y totalizaron 2.180,3 millones de 
reales, así que el total del presupuesto sumó 27.120,2 millones de reales.
La concesión de los equipamientos al sector privado ocurrió en especial 
en los cuatro estados del Nordeste, que se construyeron, se modernizaron 
o reformaron bajo el modelo de colaboración público-privado-PPP, 
además del Aeropuerto de Natal y de la terminal de pasajeros en el Puerto 
de Salvador. Las inversiones en los estadios se realizaron a través de 
financiación de bancos públicos y a través de inversiones procedentes de 
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los presupuestos de las provincias. La gestión de los equipamientos se 
transferió al sector privado siendo ocho años el Estadio Castelão, 20 años 
el Estadio das Dunas, 33 años el Estadio Pernambuco y 35 años el Estadio 
Fonte Nova. 
Es importante añadir que los gobiernos provinciales de Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte y Salvador tienen que pagar 
indemnizaciones a los consorcios por los trabajos de gestión y 
mantenimiento de los equipamientos cuando los ingresos anuales de los 
estadios no fuesen suficientes para cubrirlos. En consecuencia, los riesgos 
para los consorcios privados son bajos y los encargos a las provincias son 
relevantes. 
En concreto en Natal, la celebración de la Copa del Mundo 2014 impulsó 
las inversiones en infraestructura de transporte, la revitalización de algunas 
zonas urbanas, la reforma de equipamientos de deporte y de ocio, como el 
Estadio das Dunas, la construcción de un nuevo aeropuerto internacional y 
de una terminal de pasajeros en el Puerto de Natal, además de las inversiones 
en las áreas de las telecomunicaciones, la salud pública y la seguridad. 
En términos de legado intangible, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados con la organización y ejecución de la 
competición. También, se dió una amplia difusión de la capital del Rio 
Grande do Norte, no solo en Brasil sino también en el extranjero. 
El principal legado tangible, la construcción del aeropuerto internacional 
en São Gonçalo do Amarante, representó el 37,0% del presupuesto de la 
ciudad. Siguen las obras de movilidad urbana (28,7% del presupuesto) y la 
construcción del Estadio das Dunas (25,9%). En conjunto, esto representó 
91,6% de los gastos en la capital del Rio Grande do Norte. 
La cadena del turismo de la provincia es una de las principales 
beneficiarias de la competición, por lo que se espera que los flujos de 
visitantes se expandan en los próximos años. Inversiones en hoteles, como 
el IBIS, Vila Park y Arena View, se ejecutaron con financiación del BNDES 
y del Banco do Nordeste.  
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Natal había adoptado una estrategia para valorar las actividades 
turísticas desde finales del siglo XX. Sin embargo, la Copa 2014 ayudó 
a incrementar los flujos de visitantes para la ciudad. En 2003, alrededor 
de 875 mil pasajeros utilizaron los servicios del Aeropuerto en Natal, 
mientras que en 2013 y 2014 esa cifra se elevó a 2,4 y 2,5 millones de 
personas, respectivamente, lo que significó una variación de 185,7% 
cuando comparamos 2003 con 2014.  
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas se beneficiaron con las obras 
ejecutadas para este evento. 
En relación a la movilidad urbana es importante decir que, debido a 
errores en la planificación o ejecución, la existencia de fallos en el marco 
de las obras de infraestructura, además de la resistencia y movilización de 
grupos ciudadanos, algunas acciones se transferieron del presupuesto de la 
Copa 2014 al Plan Nacional de Movilidad Urbana, como la reforma de la 
Avenida Roberto Freire y la implantación de la Vía Prudente de Morais, 
así que las intervenciones deberán finalizarse después de la competición. 
En consecuencia, Natal se quedó con solo dos obras de movilidad urbana 
para mejorar el transporte entre el aeropuerto hacia las áreas centrales, 
hoteleras y de ocio, además de optimizar los accesos al Estadio das Dunas. 
Las dos obras no se concluyeron totalmente a tiempo para la competición 
y no serán capaces de cambiar la estructura del transporte en la ciudad. 
Aunque beneficien la población local, las mencionadas inversiones están 
sobretodo dirigidas al transporte privado en coches, o el transporte público 
en autobuses. No ocurrieron grandes inversiones en otras modalidades de 
transporte. En la actualidad, la ciudad tiene solo cuatro tramos del carril 
para bicicletas.
Parte de los proyectos de la obras en Natal ya existían antes de la 
candidatura de la ciudad esta Copa. La prisa en ejecutar las intervenciones 
trajo cambios en los trámites normales de obtención de permisos 
ambientales, lo que causó impactos entrópicos en la ciudad. La falta de 
participación popular en las decisiones fue continua. 
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En resumen, Natal experimentó cuatro procesos urbanos combinados 
por motivo de la Copa del Mundo: el fortalecimiento del corredor turístico, 
sobre todo en el entorno de la Vía Costera, la principal área turística y 
hotelera de la ciudad; la valorización inmobiliaria próxima al Estadio 
das Dunas en el Barrio Lagoa Nova; la revitalización de viejos núcleos 
decadentes, como el Barrio de  la Ribeira, a través de una ley específica que 
oferta una serie de beneficios fiscales que buscan atraer nuevas inversiones, 
además del área del puerto, trás la construcción de la terminal de pasajeros; 
y la creación de nuevas centralidades, en particular el acceso al Aeropuerto 
de São Gonçalo do Amarante en el área metropolitana (Mapa 21). 
Mapa 21 – Copa 2014 y los Procesos Urbanos en Natal
Fuente: IBGE (2010). 
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En concreto para Recife, la celebración de la Copa del Mundo 2014 
impulsó las inversiones en infraestructuras de movilidad urbana, la 
revitalización de algunos barrios, la modernización de equipamientos de 
deporte y de ocio, como el Estadio Pernambuco, la construcción de una 
terminal de pasajeros en el puerto de la ciudad, además de las inversiones 
en las áreas de las telecomunicaciones, la salud pública y la seguridad. 
Con relación a los legados intangibles, el evento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados, involucrados en la organización y ejecución de 
la competición. Asimismo, se dió una amplia difusión de la capital de 
Pernambuco no solo en Brasil, sino también en el extranjero. 
Los principales legados tangibles, las obras de movilidad urbana, que 
representaron 61,4% del presupuesto de la ciudad. Le sigue la construcción 
del Estadio Pernambuco (31,8% de los gastos). En conjunto, esto representó 
93,2% de las inversiones en la capital de Pernambuco. 
La cadena turística de la provincia es una de las principales beneficiarias 
de la competición, por lo que se espera que los flujos de visitantes deban 
incrementarse en los próximos años.
Recife había adoptado una estrategia para valorar las actividades 
turísticas desde el final del siglo XX. Sin embargo, la Copa 2014 ayudó 
a incrementar los flujos de visitantes a la ciudad. En 2003, 2,8 millones 
de pasajeros utilizaron los servicios del Aeropuerto en Recife, mientras 
que en 2012, 2013 y 2014 esa cifra se elevó a 6,5, 6,8 y 7,2 millones de 
personas, respectivamente, lo que significó un incremento del 157,1% 
cuando se contrasta 2003 con 2014.
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentos y bebidas se beneficiaron con las obras ejecutadas 
en la Copa 2014.  Con relación a la movilidad urbana, es importante decir 
que, debido a errores en la planificación o ejecución, a la existencia de 
fallas en el marco de las obras de infraestructuras, además de la resistencia 
y movilización de grupos ciudadanos, algunas acciones no se concluyeron 
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a tiempo para el megaevento, como el Corredor Vía Mangue, el SBL Norte/
Sur y Este/Oeste, además del VEA Caxangá.
Las obras de movilidad urbana en Recife tenían su razón mayor que era 
mejorar el transporte entre el aeropuerto hacia las áreas centrales, hoteleras 
y de ocio, además de optimizar los accesos al Estadio Pernambuco. A pesar 
de que beneficien a la población local, las mencionadas inversiones se 
dirigen en esencia al transporte privado en coche, o al transporte público 
en autobús. Recife necesita inversiones cuantiosas en otras modalidades de 
transporte, como el metro y ferrocarril.
Consecuencia de las obras relacionadas con la Copa 2014, se estima que 
2 mil familias pobres se desplazaron a otros barrios. En verdad la situación 
de las viviendas de estos habitantes no era la más adecuada. Algunos de los 
proyectos pudieron incluso beneficiar a residentes locales, pero hay quejas 
acerca de los bajos valores de las indemnizaciones pagadas, es decir, por 
debajo del precio de mercado, lo que generó protestas y manifestaciones.
En resumen, Recife experimentó cuatro procesos urbanos combinados 
por motivo de la Copa 2014: el fortalecimiento del corredor turístico, en 
especial del entorno del Barrio de Boa Viagem, la principal área turística y 
hotelera de la ciudad; la valoración inmobiliaria en las zonas beneficiadas 
por las obras de la Copa 2014; la revitalización de viejos núcleos decadentes, 
como la Avenida Guararapes y el Barrio de Santo Antonio, en el centro de 
la ciudad, además del área del puerto, trás la construcción de la terminal 
de pasajeros junto a equipamientos de ocio; y la creación de nuevas 
núcleos, en particular la modernización y la consecuente valorización de 
la municipalidad de São Lourenço da Mata, en el área metropolitana de 
Recife y donde está ubicada el Estadio Pernambuco (Mapa 22 y Mapa 23). 
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Mapa 22 – Copa 2014 - Los Procesos Urbanos en Recife
Fuente: IBGE (2010). 
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Mapa 23 – Las Principales Obras de la Copa 2014 en Recife
Fuente: IBGE (2010). 
En especial en Salvador, la celebración de la Copa del Mundo 2014 
impulsó las inversiones en la construcción del Estadio Fonte Nova junto 
a obras de acceso al mencionado lugar, la reforma del aeropuerto de la 
ciudad, la construcción de una terminal de pasajeros en el puerto de la 
capital, además de las inversiones en materia de telecomunicaciones, salud 
pública y seguridad. 
Con relación a los legados intangibles, el evento proporcionó 
transferencias de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados, involucrados en la organización y ejecución de la 
competición. También, se dió una amplia difusión de la capital de Bahía no 
solo en Brasil sino también en el extranjero. 
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Los principales legados tangibles fueron el estadio que representó 
72,6% del presupuesto de la ciudad y la reforma del aeropuerto (11,9% de 
los gastos) totalizando el 94,5% de las inversiones en la capital de Bahía. 
La cadena del turismo de la provincia, una de las principales 
beneficiarias de la competición, hace con que se espere que los flujos de 
visitantes deban expandirse en los próximos años. 
Salvador tiene una larga trayectoria para priorizar las actividades 
turísticas. Sin embargo, la Copa 2014 ayudó a incrementar los flujos de 
visitantes a la ciudad. En 2003, 3,6 millones de pasajeros utilizaron los 
servicios del Aeropuerto de Salvador, mientras que en los años de 2012, 
2013 y 2014 esa cifra se elevó a 8,8, 8,6 y 9,2 millones de personas, 
respectivamente, lo que significó una variación del 155,6% de 2003 hasta 
2014.
Además del turismo, la construcción civil, los servicios inmobiliarios, 
las industrias de alimentación y bebidas se beneficiaron con las obras 
ejecutadas para este evento. 
En lo que se refiere a la movilidad urbana, es importante decir que, 
de la misma forma que se afirmó sobre otras ciudades, errores en la 
planificación o ejecución,  la existencia de fallas en el marco de las obras 
de infraestructuras, además de las dispuestas entre el Ayuntamiento de 
Salvador y la provincia de Bahía, diferentes acciones fueron excluidas de 
la matriz de responsabilidades de la Copa 2014, así que las intervenciones 
fueron pospuestas, como por ejemplo de la conexión del Aeropuerto de 
Salvador a la zona Norte de la ciudad, además de la integración del metro 
con la vecina ciudad de Lauro de Freitas, a través de un sistema de bus 
o tren ligero, a depender de un estudio de viabilidad. En consecuencia, 
Salvador se quedó tan solo con dos intervenciones de acceso al Estadio 
Fonte Nova. 
En resumen, Salvador tuvo cuatro procesos urbanos combinados 
por motivo de la Copa 2014: el fortalecimiento del Barrio de Nazaré 
trás la construcción del Estadio Fonte Nova; la revitalización de viejos 
núcleos decadentes, como el Barrio Comercial teniendo en cuenta la 
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construcción de la terminal de pasajeros en el puerto en conjunto a la 
reforma de equipamientos de ocio; la valorización inmobiliaria en las 
zonas beneficiarias con las obras de la Copa 2014: y el fortalecimiento del 
turismo en el sector marítimo de la ciudad trás la recalificación del área 
(Mapa 24).
Mapa 24 – Las Principales Obras de la Copa 2014 en Salvador
Fuente: Google Maps (2015). 
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Es el sector público el principal actor en realizar las inversiones 
directas, ejecutar la financiación de las intervenciones, además de coordinar 
la organización relacionada con la Copa 2014 en el Nordeste de Brasil. La 
región se quedó con el segundo presupuesto, por detrás del Sudeste.  
Esto impulsó, en las ciudades anfitrionas del Nordeste tudo tipo de 
desarrollo para esta región. 
En términos de legado intangible, esto proporcionó transferencia de 
tecnología y conocimientos para diferentes sectores públicos y privados 
involucrados con la organización y ejecución de la competición. También, 
se ha dado una amplia difusión de las ciudades anfitrionas no solo en Brasil 
sino también en el extranjero. 
De la misma forma errores en la planificación o ejecución de las 
edificaciones, fallos en el marco de las obras de infraestructura en las 
ciudades anfitrionas. La prisa en ejecutar las intervenciones generó cambios 
en los trámites normales de obtención de los permisos ambientales, lo causó 
impactos en el medio ambiente. Una vez más tenemos que mencionar que 
no hubo participación de la población en esto. Además, diversas acciones 
no fueron finalizadas a tiempo. El próximo apartado detalla los resultados 
de la Copa 2014 en Fortaleza.
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7 LA COPA 2014 EN FORTALEZA
El capítulo presenta una descripción y análisis crítico de las 
repercusiones y los impactos de la Copa 2014 en esta ciudad.  Empieza con 
una delineación del presupuesto y de la estructura de organización local. 
A continuación, se especifican las principales inversiones en movilidad 
urbana, el estadio, el aeropuerto, el puerto, las telecomunicaciones, la 
distribución de energía eléctrica, la salud pública, la seguridad pública y el 
turismo. Hay también apartados específicos que tratan del comité popular 
de la Copa 2014 y de los traslados forzosos de personas afectadas por las 
obras relacionadas con el megaevento. Se finaliza con un resumen de los 
principales resultados obtenidos. 
7.1	El	presupuesto	de	la	Copa	2014	en	Fortaleza
De acuerdo con la matriz de responsabilidades, las inversiones de 
la Copa 2014 en Fortaleza se llevaron a cabo de forma conjunta por los 
gobiernos federal, provincial y municipal, por intermedio de diferentes 
agencias y secretarias estatales. El sector privado, a su vez, fue el responsable 
por diversas obras en los sectores de la construcción civil, distribución 
de energía eléctrica y modernización de las telecomunicaciones, además 
de haber sido un proveedor fundamental de diversos servicios, bienes y 
equipamientos para la organización del megaevento.
El presupuesto de Fortaleza sumó 1.642,1 millones de reales, el séptimo 
entre las doce ciudades anfitrionas, por detrás de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Cuiabá, Brasilia y Recife, pero delante de Natal, Manaus, 
Curitiba, Salvador y Porto Alegre.  
El gobierno provincial, responsable de la reforma del Castelão, 
la construcción del STL Parangaba/Mucuripe, la implantación de las 
estaciones del metro, además de algunas instalaciones complementarias 
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de la organización del megaevento, cuyos valores sumaron 924,1 millones 
de reales. 
Sin embargo, un importante porcentaje de las inversiones provinciales 
se financiaron a través del gobierno federal, es decir, 554,8 millones de 
reales o el 60,0% del total. De la suma financiada, 351,6 millones de 
reales procedentes del BNDES y 203,2 millones de reales a través de 
la CEF, que son bancos públicos nacionales. Es importante señalar que 
esta financiación se reembolsa por la administración provincial a las 
dos instituciones mencionadas. Así mismo, 369,3 millones de reales son 
originarios del presupuesto provincial (Tabla 35).
La SECOPA, después de la Copa 2014 la denominación cambió 
a Secretaria Especial de Grandes Eventos Deportivos-SEGE, fue la 
institución provincial encargada de las intervenciones del Castelão, además 
de las instalaciones complementarias. La Secretaria da Infraestructura do 
Ceará-SEINFRA y el METROFOR coordinó las acciones con el STL y el 
metro de Fortaleza, respectivamente.
Tabla 35 – Copa 2014 – Obras a Cargo de la Provincia
Ítem FinanciamientoFederal
Inversión 
Provincial Total
Estadio Castelão 351,6 167,0 518,6
STL Parangaba/Mucuripe 170,0 137,5 307,5
Estaciones del METROFOR 
(Padre Cícero/Juscelino 
Kubitscheck)
33,2 10,3 43,5
Instalaciones Complementares 0,00 54,5 54,5
Total 554,8 369,3 924,1
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
A su vez, las obras a cargo del gobierno federal - las terminales del 
puerto e aeropuerto, sumaron 395,1 millones de reales procedentes del 
presupuesto nacional (Tabla 36).
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La Compañía Docas de Ceará-CDC, que es una agencia federal, es 
responsable de las obras relacionadas con la terminal marítima de pasajeros 
de Fortaleza. El coste de la intervención, 224,0 millones de reales, procedía 
del inventario de la Secretaria de los Puertos. La reforma y ampliación del 
Aeropuerto de Fortaleza, con un coste de 171,1 millones de reales, quedó 
a mando de la Infraero, otra agencia pública nacional, con un presupuesto 
originario del Ministerio de los Transportes.  
Es importante decir que en el julio de 2010 se firmó una adenda entre la 
Unión, el Gobierno de la Provincia de Ceará y el Ayuntamiento de Fortaleza 
en el que las diferentes esferas del sector público se comprometieron 
a intervenir en el proceso de obtención de los permisos ambientales 
necesarios para iniciar las obras en el aeropuerto y en la terminal marítima.
Lo cierto es que la celeridad en el proceso de concesión de licencias 
se debe a la naturaleza temporal de las competiciones internacionales. A 
medida que los megaeventos tienen fechas límites para concluir las obras, 
la aceleración de los procesos burocráticos es crucial para permitir la 
conclusión de las edificaciones (Broudehoux, 2010).
Esta prontitud en los procesos burocráticos relacionados con el 
megaevento consiste, muchas veces, en la falta de transparencia de las 
decisiones y en las excepciones a las normas de la ciudad urbana. De 
acuerdo con Vainer (2014), esto se traduce en un estado de excepción, 
donde las leyes del saneamiento urbano son percibidas como un estorbo 
para proyectos rentables y, por tanto, son en muchas ocasiones olvidadas, 
a expensas de lucrativos acuerdos comerciales.
Tabla 36 – Copa 2014 – Obras a Cargo del Gobierno Federal – En R$ 
Ítem Inversión Federal
Puerto 224,0
Aeropuerto 171,1
Total 395,1
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
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El gobierno municipal, a su vez, subvencionó 322,9 millones de reales, 
de los cuales 206,6 millones de reales se financiaron por la CEF, 98,9 
millones de reales originarios del presupuesto municipal y 17,4 millones 
de reales de inversiones federales. La financiación de la CEF reembolsable 
por la administración de la municipalidad (Tabla 37). 
El Ayuntamiento de Fortaleza, por intermedio de la Secretaria 
Municipal de Infraestrutura-SEINF, responsable de las obras de movilidad 
urbana en las avenidas Alberto Craveiro, Vía Expressa, Silas Munguba, 
Raul Barbosa y Paulino Rocha que sumaron 300,9 millones de reales, de 
los cuales 206,6 millones de reales  financiados por la CEF y 94,3 millones 
de reales provenientes del presupuesto municipal. Se dieron también 
inversiones federales, con procedencia del presupuesto del Ministerio del 
Turismo, en los centros de atención al turista-CATs y una suma de 22,0 
millones de reales, bajo la supervisión de la Secretaria de Turismo de la 
Municipalidad (Tabla 37 y Mapa 25).
Tabla 37 – Copa 2014 – Obras a Cargo del Ayuntamiento – Millones R$
Ítem
Financia-
miento 
Federal
Inversión 
Federal
Inversión 
del Ayun-
tamiento
Total
Eje Vía Expresa/Raul Barbosa 141,7 0,0 10,3 152,0
SBL Av. Silas Munguba 21,6 0,0 20,0 41,6
SBL Av. Paulino Rocha 19,6 0,0 46,3 65,9
SBL Av. Alberto Craveiro 23,7 0,0 17,7 41,4
Turismo 0,0 17,4 4,6 22,0
Total 206,6 17,4 98,9 322,9
Fuente: Portal Brasil (2014). 
Se presenta en los próximos apartados una descripción y un análisis 
crítico de los principales legados construidos en Fortaleza por motivo 
de la Copa 2014, incluso diversas acciones e inversiones que no estaban 
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incluidas en la matriz de responsabilidades, pero que se realizaron. Parte de 
las informaciones y datos obtenidos provienen de las entrevistas realizadas. 
Mapa 25 – Las Obras de la Copa 2014 en Fortaleza
Fuente: IBGE (2010). 
7.2	La	gobernanza	de	la	Copa	2014	en	Fortaleza
En general con carácter tardío, las provincias y los ayuntamientos que 
organizaron la Copa 2014 crearon estructuras de organización locales para 
planificar e implementar la competición. En especial en la provincia de 
Ceará, cuya capital es Fortaleza, se crió la Secretaria de la Copa-SECOPA, 
en 2011. Ésta responsable de la planificación, coordinación, articulación, 
gestión y control para la realización de la Copa 2014 en la mencionada 
provincia (DOE-CE, 2011a).
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Durante el despliegue de SECOPA, el gobierno provincial aportó 
9,5 millones de reales (cerca de 4,7 millones de dólares) con el fin de 
subvencionar los costes de implementación y ejecución de programas, 
proyectos y acciones (DOE-CE, 2011a). 
De conformidad con el Decreto nº 30.444, de 14 de febrero del 2011, 
la SECOPA tenía los siguientes cargos: el Secretario de la Copa 2014; El 
Subsecretario de la Copa 2014; el Secretario Ejecutivo; el Coordinador; 
el Supervisor; el defensor del pueblo; el Articulador; y el Asesor Técnico 
(DOE-CE, 2011b).
La SECOPA tenía una plantilla de 56 personas, distribuidas en 
órganos de Dirección Superior; Gerencia Superior; Asesoría, formada 
por la Planificación y Legados de la Copa, el Sector Jurídico y el Sector 
de Comunicación; los Órganos de Ejecución Programática, que estaban 
compuestos por las áreas de Logística, Movilidad, los Servicios Públicos, 
Medio Ambiente y la Formación de Personas; El Órgano de Ejecución 
Instrumental, compuesto por la Coordinación de Gestión y Finanzas, 
que tenía el Área de Gestión y el Área de Tecnología de la Información y 
Comunicación. 
A su vez, el Ayuntamiento de Fortaleza creó en 2013 un órgano 
específico para administrar las obras del evento, es decir, la Secretaria 
Municipal Extraordinaria de la Copa-SECOPAFOR. De acuerdo con el 
Decreto de la Alcaldía de Fortaleza nº 13.120, del 29 de abril de 2013, 
entre las funciones de la SECOPAFOR estaban la de planificar, coordinar, 
gestionar y controlar las acciones necesarias para el megaevento en la 
ciudad. Además, la Secretaria trabajó con el objetivo de divulgar Fortaleza 
y maximizar el legado económico y social de la Copa 2014 (Prefeitura de 
Fortaleza, 2015).
La estructura de la SECOPAFOR estaba organizada en cuatro niveles 
de jerarquía, a saber: la dirección superior, integrada por el Secretario 
Especial y el Secretario Ejecutivo de la Copa; el órgano consultivo, que 
comprendía el Consejero de Desarrollo Institucional; el Consejero Legal; el 
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Consejero de Comunicaciones; y el Consejero de Planificación, Asistencia 
y Monitoreo de los Legados de la Copa 2014. 
Los órganos de ejecución de los programas envolvían al Coordinador 
de Infraestructuras y Movilidad; el Coordinador de Eventos para la Copa 
del Mundo 2014; el Coordinador de Relaciones Institucionales; y el 
Coordinador de la Inclusión Social y la Formación Profesional. El órgano 
de Ejecución Instrumental comprendía la Coordinación Administrativa y 
Financiera; y la Coordinación de la Tecnología de la Información.
Con anterioridad, desde el 2007, las cuestiones relacionadas con la Copa 
2014 eran de responsabilidad de la Secretaría de Deportes de la provincia. 
Debido a la complejidad de las obras y teniendo en cuenta las múltiples 
y transversales acciones relacionadas con el megaevento, el gobierno 
creó en 2011 una estructura específica para trabajar con la temática de la 
competición. Cuando el evento se acercó, se identificó la necesidad de una 
estructura definida para trabajar con la gobernanza del megaevento.
La SECOPA debería finalizar sus actividades al final del año de 2014. 
Sin embargo, la construcción del Centro de Entrenamiento Olímpico-CEO 
de Fortaleza postergó el funcionamiento de la Secretaría hasta 2016. Las 
obras del Centro están siendo coordinadas por la SECOPA, que cambió 
sus siglas a SEGE. El CEO, ubicado frente al Castelão, deberá contar con 
equipamientos para la práctica de 26 deportes, como piscinas, pista de 
atletismo, gimnasio con vestuarios, restaurante y un centro de fisiología. 
Además de ser un centro de excelencia para el deporte de rendimiento, 
hay planes para que la población local, en especial los estudiantes, puedan 
utilizar las instalaciones del CEO con el objetivo de fomentar la práctica 
del deporte en la ciudad. 
El proyecto del CEO fue posible gracias al crecimiento presupuestario 
destinado a las actividades deportivas y las consecuentes inversiones hechas 
por el Ministerio del Deporte y por el Gobierno Federal. Se espera que el 
CEO, juntamente con Castelão, sean los principales centros deportivos del 
país. Se urbanizó un paseo alrededor de ese complejo. 
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Por razones económicas hasta principios de este año el CEO no estaba 
concluido debido al programa de reducción de inversiones implementado 
en Brasil en 2015. Las obras estaban interrumpidas y no había previsión 
para la conclusión de las edificaciones. El paseo que conecta el CEO al 
Castelão está siendo deteriorado por vándalos.
El papel de la SECOPA fue de coordinación entre las diferentes 
agencias implicadas con la Copa 2014. La Secretaría no tenía ninguna 
función ejecutiva de las políticas públicas, a excepción de la modernización 
del Estadio Castelão y de algunas obras complementarias utilizadas en la 
Copa de las Confederaciones (2013) y en la Copa 2014. Las necesidades 
del megaevento fueron identificadas y el cumplimiento de las acciones 
demandadas de los órganos implicados.
La Copa de las Confederaciones fue una prueba importante. 
Prácticamente todos los implicados en el evento participaron de las 
reuniones de planificación, ocasión en que se delinearon las estrategias 
operativas: qué hacer, cómo hacer, quien y cuántas personas eran necesarias 
y que acciones cabrían para cada sector. La SECOPA integró las diferentes 
agencias del ayuntamiento, de la provincia, del Gobierno federal y del 
sector privado.  Los planes y las comprobaciones se hicieron en cada área.
Un ejemplo es la integración entre los sectores de la salud y el turismo. 
Los trabajadores sanitarios querían ofrecer condones a los visitantes en el 
aeropuerto y el personal de turismo optó no ser necesario, pues habría un 
cambio del perfil del turismo local. Antes éste era hecho por un público 
joven, asociado a fiestas, sol y playa. Ahora, se intentaba atraer familias 
para conocer el patrimonio natural y cultural de la ciudad, además de 
empresas para participar en ferias y congresos en el nuevo Centro de 
Eventos, construido en 2012. 
Las demandas relacionadas con el evento partieron de la FIFA y de 
la GECOPA, así que la SECOPA determinaba qué acciones la provincia 
podría o debería hacer y a ella le quedaba la opción de establecer los límites. 
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Además de la herencia física, en especial la infraestructuras y 
fortalecimiento del turismo, que son legados tangibles, se llevó a cabo 
cursos técnicos ministrados por la Universidad de Fortaleza en idiomas 
y transferencia de conocimientos en el sector de la hostelería, bares y 
restaurantes, además de la asistencia médica. 
El Centro Integrado de Operaciones de Seguridad-CIOPS es otro 
importante legado tangible, pues cuenta con cámaras de vigilancia en la 
ciudad. Hay un centro nacional y el de la provincia. El organismo posee 
vehículos interconectados por satélite, que reciben información en tiempo 
real acerca del tráfico y de las demandas de emergencia de la población, 
por lo que la policía puede tomar decisiones en un corto espacio de tiempo. 
Su poder de acción es rápido. 
En el área de la salud, importantes acciones se desarrollaron para 
mejorar la atención médica.
En las telecomunicaciones, la Empresa de Tecnología e Información 
del Ceará-ETICE y las principales empresas privadas de telefonía móvil, 
es decir Claro, OI, TIM y Vivo fueron las responsables por la instalación 
de la red de cables 4G en Fortaleza. 
Otro beneficio y aprendido por los diferentes sectores y agencias 
que trabajaron en el evento, el ambiente cosmopolita de la Copa 2014, 
el empoderamiento de las personas y el sentido de pertenencia, que son 
legados intangibles.
Parte de los turistas se quedaron en alojamientos de gente local. Es 
una característica de la población de Fortaleza, hacer amistad y recibir 
bien a sus visitantes. Las manifestaciones en contra del evento tuvieron 
poco impacto, de acuerdo con un técnico de la SECOPA que trabajó en la 
organización del mismo.
Según los técnicos de la SECOPA y de la SECOPAFOR entrevistados, 
no fue posible especificar las razones y los detalles de los retrasos en la 
ejecución de las obras de infraestructuras. Son intervenciones complejas 
para la ciudad, había la cuestión de las expropiaciones y los plazos eran 
muy cortos.
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El posterior uso del Castelão es un tema importante. La gente es 
afisionada al fútbol pero los equipos locales no poseen mucha relevancia en 
el contexto nacional.  El Castelão es una zona deportiva de usos múltiples 
ya que se realizaron espectáculos internacionales, como los conciertos 
de Paul McCartney, Bioncé, Elton John, además del conocido cantante 
nacional Roberto Carlos. 
También, se pueden celebrar los eventos en las terrazas de la zona 
deportiva, tales como ferias y exposiciones. El estadio posee un restaurante 
y un museo. Había un cine pero el proyecto se suspendió. Será posible 
retomar esas acciones después de la Copa, con el objetivo de maximizar la 
utilización del espacio. 
El consorcio entre las empresas de construcción Galvão, Andrade 
Mendonça y BWA ganaron la competencia para erigir y gestionar el 
complejo. Con carácter más reciente, la BWA ganó el liderazgo del 
consorcio a través de una transacción privada de transferencia del control, 
con el permiso de la ley y prevista en el contrato del consorcio público-
privado. El proceso de transferencia se aprobó a través del análisis de 
diversos órganos del gobierno provincial. También, se unieron la empresa 
brasileña BWA y la Lagardère Unlimited, un gigante de la comunicación 
francés, que opera en decenas de estadios en todo el mundo. 
El contrato de concesión administrativa del Castelão está relacionado 
con el mantenimiento adecuado y la gestión del estadio, proporciona la 
infraestructura para la realización de eventos deportivos y culturales, 
además de mantener el edificio de la Secretaría de Deportes de la provincia. 
El contrato va hasta diciembre del 2018.
El valor total de esto está en torno a 518,6 millones de reales, 486,6 
millones de reales para los trabajos de reforma y construcción y 32,0 
millones de reales para la administración del espacio. El consorcio paga a 
la provincia en cuotas mensuales, referentes a los gastos del agua, energía 
y personal. 
Compite al gobierno de la provincia supervisar el cumplimiento del 
contrato y los servicios prestados por el concesionario, a través de la 
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evaluación mensual de su desempeño. En noviembre del 2014, el gobierno 
provincial llegó a suspender la concesión por la razón del no cumplimento 
de determinadas cláusulas contractuales, haciendo con que el consorcio 
ingresara con una demanda en las cortes y ganar el derecho de administrar 
en estadio en diciembre del 2014. Debido al interés financiero y además de 
la posibilidad de conseguir una buena imagen política con la gestión del 
estadio, esta empresa sigue siendo la actual administradora.
Como se indica en el contrato, el total del valor del alquiler del complejo 
para los partidos de fútbol se invierte a favor del gobierno de la provincia. 
En cuanto a los eventos culturales, el valor es compartido, el 50% para el 
gobierno provincial y el 50% para el consorcio.  
Además de Castelão, la BWA administra el Estadio Maracanã, en la 
provincia de Rio de Janeiro y el Estadio Independencia, en la provincia de 
Minas Gerais, posee también el control de acceso a diversos estadios en 
Brasil, en colaboración con Lagardiere Unlimited, que detiene los derechos 
de más de 50 complejos deportivos en el mundo.
De acuerdo con los técnicos de la SECOPA y SECOPAFOR, las 
obras relacionadas con la Copa 2014 son importantes para la integración 
de los medios de desplazamiento y el desarrollo urbano. Las acciones de 
movilidad urbana estaban paradas antes de esta Copa. También, el evento 
estimuló el debate político acerca de esas temáticas. 
Fundamental fue la experiencia en la sistematización de eventos porque 
las ciudades que organizaron la Copa de las Confederaciones poseeían una 
mejor alienación de la Copa del Mundo. Otro legado muy interesante como 
también importante es el trabajo de reciclaje de los materiales utilizados en 
la reforma del Estadio Castelão y en la recogida de la basura en los días de 
los partidos de la Copa 2014. Los equipamientos y las acciones sostenibles 
obtuvieron la certificación Leadership in Energy & Environmental 
Design-LEED. 
Acciones de carácter social ocurrieron en las obras del estadio. 
Algunas personas en paro tuvieron oportunidades laborales en las etapas 
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de construcción del estadio. Además, se aprovechó para alfabetizar muchos 
obreros.
Cerca de 2% del estadio está destinado a personas con discapacidad. 
Las exigencias de la FIFA eran de 1% del total del espacio físico. Los 
aparcamientos cuentan con espacios especiales para coches compartidos, 
que es una práctica que debe ser estimulada para reducir las emisiones 
de carbono. La seguridad, el turismo, la salud, el medio ambiente y el 
voluntariado se vieron beneficiados.
 Antes de que ocurriera el evento no fue posible atraer equipos nacionales 
para hacer la preparación para el evento. El Comité Nacional de la Copa 
difundió diferentes opciones de sitios para hospedaje y entrenamiento de los 
equipos, para diseminar los beneficios del evento hacia otras localidades. 
Quizá Fortaleza pueda mejorar su infraestructura de hoteles y centros de 
entrenamiento para atraer equipos en competiciones futuras.  
Con relación a la transparencia, diferentes órganos, tales como el TCU, 
la CGU y el Instituto Ethos difundieron informaciones acerca de la Copa. 
Los datos e informaciones son enviados a la CGU y se encarga de publicar 
en su portal de la Internet recibos, notas de compromiso, proyectos, además 
de fotos. Este evento ayudó a mejorar la divulgación y la transparencia de 
información procedentes de las acciones y proyectos del sector público. 
La SECOPA coordinó un Programa de Voluntariado junto con el 
Ministerio de los Deportes y estos voluntarios trabajaron a principio en la 
Copa de las Confederaciones, utilizada como entrenamiento práctico para 
después serviren a la Copa 2014. 
Las muchas inscripciones para el Programa se hicieron a través de 
Internet lo que despertó el interés incluso de extranjeros. El Ministerio 
del Deporte evaluó quién podría participar y los candidatos aceptados 
participaron en un curso a distancia acerca de la importancia del 
voluntariado, primeros auxilios, movilidad urbana y sobre Fortaleza.
Después de la formación a distancia, se realizó un curso presencial 
en cuatro fines de semana. El proyecto ayudó a propagar la cultura del 
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voluntariado en la ciudad. Se hace necesario trabajar ese tema, es decir, 
difundir una cultura del voluntariado en Fortaleza. 
El Programa estaba compuesto de voluntarios actuando en varios sitios: 
en el aeropuerto, en el Castelão y en los aparcamientos especiales creados 
por el Ayuntamiento, en los días de los partidos. Los voluntarios vestidos 
con camisetas verdes ayudaron a los espectadores en las cercanías del 
estadio, ya en su interior trabajaron los de la FIFA, que llevaban camisetas 
azules. 
Cerca de 250 participaron del Programa de la SECOPA. En el de la 
FIFA eran alrededor de 700 a 800 personas. El interés por el Programa de 
la FIFA ocurrió de forma más intensa pues había más puestos de trabajo 
disponibles como también por el prestigio que esta institución deportiva 
posee contribuyó para una mayor participación de personas en el programa 
de esa entidad.  
La existencia de una iglesia evangélica en Fortaleza que propaga la 
cultura del voluntariado, un grupo llamado «manos amigas» también 
contribuyó para que el interés por el trabajo voluntario se incrementara.  
Por otro lado, a través de los movimientos contra la Copa 2014, en 
especial en las redes sociales, los jóvenes recibieron una gran cantidad 
de información negativa acerca de la competición. Parte de la prensa se 
preguntaba por qué la FIFA, una entidad con tantos recursos financieros, 
no pagaba a los jóvenes brasileños por la realización de sus tareas. Algunos 
llegaron a abandonar las actividades, pero una destacada proporción se 
mantuvo, es decir, aquellos que estaban comprometidos para participar en 
el Programa. 
Cerca del 70% a 80% de los participantes eran jóvenes, pero había 
diferentes grupos de personas, incluso jubilados de 70 años, comentó un 
asesor técnico de la SECOPA. Los voluntarios crearon un grupo en las 
redes sociales. Fortaleza organizó la competición internacional “Hombre 
de Hierro” en el segundo semestre de 2014, así que parte de los voluntarios 
trabajaron en ese evento también. Algunos de estos voluntarios del mismo 
modo trabajaron en el programa de voluntarios de los Juegos Olímpicos. 
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La edad mínima era 18 años, una oportunidad para obtener el primer 
empleo, pues los jóvenes pueden añadir la experiencia en sus currículos. 
Sin embargo, es necesario trabajar el tema de la difusión de una cultura del 
voluntariado en Fortaleza.
El Box 1 contiene tramos de las entrevistas realizadas con técnicos de 
la SECOPA y SECOPAFOR que han trabajado en la organización de la 
Copa 2014 en Fortaleza.  Los entrevistados mencionaron las dificultades 
y algunos resultados obtenidos con la planificación y organización de la 
Copa 2014.
Box	1	–	La	Organización	de	la	Copa	2014
(Extractos de las entrevistas con técnicos de la SECOPA y
SECOPAFOR,	agosto	de	2014)
[…] Las principales dificultades relacionadas con la organización fueron las 
tareas diarias y la integración entre las múltiplas agencias. Los diferentes traba-
jadores tenían muchas veces puntos de vista distintos. Sin embargo, el trabajo 
pudo considerarse productivo y positivo. El diálogo con la FIFA era complejo, 
así que la SECOPA tuvo que estudiar las demandas para no cargar a la provin-
cia con obligaciones que no eran de nuestra responsabilidad, ni hacer contratos 
por valores excesivos. 
[…] El Gobierno provincial junto con el Ayuntamiento, trabajaron para satis-
facer las demandas de la ciudad. Fue imposible aceptar todas las solicitudes de 
la FIFA. No hacía falta, por ejemplo, una nueva parada de autobuses cerca del 
Castelão si no había demanda. 
[…] La Copa 2014 permitió acelerar las acciones e inversiones planificadas con 
anterioridad para la ciudad. Había un plazo a ser cumplido y la SECOPA trató 
de aprovechar las oportunidades. El cuaderno de exigencias de la FIFA poseía 
una cláusula de confidencialidad, así que los documentos no estaban accesibles 
al público.
361
Box	1	–	La	Organización	de	la	Copa	2014
(Extractos de las entrevistas con técnicos de la SECOPA y
SECOPAFOR,	agosto	de	2014)
[…] Todo tenía un grado de excelencia. Las articulaciones eran complejas, aun-
que no fueron un obstáculo, ya que todo funcionaba. Es difícil decir cuántas 
personas trabajaron directa o indirectamente en la Copa. En el Castelão, apro-
ximadamente unas mil personas actuaron durante el evento, pero no a tiempo 
completo sino en algunas etapas del proceso.
[…] Durante la Copa de las Confederaciones, los medios de comunicación avi-
saron la posibilidad de cambiar de país. La SECOPA no estuvo de acuerdo con 
esa idea. La prensa sólo retrataba los aspectos negativos. 
[…] No hubo trabas en las relaciones entre el Ayuntamiento y la provincia. En 
la parte técnica no hubo problemas, pero no podemos afirmar con relación al 
área política.
[…] La SECOPA está preparando un balance del evento junto con el Instituto 
de Pesquisa e Estratégia do Ceará-IPECE, acerca de los impactos turísticos.
El próximo apartado presenta una descripción y análisis crítica de 
acciones de movilidad urbana en Fortaleza relacionadas con la Copa 2014.
7.3 La movilidad urbana en Fortaleza
En Fortaleza, la matriz de responsabilidades definió, para el gobierno 
provincial y del Ayuntamiento, la planificación y coordinación de las obras 
de movilidad urbana, incluidas las líneas de cercanías del aeropuerto y 
del terminal portuario. Mientras que parte de la financiación proviene 
del gobierno federal, la ejecución de las obras es responsabilidad de las 
empresas privadas que se contrataron a través de licitaciones.
Las inversiones en movilidad urbana sumaron 651,9 millones de reales, 
de los cuales 409,8 millones de reales se financiaron por la CEF, 147,8 
millones de reales por las arcas de la provincia y 94,3 millones de reales 
por el Ayuntamiento de Fortaleza (Tabla 38).
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La fecha límite para la finalización de estas obras de movilidad estaba 
prevista en diciembre de 2013. Sin embargo, el cronograma propuesto no 
se cumplió.
Tabla 38 – Copa 2014 – Las Obras de Movilidad Urbana en Fortaleza
Ítem
Financiación 
Federal 
(R$ Mil)
Inversión 
Local
(R$ Mil)
Total (R$ Mil)
STL Parangaba/Mucuripe 170,0 137,5 307,5
Eje Vía Expresa/Raul Barbosa 141,7 10,3 152,0
SBL Avenida Silas Munguba 21,6 20,0 41,6
Estaciones Padre Cícero y Jus-
celino Kubitschek
33,2 10,3 43,5
SBL Avenida Paulino Rocha 19,6 46,3 65,9
SBL Avenida Alberto Craveiro 23,7 17,7 41,4
Total 409,8 242,1 651,9
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
Ninguna de las obras se finalizó a tiempo para la Copa 2014. Aún 
con todo, sí se realizaron algunas intervenciones de prolongación, 
pavimentación, señalización y mejora de vías cercanas al Estadio Castelão, 
así como de los accesos al aeropuerto y zonas hoteleras y de ocio de la 
ciudad. 
Debido a los retrasos en las obras, y considerando los procedimientos 
de seguridad establecidos en el entorno del Castelão, la Secretaría de 
Transporte del Ayuntamiento puso en funcionamiento un sistema de 
líneas especiales de autobuses para conectar el aeropuerto con las zonas 
hoteleras. Cuando había partidos de la Copa 2014 en Fortaleza, el sistema 
era ampliado y funcionaba en tramos que conectaban el aeropuerto, la zona 
hotelera y los aparcamientos cercanos al Estadio Castelão.
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El Fan Fest de Fortaleza estaba ubicado en la Playa de Iracema, en 
la zona norte de la ciudad, y tenía una capacidad para 35 mil personas 
en un espacio de 23 mil metros cuadrados. El espacio se inauguró el 8 
de junio y, hasta el 13 de julio, cerca de 776 mil personas de múltiples 
nacionalidades habían asistido a los 64 partidos de la Copa 2014 que, 
además, se pudieron seguir en una pantalla gigante de 130m², y disfrutado 
de diversos espectáculos culturales tales como obras teatrales, conciertos 
y actos musicales de cantantes nacionales y locales y pinchadiscos que 
incluyeron diferentes tipos de música, por ejemplo forró, axé, pop, rock. 
Más de 400 personas trabajaron en la estructura de montaje, sonido, 
escenario, producción de espectáculos y limpieza del espacio. La recogida 
de basuras se llevó a cabo por un equipo de 100 colectores debidamente 
seleccionados de la red de recicladores. En total se recogieron 45 mil 
toneladas de materiales reciclables en el Fan Fest de la FIFA, que fueron 
donados a la red de colectores de reciclaje de residuos sólidos, de acuerdo 
con informaciones obtenidas en las entrevistas con los técnicos de la 
SECOPAFOR. 
Un total de 280 voluntarios además de los empleados contratados 
trabajaron en los días de los partidos en el Fan Fest, en las inmediaciones 
del Estadio Castelão, en el aeropuerto y en los aparcamientos especiales 
para contestar preguntas, dar instrucciones e informar a los turistas 
nacionales e internacionales. 
La seguridad del espacio se realizó con el apoyo de 400 hombres de 
la Policía Militar (600 policías los días que jugó la selección de Brasil), 
85 agentes de la Guardia Municipal cada día, y 220 en las ocasiones de 
flujos más alto, 48 oficiales de la policía civil y 3.810 agentes de seguridad 
privada durante todos los días del evento. La seguridad también contaba 
con una estación móvil y se activó un servicio de protección al turista.
Para la organización del tráfico, la Autarquía Municipal de Tráfico, 
Servicios Públicos y Ciudadanía-AMC, pusieron a disposición 40 agentes. 
En días de flujos intensos, como en las citas de partidos de Brasil y 
conciertos de cantantes nacionales, la operación contaba con 80 agentes. 
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Las estaciones médicas avanzadas, ubicadas en las calles Ildefonso Albano 
y Rui Barbosa, registraron 901 atenciones médicas locales y 32 atenciones 
en hospitales.
Así pues, para la celebración de la Copa del Mundo de 2014 Fortaleza 
ofreció una selección de equipamientos que, además de garantizar el evento 
en la capital,  representó un esfuerzo por incluir la ciudad entre el grupo de 
las ciudades de la economía global. Lo que plantea este escenario es si las 
nuevas edificaciones obedecían a las normas de la ciudad.
En términos de movilidad urbana, es razonable decir que la Copa 2014 
no generó cambios significativos en la matriz de transportes de Fortaleza. 
Los desplazamientos en la ciudad continúan basados esencialmente en 
coches privados. El transporte colectivo sigue apoyado en un sistema de 
autobuses, que recibe quejas con frecuencia, debido a la baja calidad de los 
servicios prestados, ejemplos son los frecuentes retrasos en los horarios 
de funcionamiento de las líneas, saturación en los coches, edad media 
elevada de la flota, vehículos poco confortables y la falta de seguridad en 
los vehículos.
De acuerdo con un directivo de la SEINF, el transporte colectivo en 
Fortaleza es percibido como un transporte dirigido a poblaciones con bajos 
ingresos. En otras palabras, la clase media no tiene costumbre de utilizar 
el transporte público. También, las empresas privadas que operan las 
líneas de autobuses, a través de permisos del ayuntamiento a las empresas 
privadas, ofrecen servicios para las clases más pobres, por lo que la calidad 
del servicio es mala, por las tarifas cobradas (cerca de 1,80 reales o 0,60 
euros por viaje).
Mientras, el metro tiene tan solo una línea hasta la fecha. De acuerdo 
con las entrevistas en profundidad, el proyecto de las tres líneas del metro 
de Fortaleza deberá estar concluido en 2025. 
Asimismo, la construcción del STL Parangaba/Mucuripe se paralizó 
y el contrato con la constructora se finalizó por parte del Gobierno de la 
Provincia, en junio de 2014. Las divergencias contractuales, dudas acerca 
de la necesidad de esa obra, además de un disputado desplazamiento forzoso 
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de población caracterizaron la construcción del STL. En consecuencia, una 
nueva licitación que persigue la construcción del modal está en elaboración, 
por lo que el plazo de finalización del STL sigue incierto.
Es importante señalar que los proyectos que fueron incluidos en 
la matriz de responsabilidades, ya existían antes de la candidatura de 
Fortaleza para la Copa 2014. En consecuencia, las obras de movilidad no 
se elaboraron en exclusiva para la Copa 2014, el evento constituyó una 
oportunidad para financiar el desarrollo urbano, además de acelerar planes 
de urbanización preexistentes.
La oferta de recursos financieros fue importante para acelerar los 
proyectos de movilidad urbana, a pesar de que las intervenciones no se 
finalizaron a tiempo para el megaevento. De acuerdo con los técnicos 
entrevistados, los retrasos en las obras ocurrieron debido a una combinación 
de factores que se especifican en lo que sigue. En un inicio, sucedió una 
intensa disputa entre diversas ciudades para organizar el evento, así que 
hubo retrasos en la selección de las candidatas. También hubo tardanza 
en la definición de la estructura de gobernanza del evento, incluso la 
elaboración de la matriz de responsabilidades, es decir, el presupuesto de 
la competición. 
Los técnicos de la SECOPA, SECOPAFOR y SEINF mencionaron 
otras causas relacionadas con los retrasos en la ejecución de las obras: 
la complejidad de las intervenciones; los déficits en los equipos 
gubernamentales; las carencias en la planificación o en la ejecución de los 
proyectos; las faltas en la elaboración de las convocatorias; las huelgas de 
los trabajadores de la construcción civil, en función de los bajos sueldos 
cobrados por las empresas, además de la sobrecarga de trabajo; los 
fracasos de las empresas de construcción civil; los dificultosos traslados 
de poblaciones afectadas por las ampliaciones de calles o por las obras 
del metro y del STL Parangaba/Mucuripe; la no priorización de las obras 
de Copa 2014 por parte de la gestión de la anterior alcaldesa de Fortaleza, 
Luiziane Lins; los problemas de coordinación entre las tres esferas 
gubernamentales, es decir el Ayuntamiento, la provincia y el gobierno 
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federal; las disputas y conflictos políticos entre la ex alcaldesa, la Sra. 
Luiziane Lins y el ex gobernador de la provincia, el Sr. Cid Gomes, en 
especial en relación a la cuestión de la indemnización de las poblaciones 
afectadas por las obras. 
La ejecución de las construcciones del metro y del STL Parangaba/
Mucuripe está bajo la responsabilidad de la provincia de Ceará, a pesar de 
que sean obras ubicadas en esencia en Fortaleza. 
Es importante señalar que algunos de los proyectos de movilidad 
urbana de la matriz de responsabilidades ya existían antes de la elección 
de Fortaleza para organizar la Copa 2014, como el metro y del STL 
Parangaba/Mucuripe. Pero hay que reconocer que la Copa 2014 ayudó a 
atraer recursos financieros, además de acelerar los proyectos. 
Uno investigador dijo que, a principios de la planificación de la Copa 
2014, las secretarías del ayuntamiento y de la provincia intentaron incluir 
diferentes proyectos en la matriz de responsabilidades.  
Fortaleza tenía más acciones para incluir, encuanto que existían 
restricciones presupuestarias. En consecuencia, varias iniciativas del Plan 
de Apoyo Sistémico de Inversiones para la Copa 2014 no pudieron ser 
incluidas en la matriz.  El proceso para introducir las obras fue rápido. Sin 
embargo, uno de los legados del evento estaría relacionado con “hacer las 
cosas rápidas, como debería hacerse”, de acuerdo con un directivo de la 
SEINF.
El Ayuntamiento de Fortaleza fue el responsable del Plan de Movilidad 
y el Gobierno Provincial del STL y el Metro. Hasta hoy, la ciudad posee 
un paradigma relacionado con el transporte colectivo de acuerdo con lo 
cual, ese medio debe destinarse a las clases con ingresos bajos. El propio 
Sindicato das Empresas de Onibus de Fortaleza-SINDIONIBUS, que es 
el sindicato de las empresas de transporte de pasajeros, posee esa visión.  
En consecuencia, el sistema tiene una mala calidad. El SINDIONIBUS 
oferta los servicios para las clases C, D, que es una población con más bajos 
ingresos. El Sindicato no se preocupa en ofrecer servicios para las clases 
A, B, que poseen los ingresos más altos. Hay intentos de atraer la clase 
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E, que en general utiliza la bicicleta o hace desplazamientos a pie. Esto 
significa que Fortaleza es una ciudad polarizada, en términos de ingresos y 
en relación al acceso a servicios de transporte.  
Las obras de movilidad incluidas en la matriz de responsabilidades no 
fueron planteadas solamente para la Copa 2014. La SEINF está trabajando 
con el concepto de “pasillos urbanos”, que son las vías que distribuyen 
equipamientos urbanos a la población, además de definir los barrios de la 
ciudad, un concepto que el PLANDIRF vislumbró en los años 1970. La 
recalificación de los corredores busca mejorar la circulación de personas y 
vehículos en la ciudad.  
Los pasillos que fueron incluidos en la matriz de responsabilidades 
son las Avenidas Silas Munguba y Paulino Rocha, que conectan el barrio 
de Parangaba con el barrio Passaré, en las cercanías del estadio Castelão, 
y con el barrio Cidade dos Funcionarios, del Oeste al Este de Fortaleza, 
y en un futuro con el barrio Meireles, en el noreste de la ciudad, a través 
del STL, además de otros lugar. En esos corredores se plantea utilizar 
autobuses articulados. Los barrios Parangaba y Meireles son dos de los 
núcleos más importantes de Fortaleza, en función de la población que vive 
o trabaja en esas áreas y en razón a sus servicios ofertados.   
No se imaginaron estos pasillos en exclusiva para la Copa 2014. El 
megaevento fue una oportunidad para que la municipalidad pueda obtener 
recursos para anticipar sus proyectos y acciones. Un importante tercer 
corredor que la SEINF está desarrollando, que no fue incluido en la matriz de 
responsabilidades, es la construcción de una nueva vía paralela a la Avenida 
Washington Soares, así como el SBL Washington Soares, en el sector este 
de Fortaleza. Esta avenida concentra en sus cercanías importantes firmas 
comerciales, establecimientos educativos, oficinas de gestión pública y 
centros de ocio. También, funciona como un conector entre los barrios de 
Aldeota, Meireles y Agua Fría con Cidade dos Funcionarios y Messejana, 
que son núcleos esenciales para Fortaleza. Ese nuevo corredor está en 
fase de elaboración del proyecto, pues deberá tener en cuenta importantes 
cuestiones ambientales en esa área (Mapa 26).
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Mapa 26 – Fortaleza y el SBL de la Avenida Washington Soares
Fuente: IBGE (2010).  
De acuerdo con un técnico de la AMC, había un punto de colaboración 
entre el ayuntamiento y la provincia para hacer frente a los retos de los 
traslados de personas en razón de las diversas intervenciones que están 
ocurriendo en la ciudad, incluso aquellas relacionadas con la Copa 2014. 
En función de las disputas políticas entre el ayuntamiento y la provincia, 
en concreto entre la ex alcaldesa Luiziane Lins, que dirigió la ciudad desde 
2005 hasta 2012, y el ex gobernador Cid Gomes, que ha gestionado la 
provincia desde el 2007 hasta 2014, algunos acuerdos no fueron cumplidos 
en su totalidad, retrasando la eficacia del pacto, logrado a partir del año 
2013. 
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Conforme un directivo de la SEINF, Brasil posee una gran base industrial 
y productiva pero hay problemas con la prestación de los servicios. Cuando 
se trata de la oferta de productos el país está bien, pero hay deficiencias en 
los servicios, en la calidad que es ofrecida a la población. 
Brasil fue elegido para organizar el evento en 2007 y Fortaleza más tarde, 
en 2009. Casi dos años después, en 2011, la ciudad empezó a movilizar las 
convocatorias de contratación e implementación de los proyectos. Por lo 
tanto, se produjo un retraso. Incluso, hubo un intento de obtener recursos y 
de contratar empresas sin proyectos en la Caixa Económica Federal-CEF, 
uno de los principales agentes de financiación de infraestructuras urbanas 
en Brasil. En consecuencia, algunas acciones no fueron aprobadas.
Debido a esos fallos, a principios de 2013, sólo el 2% de las obras de 
la rotonda en el entorno del Estadio Castelão habían sido ejecutadas. El 
contratista se trabajó casi cinco meses sin cobrar. También, hacía falta casi 
unos 20 km para ser construidos, siendo el plazo exiguo, esto es, cinco 
meses hasta la Copa Confederaciones 2013 y un año y cinco meses hasta 
la Copa 2014. 
Debido a estos problemas, se establecieron prioridades que se 
especifican a continuación. Primero, la Avenida Alberto Craveiro, en el 
entorno del Castelão, hasta la intersección con la Avenida Carlos Jereissati, 
dónde está ubicado el Aeropuerto de Fortaleza; la Rotonda de Castelão; la 
Avenida Paulino Rocha, que es una vía de acceso al estadio, y la Avenida 
Santos Dumont, que es una vía que conecta el Centro de Fortaleza al Barrio 
de Aldeota, una importante zona residencial, comercial y de ocio, hacía la 
Playa del Futuro, una región hotelera y de entretenimiento (Mapa 27).
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Mapa 27 – Fortaleza y Vías Seleccionadas   
Fuente: IBGE (2010). 
Según un directivo de la SEINF, no era posible construir más obras en 
tan poco tiempo. Además, había unas restricciones en la capacidad de pago 
del municipio junto con los retrasos en la elaboración de proyectos que no 
habían sido presentados en tiempo hábil a la CEF. Las obras financiadas 
por la CEF necesitan una contrapartida del ayuntamiento que van desde el 
7% hasta el 50%. También, múltiples intervenciones realizadas al mismo 
tiempo perjudican la movilidad de la ciudad.
La SEINF deberá finalizar los demás proyectos que estaban previstos 
en la matriz de responsabilidades, pues se plantearon las obras para la 
ciudad y no solamente para la Copa 2014. 
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El Plan de Movilidad para el Estadio Castelão se puso a prueba con la 
Copa Confederaciones 2013. Es verdad que el público de los dos eventos 
fue diferente, pues en el torneo de las Confederaciones había muchos más 
turistas brasileños que visitantes extranjeros. Los clientes eran locales. La 
Copa 2014 todo cambió, pues había la presencia de muchos más invitados, 
en especial extranjeros. En los dos casos, el plan operativo de movilidad 
de Fortaleza sufrió elogios.
De acuerdo con los técnicos de la SEINF, hay corredores que son 
esenciales para la movilidad de Fortaleza: las avenidas Augusto dos Anjos 
y José Bastos; las avenidas Silas Munguba, Senador Fernandes Távora y 
Expedicionarios; la carretera BR 116 que conecta los barrios sureños de la 
ciudad con el Barrio de Fátima, el Joaquim Távora hacia el Centro. Hay un 
plan de municipalizar la BR 116, que en la actualidad es de responsabilidad 
del gobierno federal, en el tramo del barrio de Messejana con la avenida 
Aguanambi, a través de la implantación de un corredor expreso, además de 
cambiar la rotonda de la avenida Aguanambi por un paso elevado (Mapa 
28 y Mapa 29).
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Mapa 28 – Fortaleza, la Avenida Augusto dos Anjos y la Avenida José 
Bastos
Fuente: IBGE (2010).
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Mapa 29 – Fortaleza, la Avenida dos Expedicionarios, la Avenida Fernandes 
Távora y la Avenida Silas Munguba
Fuente: IBGE (2010). 
La terminal de autobuses de Messejana (en el sur de la ciudad) 
necesita ser conectada con la Vía Expresa (en el este) y con la terminal de 
autobuses de Antonio Bezerra (en el oeste); también es importante articular 
las avenidas Domingos Olímpio, Antonio Sales y Padre Antonio Tomás 
(conectando el centro con el barrio Aldeota); no menos importante es la 
construcción de un paso elevado en la Avenida Raúl Barbosa, tres túneles 
en la Vía Expresa y un otro en la Avenida Santana Junior, en la zona este 
de la ciudad (Mapa 30).
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Mapa 30 – Fortaleza y los Terminales de Autobuses de Messejana y de 
Antonio Bezerra
Fuente: IBGE (2010). 
Fortaleza necesita unir los anillos del entorno periférico con los 
corredores. El primer anillo corresponde a la Vía Expresa, en la zona noreste 
de la ciudad. El segundo anillo corresponde a las Avenidas Silas Munguba 
y Coronel Carvalho, en el área suroeste. El tercer anillo corresponde a 
la Avenida Perimetral, en la zona suroeste, que conecta el terminal de 
autobuses de Messejana con el de Antonio Bezerra. Uniendo estos anillos 
están los corredores formados por las avenidas Senador Fernandes Távora, 
Expedicionarios, Augusto dos Anjos y José Bastos.
Es obligatorio crear un corredor expreso en la avenida Castelo 
Branco; binarios en las avenida Vital Brasil, en el barrio de Conjunto 
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Ceará, además de las avenidas Augusto dos Anjos y Fernandes Távora, 
conectando con el STL.
Los centros de integración intermodales son esenciales, como la 
conexión Parangaba, Antonio Bezerra y Papicu junto con los tres anillos. 
El STL necesita unirse con los corredores y el Metro. 
La SEINF plantea construir los SBLs en las Avenidas Bezerra de 
Menezes y Alberto Craveiro. En la Avenida Silas Munguba, por ejemplo, 
no será posible implantar el SBL debido al elevado coste de indemnización 
de las propiedades. El proyecto original de la matriz de responsabilidades 
tendrá que ser cambiado por otra alternativa, pues debido al intenso tráfico 
en esa avenida, parece inviable un corredor exclusivo de autobuses.       
En términos de autobuses, es necesario plantear el sistema articulado 
y de pasillo único, climatizar y bajar la altura de los coches, este último 
cuando sea posible, en vista de las ondulaciones del terreno y las pendientes 
en Fortaleza. Hay que establecer reglas para automóviles para no utilizar 
los corredores exclusivos, los cuales deben ser construidos en el lado 
izquierdo de los carriles en la medida de lo posible. El embarque a nivel 
solo es posible cuando hay un corredor central en la vía.  
El suelo bajo funciona solo en un pavimento perfecto. La SEINF hizo 
una prueba en la Avenida Silas Munguba, desde el barrio de Parangaba, 
en la avenida Paulino Rocha hacia la terminal de autobuses del Papicu. En 
realidad, la planta baja no fue aprobada debido a las ondulaciones del suelo 
y el elevado coste de mantenimiento de los autobuses. 
En la Avenida Bezerra de Menezes la velocidad de circulación era 
13 km por hora, y con la construcción del corredor exclusivo en la vía 
izquierda esta velocidad se duplicó. La solución para Fortaleza puede no 
estar en los SBLs, cuyas características son el prepago, apertura de las 
puertas para embarque libre y con la exclusividad del autobús en la ruta. 
No es obligatorio un SBL para generar velocidad de circulación, pues la 
alternativa puede ser la vía exclusiva para autobuses. Lo que dificulta la 
velocidad de circulación en Fortaleza son las intersecciones.  
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Las mejoras en la movilidad urbana de Fortaleza es un proceso que 
tomará tiempo. El metro puede cambiar la cultura, con lo que la clase 
media empiece a utilizar el transporte colectivo, y quizá el fetiche por los 
coches pueda ser reducido. La línea Este del metro, ahora en implantación, 
es la más importante, pero decidieron hacer primero la Oeste porque es 
más barata. Es una cuestión de elección. 
Los coches se reducirán cuando la ciudad tenga un transporte de 
calidad. La descentralización de la oferta de los servicios en los diferentes 
barrios es esencial para disminuir la circulación de personas.  
De acuerdo con uno de los directivos de la SEINF, los principales 
legados de la Copa 2014 fueron la capacidad de los organismos para 
cumplir con la planificación, las acciones, trabajar con plazos apretados, 
los horarios y el presupuesto. La SEINF y las demás secretarías tuvieron 
que apresurarse con la planificación y ejecución de las obras. No se hizo 
una buena planificación. Tenemos que admitir que las obras son para la 
población. 
Aún en términos del transporte público, la SEINF está construyendo 
nuevas paradas de autobús, en total cerca de 100 paradas. Otro legado 
importante es la imagen, es decir, mostrar Brasil al mundo. La ciudad era 
la ventana, pues había 19 mil acreditaciones de periodistas en Fortaleza. 
Parte de los visitantes dejan recursos, algunos de estos turistas volverán en 
el futuro. Es una oportunidad de mostrar la ciudad turística. 
Los vendedores informales en las calles recibieron beneficios, pues eran 
capaces de vender sus productos, como pueden ser bocadillos, bebidas, 
transportes alternativos en bicicleta o triciclos, según la creatividad de esas 
personas. La Copa 2014 no cargó el presupuesto del ayuntamiento, pues 
los gastos con las fiestas folclóricas de junio, tradicionales en Fortaleza, se 
cambiaron por el megaevento. 
Las zonas de aparcamiento se proporcionaron por cortesía de los 
patrocinadores. El transporte en los días de partidos fue de responsabilidad 
del Ayuntamiento. Los gastos operacionales de la Copa 2014 se pueden 
recuperar con el aumento de la recaudación de impuestos a través del 
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incremento del consumo en los restaurantes, bares y en los alojamientos. 
La ciudad obtuvo patrocinios, que cubrieron incluso los costes del Fan 
Fest. Por lo tanto, el Fan Fest fue rentable, pues genera el consumo y 
recaudación de impuestos. El ayuntamiento recibió aportes de recursos de 
los patrocinadores.  
Con todo, la Copa 2014 parece haber estimulado la elaboración de un 
plan de movilidad en Fortaleza. El gobierno provincial es un importante 
actor en términos de planificación y ejecución de las infraestructuras en 
Fortaleza. En consecuencia, diferentes acciones estuvieron a cargo de las 
secretarias provinciales con impacto directo en la ciudad, como puede ser 
el transporte en ferrocarril, es decir el metro y el STL Parangaba/Mucuripe. 
Al mismo tiempo, significativos equipamientos se financiaron por las 
arcas provinciales con importantes impactos en la movilidad de la ciudad, 
tales cuales el Castelão, el Centro de Eventos y el Oceanario, este último 
todavía en construcción.   
Mientras, el megaevento estimuló la elaboración de iniciativas que 
persiguen mejorar la estructura de transportes de la ciudad. Se esperaba 
que en los meses posteriores al evento, referidas intervenciones pudiesen 
ser finalizadas e implementadas, así que la Copa 2014 fue efectivamente 
utilizada como una palanca para mejorar el sector de movilidad de 
Fortaleza.
La realidad es que, en julio de 2014, el ayuntamiento de Fortaleza 
divulgó un plan participativo a largo plazo para la ciudad, llamado Fortaleza 
2040. Parece que la Copa 2014, junto con las manifestaciones de junio de 
2013, ayudaron a difundir la necesidad de planificar la ciudad en diferentes 
aspectos, incluso el tránsito y la movilidad urbana.
El principal reto del plan participativo a largo plazo es mantener la 
continuidad durante diferentes mandatos administrativos, como algo 
inherente a los períodos democráticos. Además, las cuestiones como la 
especulación inmobiliaria, la regularización de tenencia de la tierra y la 
gestión democrática y participativa son esenciales con tal de promover una 
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ciudad socialmente menos desigual y sostenible en términos ambientales, 
sociales y económicos.
Es importante decir que a principios de los años 1990, Fortaleza tenía 
314 chabolas y hoy en día son 620. La tasa de crecimiento de vehículos en 
Fortaleza fue de 12% anual entre 2009 y 2013, es decir, 900 mil vehículos 
entraron en la ciudad en ese período. Son cerca de 6,5 mil nuevos coches a 
cada mes (IPLANFOR, 2014).  
Así, los problemas relacionados con el tránsito y el transporte deben 
plantearse a corto, medio y largo plazo. De acuerdo con la Política Nacional 
de Movilidad Urbana, el transporte no motorizado debe prevalecer en 
relación al traslado motorizado y los servicios de transporte público deben 
predominar en relación a los individuales. 
En Fortaleza, tan solo en 2014, con la implantación de la tasa única, 
el transporte colectivo  transportó un número de personas similar al de 
20 años atrás. Asimismo, sin olvidar las acciones de medio y largo plazo, 
Fortaleza necesita acciones a corto plazo con el objetivo de mejorar las 
condiciones del tráfico y el transporte. 
Las actividades a corto plazo están siendo trabajadas en el llamado 
Plan de Acciones Inmediatas en Transporte y Transito-PAITT, a través 
de la implantación de iniciativas en diversas áreas de la ciudad, como 
puede ser la revisión de la circulación en calles, intervenciones en áreas 
críticas de tráfico, un nuevo modelo de operación y gestión del tráfico, 
incluso con fiscalización, una novedosa ordenación del sistema rotativo 
de aparcamientos, una orientación distinta de las rutas de transporte 
público, además de la implantación del sistema de bicicletas compartidas 
(IPLANFOR, 2014). 
A medio plazo, deberán ser materializadas acciones como la 
implantación de los SBLs, mejoras en la red de vías (túneles y ampliación 
de carreteras) y la elaboración del plan de carriles bici. También, está siendo 
confeccionada una encuesta de origen-destino para subsidiar el Plan de 
Movilidad, junto con las convocatorias para realizar las obras planificadas. 
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De acuerdo con IPLANFOR (2014), las principales acciones del 
PAITT son: 
- Mejora de los aspectos críticos del tráfico. La iniciativa tiene 
como meta la reducción de los embotellamientos, con el objetivo 
de reducir los tiempos de traslado, en especial en términos del 
transporte colectivo. También, se plantea disminuir los conflictos de 
tráfico, sobre todo los factores de riesgo para la seguridad viaria de 
los peatones y ciclistas, a través de acciones como sincronización 
de semáforos, mejoras en las indicaciones, revisión del tráfico de 
vehículos de carga e intervenciones viarias.
- Implantación del nuevo modelo de aparcamientos rotativos. 
La disposición tiene como objetivo revisar la estrategia para 
aparcamientos rotativos, para garantizar una mejor gestión del 
espacio público, mejorar la distribución de las plazas y ampliar la 
fiscalización. La cantidad de lugares deberá ser revisada, reordenando 
los aparcamientos irregulares y mejorando las indicaciones. Será 
implementado un sistema utilizando componentes tecnológicos de 
gestión.
- Reforma de la maniobra y fiscalización del tráfico. La decisión busca 
implementar un nuevo modelo de gestión del tráfico para incrementar 
la eficacia y la eficiencia de los equipos de operación y fiscalización 
del tráfico. Los cambios engloban acciones como la mejora de la 
información en el lugar de los hechos, como los semáforos y sensores; 
el desarrollo de los indicadores para el monitoreo de la ciudad, tales 
como incidentes, infracciones, embotellamientos; la contratación 
de los servicios de apoyo a las operaciones, con la incorporación 
de nuevos profesionales y la adquisición de equipamientos, tales 
como cabrestantes y paneles de mensajes variables; la creación de 
un nuevo protocolo para la atención a los accidentes; la creación de 
nuevos canales de recogida y divulgación de información, a través 
de aplicaciones móviles. La expectación es mejorar el flujo en los 
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corredores y vecindades, la reducción del tiempo de obstrucción y la 
atención de imprevistos.
- Implementación del binario en la Avenida Santos Dumont y en la 
Avenida Dom Luís. La iniciativa tiene el objetivo de promover el 
reordenamiento de la circulación del tráfico, priorizando el transporte 
colectivo y mejorando las condiciones del transporte no motorizado 
(peatones y ciclistas), garantizando el incremento de la seguridad 
vial y la optimización de la red de semáforos. La mencionada acción 
resultará en un nuevo modelo coordinado para la recalificación de 
regiones que tienen implicaciones en la locomoción de la ciudad, 
una vez que considera la implantación de la banda preferida del 
transporte colectivo, la inclusión de carriles bici, la regularización 
de aparcamientos y la recalificación de los paseos. 
- Rediseño de las rutas de transporte colectivo complementario. 
Esta iniciativa persigue la reorganización de las rutas de transporte 
colectivo, en especial del transporte complementario, lo que incluye 
un incremento en la capilaridad del transporte de las furgonetas a las 
regiones periféricas de la ciudad, agrandando los beneficios de la 
integración a través de las entradas unificadas. Además, la iniciativa 
busca mejorar las condiciones de comodidad, reduciendo el tiempo 
de espera de los usuarios. 
- Implantación del sistema de bicicletas compartidas: la iniciativa 
tiene como objetivo promover el incentivo del transporte no 
motorizado, el incremento de la utilización urbana de bicicletas, 
la mejora de la accesibilidad al público en general, el incremento 
del alcance del sistema de transporte colectivo y la reducción de 
los embotellamientos. El sistema consistirá en una red de 40 a 60 
estaciones localizadas en regiones con utilización mixta del suelo y 
de los carriles bici. Las estaciones ofrecerán un espacio de 300 a 700 
metros, donde el usuario podrá coger una bicicleta en una estación 
y devolverla en otra en un tiempo determinado. Las bicicletas 
programadas dentro del sistema que tendrá bloqueo automático, 
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integración con otros modos de transporte y control en tiempo real 
de la ocupación de las estaciones. 
El movimiento de personas y cargas es un resultado directo de la 
organización, distribución y como están dispuestos en el territorio los 
diversos usos de la ciudad, como las viviendas, industrias, comercio, 
servicios, centros de salud y áreas de recreación.
Por lo tanto, para minimizar los desplazamientos es necesario reordenar 
el uso del suelo de la ciudad, creando diversos núcleos que puedan contener 
diferentes usos. Estos núcleos deben estar interconectados a través de 
corredores urbanizados, con alta densidad de población, que den prioridad 
al transporte colectivo que tiene alta demanda, además de ser un medio 
sostenible.
Estas condiciones reducen las distancias que deben ser recorridas 
por la población y la dependencia por el uso del transporte motorizado. 
La planificación de la movilidad urbana requiere más que acciones de 
ingeniería de transporte, ya que las demandas de desplazamiento provienen 
del uso del suelo de la ciudad. Sin este enfoque, las mencionadas exigencias 
no pueden manejarse de modo efectivo, y por lo tanto, los problemas no 
pueden solucionarse en su totalidad. 
En función de la demanda, se definen los modos de transporte adecuados. 
Junto con la reorganización del uso del suelo, las formas sostenibles de 
movilidad deben estar en consonancia con las nuevas líneas de deseo de 
las personas. Las distintas intensidades de los viajes deben ser objeto de 
convocatorias. Por esta razón, la red urbana y vial debe ser rediseñada, 
ofreciendo un uso racional de los espacios públicos, las zonas aptas para el 
movimiento a pie, una buena fluidez del transporte colectivo y la seguridad 
vial.
El sistema de circulación, de parada y aparcamiento de vehículos, 
incluso los de carga, deben volver a configurarse en horarios que puedan 
garantizar la fluidez y reducir los impactos causados por este tipo de 
modalidad. Sin embargo, deben ser readecuados los centros de distribución 
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de carga, como una forma de reducir la cantidad de vehículos de gran 
tamaño en circulación en el perímetro urbano. 
Para el manejo adecuado de todo el sistema de movilidad, es necesario el 
establecimiento de una estructura específica de la administración municipal. 
Con esa estructura, será posible hacer viable la integración física y de 
tarifas para los diferentes modos de transporte. Además, serán evaluados 
de forma continua la calidad de la movilidad urbana, incluso garantizando 
una articulación con otros municipios de la región metropolitana, con el 
objetivo de planificar de forma integrada las acciones de movilidad en 
este marco. El objetivo final será garantizar la accesibilidad universal y la 
gestión de los sistemas de tráfico, incluso el transporte de carga y descarga. 
El producto final del Plan de Movilidad Urbana debe ser acordado con 
la sociedad, e institucionalizado a través de una gobernanza municipal, a 
fin de garantizar la continuidad y su ejecución. Este plan debe ser capaz de 
garantizar una reducción en los tiempos de viaje y en los desplazamientos 
motorizados, lo que reduce la saturación de las carreteras; asegurar el 
movimiento prioritario del transporte público; priorizar el movimiento a 
pie y en bicicleta frente a otros modos de transporte; unir a las personas con 
el fin de mejorar la calidad de vida en Fortaleza.
Algunos tramos de las entrevistas realizadas con directivos y técnicos 
en movilidad urbana que trabajaron en la Copa 2014 en Fortaleza están 
especificados en el Box 2. Los entrevistados mencionan las dificultades 
y algunos resultados obtenidos con la planificación y organización de la 
Copa 2014.
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Box	2	–	La	Copa	2014	y	la	Movilidad	Urbana
(Extractos de las entrevistas con directivos y expertos en movilidad ur-
bana,	septiembre	de	2014)
[…] Las cuestiones de movilidad urbana fueron discutidas con el Ministerio de 
las Ciudades, no directamente con la FIFA (directivo de la AMC). 
[…] En función de las normas de seguridad implantadas por la FIFA, no estaba 
permitida la circulación de vehículos en un radio de 2 km en las cercanías del 
Estadio Castelão en los días de los partidos. En consecuencia, el mecanismo 
incluía siete aparcamientos para coches privados alrededor de la ciudad, tres 
ubicados en la zona Oeste y cuatro en la zona Este, donde líneas de autobuses 
directas seguían hacia el recinto deportivo en los días de los partidos en For-
taleza (directivo de la AMC)..
[…] El Ayuntamiento de Fortaleza, a través de la Empresa de Transporte Ur-
bano de Fortaleza-ETUFOR, se encargó de los costes del sistema temporal 
de transporte, pero estas cifras no se divulgaron ni incluidas en la matriz de 
responsabilidades. Cerca de 46 mil personas utilizaron el sistema para cada 
partido. Los pasajeros se trasladaron hasta los aparcamientos en cerca de 1 hora 
y media después de los juegos (directivo de la AMC).
[…] Además, líneas de autobuses especiales se crearon para transportar a las 
personas hacia el Fan Fest, todos los días durante la Copa 2014. Las líneas 
partían desde los siete terminales de autobuses de la ciudad hasta el Fan Fest 
(directivo de la AMC). 
[…] Hace falta en Brasil una agencia para coordinar las grandes obras y proyec-
tos de infraestructuras, incluso las urbanas. En los años 1980 y 1990, impor-
tantes estructuras de planificación del país se extinguieron o tuvieron su capa-
cidad de acción reducidas. En consecuencia, hay una carencia de profesionales 
calificados para elaborar planes maestros relacionados con las grandes obras de 
infraestructuras. Actualmente, la Empresa de Planificación Logística-EPL está 
siendo implantada, para que las importantes obras de infraestructura puedan 
ser planificadas e implementadas en un plazo más corto de tiempo (técnico de 
la SEINF).
384
Box	2	–	La	Copa	2014	y	la	Movilidad	Urbana
(Extractos de las entrevistas con directivos y expertos en movilidad ur-
bana,	septiembre	de	2014)
[…] Diferentes aspectos contribuyeron para los retrasos en las intervenciones. 
En un inicio, hacía falta la experiencia de trabajar con plazos y presupuestos. 
También, huvo problemas con la Delta Construções, la empresa que había ga-
nado las licitaciones para implementar algunas de las obras de movilidad en 
Fortaleza. La empresa Delta Construção abandonó los proyectos, por lo que 
una nueva convocatoria fue elaborada (técnico de la SEINF).
[…] Los retrasos en las obras se deben también al ritmo de la gestión en Brasil. 
La anterior gestión del Ayuntamiento de Fortaleza se enfrentó con las mismas 
políticas, las personas y los instrumentos del pasado. Esto hace necesario nue-
vas herramientas y enfoques. La gestión anterior no aceleró las obras de la 
Copa 2014, pues no lo percibía como algo importante (directivo de la SEINF). 
[…] La ciudad de Fortaleza tendrá un período de transición hacia un sistema de 
transporte mejorado. Será un proceso de migración del coche individual a los 
medios colectivos. A su vez, la formación de las tarifas es un proceso compli-
cado. La intención de pagar por parte del usuario es baja. Los autobuses tienen 
una velocidad de entre 5 y 15 km por hora, que pueden duplicar en los tramos 
con los corredores exclusivos (directivo de la SEINF).
[ …] Los traslados forzosos de personas están a cargo del Ayuntamiento de 
Fortaleza. No fueron la razón de los retrasos en las obras. Las demoras fueron 
causadas  por la carencia de prioridad a ciertas intervenciones (técnico de la 
SEINF). 
[…] Las personas no fueron trasladadas debido a la Copa 2014. Existía la ne-
cesidad de algunas obras para la ciudad, tales como los túneles. Mientras, la 
provincia adoptó una política equivocada hacia algunas comunidades. Debería 
haber mantenido las poblaciones en sus mismos barrios y los reasentamientos 
deberían ir paso a paso (técnico de la SEINF).
[…] Una comunidad ubicada en las Avenidas Santos Dumont con Padre Anto-
nio Tomas está resistiendo y permanece en el trazado de las obras. No se sabe 
cómo manejarlo. Sin embargo, el consorcio del STL (técnico de la SEINF).
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El próximo apartado presenta una descripción y análisis crítica de las 
obras relacionadas con el Estadio Castelão (técnico de la SEINF).
7.4 El estadio Castelão
Las obras del Castelão son de responsabilidad de la provincia mientras 
parte de la financiación proviene del BNDES. La obra se finalizó antes 
del plazo previsto, incluso con un presupuesto inferior al planificado con 
anterioridad. Es verdad que algunas intervenciones se redujeron, como la 
arborización del entorno, la construcción de un hotel, una sala de cine, 
además de un centro de compras (Tabla 30).
Tabla 39 – Copa 2014 - Estadio Castelão
Ítem FinanciaciónFederal
Inversión
Local Total
Estadio Castelão 351,6 167,0 518,6
Fuente: Elaboración del autor con datos de Portal Brasil (2014). 
Directivo del Consorcio Galvão, Andrade Mendonça y BWA fue 
entrevistado, además de técnicos de la SECOPA. Las recomendaciones 
acerca de los estadios están especificadas en la publicación Football 
Stadiums: Technical Recommendations and Requirements, editada por la 
FIFA. Las principales sugerencias establecidas en el documento se utilizaron 
en el Castelão, siendo algunas de ellas a continuación especificadas.   
El tamaño y el nivel de comodidad de un estadio deben ser proporcionales 
a la utilización de la demanda futura y los recursos disponibles para su 
construcción. En un escenario ideal, un estudio de viabilidad se realiza 
teniendo en cuenta que la vida útil de los estadios modernos es de 30 años. 
Referida investigación se realizó en el Estadio Castelão, a pesar de que no 
se obtuvo acceso al documento.   
En cuanto a la capacidad, la FIFA recomienda un mínimo de 30 mil 
plazas para juegos internacionales, 50 mil para un juego final de la Copa 
Confederaciones y 60 mil para la final de la Copa del Mundo. El aforo del 
Castelão es de 63.763 sillas individuales. 
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En relación a la ubicación, la entidad recomienda la existencia de 
aparcamientos para coches y autobuses alrededor del estadio, además de 
los medios de transporte masivo que se pueda ofrecer para el público. Para 
recibir eventos internacionales, son necesarios hoteles, centros comerciales 
y el aeropuerto, todos cercanos al estadio. 
La orientación ideal de los estadios es de norte a sur, la misma 
utilizada en el Castelão. Sin embargo, esta dirección se puede cambiar 
para adaptarse a las especificidades regionales. Los jugadores, el público 
y los profesionales de los medios de comunicación deben estar protegidos 
contra el deslumbramiento producido por la luz solar. Si hay cobertura, la 
composición del material debe permitir que el césped reciba la luz solar y 
la ventilación adecuadas. 
De acuerdo con la FIFA, la seguridad de los aficionados debe ser 
tratada como un tema prioritario, tanto en el diseño del proyecto como 
en la operación de los estadios. Para ello, se recomienda que los sectores 
como escaleras, puertas y pasillos tengan indicaciones y estén libres de 
obstáculos. Las puertas de acceso deben abrirse del interior hacia al exterior 
del estadio y permanecer desbloqueadas mientras haya público. Para evitar 
intromisiones, las puertas pueden tener un sistema de bloqueo fácilmente 
manejable por cualquier persona dentro del estadio. 
Para garantizar la seguridad de los espectadores, los estadios deben 
tener una sala de control con vistas panorámicas y cámaras para la 
vigilancia interna y externa. Debe haber al menos una sala de primeros 
auxilios, para que el público pueda acceder fácilmente, estando dentro o 
fuera del recinto. 
Los estadios para 60 mil aficionados exigen al menos 10 mil plazas 
para coches y 500 para autobuses. Lo ideal es que el aparcamiento esté 
construido al lado del estadio, pero la FIFA acepta vacantes hasta un 
perímetro de 1,5 km. En el interior del Castelão hay 1.900 plazas.  
El aparcamiento del público VIP debe ser privado y preferentemente 
en el interior del estadio. Para las delegaciones deben reservarse al menos 
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dos plazas para autobuses y ocho para coches en el interior del estadio, 
cerca de los vestuarios y aislados de la asistencia.
Debe haber una entrada única para los profesionales de los medios de 
comunicación y una sala multimedia con 30 m². Se recomienda tratamiento 
diferenciado para los fotógrafos, por poseer equipamientos pesados.  
Para la final de la Copa del Mundo, es necesaria un área reservada 
de entre tres y cinco mil m² para los camiones de difusión de TV. El 
aparcamiento debe estar adyacente al estadio, tener un sistema de seguridad 
y generación de energía independiente. 
Los vehículos de transmisión por satélite deben tener zona de 
aparcamiento reservada, al aire libre, al lado de los camiones de difusión 
de TV y con el mismo sistema de generación de energía. 
Los vehículos de emergencia y seguridad deben aparcar en el área 
adyacente o en el interior del estadio, en una posición que permita un flujo 
rápido. La FIFA recomienda que haya un helipuerto junto al estadio.
Para los partidos de la Copa del Mundo y la final de la Copa 
Confederaciones, la FIFA requiere césped con 105 m de largo por 68 m 
de ancho, que es la dimensión del Castelão. La hierba puede ser natural 
o artificial. De acuerdo con las recomendaciones técnicas, el césped 
artificial tiene ventajas, pero debe someterse al análisis de laboratorio y la 
certificación de la FIFA.  
Lo ideal es que no haya barreras que separen las gradas del campo 
de juego. Para evitar la invasión de los aficionados, la FIFA exhorta la 
presencia de guardias de seguridad y policías, la elevación de las gradas en 
relación al césped y la construcción de fosos.
Los jugadores y los árbitros deben tener un área de entrada exclusiva 
y segura, con suficiente espacio para la circulación de automóviles, 
autobuses y ambulancias. Los vestuarios de huéspedes y anfitriones 
deben tener al menos 150 m² y artículos de uso personal idénticos. Para 
los estadios multiusos, la FIFA pide la construcción de cuatro unidades de 
vestuarios. Las oficinas de los entrenadores deben estar adyacentes a los 
vestuarios, con una superficie mínima de 24 m². El aseo  de los árbitros 
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debe ser privado, pero cerca de los vestuarios de los jugadores. El tamaño 
mínimo es de 24 m². 
El túnel de acceso debe tener un mínimo de 4 metros de ancho y 2,2 
m de alto. En partidos internacionales, lo ideal es una anchura de 6 m. Los 
árbitros y los jugadores de cada equipo necesitan del acceso individual 
al campo. Al lado de los vestuarios debería haber dos zonas para el 
calentamiento de los jugadores, de 100 m² cada una.
Entre los elementos de comodidad, la cobertura es la que planteó 
dudas importantes acerca de la necesidad de ser realmente instalada en 
los estadios de la Copa del Mundo. De acuerdo con las recomendaciones 
técnicas de la FIFA, la cobertura es deseable en lugares con altos índices 
de sol o en los climas fríos y húmedos. 
El estadio debe tener asientos individuales y fijados en la estructura 
de las gradas. La anchura mínima sugerida es de 47 cm, con el apoyo 
de al menos 30 cm. Para facilitar el movimiento de los espectadores, 
se recomienda una distancia mínima de 85 cm espalda con espalda. 
Los asientos VIP deberán estar situados en el área central del estadio y 
separados de las sillas del público en general.
Todos los aficionados deben tener una vista perfecta del campo, lo 
que significa que los puntos ciegos no son aceptables. Para ello, la FIFA 
pide un cuidadoso cálculo de la inclinación de las gradas y que las placas 
publicitarias tengan una altura máxima de 100 cm. 
Los estadios modernos deben poseer al menos cinco puntos de venta 
de bebidas y comidas rápidas por cada mil espectadores, equipados con 
aparatos de televisión para que el público no se pierda los partidos. La 
posición de las ventas debe estar diseñada de manera que la agrupación de 
las colas de público no obstruya el flujo del estadio. 
La FIFA ruega que los estadios adopten normas de accesibilidad para 
personas con discapacidad. Todos los sectores deben tener rampas para las 
sillas de ruedas, aseos adaptados y servicios de apoyo. Los discapacitados 
deben tener una puerta de entrada única, que permita el acceso directo a la 
zona adaptada. En cada plaza destinada para silla de ruedas debe haber un 
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asiento para el cuidador del discapacitado, además de tomas de corriente 
para la conexión de dispositivos electrónicos.
Dentro del estadio, las zonas de servicio corresponden al sector VIP. 
Durante la Copa del Mundo, la FIFA organiza este sector y comercializa 
los camerinos y suites con individuos, grupos y empresas, y luego los 
distribuye entre sus socios, patrocinadores y los medios de comunicación. 
La Federación invita que haya una sala de uso común en el área de 
servicio, así como suites y camarotes con una capacidad para albergar de 
10 a 20 personas. En general hay dos categorías en el sector VIP. Uno 
de ellos ofrece comodidad, aparcamiento y entrada exclusiva, estando la 
ubicación en el anillo superior del estadio, que ofrece una perfecta visión 
del juego.
Una segunda área requerida por la FIFA para la realización de la Copa 
del Mundo se llama VVIP.  Esta zona está reservada a los empleados de la 
Federación y a los miembros del Comité Organizador Local-COL, deben 
estar separadas de las otras zonas del estadio, incluyendo el sector VIP. En 
los partidos clave de la Copa del Mundo, el Presidente de la FIFA debe 
tener un salón de 20 m² para reuniones privadas.
Además de las zonas VIP y VVIP, la FIFA requiere la construcción 
de villas de avituallamiento y áreas de servicio comercial. Aparte de 
proporcionar entretenimiento a los huéspedes, estas instalaciones permiten 
a los patrocinadores y socios de la Federación Internacional desarrollar sus 
propios programas de servicios. 
El área de cabinas de prensa debe tener ubicación céntrica en el estadio. 
Cada estación debe tener una mesa, tomas de corriente y conexión para 
teléfono y módem. En la zona de las cabinas debe haber, por lo menos, 
un televisor para cada ocho estaciones. Los juegos que atraen a muchos 
periodistas deben tener varias instalaciones telefónicas, tomas de corriente 
y conexión rápida a Internet. El estadio debe estar equipado con la última 
generación de la tecnología digital, priorizando equipos inalámbricos. 
Las cabinas de radio y televisión deben también poseer una ubicación 
central, preferiblemente bajo la cobertura del estadio, pero no necesitan ser 
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salas cerradas. Las estaciones deben estar separadas unas de las otras, para 
evitar la sonorización. Es fundamental un teléfono, dos tomas de corriente 
y una televisión para cada estación. Para la final de la Copa del Mundo 
debe haber al menos 50 cabinas, con espacio para tres personas cada una.
En los partidos importantes, debe haber por lo menos tres estudios de 
televisión, con aproximadamente 25 m² cada uno, en un sitio cerca de los 
vestuarios y de fácil acceso a los jugadores y entrenadores. En los grandes 
partidos internacionales, son imprescindibles al menos otros cuatro 
estudios con vista panorámica del césped. 
La capacidad del centro de prensa debe estar basada en la tribuna de la 
prensa. Para un juego con 600 asientos en la tribuna, por ejemplo, tiene que 
haber espacio para 200 en el centro de prensa. Este sector necesita un área 
para conferencias con los periodistas. 
A su vez, la sala de conferencia de prensa requiere una superficie mínima 
de 100 m², con cerca de 100 asientos, equipada con un sistema eficiente 
de sonido y un espacio para un mínimo de diez Television Electronic 
News Gathering, que es utilizado por las estaciones de televisión para el 
periodismo televisivo. Debe estar cerca de los vestuarios y tener el formato 
de un pequeño teatro. En grandes eventos, debe haber tres cabinas para 
traducción simultánea. 
La zona mixta es un área entre los vestuarios y la salida de los jugadores 
para entrevistas con la prensa. Debe tener cabida para 250 profesionales de 
los medios de comunicación. En los partidos importantes, el espacio debe 
estar apartado de la sala de prensa. Para buenas condiciones de trabajo, 
debe haber al menos 2,5 m² de área para cada periodista. 
El espacio para conversaciones rápidas debe estar entre los vestuarios y 
el campo, para la transmisión de entrevistas en vivo durante los descansos 
y después de los partidos. Lo ideal es que el espacio esté incorporado en el 
túnel de acceso al césped.
Para evitar la demora o cancelación de eventos debido a fallas de 
energía, la FIFA recomienda la instalación de generadores de fuerza 
alternativos y un sistema ride-trough, que pueda mantener el suministro de 
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energía estable, mientras que el generador prepara el sistema operativo. El 
conjunto alternativo debe ser capaz de funcionar durante tres horas.
El sistema de iluminación debe tener dos calidades. Por un lado, 
ofrecer un programa de televisión en calidad digital. Por otra parte, tiene 
que evitar el deslumbramiento de los jugadores y de los árbitros, además 
de impedir las molestias a los residentes y aficionados de los alrededores 
del estadio. Para los partidos internacionales, la FIFA sugiere 3.500 Lux 
iluminación horizontal y 4.200 Lux para la iluminación vertical. Para 
los juegos nacionales, el requisito se reduce a 3.400 Lux y 2.500 Lux, 
respectivamente.
El programa Green Goal es una iniciativa de la FIFA para la reducción 
de las emisiones de carbono en sus eventos. Se centra en cuatro puntos: 
el agua, los residuos, la energía y el transporte. Se recomienda el 
almacenamiento de agua potable para el riego y el uso en las instalaciones 
de los aseos.
Para limitar la cantidad de residuos generados durante los eventos, la 
FIFA recomienda la reutilización de tazas, la recogida selectiva de basura 
y la venta de productos alimenticios sin envases. 
Para el ahorro de energía, la organización recomienda la instalación 
de paneles fotovoltaicos, la instalación de vidrios especiales que reducen 
el calor en el interior del edificio y, en consecuencia, el uso de aire 
acondicionado, además de la existencia de control central para administrar 
el consumo de energía en las horas punta.  La FIFA exhorta el uso de 
sistemas de transporte público, tales como autobuses y ferrocarriles, que 
pueden ofrecerse para el consumo eficiente de los combustibles. 
El Consorcio Galvão, Andrade Mendonça y BWA ganó la convocatoria 
para construir y gestionar el Estadio Castelão. Recientemente, la BWA 
ganó el liderazgo del consorcio a través de una transacción privada con 
transferencia del control, con el permiso de la ley y de acuerdo con el 
contrato de la colaboración público-privada. El proceso de transferencia 
pasó a través del análisis de diversos órganos del gobierno provincial, 
que aprobaron su regularidad. También, se dio una unión de la empresa 
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brasileña BWA y Lagardère Unlimited, un gigante de la comunicación 
francesa, que opera decenas de estadios en todo el mundo.
El Estadio Castelão es una colaboración público-privada, por lo que el 
gobierno provincial junto con el consorcio ganador obtuvo la financiación 
del BNDES, cerca de 78% de la obra. Además, la provincia aportó recursos 
de sus propias arcas para hacer la reforma y modernización del edificio, 
alrededor del 28% de la intervención.  
El consorcio Arena Castelão, a su vez, será el responsable de gestionar 
el equipo por un plazo de ocho años, siendo el responsable de los costes 
operacionales y de mantenimiento. El gobierno provincial hizo pagos 
mensuales al consorcio para cubrir los costes con las infraestructuras 
y demás gastos. Si las previsiones del estadio no cubren los costes, el 
gobierno provincial tiene que hacer aportes.
Para erigir las obras y hacer frente a los insumos y materiales, decenas 
de empresas se contrataron, tales como la Sert Engenharia, Art Piso, Makro 
Engenharia, Instale, Golden Star, Primare Engenharia, Beton, Consermil, 
Engemisa, Rima, todas nacionales, además de la Martifer de Portugal y la 
Nora de Alemania. Por lo tanto, la mayoría de los insumos y equipamientos 
utilizados en Castelão se compraron en Brasil. Solo cuando no había 
proveedores nacionales, era entonces posible comprar los insumos o 
materiales o bienes en el extranjero. Esta fue una de las exigencias del 
BNDES, una de las instituciones bancarias que  financió las obras en los 
estadios de la Copa 2014.
Entre las acciones sociales más significativas durante la reforma están 
el programa de alfabetización de los trabajadores, además de la inserción 
de personas reclusas en las obras. Estos últimos venían directamente de la 
cárcel para ejecutar las obras en el estadio.   
En la actualidad trabajan en Castelão 23 empleados propios del 
Estadio. Además, hay 42 contratados, de los que 16 trabajan en la limpieza, 
16 en la vigilancia y en la portería, 6 en los sistemas de informática, 
automatización y 4 en el sistema de climatización. En los partidos de fútbol 
o en los conciertos, pueden trabajar entre 150 y 200 personas en diferentes 
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actividades. Referidos individuos son contratados por los organizadores de 
los eventos. 
La gestión del Castelão plantea, además de los partidos de fútbol, 
organizar conciertos y eventos religiosos. La idea es tener un gran concierto 
a cada 3 meses. El Estadio tiene también una pista con indicaciones para 
hacer carreras. Hay planes para utilizar la explanada del estadio para 
desarrollar otras actividades deportivas. 
Los principales ítems de las cuantías son los servicios. Según uno de los 
directivos de la BWA, el Estadio Castelão tiene un coste de mantenimiento 
mensual elevado, alrededor de 1,2 millón de reales (cerca de 600 mil dólares 
estadounidenses). En realidad, es una moderna pero enorme estructura 
que necesita permanente atención y considerable aporte de recursos de 
informática, automatización, telefonía e internet, con un coste de 220 mil 
reales al mes; la energía eléctrica,160 mil reales al mes; la plantilla de los 
empleados, 120 mil reales al mes; la seguridad, 100 mil reales al mes; la 
cuota del patrocinio con el Fortaleza Esporte Clube, 100 mil reales al mes; 
el mantenimiento de la cancha, 65 mil reales; la limpieza y conservación, 
47 mil reales; el patrocinio del Ferroviario Atlético Clube, 20 mil reales 
al mes; combustibles y gas, 10 mil reales. Hay otros gastos diversos con 
valores más pequeños, como el agua, los materiales para los baños, el 
mantenimiento de los jardines externos, o combustibles entre otros ítems. 
Por lo tanto, en la actualidad hay dos clubes locales con contratos con el 
Estadio Castelão.
Las principales fuentes de ingresos del estadio son las ganancias de los 
eventos, los ingresos de la publicidad, la recaudación de los aparcamientos, 
además del alquiler de las salas, bares, quioscos y del restaurante. La 
empresa privada Kanguru Eventos tiene la concesión de los bares y 
quioscos y la Vera Bevenutti del restaurante, esto último ubicado en el 
sector inferior del estadio, tiene una vista panorámica de la cancha y está 
abierto diariamente para el público.
Las mencionadas transformaciones deben llegar hasta los aficionados. 
En Fortaleza, la mayoría de los admiradores del fútbol no tienen el hábito 
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de comprar los pases para la temporada. En consecuencia, hay una gran 
incertidumbre y oscilación en la frecuencia a los partidos. El Castelão 
hay 52 camerinos en áreas especiales para comerciar con las empresas o 
para el público de más altos ingresos. Hasta la fecha de las entrevistas, el 
consorcio no había vendido ninguno de esos espacios. Lo cierto es que, 
solo cinco camerinos se utilizan en la actualidad, todos ellos sin generar 
ingresos para el consorcio, esto es, uno del Gobierno Provincial, otro de 
la SECOPA, un tercero para la federación de fútbol local, y dos camerinos 
que son concedidos a los directivos de los clubes correspondientes a cada 
partido.
Uno de los legados de la Copa es la generación de empleos temporales, 
es decir, cerca de 2 mil. En términos de infraestructuras, la propia reforma, 
ampliación y modernización del estadio, junto con las mejoras en las vías 
de acceso, las avenidas Alberto Craveiro y Paulino Rocha.
Algunos tramos de las entrevistas están especificados en el Box 3, 
que especifican detalles acerca de la construcción y perspectivas para el 
Estadio Castelao. 
Box 3 – La Gestión del Estadio Castelão
(Extractos de las entrevistas con directivo de la empresa BWA, septiem-
bre	de	2014)
[…] Además de todas las recomendaciones en la construcción del Castelão, 
las principales exigencias del Comité Local de la Copa estaban relacionadas 
con el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de la FIFA 
para evitar los retrasos. Eran decisiones de los comandos más importantes del 
megaevento. Para eso, se celebraron reuniones regulares. Mientras, el aforo del 
Castelão fue una decisión del gobierno de la provincia. 
[…] Cerca de 2.100 personas, entre trabajadores de la construcción civil y los 
empleados administrativos, trabajaron en los momentos clave en la reforma y 
modernización del Castelão. 
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Box 3 – La Gestión del Estadio Castelão
(Extractos de las entrevistas con directivo de la empresa BWA, septiem-
bre	de	2014)
[…] Son necesarios cerca de cuatro a cinco eventos por mes, con un público 
de 25 mil personas cada uno, para que el equipamiento pueda ser viable en 
términos financieros. Sin la presencia de un club de la ciudad en la principal 
división del fútbol brasileño, además de una amplia reforma de la estructura 
deportiva del País, tales como la adopción de una gestión profesional en los 
clubes y federaciones, la introducción de un calendario racional para mejorar la 
atracción de las competiciones deportivas locales, regionales y nacionales, será 
difícil hacer viable en términos financieros la construcción. En la actualidad, el 
consorcio opera con obstáculos financieros. 
[…] Una posibilidad es utilizar parte de la estructura para erigir un centro co-
mercial con cerca de 42 tiendas. El proyecto está en elaboración, considerando 
que el barrio del Pasaré es un área emergente en la ciudad, en función de la 
reforma del Castelão y de la construcción del Centro Olímpico, así que diversas 
nuevas viviendas están siendo construidas. A excepción de supermercados y 
tiendas sencillas, los centros comerciales están lejos del estadio, cerca de 6 a 10 
km. En conclusión, sin esas transformaciones y sin la efectiva utilización del 
estadio como un componente multiuso, hay un riesgo de que Castelão se torne 
un “elefante blanco” para la provincia.  
Otros entrevistados acerca del Estadio Castelão fueron los ingenieros 
de la Constructora Galvão Engenharia, una de las empresas ganadoras de 
la convocatoria para erigir el estadio. Referidos profesionales trabajaron en 
diferentes etapas en la reforma y modernización del recinto.
La FIFA tiene un Cuaderno de Encargos en el que presenta las 
recomendaciones en relación a la construcción de los estadios, incluidos 
ítens relacionados con la sostenibilidad y el mantenimiento de las 
instalaciones.
La convocatoria se elaboró teniendo en cuenta el mencionado Cuaderno 
de Encargos, que es de dominio público y publicado por la FIFA bajo el título 
de “Football Stadiums: Technical Recommendations and Requirements”, 
según mencionado con anterioridad. El modelo de construcción y gestión 
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del aparato elegido por la provincia fue el consorcio, o la colaboración 
público-privada, PPP en las siglas en Portugués.  
El gobierno provincial dejó al encargo de las empresas el proyecto 
ejecutivo, observadas las exigencias de la FIFA. En el proceso de 
construcción del estadio  ocurrió una amplia integración con la Federación 
Internacional y con el sector público, así que el consorcio recibió beneficios 
durante el proyecto, como la transferencia de tecnología proporcionada por 
la FIFA. 
La Galvão Engenharia es una empresa con muchos años de práctica, 
pues fue fundada en 1996. La compañía tiene una posición de liderazgo 
entre las empresas de ingeniería y construcción más importantes de Brasil, 
con un portfolio de trabajos significativo y una dedicación a la gestión de la 
ejecución de proyectos de infraestructuras para clientes gubernamentales 
y del sector privado.
Galvão Engenharia está destinada a la prestación de servicios de 
ingeniería y construcción en sectores de gran relevancia en Brasil y a 
nivel internacional, tales como tuberías, montaje industrial, edificios, 
infraestructura vial, líneas aéreas, puertos, ferrocarriles, servicios urbanos, 
energía hidroeléctrica y represas, drenaje y edificación industrial.
Mientras, la construcción de estadios es un área en del cual no tenía 
tanto conocimiento. Había detalles en los proyectos que la FIFA ayudó, 
así que esta conexión con la Federación Internacional marcó la diferencia 
en la calidad final de la intervención. Por lo tanto, se dio un intercambio 
importante de información, tanto en la etapa de reforma como en la de 
gestión. 
El tipo de césped del Castelão necesita mucha luz y poca agua, pues 
es una hierba de verano. En otros estadios se utilizó el césped de invierno, 
mientras que en otros se empleó los dos tipos, pues hay sectores de la 
cancha donde hace sombra y otros con una gran intensidad del sol. La 
hierba de invierno no puede tener mucha luz, la temperatura tiene que ser 
más suave. Para el clima de Fortaleza, la recomendación es la hierba de 
verano. 
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En una evaluación del megaevento, el personal de la Galvão Ingeniaría 
afirmó que la Copa 2014 fue positiva no sólo para el sector de la construcción 
civil, sino para la economía del país. En total, cinco años de inversiones en 
infraestructuras. Sin el megaevento, muchas obras no estarían ni hechas 
ni concluidas. También, el tipo de turismo está cambiando en Fortaleza, la 
énfasis en el ocio, en especial el sol y la playa, que es típicamente estival, 
está cambiando hacia viajes de eventos y negocios, siendo que este último 
no sufre tantas oscilaciones a lo largo del año. Las fluctuaciones de las altas 
y bajas estaciones, que son perjudiciales para el sector, están disminuyendo. 
Hoy en día hay demanda para todo el año. Para obtener una plaza en 
el Centro de Eventos de la ciudad, es necesario entrar en un grupo. Los 
hoteles tienen una ocupación mucho más intensa, según la evaluación de 
los entrevistados.
El aforo del estadio se ajustó durante el desarrollo del proyecto 
arquitectónico. En la reforma no se cambió el anillo superior. Entonces, 
la capacidad se acomodó poco a poco teniendo en cuenta ésta decisión y 
considerando las demandas de la FIFA. El consorcio intentó maximizar la 
capacidad, que era en un inicio de 60.326 personas a 63.950. Con carácter 
previo, en los años 1970 y 1980, el aforo del Castelão era de 100 mil 
personas. En este período, en el anillo inferior las personas miraban los 
partidos de pie, pues no había sillas individuales.  
La idea del gobierno provincial, de acuerdo con la convocatoria, era 
tener un aforo mínimo de 60 mil asistentes. Con el proyecto arquitectónico 
y con las exigencias de la FIFA se llegó a un total de 67 mil personas, 
pero después de los ajustes pasó a 63.950 sillas. Cuando hay partidos 
internacionales es necesario retirar algunos asientos, así que el aforo se 
reduce a 61 mil plazas. 
Los insumos y equipamientos se compraron en Brasil, de acuerdo con 
las exigencias del BNDES, el financiador de la obra. En el contrato con el 
Banco estaba implícito que todos los materiales e insumos tendrían que ser 
de origen nacional. Solo cuando no existían insumos en el País, se podrían 
importar éstos del extranjero. 
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En consecuencia, cerca del 80% a 90% de los materiales y componentes 
fueron de origen nacional, tales como las pantallas del estadio. El consorcio 
intentó comprar los materiales de empresas locales, en la provincia. Los 
muebles, por ejemplo, se adquirieron en la Jacaúna Decorações, que es una 
empresa local, además de los insumos de la construcción civil, tales como 
hormigón, vigas y equipamientos.
Prevalecía la idea de generar impactos en la región, es decir, la 
reforma del estadio podría ser una palanca para activar diferentes cadenas 
productivas de la provincia. En consecuencia, todos los muebles del 
estadio, más de 2 mil piezas, fueron compradas en la ciudad de Marco, en 
el interior de la provincia, en la mencionada Jacaúna Decorações, que es 
un área tradicional fabricante de muebles.
Es importante decir que la cobertura de las gradas fue una recomendación 
de la FIFA, pues todos los asientos deben estar cubiertos en términos de 
protección vertical del sol. 
El Castelão no utiliza energía alternativa. Había un proyecto de utilizar 
energía solar en el Estadio pero el estudio de viabilidad económica no 
fue favorable a la utilización de esto tipo de energía. Lo cierto es que, la 
energía solar es cara en Brasil. Teniendo en cuenta que el acuerdo PPP 
tiene un plazo de ocho años, no había tiempo suficiente para recuperar las 
inversiones en tecnología y equipamientos en energía solar, que tienen un 
coste alto. En realidad, ocho años representa un período corto en términos 
de PPP, pues hay acuerdos de 20 o 30 años. En consecuencia, el plazo no 
era suficiente para recuperar las inversiones en energía solar. 
Hay en el estadio un sistema de energía a gas, es decir, son generadores 
a gas y no a  diesel. Este, puede cambiar en el futuro a energía solar, en caso 
necesario. Sin embargo, hay otras diferentes acciones de sostenibilidad, 
tales como la reutilización del agua en la cancha, en los jardines y en los 
lavabos. Los sanitarios utilizan un sistema de evacuación que utiliza solo el 
10% del agua, en comparación con los métodos tradicionales. 
Además, los sistemas de energía son inteligentes. La climatización 
tiene un control de la eficiencia, que utiliza solo el 15% o 20% de la energía 
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utilizada en las vías tradicionales. La climatización y la iluminación están 
automatizadas. 
El estadio es una construcción verde. En la reforma y en la construcción 
se otorgó el sello verde. En su gestión estos procedimientos de sostenibilidad 
son también utilizados. El estadio tiene una buena eficiencia energética, un 
plan de reciclaje y re-utilización de residuos. También, hay un acuerdo con 
una asociación de recicladores. 
La parte central de las gradas fue la primera demolición. El Consorcio 
importó un equipamiento que permitió reutilizar los materiales deshechos. 
Asimismo, todos los residuos de la demolición se reutilizaron en la reforma. 
Un estudio de viabilidad económica del recinto se realizó.  La gestión 
de un estadio es algo nuevo en Brasil. Expertos del extranjero, que ya 
conocían bien la gestión de esto tipo de instalaciones, han sido atraídos 
al país. Sin embargo, estos peritos no conocían las características y 
particularidades del mercado brasileño. Ahora, los gestores de los estadios 
obtuvieron informaciones acerca de la utilización de estas instalaciones. 
En consecuencia, la administración de estos complejos multiuso tendrá 
a mejorar. Por otra parte, será necesario cambiar la estructura del fútbol 
brasileño, para que se pueda ampliar la oferta de competiciones y partidos, 
generando oportunidades a los equipos de las regiones con menor desarrollo, 
optimizando en consecuencia la utilización de estas instalaciones.
En Brasil, el fútbol está asociado a las clases con rentas más bajas. 
Ahora, es necesario atraer a las personas con ingresos más altos, pues el 
coste de mantenimiento de los estadios es caro. No se puede exigir que 
los clientes con bajos ingresos compren paquetes de bonos asociados con 
servicios, a ejemplo del transporte, comidas y bebidas, pues son caros. Así, 
es necesario atraer personas con alto poder adquisitivo para que puedan 
utilizar los camerinos, además de pagar por los diferentes servicios que los 
estadios puedan ofrecer. Sin duda, será un desafío para los administradores. 
Por lo tanto, hubo que mejorar la seguridad y el entorno de las plazas 
deportivas para que las personas puedan volver de los partidos de fútbol. 
Hay también que perfeccionar los conjuntos locales, para que se pueda 
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incrementar la asistencia y así, cobrar por los servicios. Los asistentes 
necesitan bienestar.  
Otra cuestión es la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el 
interior de los estadios. De acuerdo con los entrevistados, la violencia en el 
fútbol no está asociada al consumo de estas bebidas. En Brasil, es parte de 
la cultura mirar un partido de fútbol al tiempo que se bebe una cerveza. En 
fin, la comodidad y la seguridad son fundamentales para atraer más público. 
El Castelão está asociado al concepto de un complejo deportivo 
multiuso, así que tiene que ser gestionado como un mercado minorista. 
Es necesario alquilar las salas, organizar eventos de diferentes portes, para 
obtener la efectividad financiera del recinto. Solo con el fútbol no es posible 
hacer viables las instalaciones. En la actualidad, los estadios no son viables 
en términos financieros solo con el fútbol, en especial las instalaciones que 
no pertenecen a los clubes de fútbol. Hay que buscar otras alternativas.
Galvão Engeñaría dejó la gestión del Castelão después de la Copa 
2014, de acuerdo con el contrato previsto. En consecuencia, todo el capital 
se tranfirió a la BWA.
La Copa 2014 proporcionó beneficios a Fortaleza. El Castelão es 
un estadio de gran calidad. Generó más conveniencia entre el público y 
promovió la rehabilitación en las calles de su entorno. También contribuyó 
para expandir la autoestima del pueblo de Fortaleza, además de impactar 
en el turismo, que está poco a poco cambiando hacia el  negocio. Se 
generó un legado en términos de conocimientos, junto con las conexiones 
entre las diferentes esferas locales, regionales y nacionales, concluyeron 
los interrogados. 
Algunos trozos de la entrevista con el directivo de la Galvão Ingeniaría 
que trabajó en la reforma del Castelão están especificados en el Box 4. Los 
entrevistados mencionan las dificultades y algunos resultados obtenidos 
con las tareas de construcción del equipamiento.
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Box 4 – La Reforma del Estadio Castelão
(Extractos de la entrevista con directivo de la empresa BWA,
septiembre	de	2014)
[…] Uno de los beneficios de la Copa 2014 fue la transferencia de tecnología, 
no solo para el consorcio ganador, sino también para el sector de la construcci-
ón civil del País y en concreto de la provincia.
[…] La licitación de la reforma del Castelão tuvo diez meses de retraso, pues 
algunas empresas que no habían ganado la convocatoria ingresaron en las cor-
tes, así que el inicio de las obras se dilató. Así mismo, Castelão fue el primer 
estadio en ser finalizado. Diferentes pruebas fueron realizadas hasta la entrega 
del mismo. El consorcio se formó por Galvão Engenharia, Serveng Engenharia 
y BWA. El objetivo del consorcio fue de reformar, modernizar y gestionar el 
estadio, entre 2010 y 2018 por lo tanto, son ocho años de concesión, con dos 
años de reforma y seis de gestión.
[…] Tuvimos dos fases principales, es decir, la reforma y la gestión. Durante 
la reforma, la Federación Internacional ayudó en la ejecución de las diferentes 
etapas del proyecto. Había una oficina de la FIFA en el Castelão que monitore-
aba las acciones. Son experiencias y conocimientos que ellos ya tenían, así que 
nos beneficiamos.
[…] Las ganas de la Galvão Engeñaría para hacer las cosas bien hechas fue 
fundamental también. Obtuvimos el certificado LEED, que es un diploma de 
sostenibilidad ambiental.
[ …] El Estadio Castelão acabó siendo el primer recinto deportivo en Latino-
américa en obtener el mencionado título. Los materiales utilizados en la cons-
trucción son sostenibles y los equipamientos van a traer beneficios, en términos 
de eficiencia energética y en la gestión de los residuos.
[…] La propia FIFA organizó diversos eventos y debates entre los proyectis-
tas y las constructoras, intentando diseminar informaciones, conocimientos y 
tecnología, eventos de alto nivel. Hablamos con los mejores profesionales de 
Brasil en temáticas referentes a la construcción civil, junto con expertos que 
estaban trabajando en otros estadios de la Copa 2014. Podemos afirmae que fue 
una gran experiencia en ese período.
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Box 4 – La Reforma del Estadio Castelão
(Extractos de la entrevista con directivo de la empresa BWA,
septiembre	de	2014)
[…] Algunos de los eventos la FIFA pagó, tales como tres seminarios en las 
áreas de sostenibilidad, de gestión y eficiencia energética. También  diferentes 
reuniones del personal del consorcio y del Gobierno Provincial, así que había 
un gran interés de todos en participar. 
[…] Había recomendaciones para los tipos de sillas, el césped, los vestuarios, 
el número de camerinos, el tamaño de las áreas, planes de emergencia y se-
guridad en fin, prácticamente todos los aspectos referentes a las instalaciones 
del estadio. Diferentes agencias que trabajan con esa temática participaron. Lo 
fundamental era la atención a la gestión y los sistemas de seguridad. 
[…] El gobierno provincial firmó el Cuaderno de Encargos, mientras el con-
sorcio presentó alternativas para algunas exigencias de la FIFA, así que fue 
posible realizar cambios en la concepción del proyecto, sin reducir la calidad 
de la construcción. Por ejemplo, la FIFA presentó un estudio donde era necesa-
rio comprar una máquina de iluminación artificial para la hierba. El consorcio 
hizo una evaluación, así que al final no fue necesario adquirir el mencionado 
aparato. ¿Cómo justificar comprar uno de esos equipamientos en un sitio que 
es conocido como la ciudad de la luz? Sin embargo, hay áreas sombreadas en 
la cancha que necesitan luz solar. El Estadio Fonte Nova, en Salvador, compró 
el aparato teniendo en cuenta las sombras en aquel recinto.
[…] Otro ejemplo es el drenaje. La FIFA quería un sistema a vacío, en el que las 
inversiones son caras. Pero no hacía falta. El proyecto que el consorcio había 
hecho no necesitaba el citado método. La empresa que instaló el césped del 
Castelão, la RoyalVerd Service SL, es la misma que tiene servicios con el del 
Estadio Camp Nou del FC Barcelona. Intentamos proveer los mejores compo-
nentes, materiales, insumos y servicios para el recinto.
403
Box 4 – La Reforma del Estadio Castelão
(Extractos de la entrevista con directivo de la empresa BWA,
septiembre	de	2014)
[…] Trabajaron en la reforma de Castelão hasta 1.900 personas, entre contra-
tados directos y subcontratados. No tuvimos ningún problema en los dos gran-
des eventos en Fortaleza, es decir, la Copa Confederaciones 2013 y la Copa 
2014. La seguridad de los empleados es una cuestión fundamental en todos 
los emprendimientos de la Galvão Engeñaría, siendo una preocupación en las 
obras de Castelão, donde no ocurrió ningún accidente importante, mucho me-
nos ninguno fatal. Diferentes empresas fueron contratadas, sea nacionales o 
internacionales, como Martifer – Pt, Oi, Portugal Telecom, Normatel, SERT 
Engenharia y muchas otras.
[…] Las principales dificultades fueron ejecutar las obras en un plazo apreta-
do. El consorcio tuvo poco tiempo para proyectar y ejecutar. Era fundamental 
conectar diferentes áreas con el objetivo de realizar las acciones. Los trabajos 
empezaron con 10 meses de retraso en función de la demora en el proceso de 
licitación. El consorcio tuvo que recuperar la tardanza en 24 meses. Fue un 
enorme trabajo. 
[…] Brasil no tenía estos estadios, es decir, con esta misma calidad y al mismo 
tiempo, con una estructura de costes elevados. Los expertos extranjeros no co-
nocían el cliente o los hinchas brasileños. Por otro lado, los gestores brasileños 
dominaban las características del cliente de aquí, pero no sabían cómo operar 
los estadios. Hoy en día, los brasileños aprendieron a gestionar las instalaciones 
junto con la información del mercado. En principio fue difícil tratar los esta-
dios, luego las perspectivas mejoraron, dijo uno de los ingenieros. 
[…] En términos de las manifestaciones, uno de los entrevistados dijo que son 
válidas. Todos tenemos el derecho a protestar, pero no había un foco en las pro-
testas del 2013. ¿Por qué protestar? ¿Por qué protestar contra la Copa 2014? No 
se sabía las razones. Las manifestaciones deberían ser pacíficas, pero ocurrió 
violencia provocada por los vándalos.
[…] Tampoco todo estuvo perfecto según la evaluación de los entrevistados, 
incluida la FIFA cometió errores. La entidad pide 100 pero a veces utiliza sólo 
10. Había muchas demandas de la Federación Internacional. Aprendimos con 
la Copa Confederaciones y en consecuencia, reducimos las peticiones. Nego-
ciamos para reducir las exigencias, y al final el ambiente fue espectacular.  
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El próximo apartado presenta una descripción y análisis crítica de las 
obras relacionadas con el Aeropuerto de Fortaleza.    
7.5 El aeropuerto de Fortaleza
El entrevistado acerca del aeropuerto de Fortaleza es un directivo de la 
Empresa Brasileña de Infraestructuras Aeroportuaria-Infraero. Fundada en 
1973, vinculada a la Secretaria de Aviación Civil, Infraero es una empresa 
pública encargada de administrar aeropuertos, incluso algunos tan pequeños 
que no reciben vuelos comerciales regulares, pero cumplen la función de 
representar la soberanía nacional en las zonas remotas y fronterizas. En 
total, son 61 aeropuertos, 72 proveedores de estaciones de servicios de 
telecomunicaciones y de tránsito aéreo y 28 terminales de carga logística. 
En 2014, sus aeropuertos registraron 1,9 millones de despegues y 
aterrizajes, con 112,8 millones de pasajeros y manejaron 596 mil toneladas 
de carga. La compañía también participa con el 49% en las sociedades 
de propósito específico-SPE, que gestionan las terminales de Guarulhos y 
Congonhas, en São Paulo, el aeropuerto internacional de Brasilia, Confins 
en Belo Horizonte y Galeão en Rio de Janeiro, además de ser un referente 
en la formación profesional destinada a las actividades de los terminales 
aéreos, siendo la única empresa pública brasileña autorizada por la 
Agencia Nacional de Aviación Civil-ANAC para ofrecer una formación 
especializada (Infraero, 2015).
El aeropuerto internacional de Fortaleza está a 3,6 km del Estadio 
Castelão y a 10 km del centro de la ciudad. Tiene 15 estabelecimientos de 
comida, incluyendo un café que ofrece productos a precios más asequibles. 
Hay también sitios para guardar equipaje, un centro médico, una farmacia, 
además de servicios de cambio de moneda, cajeros automáticos, alquiler 
de coches, taxis, oficinas de información y el centro de servicios turísticos. 
La terminal es uno de los 43 aeropuertos de Infraero que ofrecen 
servicio de wi-fi gratuito en la sala de embarque, proporcionando una 
mejor comodidad a los pasajeros. Además, los empleados de las tiendas de 
los aeropuertos Infraero están graduados en el idioma inglés, a través del 
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Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo-Pronatec, 
con el objetivo de mejorar la atención a los turistas extranjeros.     
En Fortaleza, cerca de 31 empleados, llamados “amarelinhos”, vestían 
chalecos amarillos con la frase “¿Puedo ayudar?”. Sus tareas eran servir a 
los pasajeros con dudas sobre horarios de vuelos, puertas de los terminales 
y otros servicios. El personal del área operativa del aeropuerto de Fortaleza 
aumentó en un 16%, es decir, hasta 72 empleados. El incremento se 
hizo efectivo a través de la transferencia temporal de personal de otros 
aeropuertos, que no estaban directamente involucrados con la Copa del 
Mundo.
La Infraero organizó oficinas internas, con el objetivo de coger ideas 
y mejorar la planificación del megaevento. Las diferentes agencias e 
instituciones que actúan en el aeropuerto participaron en este proceso. 
La mencionada planificación coincidió con el lanzamiento de la matriz 
de responsabilidades, que tenía recursos específicos para la ampliación y 
reforma del aeropuerto de Fortaleza. 
Es importante decir que la ampliación del aeropuerto no sucedió en 
exclusiva en función de la Copa 2014. La ampliación del equipamiento 
era una necesidad, debido al aumento del flujo de pasajeros en los últimos 
años.  
El nuevo aeropuerto de Fortaleza se inauguró en 1998, ocasión en 
que operaba 1,8 millones de personas al año. En 2012, el flujo había 
incrementado a 6,0 millones. La capacidad máxima de la terminal era de 
6,5 millones de pasajeros al año. Por lo tanto, el recinto estaba operando 
casi en su capacidad máxima en 2012.  
La Copa 2014  permitió acelerar la ampliación y reformas. Mientras, las 
obras se detuvieron por problemas con la asociación que ganó la licitación. 
De acuerdo con la convocatoria, el consorcio recibía los pagos solo después 
de la entrega de los diferentes pasos establecidos en el contrato. Una 
hipótesis es que el consorcio no planificó correctamente su flujo financiero, 
así que no tendría recursos para finalizar algunas etapas del contrato. Una 
de las empresas del consorcio, la CONSBEM Construções e Comercio, 
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también participó en la construcción del STL Parangaba/Mucuripe pero el 
contracto fue cancelado por el gobierno provincial.
El trabajo se dirigió a un futuro crecimiento del aeropuerto. El consorcio 
contratado finalizó una nueva plataforma de aeronaves, con seis posiciones 
para los aviones. La intervención preveía también agregar seis nuevos 
puentes de embarque de pasajeros. La sala de embarque se finalizó, pero 
teniendo en cuenta que los puentes no estaban listos, la Infraero tuvo que 
construir una estructura temporal de apoyo. En consecuencia, en algunos 
vuelos los pasajeros tenían que utilizar el autobús para embarcar en los 
aviones. 
El contrato fue anulado. Em 2017, el Aeropuerto de Fortaleza fue 
concedido por 425 millones de reales, por intermedio de una subasta, 
a la empresa privada alemã Fraport AG. La conceción tiene 30 años de 
vigencia. Así, un nuevo plan de inversiones para el equipo fue establecido 
para los próximos años.
La FIFA tiene una serie de criterios para ofrecer a sus invitados. En 
consecuencia, la Infraero hizo diferentes modalidades de formación a 
los empleados del aeropuerto, que incluye la recepción, los idiomas, la 
limpieza, la inspección y el servicio de atención a los pasajeros. 
Asimismo, la Infraero adquirió equipamientos para la reforma de la 
pasarela de embarque, remodelado todos los puentes de embarque actuales 
y las cintas de equipaje, duplicado la flota de autobuses que hacen el 
recorrido entre las aeronaves y las salas de embarque, mejorado la pista, 
esta última había sido completamente reformada en el 2011. También, la 
Infraero con el apoyo del Departamento de Estradas de Rodagem-DER, 
mejoró la conexión entre el nuevo y el antiguo aeropuerto, siendo que el 
antiguo es ahora utilizado para vuelos ejecutivos, como lo ocurrido en la 
Copa 2014. 
La terminal provisional tuvo un coste de 1,7 millones de reales y fue 
desactivado. Las obras de ampliación fueron reanudadas en el 2015.  Las 
intervenciones en el aeropuerto tienen dos etapas, es decir, la reforma 
y la ampliación. Las obras de reforma se finalizaron. La ampliación se 
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completará en los próximos años aunque la Infraero haya finalizado una 
nueva sala de embarque, que está siendo utilizada por la empresa aérea 
GOL. La Infraero aceleró la reforma de la sala de embarque debido a 
los retardos en el proceso de expansión. Por lo tanto, el aeropuerto tiene 
ahora una sala de embarque 1, más antigua, y la número 2, que está siendo 
utilizada por la GOL. Alrededor del 33% de la circulación del aeropuerto 
se trasladó a la sala número 2, con lo que las colas se redujeron. 
La Copa 2014 ayudó a acelerar y catalizar las inversiones. La 
asociación con otras agencias fue clave. Es posible que la principal causa 
de los retrasos en la construcción en el aeropuerto haya sido debido a la 
preparación no adecuada del consorcio ganador, así que no tenía el flujo 
financiero para finalizar las obras. 
El régimen diferenciado de convocatorias había determinado este 
proceso. El ganador fue el Consorcio CPM Novo Fortaleza, formado 
por las empresas CONSBEM Construções e Comercio; Paulo Octávio 
Investimentos Inmobiliarios y MPE – Montagens e Projetos Especiais. La 
CONSBEM es la misma empresa que había ganado la convocatoria del 
STL Parangaba/Mucuripe. 
La actual terminal, construida en 1998, tiene una capacidad para 6,5 
millones de pasajeros al año. En ese período había una circulación de 1,8 
millones de personas al año. Actualmente, en el Aeropuerto circulan en los 
terminales más de 6,0 millones de personas. La cifra por lo tanto se triplicó 
en tan sólo 15 años. 
El aumento del poder adquisitivo de las personas permitió el acceso 
al transporte aéreo. Las obras de un aeropuerto son extremadamente 
complejas. En el aeropuerto de Fortaleza hay 4 mil personas trabajando, 
comparable a una ciudad. Hay muchos detalles, no es lo mismo que la 
construcción de una carretera. 
Las infraestructuras aeroportuarias obedecen a normas estrictas y 
exigentes en términos de calidad. Las reglas son complejas, las obras no 
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se llevan a cabo de la noche a la mañana. Son muchas demandas al mismo 
tiempo. 
Las críticas al sector aeroportuario brasileño habían empezado después 
del accidente con la empresa GOL, en 2006, y con la compañía TAM, 
en 2007. La causa de los dos accidentes no estaba relacionada con la 
infraestructura de los aeropuertos. 
Existe un interés del sector privado en la privatización de las terminales 
rentables, después de las inversiones hechas por el sector público. Cuando 
hay una propuesta para un nuevo vuelo, la Infraero evalúa si está en 
condiciones de satisfacer a la demanda. Sólo hay aprobación de un vuelo si 
coexiste la capacidad operativa para cumplir con la demanda. En general, 
si los vuelos operan en los horarios previstos, los aeropuertos son capaces 
de cumplir con los flujos, incluso en ocasiones especiales, como en el 
caso de la Copa del Mundo 2014, cuando los horarios y la puntualidad se 
cumplieron. La cantidad de retrasos en los vuelos durante la Copa 2014 fue 
menor que el promedio de la temporada alta. 
La Infraero funcionó como impulsor de los aeropuertos y de diferentes 
territorios, pues la mayoría de las terminales no son rentables, pero son 
importantes para la integración nacional.
El sector privado sólo aportará recursos en unos pocos aeropuertos, 
los más rentables. La Infraero tiene que dar cuenta de un alto número de 
equipamientos. Una importante cuestión es cómo el gobierno viabilizará 
todas estas infraestructuras.
El gobierno federal está estimulando la aviación regional, por lo que 
más de 200 aeropuertos serán construidos en ciudades medianas del país. 
El aeropuerto es una inversión cara. El único aeropuerto rentable en la 
provincia es el de Fortaleza. El de Juazeiro do Norte, el segundo de la 
región, aún no es rentable. La financiación para construir estas nuevas 
estructuras no está definida. No está claro cómo va a funcionar el modelo. 
El aeropuerto de Belo Horizonte alcanzó el valor mínimo en la subasta. 
Galeão, en función de la Copa del Mundo 2014 y de los Juegos Olímpicos, 
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conquistó a un gran número de empresas interesadas en el proceso de 
concesión. La Copa 2014 anunció el destino de Fortaleza en el extranjero. 
La reducción del Impuesto al Valor Agregado-IVA sobre los combustibles 
de las compañías aéreas atrajo operadores para la provincia, sobre todo en 
términos de los vuelos internacionales. Por lo tanto, además del vuelo para 
Lisboa, operado por la TAP, hay tambén rutas para Bogotá, Buenos Aires, 
Frankfurt, Miami y Milán. 
Además del potencial turístico de la ciudad de Fortaleza, la divulgación 
proporcionada por la Copa del Mundo y la reducción del IVA animaron al 
sector. Los vuelos nacionales predominan en Fortaleza. El Nordeste tiende 
a consolidarse como un centro de vuelos. Fortaleza tendrá el aeropuerto 
más grande del Nordeste, después de la finalización de la expansión. Se 
espera que el aeropuerto triplique su capacidad operacional. 
Todos los esfuerzos se centrarán en la ejecución de las obras. La Copa 
del Mundo fue importante, pero hay que preparar el aeropuerto para los 
próximos años. 
El aeropuerto de Fortaleza tiene una sola pista, que está alrededor de 
500 km del aeropuerto más cercano, en Natal. En general, los aeropuertos 
en Brasil son viejos. El de Fortaleza es de la Segunda Guerra Mundial. 
También es necesario fortalecer la aviación regional. 
La Infraero debe administrar los aeropuertos locales. Las empresas 
necesitan subsidios para operar en los vuelos regionales. El coste es alto y la 
demanda sigue siendo pequeña en comparación, por ejemplo, con Estados 
Unidos. Es necesario concentrarse en ciudades de tamaño medio. Infraero 
tiene que hacer el mantenimiento y la seguridad de los aeropuertos.  
Algunos extractos de la entrevista con el directivo de Infraero acerca del 
aeropuerto y la Copa 2014, además del transporte aéreo están especificados 
en el Box 5. 
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Box 5 – El Aeropuerto de Fortaleza 
(Extractos de la entrevista con directivo de la Infraero, septiembre de 
2014)
[…] La planificación de las acciones y obras relacionadas con el aeropuerto de 
Fortaleza empezaron en 2011. La gestión del aeropuerto recibió una lista de los 
requisitos de la FIFA, como las atenciones para servir a los clientes de dicha 
entidad, es decir, las delegaciones, los directivos de la FIFA, los jefes de Estado, 
árbitros, organizadores del evento e invitados. Los clientes estaban categoriza-
dos por la FIFA, lo que implicaba cuidados diferenciados. Para mencionar un 
ejemplo, las delegaciones no debían ser atendidas en los terminales de pasaje-
ros. A partir de estos requisitos, la Infraero realizó su planificación para cumplir 
las exigencias con ese público, además de los turistas y espectadores.
[…] Más allá de las infraestructuras, la Copa 2014 representó una experiencia 
única en el aeropuerto de Fortaleza, es decir, la planificación y organización de 
un megaevento. Para eso, ocurrió una integración con los diferentes organis-
mos, como la Policía Federal en las cuestiones de la inmigración, la Empresa de 
Transporte Urbano de Fortaleza-ETUFOR y la Autarquía Municipal de Tráfico, 
Servicios Públicos y Ciudadanía-AMC, para reformar las aceras en el entorno 
del aeropuerto, permitiendo así la circulación de autobuses. La integración fue 
extraordinaria, de acuerdo con el entrevistado.  
[…] En relación a los retrasos en las intervenciones, no sabemos las causas por 
qué algunas empresas están interesadas en participar de las obras de infrae-
structura, dado que no estaban preparadas para ello. Es un desgaste para ambas 
partes. Como gerentes, no podemos permitir la presión para finalizar un trabajo 
sin estar de acuerdo con las condiciones contractuales, debido a la fijación de 
plazos apretados de los megaeventos. No podemos aceptar los gastos que no 
tienen ninguna justificación plausible. El consorcio recibió nada más allá de lo 
que no había entregado. 
[…] Con tantas obras siendo ejecutadas en el país, es posible que algunas 
grandes empresas no participaran en algunas convocatorias, como en el caso 
del Aeropuerto de Fortaleza. 
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Box 5 – El Aeropuerto de Fortaleza 
(Extractos de la entrevista con directivo de la Infraero, septiembre de 
2014)
[…] Ocurrieron fallos de comunicación para dar a conocer el trabajo y los ben-
eficios del megaevento. Las malas noticias tienen más visibilidad. Había una 
expectación de la no realización de la Copa en Brasil. La Infraero divulgó en 
varias ocasiones los hechos, pero que no tuvo eco en la prensa. No hubo interés 
de los medios de comunicación en la divulgación de los aspectos positivos, 
pues había una expectación de finalizar parte del nuevo terminal de pasajeros 
para la Copa 2014. 
[…] Hemos estado decepcionados con eso. En el aeropuerto de Fortaleza hay 
tres periodistas trabajando de manera permanente. Son de los tres periódicos 
más importantes de la provincia. Hicimos un llamado a la prensa para mostrar 
las obras, pero los periodistas no hicieron una evaluación de las mejoras. Sin 
embargo, no hubo repercusiones. La terminal provisional recibió el apodo de 
“puxadinho”, un término despreciativo. Al final, lo importante es que todo salió 
bien.
[…] El Gobierno podría empezar a plantear aeropuertos alternativos, en espe-
cial en las capitales, con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad para los 
pasajeros, ofreciendo más opciones, no solo conceder los terminales al sector 
privado.
[…] No hay un modelo consolidado para la concesión de los aeropuertos en 
Brasil. El aeropuerto de Natal fue un estándar totalmente privado. En otros ca-
sos, como los aeropuertos de Galeão, Guarulhos, Confins y Brasilia, fueron una 
colaboración público-privada.
[…] Las obras de los aeropuertos se encuentran en los presupuesto del PAC. 
Hay una tendencia de reducción de la intensidad de las PPP en los aeropuertos. 
Los principales aeropuertos ya se concedieron al sector privado. Una importante 
cuestión es cómo el sector público va a financiar los aeropuertos deficitarios, 
ya que los ingresos de los principales aeropuertos del País fueron privatizados.
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Box 5 – El Aeropuerto de Fortaleza 
(Extractos de la entrevista con directivo de la Infraero, septiembre de 
2014)
[…] En Brasil, cuatro empresas dominan el mercado de vuelos. Prácticamente 
no hay vuelos de bajo coste. Se puede observar que cuando una empresa intenta 
hacer eso, en general es absorbida por una de las grandes, como lo que ocurrió 
con la compañía Webjet. Hay prácticamente un mismo servicio para todos los 
pasajeros. Sin embargo, el mercado de viajes puede crecer en el país debido a 
la expansión de la clase media. Hoy en día aún tenemos muchas personas que 
nunca han viajado en avión, finalizó el entrevistado. 
El próximo apartado presenta una descripción y análisis crítica de las 
obras relacionadas con el Puerto de Fortaleza.   
7.6 El puerto de Fortaleza
El entrevistado acerca del Puerto de Fortaleza fue un asesor de la 
Presidencia de la Compañía Docas de Ceará-CDC. CDC es una sociedad 
de economía mixta, vinculada a la Secretaría Especial de Puertos de la 
Presidencia de la República, que trabaja en la administración y en la 
explotación comercial del Puerto de Fortaleza, actuando como autoridad 
portuaria. 
Dirigida por un órgano colegiado, con cuatro directores, la CDC se ocupa 
de lograr que el Puerto de Mucuripe, también llamado Puerto de Fortaleza, 
sea un importante factor de desarrollo local, valorando la sostenibilidad 
económica, los sectores agropecuario, industrial y comercial, aportando 
para la generación de trabajo y renta en la provincia (CDC, 2014). 
En relación a la Copa 2014, las principales obras implementadas por 
el Puerto de Fortaleza fueron la construcción de una terminal de pasajeros, 
además de una zona de atraque de 350 metros y un patio de carga de 40 
mil m², con lo que el área total del puerto se incrementó hasta 210 mil m². 
La terminal de pasajeros tiene dos plantas, un edificio climatizado 
y revestido por una piel de vidrio, cuenta con oficinas de la policía de 
inmigración, de la fiscalía de hacienda, quioscos de café, tiendas y cinco 
restaurantes abiertos al público, sillas para carga y descarga, además de 
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espacios modulados que pueden ser utilizados para conferencias, conciertos 
musicales, presentaciones teatrales o exposiciones de arte. 
Hay también un aparcamiento para 200 coches en un área destinada a 
edificar una terminal del STL Parangaba/Mucuripe. Además de constituir 
en un espacio de ocio para los ciudadanos locales, el principal beneficio 
de la terminal será estimular el incremento de cruceros marítimos y en 
consecuencia, el flujo turístico en Fortaleza.
El recinto tiene una vista privilegiada de la ciudad. Sin embargo, con 
ocasión de la entrevista, en el julio 2014, el proyecto estaba en construcción. 
Posterior a la finalización de la obra, no será exagerado decir que será uno 
de los mejores terminales de pasajeros marítimos en Brasil. 
La temporada de cruceros en el Puerto de Fortaleza tiene, en general, 
seis meses, de octubre a mayo, coincidente con el invierno y la baja estación 
de ese tipo de turismo en el hemisferio norte, ocasión en que diferentes 
buques de cruceros se trasladan al hemisferio sur. En general, los navíos 
viajan de Europa a Brasil. Asimismo, estaban previstos 16 cruceros en 
Fortaleza para la temporada 2014/2015.   
En los últimos años, viejos almacenes de carga se han renovado y 
convertido en terminales de pasajeros marítimos en Brasil. Diferente de los 
demás, el terminal de Fortaleza es un edificio nuevo. El costo del terminal 
sumó 202,6 millones de reales incluyendo el trabajo de supervisión de 
las obras, los equipamientos, como escaleras mecánicas, ascensores y las 
defensas. 
Las protecciones son estructuras que reciben los impactos de los 
buques en las operaciones de estos en los muelles. Las inversiones fueron 
financiadas por el gobierno federal, estando la obra en el presupuesto del 
Programa de Aceleración del Crecimiento de la Copa-PAC Copa. 
La Compañía Docas gestiona un centro de formación profesional, 
actuando en la capacitación tecnológica de trabajadores portuarios y en 
la difusión del conocimiento científico y tecnológico. El centro oferta 
formación gratuita a los empleados del puerto, junto a jóvenes y adultos 
414
que viven en el entorno del embarcadero, que en general son personas con 
bajos ingresos.  
Teniendo en cuenta la construcción de la terminal de pasajeros, el centro 
ha ofertado cursos para camareros y asistentes para atender la demanda 
de mano de obra de los cruceros. Algunas de las personas capacitadas 
trabajaron en los cruceros en Europa, durante nueve meses, recibiendo 
entre 800 y 1.200 dólares estadounidenses mensuales.  
En realidad, hay un acuerdo de cooperación entre el centro de formación 
y la empresa privada Rosa dos Ventos do Brasil, que es una compañía 
acreditada en el reclutamiento, selección y capacitación de las tripulaciones 
para trabajar a bordo de la compañía suiza-italiana MSC Cruceros, una das 
más importantes empresas de expediciones marítimas del mundo. 
MSC Cruceros es descendiente de la empresa Flotta Lauro Lines, que 
inició sus operaciones en el mundo de los cruceros en los años 1960. En 
1989, la empresa Flotta Lauro fue adquirida por Mediterranean Shipping 
Company. Ese mismo año, la empresa fue renombrada StarLauro Cruceros. 
En 1995, la firma fue renombrada de nuevo debido a la pérdida de popularidad 
por diversos incendios que hundieron los dos buques de la organización, fue 
entonces cuando nació MSC Cruceros (MSC Cruceros, 2015).
Actualmente, MSC Cruceros es la cuarta mayor operadora de cruceros 
en el mundo. Cuenta aproximadamente con el 6% del mercado global, con 
una flota de 13 buques. Opera todo el año en el Mediterráneo y de forma 
estacional en las Islas Canarias, el Norte de Europa, el Caribe e Antillas, 
Oriente Medio, Sudáfrica y Sudamérica. 
Con una amplia experiencia en el campo, la Rosa dos Ventos envió a 
más de 4 mil personas para trabajar en la tripulación de los buques de MSC 
desde 2008. El entrevistado ha enfatizado que la empresa MSC Cruceros 
plantea operar cruceros regulares en Fortaleza.    
La construcción del terminal de pasajeros de Fortaleza es parte de una 
estrategia para mejorar las relaciones del Puerto con la ciudad. Es una 
tendencia adoptada en diferentes ciudades, como los casos Baltimore, 
Barcelona, Belém, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Valencia. El puerto, 
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además de ser un espacio comercial e industrial, se transforma en un 
área de ocio para los ciudadanos locales. Durante años, el Puerto de 
Fortaleza estuvo abandonado, pues era percibido cómo un área industrial 
y de logística, así que sus estructuras se degradaron y al mismo tiempo el 
entorno del embarcadero entró en decadencia.  
El Ayuntamiento de Fortaleza tiene planes de revitalizar la comunidad 
de Serviluz, la Playa Mansa y el entorno del Puerto. Es importante decir 
que las obras portuarias no generaron desplazamiento de la población 
existente en las cercanías.    
La principal razón del retraso en las intervenciones del embarcadero 
fue debido al fenómeno Swell, que son olas que se forman por los vientos 
provenientes del Caribe y que llegan hasta Fortaleza. En general, el 
fenómeno tiene solo dos meses de duración, pero desafortunadamente, 
en 2013, el fenómeno duró de manera excepcional seis meses. El Swell 
contribuyó para retrasar la colocación de los bastones en el mar, que son 
estructuras fundamentales para proteger los muelles, de los impactos de las 
embarcaciones.
En general, se puede poner 40 bastones al mes. Con el fenómeno del 
Swell solo era posible poner 4 o 10 bastones al mes. También, algunos 
bastones que ya estaban instalados se estropearon.  
El consorcio contratado adelantó el trabajo, pues obras que estaban 
previstas para ser realizadas en doce meses se hicieron en solo seis. Sin 
embargo, no fueron suficientes para concluir los trabajos. También, las 
huelgas en el sector de la construcción civil retrasaron las intervenciones. 
La tardanza en la implementación del proyecto representó aumentos en el 
coste de la obra.
El Puerto tuvo un flujo de 5 mil personas en la Copa 2014, incluyendo 
embarques, desembarques y transbordos, incluso para el aeropuerto.
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 7.7 Las telecomunicaciones
Las informaciones del sector de telecomunicaciones en Fortaleza 
las ofreció un directivo de la Empresa de Tecnología e Información del 
Ceará-ETICE. 
La ETICE es una empresa pública de la provincia, encargada de 
proveer sistemas de tecnología e información para los órganos estatales y 
para los ciudadanos locales.  
De acuerdo con el entrevistado, la Copa 2014 hizo posible llevar a 
cabo y anticipar diferentes acciones, en especial las relacionadas con la 
construcción de infraestructuras de fibra óptica, permitiendo el acceso de la 
población a servicios de telecomunicaciones de alta calidad, como internet 
de banda ancha, TV por satélite y acceso a telefonía móvil.  
Referidas intervenciones no se realizaron únicamente para el evento. 
Lo cierto es que se ejecutaron para la ciudad, para la provincia y para los 
ciudadanos. Por lo tanto, es difícil separar, establecer un límite entre las 
acciones relacionadas con la Copa 2014 y las obras y proyectos para la 
ciudad.  
La ETICE estableció un acuerdo con la firma Telecomunicações 
Brasileiras-TELEBRAS que trata de incrementar la red de fibra óptica 
en la provincia. La TELEBRAS, una de las principales empresas de 
telecomunicaciones del país, trabaja con la ampliación y modernización 
de las infraestructuras de telecomunicaciones, ofreciendo servicios para 
las municipalidades, provincias y para los operadores privados del sector. 
La ETICE hizo las conexiones con el Castelão y el Centro de Eventos 
y la TELEBRAS los enlaces de fibra óptica de interés de la provincia, 
conectando las escuelas públicas con la fibra óptica de banda ancha. 
En concreto para la Copa 2014, ETICE instaló tres accesos de fibra 
óptica para el Castelão, así como para el Centro de Eventos, donde estaba 
ubicado el Centro de Prensa. Los tres accesos viajan por caminos diferentes 
en Fortaleza, beneficiando diversas agencias, entidades y personas. 
Como consecuencia de esas obras, se incrementó las infraestructuras de 
telecomunicaciones en Fortaleza, mejorando la conectividad en la ciudad. 
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Se puede decir que los caminos para el Castelão no fueron construidos 
solo para la Copa 2014. En el estadio está ubicada la Secretaría de 
Deportes y el Departamento de Edificaciones, ambos de la provincia. Otra 
estructura de fibra óptica se construyó en el Centro de Eventos de Fortaleza, 
vinculando el Castelão y las conexiones centrales internacionales de la 
Internet. Debido a su ubicación estratégica, más cercana a África, América 
del Norte y Europa, Fortaleza concentra las principales entradas y salidas 
de cables submarinos de telecomunicaciones internacionales en Brasil. 
Fortaleza podría albergar el principal centro de prensa de la Copa del 
Mundo. Sin embargo, una demanda del Gobernador de Río de Janeiro junto 
con las Organizaciones Globo, una de las principales empresas de medios 
de comunicación del país y cuya sede está en Rio de Janeiro, hizo con que 
ese centro estuviese ubicado en aquella ciudad. Es importante decir que los 
cables submarinos conectan a Latinoamérica con los demás continentes a 
partir de Fortaleza. Así, la transmisión de datos e imágenes de la Copa del 
Mundo se hicieron para el extranjero a través de Fortaleza. 
Por lo tanto, con la Copa 2014 se incrementó la posibilidad de hacer y 
anticipar las inversiones en telecomunicaciones. Si no hubiera el evento, 
las inversiones no se lograrían en tan poco tiempo.
Con la instalación de la red de fibra óptica para el Castelão y el Centro 
de Eventos fue posible realizar una serie de proyectos de interés público, 
como la conexión de las cámaras de vigilancia en las calles para un centro 
de seguridad de la policía. También, el foro y la defensoría de la ciudadanía, 
además del Centro de Gestión Cambeba, donde están ubicados diversas 
secretarias y departamentos de la provincia, se beneficiaron del acceso a 
la mencionada fibra óptica. Además, hasta el final de 2014, cerca de 700 
escuelas en Fortaleza tuvieron acceso a Internet de banda ancha por fibra 
óptica. 
En la actualidad, alrededor del 80% de la población de la provincia 
puede tener acceso a servicios de internet de banda ancha, aunque esto 
no significa que estas personas están conectadas a la red mundial. Estas 
infraestructuras de fibra óptica se prepararon a través de un proyecto 
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llamado “Cinturón Digital de Ceará-CDC”, dónde es posible desarrollar 
diferentes acciones de interés público.  
El objetivo del proyecto del cinturón digital es llevar servicios digitales 
y de alta velocidad a la población urbana de la provincia, contribuyendo a 
que los operadores privados puedan ofrecer servicios a un precio asequible 
en diferentes municipalidades. La iniciativa sirve como un modelo para 
otras provincias, incluso para el Plan Nacional de Banda Ancha-PNBA, 
que el Gobierno Federal estableció tres años después del CDC.
En un inicio, el CDC había previsto la implementación de una 
infraestructura de transporte de datos de alta velocidad mediante la 
instalación de 2.500 kilómetros de fibra óptica. La meta se cumplió. Esta 
estructura facilitó la inclusión digital de gran parte de la provincia, la 
disminución de los precios en la web a través de la competencia entre las 
empresas y la reducción del gasto público. El costo del proyecto es de 78 
millones de reales. En tres años, el gobierno de la provincia debe tener el 
retorno en la inversión realizada. 
El CDC es una de las más importantes redes de banda ancha pública 
en Brasil, con el que la población de la provincia se beneficiará de los 
servicios de telemedicina, educación a distancia, el seguimiento de la carga 
de camiones en las fronteras, cámaras de vigilancia, entre otros servicios. 
En una de esas acciones, la Secretaría de la Hacienda Provincial, 
cuya sigla es SEFAZ en Portugués, sacó una conexión de sus puestos de 
fiscalización fronterizos con el objetivo de escanear y fiscalizar vehículos. 
Además de la visualización de la carga, se puede sopesar los vehículos en 
movimiento, con una precisión del 95%. En la práctica, esto permite la 
reducción de la evasión fiscal y el transporte de cargas ilegales. Algunos 
vehículos empezaron a desviar sus rutas de la provincia, pues la SEFAZ 
está supervisionando el movimiento de armas y drogas a través de un 
escáner. La red de fibra óptica tuvo, por lo tanto, impactos positivos para 
proveer una mayor seguridad para la población. La SEFAZ no tenía un 
sistema de este tipo sin la red de fibra óptica que la ETICE erigió.
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También, los hospitales de la provincia están interconectados en tiempo 
real, utilizando la red del cinturón digital. Referidas conexiones ayudan 
a reducir la circulación de ambulancias, pues el sistema permite enviar y 
procesar información acerca de la disponibilidad de camas para las unidades 
de atención en tiempo real. Además, algunas atenciones médicas pueden ser 
realizadas a distancia utilizando las conexiones del cinturón digital. 
Del mismo modo, se están instalando 250 cámaras de seguridad en las 
calles, conectadas con la red de fibra óptica. Parte de esas cámaras fueron 
instaladas para la Copa 2014, pero se rompieron después de la competición. 
La Secretaría de Seguridad de la provincia conectó los coches de la 
policía con la oficina de esta entidad, utilizando la red de fibra óptica. 
Cuando un ciudadano llama al número de emergencia de la policía, es 
posible identificar la ubicación de la llamada y conectar con el coche más 
cercano.  
Considerando la instalación del cinturón digital, la zona de 
procesamiento de exportación-ZPE de la provincia, que está ubicada en la 
ciudad de Pecém, en el área metropolitana de Fortaleza, suscitó intereses de 
empresas por instalar la ZPE, ejemplos son las compañías de la tecnología 
de información, incluso aquellas que tienen necesidad de enviar una gran 
cantidad de datos para el extranjero. 
Empresas que necesitan transmitir informaciones, por ejemplo, con 
una velocidad de 50 milisegundos para enviar datos a Miami tienen interés 
en instalarse la ZPE. Hay ubicaciones en los Estados Unidos donde no 
se puede obtener esta velocidad. Fortaleza está en un sitio geográfico 
privilegiado, debido a su equidistancia con América del Norte, Europa y 
África. 
El cinturón digital se extendió a Pecém para proveer la transmisión de 
datos. Empresas que trabajan en la llamada “nube de la Internet”, es decir 
que utilizan plataformas que ofrecen servicios a millones de dispositivos 
inteligentes conectados a la red, tales como Google y Microsoft, se 
pueden instalar en la ZPE del Pecém, contando no sólo con el valor bajo 
e intensivo de mano de obra ofertada en la provincia, sino también con el 
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trabajo calificado de expertos en la tecnología de la información, además 
de la infraestructura construida por la provincia.  
La ETICE está haciendo una subasta con los operadores de 
telecomunicaciones para que ellos puedan utilizar el superávit de tuberías 
e instalaciones construidas por el sector público. El gobierno debe regular 
el mercado, pues los operadores privados no están interesados  en operar en 
sitios remotos. 
Algunos trozos de la entrevista con el directivo de ETICE acerca de las 
telecomunicaciones y la Copa 2014 están especificados en el Box 6.
Box	6	–	Las	Telecomunicaciones	y	la	Copa	2014
(Extractos de la entrevista con un directivo de la ETICE,
septiembre	de	2014)
[…] Las principales dificultades de la ETICE fueron construir las estructuras 
temporales en la Copa de las Confederaciones en 2013, además de las relacio-
nes de gobernanza entre los distintos órganos estales y el sector privado, junto 
con los plazos ajustados para la finalización de las obras.
[…] Otro problema fue establecer la red wi-fi en el Castelão. La empresa privada 
de telecomunicaciones OI había ganado la subasta para operar los servicios de 
telecomunicaciones en el estadio. Mientras, el consorcio que había conquistado 
la convocatoria para construir y administrar el estadio a través de una colabo-
ración pública y privada, estaba cobrando un alquiler por la utilización de los 
puntos de la red wi-fi, así que la empresa OI no aceptó instalar los cables de 
conexión. La realidad es que, en cinco estadios de la Copa 2014, las empresas 
de telefonía no ofrecieron red wi-fi.
[…] Sin embargo, la ETICE se ha encargado de instalar una red de wi-fi en 
Castelão, teniendo en cuenta la falta de acuerdo entre la OI y el Consorcio 
Arena Castelão. La red wi-fi del Castelão permite conectar 25 mil personas al 
mismo tiempo. Toda la prensa se conectó mediante la red wi-fi. Los otros espe-
ctadores tenían que utilizar la red 3G o 4G.
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Box	6	–	Las	Telecomunicaciones	y	la	Copa	2014
(Extractos de la entrevista con un directivo de la ETICE,
septiembre	de	2014)
[…] La ETICE no utilizó recursos adicionales para los proyectos relacionados 
con el evento, incluso la red wi-fi de Castelão, a excepción de los recursos hu-
manos. La ETICE utilizó los recursos materiales ya existentes y logró todos los 
objetivos planteados.
[…] Un importante legado para el sector de telecomunicaciones fueron los 
conocimientos e informaciones que se transfirieron para la ETICE. En conse-
cuencia, el entrevistado proporcionó información y asesoramiento a otras an-
fitrionas. Se realizaron reuniones con la FIFA y la GECOPA en Río de Janeiro. 
La FIFA presentó las instrucciones y recomendaciones, tales como las tuberías 
y otras especificaciones técnicas y el sector público realizó las inversiones.
[…] Cerca de mil oportunidades de empleos surgieron en el sector de la tec-
nología de información, en función de las acciones y obras relacionadas con la 
Copa 2014. Parte de las oportunidades fueron temporales y se criaron, no solo 
en función del evento. Los números no son tan impactantes. 
[…] Los servicios ofrecidos por la ETICE son de mejor calidad, en compara-
ción con aquellos de la Copa del Mundo de Sudáfrica.
El próximo apartado presenta una descripción y análisis crítica de las 
obras relacionadas con la distribución de energía eléctrica.    
7.8 La distribución de energía eléctrica
La entrevistada acerca de los servicios de energía es una asesora 
de la Compañía de Electricidad de Ceará-Coelce, la principal empresa 
proveedora de energía eléctrica en la provincia. La compañía se crió en 
1971, con la unificación de cuatro empresas distribuidoras de energía 
eléctrica ya existentes en la Región.
La Coelce se privatizó en 1998. El Consorcio Distriluz Energia Eléctrica 
S.A. – formado por Endesa España S.A., Enersis S.A., Chilectra S.A. y 
Companhia de Electricidad do Río de Janeiro, actual Ampla – se convirtió 
en la operadora de la empresa. El contrato de concesión tiene viabilidad 
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para 30 años, según la cual la Coelce ganó el derecho de distribuir energía 
eléctrica en la provincia.
Ocurrieron inversiones y acciones en el sector de la energía, a 
propósito de la realización de la Copa 2014. En consecuencia, la Coelce 
creó una infraestructura específica para el megaevento, en especial el plan 
operacional, para que no ocurriese ningún problema durante la competición, 
de acuerdo con las necesidades y exigencias de la FIFA y de las diferentes 
agencias gubernamentales que trabajaron en el megaevento. 
La principal exigencia de la FIFA era que el Castelão tuviese dos 
sub-estaciones proveedoras de energía, con un alimentador para cada 
una, además de una clave de transferencia automática entre las dos sub-
estaciones. El principal objetivo era evitar riesgos de apagones durante 
los partidos del megaevento. En caso que hubiese problemas con una sub-
estación, la otra podría ser utilizada inmediatamente, a través de la clave 
de transferencia.
En consecuencia, se amplió las sub-estaciones de Dias Macedo y de 
Mondubim, junto con la instalación de sus respectivos alimentadores y 
transformadores, con el objetivo de ofrecer fuentes alternativas de energía 
para el Estadio Castelão. El coste total de las inversiones llegó a 6,1 
millones de reales (cerca de 3,0 millones de dólares estadounidenses).  
Los dos alimentadores adquiridos serán utilizados en el Centro 
Olímpico, que está siendo finalizado y está ubicado en frente al Castelão. 
El nivel de fiabilidad de la energía en el estadio era muy alto, la misma 
que hay en el Instituto José Frota-IJF, uno de los principales hospitales 
públicos de Fortaleza. En caso de fallas en un sistema, el otro empieza a 
operar de forma automática.
Mientras, según las exigencias de la FIFA, durante los partidos de la 
Copa de las Confederaciones y de la Copa 2014, la iluminación de Castelão 
se proporcionó por un grupo generador del propio estadio.  
También se revisaron los cables proveedores de energía del Castelão 
y del Aeropuerto de Fortaleza. Las altas tensiones frente al estadio se 
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cambiaron a otro sitio, con el objetivo de embellezar el paisaje en el 
entorno del recinto.  
La COELCE realizó todo un trabajo de corrección y mantenimiento 
de la red eléctrica, con el objetivo de no haber ninguna falla durante el 
megaevento. Teniendo en cuenta la importancia de la Copa del Mundo, y 
como había un notable contingente de turistas nacionales e internacionales 
en Fortaleza, era importante también garantizar la seguridad de las 
estaciones proveedoras de energía de la ciudad. 
Estas fueron las principales mejoras realizadas, junto con las acciones 
preventivas de mantenimiento de los cables y equipamientos de energía 
eléctrica de la ciudad. Las mencionadas tareas empezaron cuatro meses 
antes de la realización de la Copa de las Confederaciones 2013.
El plan operacional específico para la Copa Confederaciones 2013 y 
para la Copa 2014 tendría también como objetivo garantizar la seguridad 
de los equipos eléctricos, en especial en los sitios turísticos, en el Fan Fest, 
en el Centro de Eventos y en las principales zonas hoteleras de Fortaleza, 
donde estaban alojadas las delegaciones de fútbol, los dirigentes de la FIFA 
y otros huéspedes. Para eso, trabajaron junto con Coelce, la marina, el 
ejército y la aeronáutica, además de la policía federal y local. 
Los costes de mantenimiento estaban a cargo de la propia Coelce, pero 
las inversiones en las sub-estaciones se encargaron a los Gobiernos de la 
Provincia y del Ayuntamiento. 
La Coelce participó de todas las reuniones específicas y preparatorias 
para la Copa 2014, junto con los órganos de seguridad, tales como la Agencia 
Brasileña de Informaciones-ABIN, las fuerzas armadas y la policía. Estos 
órganos demandaron acciones específicas por parte de la Coelce.  
La FIFA participaba de todas las reuniones. La organización del 
megaevento generó experiencia para las diversas agencias involucradas con 
el trabajo. Se produjo interacción entre las varias esferas gubernamentales. 
La Coelce tuvo reuniones en Fortaleza y en Brasilia, con el Ministerio de 
las Minas y Energía, así que la empresa recibió información y transferencia 
de conocimientos.
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El mantenimiento es una rutina, pero referidas actividades se aceleraron 
teniendo en cuenta la realización de los eventos internacionales. No ocurrió 
ninguna dificultad, excepto con algunas desapropiaciones de inmuebles en 
el entorno del Castelão. Las expropiaciones fueron necesarias, en función 
de los cambios que se realizaron en los equipamientos y cables de alta 
tensión de energía. Un expresivo contingente de personas trabajó en las 
obras de las sub-estaciones y en el mantenimiento de la red eléctrica. 
Cerca de 210 personas, entre ingenieros, operadores de control y de las 
subestaciones, técnicos de mantenimiento y de atención urgente trabajaron 
en la COELCE en los días de los partidos en Fortaleza. 
La entrevistada mencionó los beneficios de la Copa 2014 para Fortaleza, 
tales como el desarrollo del turismo y las obras de movilidad urbana. Son 
legados tangibles para la ciudad. Además, se trata de una experiencia y un 
proceso de interacción entre los diversos órganos, agencias y gestores de la 
provincia y del Ayuntamiento. 
Otro aspecto importante es que la población local aprobó su capacidad 
de organizar grandes eventos. Fortaleza fue la primera ciudad anfitriona en 
finalizar el estadio y un modelo en términos de hospitalidad y en atención 
a los visitantes, resaltó la entrevistada. No ocurrieron aspectos negativos 
en la realización de la Copa 2014. 
La Copa de las Confederaciones podemos afirmar que fue una 
experiencia admirable. Cuando empezó la Copa 2014, el personal de las 
agencias ya se conocía, ya había una interacción, así que la faena se tornó 
más fácil. Lo cierto es que la infraestructura ya estaba lista y los errores 
habían sido corregidos, así que todo fue muy positivo.
Por lo tanto, la Copa Confederaciones fue esencial para que la Copa 
2014 tuviera éxito. No ocurrió ningún incidente de energía durante los dos 
eventos. Las fuerzas armadas estaban garantizando la seguridad en los 
puntos estratégicos. 
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Las personas tienen que comprender que las grandes obras generan 
algún tipo de dificultad, pero después están los beneficios de las mejoras. 
Cuando se comete un error se aprende. Podríamos haber hecho más obras, 
pero no fue posible. Se trató de un excelente evento, añadió la entrevistada. 
7.9 La salud pública 
Además de los sectores especificados en la matriz de responsabilidades, 
como es el caso de la movilidad urbana, la zona deportiva, el aeropuerto 
y el puerto, la ciudad de Fortaleza se benefició de acciones e inversiones 
en el sector de la salud. Por ello se materializaron entrevistas con los 
responsables de ese área en Fortaleza. 
La preparación y organización de la Copa 2014 en el área de la salud 
tuvo diferentes etapas. Las primeras reuniones empezaron en 2007, con 
posterioridad a la elección de Brasil, pero la planificación se estableció 
en 2009, después de la elección de Fortaleza como ciudad sede. En 
consecuencia, se creó un grupo de trabajo con actores de la provincia y 
de la municipalidad con el objetivo de organizar, planificar y ejecutar las 
innumerables exigencias de la FIFA bajo la orientación del GECOPA.   
Se estableció una unidad de atención médica provisional en las cercanías 
del Estadio Castelão en los días de los partidos en Fortaleza, además de 
otra en el Fan Fest durante los diversos eventos realizados en ese espacio. 
Referidas unidades provisionales estaban a cargo de las secretarias de salud 
de la provincia y del ayuntamiento. También se pusieron a disposición 
ambulancias en los partidos, entrenamientos y algunos escoltas a equipos 
nacionales y jefes de Estado que viajaron a Fortaleza. Es importante decir 
que parte de los turistas extranjeros pudieron ser atendidos por el Sistema 
Brasileño Público de Salud sin el cobro de tasas, pues hay acuerdos de 
cooperación de Brasil con diversos países, incluida España. 
Se crió una cámara temática del sector de la salud en nivel nacional en 
las 12 ciudades sede y realizadas 16 reuniones a nivel nacional. Se discutió 
y se planificó temas relevantes, incluso con el establecimiento de padrones 
internacionales. Así, especialistas en gestión de la salud procedentes 
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de Alemania visitaron la Provincia para ofrecer clases magistrales y de 
formación. 
La Copa 2014 contribuyó para acelerar y anticipar diversas 
acciones en materia de salud que estaban planificadas para Fortaleza, 
independientemente  de la realización de la Copa 2014. Se elaboraron 
estrategias para ejecutar las actividades relacionadas con el megaevento. 
El sector de salud recibió recursos para la atención de urgencias, como 
pueden ser la adquisición de medicamentos, equipamientos y vehículos.   
La secretaría de salud de la provincia había planteado construir un 
hospital de atención de urgencias en el área metropolitana de Fortaleza. 
Sin embargo, el GECOPA no incluyó en el presupuesto de la Copa 2014 
inversiones específicas para la salud, pues ese ítem ya tenía un considerable 
presupuesto a nivel nacional.    
Es importante decir que la región metropolitana de Fortaleza tiene un 
déficit de 3 mil camas,  independiente del flujo de turistas a la capital. Por 
lo tanto, hay colas de espera en diferentes áreas de atención médica. Así, 
se plantea construir un hospital en la ciudad vecina de Maracanaú para 
reducir ese déficit. 
Es verdad que las diferentes secretarías municipales de los 
ayuntamientos de la provincia intentaron introducir diversos proyectos 
de salud en la planificación de la Copa 2014, incluso para obtener 
beneficios por las exenciones fiscales y por el régimen diferenciado de las 
convocatorias pero el gobernador de la provincia no aceptó, así que solo se 
llevaron a cabo actuaciones de urgencia. 
Mientras, la Copa 2014 propició el incremento de las Unidades de 
Atención de Urgencia, cuyas siglas en Portugués son UPA, además de la 
compra de herramientas para centros médicos, la compra de ambulancias 
del Servicio de Atención Médica de Urgencia-SAMU, la renovación de 
la flota de vehículos para los tratamientos urgentes, reformas y mejoras 
en seis hospitales en Fortaleza y su área metropolitana; todo con un coste 
de 50 millones de reales. Los recursos procedieron en su mayoría del 
presupuesto federal, además de contrapartidas del presupuesto provincial.  
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Además de las reformas en los hospitales, la compra de equipamientos 
y renovación de la flota de ambulancias, el principal legado de la Copa 2014 
fue la integración de diversas áreas y niveles del gobierno para plantear y 
ejecutar acciones en el sector de la salud. También, se puede hablar de los 
procesos de formación realizados, el ejercicio simulado de una catástrofe 
por incidente o provocada, algo inédito en Fortaleza. Ahora, la ciudad está 
en condiciones de coordinar y ejecutar acciones en caso de una catástrofe. 
De acuerdo con el coordinador de la salud, las ganancias económicas 
de la Copa del Mundo son conocidas pues las inversiones realizadas 
estimulan la economía, incluso el turismo. En términos sociales, el evento 
generó empleos, incluso oportunidades para el comercio informal.
Entre los aspectos más negativos, destacan más de 2 mil atenciones 
realizadas durante la Copa 2014 sobretodo, relacionados con intoxicación 
por bebidas alcohólicas y otras substancias, agresiones físicas, quemaduras 
y lesiones, que generaron una pequeña sobrecarga en los hospitales.   
La Secretaría de Salud de la provincia realizó un ejercicio simulado 
de catástrofe que contó con la participación de 45 diferentes agencias e 
instituciones y un total de 600 personas. Solo en el área de la salud, cerca 
de 1.921 personas trabajaron en la Copa 2014. Más de 3 mil profesionales 
de la salud del Ayuntamiento y de la provincia se beneficiaron de cursos de 
formación en gestión y atención médica directa. La mencionada formación 
ayudaron a mejorar los cuidados médicos tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos y en consecuencia, a disminuir la sobrecarga en los 
hospitales y en las unidades de atención.
El Box 7 contiene extractos de la entrevista con uno de los coordinadores 
en el ámbito de la salud en Fortaleza durante la Copa 2014.
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Box	7	–	La	Salud	y	la	Copa	2014	
(Selección de la entrevista a un coordinador en el ámbito de 
la salud en Fortaleza)
[…] Antes de la Copa Confederaciones, en 2013, fueron establecidas cáma-
ras temáticas en diversos sectores, con la participación de representantes de 
la provincia, del ayuntamiento, del Gobierno Federal y en algunos casos del 
sector privado, bajo las directrices del GECOPA. La FIFA estableció diversos 
criterios, aunque muchas veces no hubo una buena interpretación de los echos.
[…] Sin embargo, la FIFA no ofertó ningún tipo de recurso en el ámbito de la 
salud. Al revés, la entidad había solicitado al sector público ser responsable de 
las atenciones médicas a la llamada “familia FIFA”, es decir, a los deportistas, 
los colegiados, los dirigentes, los jefes de Estado y los invitados. El público en 
general no era parte de la “familia FIFA” pero tenía atención de los órganos 
públicos. 
[…] A excepción de la ciudad de Brasilia, las otras sedes no aceptaron esa de-
manda. En consecuencia, la FIFA hizo un seguro de salud con la empresa pri-
vada Unimed, que tenía a su encargo las atenciones médicas en el interior de 
las zonas de juego. La responsabilidad del sector público estaba limitada solo 
a casos de incidentes graves en el interior de los estadios, en el Fan Fest o en 
cualquier sitio fuera de Castelão. 
[…] Las contradicciones de la FIFA, en especial en cuanto a la salud, se mani-
festaron inclusive en el interior de las canchas. El futbolista brasileño Neymar, 
por ejemplo, no recibió una atención correcta en el partido del Brasil contra 
Colombia. El deportista no podía ser retirado con el tipo de camilla aprobado 
por la entidad que controla el fútbol internacional. Al revés, debía utilizarse una 
cama rígida o, alternativamente, el deportista debía ser inmovilizado con un 
collarín para estabilizar la columna. Las rutinas de la FIFA son muchas veces 
contrarias a las recomendaciones médicas, pues los deportistas lesionados de-
ben ser retirados rápidamente de la cancha. 
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Box	7	–	La	Salud	y	la	Copa	2014	
(Selección de la entrevista a un coordinador en el ámbito de 
la salud en Fortaleza)
[…] También, la FIFA hizo un contrato con tres hospitales privados en Fortale-
za, es decir, el Monte Klinikum, la Unimed y el Instituto Dr. José Frota-IJF pero 
ninguno de los tres tienen equipamientos para realizar resonancias magnéticas, 
que es fundamental para la identificación de lesiones en los deportistas. En For-
taleza, dos hospitales tienen herramientas para realizar el procedimiento de re-
sonancia magnética, es decir, el Hospital São Mateus y el Hospital São Carlos. 
En consecuencia, los deportistas brasileños Neymar y Hulk recibieron atención 
médica en el Hospital São Carlos, que no había sido contratado por la FIFA.
[…] La principal dificultad en el área de la salud fue la indefinición de recursos 
para el sector. El cronograma cambió, pues algunas acciones no se realizaron 
por problemas de gestión.
7.10	La	seguridad	pública	
La entrevista en el área de seguridad fue con el Jefe de Departamento 
e una asesor  de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa 
Social-SSPDS de la provincia de Ceará. De acuerdo con ella, mantener el 
clima de orden es una tarea cotidiana de la SSPDS. En consecuencia, las 
acciones y las obras realizadas por los gobiernos federales y provinciales 
no fueron asignadas en exclusiva en beneficio de la Copa del Mundo 2014, 
pues estas inversiones tienen un carácter permanente.  
La formación de los profesionales, el nombramiento de nuevos 
funcionarios, la compra de vehículos y componentes especiales, tales como 
las plataformas elevadas de observación, los centros móviles de mando 
y control integrado, las imágenes aéreas con ultra HD y las cámaras de 
infrarrojos acopladas en un helicóptero y en el puesto de la policía móvil 
están a disposición de la población de la provincia.
Uno de los principales trabajos realizados durante la Copa del Mundo 
y que también deberá proseguir en los años posteriores, es una integración 
más efectiva entre los diferentes órganos que trabajan con la seguridad y la 
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atención de urgencia a la población. Con esta finalidad, el Centro Integrado 
de Comando y Control Regional-CICCR de la provincia actuó junto con 
los órganos de seguridad en nivel federal, provincial y municipal, lo que 
permitió una rapidez en la toma de decisiones en situaciones críticas. 
Esta acción integrada y el uso de los equipamientos adquiridos fueron 
útiles en la celebración de la Copa de las Confederaciones 2013, en la Copa 
2014 y en la reunión de la Cumbre de los BRICS 2014, entre distintos 
eventos. Otro aspecto positivo que se puede destacar es que la población 
de Fortaleza se dio cuenta que es posible salir a las calles, participar de 
las fiestas e ir a los estadios sin considerables problemas, comentó la 
entrevistada.
Una de las acciones importantes realizadas fue el traslado de la 
Coordinadora Integrada de Operações Policiais-CIOPs a una nueva sede. 
El CIOPS es un centro de comunicación que recibe las demandas de la 
población cuando hay necesidad de activar la seguridad, tales como el 
transporte de emergencia, la asistencia médica y las fuerzas de urgencia. 
El CIOPS se trasladó de la Calle Silva Paulet, en el barrio de Meireles, 
donde operó durante 15 años, y ahora funciona en la Avenida Bezerra de 
Menezes, con una estructura moderna que incluye un nuevo sistema de 
atención a la población.
Además del traslado, ocurrieron importantes inversiones en el Centro, 
como el cambio en el sistema de radiocomunicaciones, es decir, del 
analógico al tetrapol, que es una técnica digital ya utilizada en diferentes 
países de Latinoamérica. El despliegue de esta tecnología puede traer 
importantes beneficios, como la mejora de la calidad de las comunicaciones 
y la seguridad de la trasmisión de incidentes policiales. Por otra parte, con 
el nuevo sistema será posible realizar los intercambios entre los municipios 
de la Región Metropolitana y Fortaleza. 
También, la SSPDS modernizó el mapa cartográfico de Fortaleza en 
busca de perfeccionar los procedimientos de atención a la población de la 
ciudad. Ocurrió también la modernización del servicio, con actualización de 
los mapas cartográficos de Fortaleza. Algunos eventos no estaban incluidos 
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en el mapa porque el sistema cartográfico era del 2007, así que la dirección 
no aparecía en la cartografía. Con la modernización, los vehículos se 
mueven con mayor precisión y rapidez a los sitios que necesitan atención. 
Otro conjunto importante de inversiones es la calificación del servicio 
de monitoreo del CIOPS, que ahora recibe las imágenes de diferentes 
cámaras instaladas en la ciudad. Hay 86 cámaras fijas en postes con botón 
de accionamiento para audio, así que el ciudadano puede presionar el botón 
de emergencia y hablar con un oficial que está trabajando en el Centro. 
También, fueron instaladas cámaras en la comunidad de San Miguel, en el 
barrio de Messejana y en los barrios de Vicente Pinzón y Genibau como 
parte del programa de prevención a la utilización del crack. Los tres sitios 
se elegieron porque tienen altos índices de criminalidad. Hay 19 cámaras 
en cada una de las tres ubicaciones mencionadas.
La ciudad tiene ahora 28 cámaras dispuestas en dos camiones con 
plataforma alta. Cada vehículo tiene una torre móvil de 15 metros de 
altura, para facilitar la adquisición de las imágenes en sitios con grandes 
concentraciones de personas. Al mismo tiempo, hay una cámara del tipo 
Ciopaer UltraHD acoplada a un helicóptero. En concreto para la Copa 2014, 
30 cámaras fijas se instalaron en las proximidades del Estadio Castelão, 
cerca del Centro de Eventos y del Fan Fest en la Playa de Iracema.
En total, 202 cámaras fijas están operativas y 100 nuevas están en el 
proceso de ser instaladas en Fortaleza. La definición de la ubicación de 
de las herramientas nuevas se hizo estratégicamente, en las zonas donde 
hay una incidencia más relevante de la delincuencia. Los puntos fueron 
definidos por los comandantes de las áreas integradas de seguridad.
Otras inversiones realizadas fueron la compra de equipamientos y el 
mobiliario técnico para calificar el CIOPS, como la sala de cuidados a la 
población, el centro de atención telefónica, la sala de urgencias, la sala 
de situación con una pantalla de grandes dimensiones que transmite las 
imágenes de las cámaras, la sala cofre, un sistema integrador de información, 
instrumental de TI y Telecom, además de las instalaciones eléctrica y de 
informática del Centro, una subestación eléctrica y un grupo generador. El 
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equipamiento que se encuentra en la sede del Centro puede coordinar todos 
los procedimientos operativos relacionados con la seguridad de la ciudad. 
La policía ofrece un espacio abierto las 24 horas del día, con 
representantes de los diferentes servicios de emergencia que están 
disponibles al público, el cuerpo de bomberos de la provincia, las agencias 
que trabajan con el tráfico y los servicios de atención de urgencias, entre 
otros.  
También, la Academia Estatal de Seguridad Pública de Ceará-AESP/
CE llevó a cabo, durante los meses de febrero a mayo de 2014, cuatro 
ciclos de cursos de formación para la Copa del Mundo 2014, patrocinado 
por un acuerdo entre la Secretaría Especial de Ampliación de la Seguridad 
de Eventos del Ministerio de Justicia-SESG/MJ y el Departamento de 
Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará-DSPDS/CE. 
La AESP/CE ofreció diversos tipos de cursos: pre-atención hospitalaria; 
lucha contra el turismo sexual y explotación sexual de niños y adolescentes 
en las ciudades sede de la Copa 2014; negociador policial en casos de 
crisis; sistema de comando de incidentes; seguridad y soporte al turista; 
uso diferencial de la fuerza; seguridad para los operadores en telefonía; 
perfeccionamiento de intervenciones en bombas y explosivos; policía 
montada en grandes eventos; y análisis criminal aplicada a grandes eventos. 
El Programa capacitó a 798 profesionales de la seguridad pública, 
distribuidos en 29 clases en las esferas federales, provinciales y 
municipales, divididos entre la Policía Militar de Ceará, la Policía Civil, 
la Policía Forense, el Cuerpo de Fuego, la Policía Federal de Carreteras, 
la Aeronáutica, la Defensa Civil y la Guardia de la Municipalidad de 
Fortaleza. Los entrenamientos permitieron una sola doctrina a todas las 
fuerzas de seguridad que  actuaron en el megaevento.
En términos de cifras, la inversión en el nuevo sistema de radio sumó 
38,4 millones de reales (cerca de 19,2 millones de dólares estadounidenses). 
La modernización del sistema de atención con la actualización del mapa 
cartográfico de Fortaleza representó inversiones de 4,0 millones de reales. 
Por lo tanto, la inversión sumó un total de 42,4 millones de reales (21,2 
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millones de dólares estadounidenses), siendo 31,2 millones de reales 
procedentes de la Secretaría Especial de Seguridad para Grandes Eventos 
del Ministerio de Justicia y 11,2 millones de reales del Gobierno Provincial, 
finalizó la entrevistada. 
7.11 El turismo
Desde 2007 se viene llevando a cabo una planificación relacionada 
con la Copa del Mundo en Fortaleza, teniendo en cuenta la magnitud del 
evento. Con esta finalidad, se crearon agencias específicas para trabajar con 
la competición, tales como la Secretaría de la Copa-SECOPA, en el ámbito 
de la Provincia, y de la Secretaría de la Copa de Fortaleza-SECOPAFOR, 
órgano perteneciente al Ayuntamiento.
Las mencionadas secretarías trabajaron junto a otras agencias 
gubernamentales, como son los órganos responsables de la seguridad de 
la metrópolis, es decir la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía 
Federal y la policía responsable de fiscalizar las carreteras de la provincia, 
la agencia reguladora del tránsito de Fortaleza, la Consejería de Políticas 
y Gestión del Medio Ambiente, además de diversos departamentos en 
las tres esferas gubernamentales. También,  participaron las asociaciones 
empresariales, entre ellas la Asociación Brasileña de Agentes de Viaje-
ABAV, Asociación Brasileña de las Industrias de Hoteles-ABIH y 
Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes-ABRASEL en el sector 
turístico, que  contribuyó para la planificación del evento en Fortaleza.
Según los técnicos de la Secretaria del Turismo de Ceará-SETUR, la 
FIFA envió, en 2009, un listado de las obligaciones a los Comités Locales 
de las ciudades elegidas para organizar el megaevento. En consecuencia, las 
ciudades anfitrionas tuvieron que elaborar planes de acción más específicos. 
Parte de las recomendaciones o exigencias fueron especificadas en 
contratos. Hay una cláusula de confidencialidad con relación al Cuaderno 
de Encargos de la FIFA y por extensión, a los contratos firmados por la 
federación internacional y los diferentes niveles gubernamentales. 
En efecto, la planificación empezó a principios de 2007 por ocasión de 
la candidatura de Brasil. Sin embargo, sólo en 2009 se dio la elección de 
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las ciudades sedes, así que se comenzó de nuevo a trabajar con más detalle 
en los diferentes proyectos y acciones previstas. De acuerdo con uno de 
los entrevistados, se estima que solo en Fortaleza, cerca de 600 personas 
participaron de la planificación, que incluía los diversos organismos 
mencionados con anterioridad. 
El GECOPA presentó las temáticas que serían objeto de planificación y 
ejecución de acciones junto con las inversiones, entre los que se encuentran 
los equipamientos deportivos, el transporte, la movilidad urbana, la 
seguridad pública, la salud y las telecomunicaciones entre otros. 
En concreto, en relación al turismo, la principal exigencia de la FIFA 
era que cada una de las sedes tuviese una oferta mínima de 45 mil camas 
de alojamiento en una franja de 150 km de cada una de las sedes. Sin 
embargo, Fortaleza ya presentaba esa oferta de camas en 2007, cuándo 
Brasil fue elegido para organizar el megaevento.
Teniendo en cuenta que algunas ciudades tuvieron dificultad de 
presentar la cantidad mínima, la FIFA amplió la franja a 200 km alrededor 
de las ciudades anfitrionas. La entidad estableció que era posible para el 
turista viajar, mirar el partido de fútbol y volver a su medio de alojamiento 
hasta una distancia de 200 km.
La capital está conectada con la zona del litoral de la provincia por 
dos vías, una en el sector Este y otra en el Oeste, que  garantizaron una 
buena fluidez en el período de la Copa 2014. La realidad es que Fortaleza 
presentó una oferta de casi 80 mil camas. La SETUR hizo el monitoreo 
de esta oferta, así que no hubo ningún problema de overbooking en los 
alojamientos, según los entrevistados.  
Además, SETUR presentó una especie de plan alternativo, es decir, 
otras posibilidades de hospedaje además de las tradicionales. En principio, 
la Secretaría consideró utilizar los cruceros marítimos como una alternativa 
de alojamiento, como el MSC Divina, que estuvo en Fortaleza durante la 
competición. No obstante, esto no fue necesario.  
También, SETUR hizo una investigación acerca de las alternativas 
de alquilar pisos con carácter temporal. En consecuencia, los servicios 
435
ofrecidos por el mercado comunitario Airbnb Inc., en el sitio http://www.
airbnb.com, fueron divulgados por la Secretaría como otra posibilidad para 
los turistas. El citado servicio ofrece diferentes disyuntivas, por lo que la 
SETUR se interesó en difundir.  
El mencionado sitio es utilizado en 190 países y en 34 mil ciudades. 
Desde la Copa de las Confederaciones 2013 esta opción se divulgó a 
través de la SETUR. Aparte las críticas de los propietarios de hoteles, los 
alojamientos se comercializan a través del portal. El mismo servicio se 
utilizó en la Copa de Alemania 2006 y en la Copa de Sudáfrica 2010. Por 
lo tanto, la SETUR manejó las posibilidades que habían sido utilizadas 
en las más recientes Copas del Mundo. Cerca de 145 opciones de 
alojamiento, solamente en la zona marítima de Fortaleza, se registraron en 
el mencionado sitio. Durante la Copa 2014, alrededor de 80 inmuebles se 
alquilaron mediante este servicio.   
Por lo tanto, SETUR incumplió la tarea de realizar gestiones para que 
la oferta de alojamientos tradicionales y alternativos fuese compatible con 
la demanda durante el megaevento. También, la Secretaría monitoreó el 
proceso de desarrollo de los medios de alojamiento. Otra exigencia era 
supervisar los precios y la disponibilidad de plazas de los alojamientos, 
tanto formales como informales, como puede ser el caso de hoteles, resorts 
y moteles para evitar la subida abusiva de los precios.
Una tarea adicional ejecutada fue propiciar la inscripción de los medios 
de alojamiento de Fortaleza en Cadastur, que es un sistema de información 
de las personas físicas y empresas que actúan en la cadena productiva 
del turismo. El sistema está gestionado y ejecutado por el Ministerio 
del Turismo, junto a los órganos oficiales de turismo de las provincias. 
También, SETUR realizó tareas para promover la inscripción de los medios 
de alojamiento en el Sistema Brasileño de Clasificación de los Medios de 
Alojamientos.
SETUR recibió de la FIFA, por medio del GECOPA, unas matrices 
para ser rellenadas con una gran cantidad de información. La FIFA quería 
categorizar los alojamientos por estrellas. Sin embargo, Brasil terminó con 
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esta clasificación en 1997 pues era un proceso caro, así que los hoteles 
no participaban del sistema. El único hospedaje clasificado como cinco 
estrellas en la provincia es el Vila Galé, que está ubicado en la Playa del 
Cumbuco, en el litoral oeste de la provincia. 
Un nuevo procedimiento de clasificación se divulgó por el Ministerio 
del Turismo un año y medio antes de la Copa 2014. Infelizmente, no se dio 
una política de incentivos para que los alojamientos pudiesen inscribirse en 
esa nueva clasificación, así que los hoteles no participaron. 
El Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnologia-Inmetro, la 
principal agencia de metrología de Brasil, es la entidad que puede clasificar 
los alojamiento. En la web del Ministerio del Turismo se puede solicitar 
el servicio de sistematización. Después, Inmetro hace la evaluación a 
través del pago de una pequeña tasa y entonces, se emite el certificado de 
clasificación. Hasta ahora, el proceso no ha sido completado por distintos 
alojamientos.  
Por otro lado, la SETUR creó una matriz de clasificación y categorización 
de los alojamientos, por lo que la Secretaría tiene información acerca de la 
calidad ofrecida por estos espacios.
Una demanda adicional de la FIFA, encargada a la SETUR y a la 
Secretaria de Turismo de Fortaleza-SETFOR, fue mejorar el cuidado a los 
turistas. Esta tarea consistía, entre otras acciones, en perfeccionar y ampliar 
los Centros de Atención a los Turistas-CATs ya existentes, incluidas las 
indicaciones y accesibilidad a estos alojamientos. Los CATs deberían estar 
ubicados en los puntos de entrada y de ocio de la ciudad, es decir, en el 
aeropuerto, en la estación de autobuses, cerca del Fan Fest, además de las 
zonas hoteleras y en el paseo marítimo.  
La SETUR y la SETFOR ampliaron o implantaron seis CATs fijos y 
cuatro temporales, con personal bilingüe y con capacidad de atención a los 
turistas nacionales e internacionales.
Los CATs temporales se llamaban “contenedores turísticos”, pues 
fueron montados en este tipo de composición debidamente adaptados a 
esa tarea. Los contenedores estaban climatizados, tenían energía eléctrica 
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además de poseer una estructura segura, pues en algunas áreas había una 
gran aglomeración de personas, como en el Fan Fest. 
SETUR fue responsable de cuatro CATs fijos, es decir, en el aeropuerto, 
en la estación de autobuses, en el Centro de Turismo, que está situado en 
el casco antiguo de la ciudad y otro en el Puente de los Ingleses, que está 
ubicado en la Playa de Iracema. SETFOR, a su vez, se responsabilizó de 
dos CATs fijos, en el Mercado Central y en la Plaza del Ferreira, ambos en 
el casco viejo de la ciudad, además de cuatro móviles, dos de ellos en el 
Fan Fest, uno en la Playa del Mucuripe y otro más en la Playa del Futuro. 
Entre las mejoras establecidas en el CAT del aeropuerto de Fortaleza, 
se puede mencionar una reforma de la estructura física, además de la 
implantación de tótems y del establecimiento del concepto de información 
self service, considerado una referencia nacional. El turista obtiene 
información en los compartimientos, así que él puede elegir el mapa de la 
ciudad, rutas gastronómicas, la guía cultural, los localizadores de vehículos 
u otras opciones. El mismo turista puede servirse de las informaciones que 
piensa que pueden ser importantes.  
El aeropuerto tiene tres tótems con información acerca de la ciudad, 
de los destinos turísticos, la red hotelera, las agencias de viaje y otras 
informaciones para el visitante. Todo el equipamiento fue inaugurado una 
semana antes de la Copa Confederaciones 2013. El CAT del aeropuerto 
funcionaba 24 horas y el de la estación de autobuses 12 horas al día. 
SETUR incrementó su equipo a 18 informantes turísticos, todos bilingües. 
SETUR no recibió ninguna información negativa acerca de la atención a 
los turistas, dijo uno de los técnicos de la SETUR. 
Por lo tanto, la SETUR modernizó la infraestructura de los CATS, 
que pasaron a tener autoservicio de información con mapas, itinerarios 
culturales y gastronómicos, manuales de información y tres tótems 
interactivos, con bases de datos acerca del turismo en la provincia.
El material distribuido era el mismo en todos los CATS. SETUR 
recibió folletos del Ministerio del Turismo y del Ministerio de la Copa. 
La provincia desarrolló informes trilingües y específicos para la Copa del 
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Mundo, en una acción conjunta de la SETUR y la SETFOR. Se realizó una 
equiparación para que las indicaciones y materiales enviados a los turistas 
fueran los mismos. También, se hizo un trabajo para igualar la atención 
prestada a los visitantes por los distintos equipos de los CATs.
SETUR implementó un programa de voluntarios para prestar 
información a los turistas. Referidos voluntarios circularon en los sitios 
de interés con una camiseta que estaba escrito: “Turista, ¿puedo ayudar?”
SETUR intentó trabajar con 35 personas en la Copa Confederaciones 
2013 pero no funcionó plenamente. Cuando el voluntario era enviado 
para hacer tareas fuera del Estadio Castelão, éste no volvía a trabajar. El 
voluntario puede renunciar a cualquier tiempo, así que ocurrieron diversas 
renuncias. En consecuencia, SETUR tuvo que contratar personal temporal 
para trabajar en los CATs. Sin embargo, algunos voluntarios fueron útiles, 
el equipo que trabajó en el aeropuerto. Ellos hablaban dos idiomas, por 
lo que tenían interés en practicar sus habilidades lingüísticas ofreciendo 
atención al turista internacional. En otros casos no sucedió lo mismo. 
Para no tener este problema, SETUR contrató un equipo temporal para 
hacer el trabajo en la Copa 2014. Mientras, SETFOR y SECOPA utilizaron 
sus respectivos equipos de voluntarios. 
Otra exigencia de la FIFA estaba relacionada con el nivel de calificación 
del personal de atención a los turistas. El Gobierno Federal había creado, 
en 2011, un proyecto específico destinado a la formación profesional, 
es decir, el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y 
Empleo-PRONATEC. El objetivo del Programa es ampliar, democratizar 
e interiorizar la oferta de la educación profesional y tecnológica a los 
estudiantes brasileños.
El Programa es parte de una estrategia de desarrollo en nivel nacional, 
que busca integrar la calificación profesional de los trabajadores con 
la elevación de la escolaridad, convirtiéndose así en un instrumento de 
fomento del desarrollo profesional, la inclusión y la promoción de la 
ciudadanía.
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Teniendo en cuenta la organización de los megaeventos en Brasil, el 
Ministerio del Turismo, en colaboración con el Ministerio de Educación, 
estableció un sector específico destinado para capacitar personas en la 
recepción turística. El Programa, llamado PRONATEC TURISMO, busca 
calificar profesionales para trabajar en el sector y en concreto en la Copa 
2014 y en los Juegos Olímpicos 2016. 
Por lo tanto, el MTur decidió capacitar a los trabajadores para 
proporcionar atención de calidad y competencia a los visitantes y así, 
fortalecer la imagen del país como destino turístico. En consecuencia, el 
PRONATEC TURISMO ofrece cursos presenciales y gratuitos, vinculados 
a las actividades del turismo receptivo, para calificar a los que ya trabajan 
en el sector turístico además de ofrecer oportunidades a aquellos que 
deseen introducirse en el sector.
El Programa se divide en tres líneas de acción. En un inicio, el 
PRONATEC Copa, que ofrece 21 cursos en 22 provincias brasileñas, en 
un total de 120 ciudades, permitiendo a los interesados acceder al sector 
turístico. El PRONATEC Copa en la Empresa, que ofrece 54 cursos en 
120 municipios brasileños, para calificar aquellos que ya trabajan en el 
sector turístico. Finalmente, el PRONATEC Copa Social ofrece 37 cursos, 
con el objetivo de capacitar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
contribuir a su inclusión en el mercado laboral. 
Los cursos son presenciales, con una carga de trabajo mínima de 160 
horas, siendo totalmente gratuitos e incluso con la posibilidad de asistencia 
financiera a los estudiantes, cerca de 2,00 reales por hora/lección. 
Los criterios de selección de las municipalidades participantes fueron 
las 12 ciudades anfitrionas de la Copa 2014; los destinos elaborados por 
la Match Connections, la operadora turística elegida por la FIFA, y que se 
incluyen en los catálogos de los operadores extranjeros; las municipalidades 
situadas hasta 50 km de las ciudades anfitrionas, con camas disponibles 
para satisfacer una demanda turística; las municipalidades entre 50-100 km 
de las ciudades sede, con la disponibilidad de camas que pueden apoyar las 
ciudades anfitrionas; las municipalidades a más de 100 km de las ciudades 
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sede que ya estaban consolidadas como destino turístico o que formaban 
parte de las rutas de la Match Connections; y los destinos reconocidos a 
nivel internacional o en el tránsito de turistas de Mercosur.
Entre los cursos ofrecidos por el PRONATEC Copa se puede 
mencionar el de agente de información turística, operador de cafetería, 
auxiliar de cocina, camarero, ayudante de camarero, bartender, maestro 
de ceremonias, conductor de turismos de aventura, cocinero, mensajero 
de alojamientos, organizador de eventos, pizzaiolo, recepcionista de 
alojamientos, sommelier y sushiman. 
En la provincia de Ceará se graduaron alrededor de 42 mil personas en 
actividades turísticas desde el 2011 para trabajar, no solamente en la Copa 
del Mundo, también después del megaevento.   
Así, PRONATEC TURISMO fue uno de los principales cursos 
destinados a capacitar profesionales del sector turístico teniendo en cuenta 
la realización del megaevento. El Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial-SENAC, el Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-
SENAI y la Escuela Técnica Federal fueron las entidades que podrían 
realizar estos entrenamientos. El Programa continuó después del 
megaevento. 
Mientras, SETUR trabajó con un programa específico, financiado por el 
Programa de Desarrollo del Turismo-PRODETUR del Banco do Nordeste 
y del Ministerio del Turismo. Cerca de 10,9 mil personas se beneficiaron 
de los cursos, siendo 2,4 mil empresarios y 8,5 profesionales del sector 
turístico. 
Durante la Copa 2014, SETUR estableció un control de los hoteles 
en un radio de 150 km de Fortaleza. También, SETUR hizo encuestas 
acerca del perfil de los turistas. Para eso, un equipo de 70 investigadores 
fue contratado para trabajar hasta 24 horas en el aeropuerto y 12 horas en 
otros puntos estratégicos de la ciudad, como en el Fan Fest y el Estadio 
Castelão durante un mes. 
El alcance de las investigaciones fue acerca del número de flujos, 
además del perfil del turista. Las preguntas estaban relacionadas con 
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la permanencia de los visitantes, el sitio de alojamiento, la cantidad de 
personas que viajaba, además de los gastos medios. Las variables estudiadas 
pueden ser utilizadas para estimar los impactos económicos de los flujos 
turísticos en Fortaleza.  
Además de esas acciones de la SETUR, la Secretaría del Turismo de 
Fortaleza ha recibido recursos federales, cerca de 22,0 millones de reales, 
y del Ayuntamiento, sumando 4,6 millones de reales, totalizando 26,6 
millones de reales, destinados a la revitalización del centro comercial 
ubicado en la Avenida Monsenhor Tabosa además de la Plaza 31 de Marzo, 
ubicada en la Playa del Futuro. 
Es importante decir que las acciones y obras fueron ejecutadas por las 
tres esferas, el Gobierno Federal, Provincial y Municipal, para obtener un 
resultado común, es decir, la consolidación de esas iniciativas.  
El Box 8 contiene extractos de las entrevistas realizadas con técnicos 
de la SETUR acerca de las acciones, intervenciones relacionadas con el 
turismo y la Copa 2014. 
Box	8	–	El	Turismo	y	la	Copa	2014
(Extractos	de	las	entrevistas	con	técnicos	de	la	SETUR,	octubre	de	2014)
[…] Había reuniones mensuales en el Centro de Eventos, bajo el liderazgo del 
Gobernador de la Provincia, con las diferentes agencias que participaban de la 
ejecución de las obras y acciones relacionadas con la Copa 2014. Las diversas 
temáticas fueron discutidas en estos encuentros. Los mejores profesionales de 
cada agencia participaron. Se trató de un equipo cohesionado, que trabajó con 
dedicación para la realización del evento. Con todo este personal reunido, las 
acciones tenían efectos y ejecuciones inmediatas. 
[…] Fortaleza tenía 30 mil camas a más en comparación con las exigencias 
mínimas de la FIFA, así que no hacía falta utilizar los cruceros como una 
alternativa. Una de las opciones utilizadas era trabajar con los moteles para 
establecer un plan B. Son casi 300 de ellos en el área metropolitana de la ciudad, 
así que identificamos y seleccionamos los mejores en caso de necesidad de ser 
utilizados por parte de los turistas. En total, elegimos 115 moteles, los mejores, 
en caso de precisión. Estos equipamientos podrían, en caso de necesidad, ser 
transformados en alojamientos.
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Box	8	–	El	Turismo	y	la	Copa	2014
(Extractos	de	las	entrevistas	con	técnicos	de	la	SETUR,	octubre	de	2014)
[…] Las consecuencia de las infraestructuras ya existentes, y teniendo en cuenta 
las alternativas propuestas por la SETUR, Fortaleza no necesitó incrementar la 
infraestructura hotelera, que es considerada una de las mejores del país. Nuestra 
zona hotelera tiene una gran calidad. Hay hoteles que ofrecen 150 elementos 
diferentes en el desayuno. Este es un factor de atracción para los turistas. En 
términos de oferta hotelera, estábamos bien. Nos elogiaron en la evaluación que 
ocurrió en Brasilia después de la Copa 2014.
[…] Hubo también la formación de voluntarios para trabajar como informa-
dores turísticos en los CATs fijos y móviles. Sin embargo, el programa no fun-
cionó en su totalidad. SETUR intentó trabajar con los voluntarios del Ministerio 
de la Copa y de SECOPAFOR en la Copa de las Confederaciones 2013. Mien-
tras, algunos de ellos solo querían trabajar en el interior del Estadio Castelão 
con intención de ver los partidos sin tener que pagar por las entradas.
[…] Es importante decir que Fortaleza fue la primera sede que finalizó las obras 
del estadio en el país. Lo cierto es que todas las mejoras de Castelão se final-
izaron antes del plazo. Sin embargo, había urgencia en concluir las obras del 
STL, pero ante la proximidad de la Copa del Mundo desafortunadamente no se 
completó en el tiempo previsto.
[…] La reforma de Castelão incumplida en el plazo previsto y la modernización 
de las vías de acceso a su entorno tuvieron un impacto positivo para la ciudad. 
Las obras facilitaron la locomoción en estos tramos, considerando que con an-
terioridad éstas eran zonas con problemas de movilidad. 
[…] La ampliación de la imagen de la ciudad de Fortaleza a nivel mundial 
fue uno de los importantes legados de la Copa 2014. En términos económicos, 
más de 52 sectores de la provincia, relacionados con el turismo, obtuvieron 
beneficios con la realización del megaevento. El incremento de la actividad 
económica tuvo impactos en la recaudación de los impuestos por parte del 
ayuntamiento. El impuesto sobre servicios se incrementó un 12,2%, cuando se 
compara con junio de 2014 y el mismo mes de 2013, de acuerdo con datos de la 
secretaría de la hacienda municipal.
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Box	8	–	El	Turismo	y	la	Copa	2014
(Extractos	de	las	entrevistas	con	técnicos	de	la	SETUR,	octubre	de	2014)
[…] Aún es temprano para permitir una cuantificación de los impactos de la 
Copa 2014. Hoy en día mejorado la movilidad urbana en diferentes calles de 
Fortaleza. Estos puntos presentaban enormes retenciones de circulación en las 
horas punta. Ahora tienen una mejor fluidez del tráfico. También, ocurrieron 
mejoras en las indicaciones urbanas y turísticas. 
[…] Entre los sectores beneficiados con la Copa 2014, es posible mencionar la 
industria textil, que tuvo un gran movimiento en la cantidad de material produ-
cido para la Copa del Mundo, tales como las banderas y las camisetas deporti-
vas. Otro sector que recibió beneficios fue el comercial, con un aumento de las 
ventas de televisores de alta definición. 
[…] Otro legado que se puede mencionar es la hospitalidad que Fortaleza ofre-
ció a los visitantes extranjeros. Esto fue una de las mejores atenciones entre 
las diferentes ciudades. Además, los entrenamientos y cursos de capacitación 
generaron importantes legados sociales. Con los cursos, una gran cantidad de 
personas pudieron acceder al mercado de trabajo, en especial al sector turístico. 
También, cabe mencionar la cooperación entre las diferentes esferas del sector 
público y el privado. 
[…] Las infraestructuras físicas fueron los legados más visibles de la Copa 
2014 pues generaron un reconocimiento de la provincia que tiene la capacidad 
de concluir las obras en un corto espacio de tiempo, así que el gobierno pro-
vincial obtuvo credibilidad. Las principales obras fueron el Estadio Castelão, 
el STL, las Estaciones del Metro, la ampliación del Aeropuerto de Fortaleza, la 
implantación de la terminal de pasajeros del Puerto de Fortaleza y la mejora de 
vías que facilitaron el flujo de vehículos en la capital.
[…] En términos de legado negativo, algunos comerciantes de la gastronomía, 
ubicados en sitios lejanos de la zona costera de Fortaleza, presentaron quejas en 
relación a la reducción en sus ventas durante la Copa 2014. 
[…] Otra cuestión negativa estuvo relacionada con el incremento de la prosti-
tución. Debido a las características del público visitante de la Copa 2014, lam-
entablemente hubo un aumento de la presencia de personas que practican esta 
profesión en las calles.
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Además de los expertos en turismo también se preguntó a los 
empresarios de la cadena turística, como los representantes de la asociación 
de bares y restaurantes de la provincia y propietarios de los quioscos en la 
Playa del Futuro, que es uno de los principales sitios de ocio de Fortaleza. 
ABRASEL es una organización nacional que tuvo la misión de ayudar 
a construir un negocio más favorable en el sector de bares y restaurantes y 
en su entorno empresarial. Fundada en 1986, es el principal representante 
del sector de alimentación fuera del hogar en el país.
Este sector representa ahora casi un millón de empresas entre bares, 
restaurantes, cafeterías y panaderías. Emplea a seis millones de personas, 
genera directamente un 2,4% del PIB brasileño y absorbe el 26% de los 
gastos totales de alimentos del pueblo brasileño. El sector es responsable del 
40% del PIB turístico y el 53% de la mano de obra empleada (ABRASEL, 
2014). 
En la provincia de Ceará, se estima que aproximadamente siete mil 
empresas de este sector están formalizadas, con más de 300 de ellas afiliadas 
a ABRASEL. En la previsión de la actual administración, se espera que 
este número crezca considerablemente como resultado del fortalecimiento 
y valoración de las acciones del sector.
ABRASEL hizo un estudio de evaluación de la Copa 2014, en los 
meses de junio y julio en Fortaleza. El periodo de vacaciones escolares se 
anticipó en función de la Copa del Mundo, cambiando por lo tanto el flujo 
de turistas y en consecuencia el movimiento de bares y restaurantes. 
De acuerdo con la mencionada evaluación, en el mes de julio de 2014 
ocurrió un aumento del 30% en los ingresos del sector de bares y restaurantes 
en Fortaleza en comparación con los de 2013. Las ventas sumadas de junio 
y julio de 2014 fueron un 10% superiores en comparación con 2013. Es 
importante destacar que el incremento de las ventas es más importante para 
aumentar los ingresos. A veces se puede mejorar el flujo de clientes, pero 
sin efectos sobre las ventas, o incluso afectar negativamente las recetas del 
establecimiento.
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Sin embargo, algunas empresas perdieron por motivo de la Copa del 
Mundo debido a las fiestas. Hay restaurantes que no están ubicados en las 
zonas turísticas, por lo que el megaevento tuvo un efecto negativo en estos 
establecimientos. Otros restaurantes y bares mabtuvieron el mismo nivel 
de ingresos en comparación con 2013. 
ABRASEL tiene entre sus afiliados diversos tipos de establecimientos, 
además de varios tipos de negocios, tales como restaurantes, cafeterías, 
bares, restaurantes de autoservicio en los centros comerciales, o restaurantes 
que ofrecen servicios para los trabajadores locales. Las vacaciones son 
buenas para algunas empresas, pero perjudican a otras. Algunos están 
dirigidos a los turistas pero los demás, están orientados a los clientes 
nacionales, incluyendo a los trabajadores locales.
Uno de los directivos de ABRASEL, que es también propietario de 
un establecimiento en la Playa del Futuro, llevó a cabo dos programas de 
formación en su quiosco. Un curso dirigido a la formación de camareros 
y otro del idioma Inglés. Las faltas de asistencia en el primer curso fueron 
considerables pero en el curso de inglés, la frecuencia fue más intensa. 
La inasistencia ocurre debido a la falta de interés de la mayoría de los 
empleados. Otra razón se refiere a la rotación de los trabajadores. El curso 
de camarero terminó con sólo cinco estudiantes, por lo que ocurrió una 
gran falta de asistencia.
El salario medio en el sector está alrededor de 1,2 mil reales (cerca 
de 600 dólares estadounidenses). Hay mayordomos y cocineros que 
pueden ganar más de 3 mil reales (1,5 mil dólares estadounidenses). Los 
camareros, ayudantes de cocina y servicios generales son las funciones 
más utilizadas. Los servicios generales tienen los salarios más bajos. El 
sueldo de la categoría es alrededor de 800 reales (400 dólares). Debido a la 
expansión de la economía, no se puede emplear a personas que ganan sólo 
el salario mínimo, que era 724 reales en 2014.
Hace falta en el sector atraer a los estudiantes graduados, como ocurre 
en Estados Unidos, Europa y algunos países de Sudamérica. Un problema 
es la carga de trabajo. La legislación brasileña exige una jornada de 44 
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horas de trabajo a la semana. En consecuencia, es difícil para un estudiante 
trabajar en el sector. 
ABRASEL está intentando establecer el trabajo temporal para satisfacer 
la demanda de los bares y restaurantes. Este es el caso del empleado a 
tiempo parcial, como ocurre en Estados Unidos, dónde se paga por las 
horas trabajadas. El sector está perdiendo esta mano de obra debido a que 
el estudiante universitario, por regla general, no puede tener una carga de 
trabajo de ocho horas diarias. 
En los países desarrollados, un joven estudiante utiliza parte de sus 
vacaciones para realizar trabajos estacionales, pero remunerados. El 
ayudante de cocina, a su vez, puede trabajar en un régimen diario, por lo 
que puede combinar sus estudios con el trabajo.
La rigidez de dicha legislación dificulta los estudios de algunas personas 
que comienzan a trabajar temprano, a menudo por necesidad. A veces dejan 
la escuela porque no pueden combinar el trabajo con el estudio. Algunos de 
ellos abandonan la escuela en el nivel primario o secundario. En Brasil, no 
podemos confiar en esta fuerza de trabajo joven. 
En la Copa Confederaciones había una pequeña afluencia de turistas 
extranjeros, así que las expectativas en relación a la Copa 2014  fluctuaron. 
La FIFA reservó alrededor del 70% de las habitaciones de los hoteles más 
importantes de Fortaleza. Las reservas estaban destinadas a la venta de 
paquetes turísticos, donde estaban incluidos el transporte, el alojamiento y 
las entradas de los partidos de fútbol. 
El mes de marzo 2014 fue la fecha límite para confirmar las reservas. 
De los 70% reservados con carácter previo, la empresa Match Connections, 
acreditada por la FIFA, confirmó el 30% de ellas. Sólo un pequeño número 
de paquetes había sido comercializado.
Sin embargo, la FIFA logró vender un montón de entradas para los 
brasileños y también para los extranjeros. La venta de la mayoría de las 
entradas no fue necesariamente a paquetes de venta asociadas a los gastos 
de viaje y alojamiento.
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La venta de entradas para la Copa 2014 fue la segunda más grande de 
toda la historia, sólo tras la Copa 1994 de Estados Unidos. El comercio de 
una pequeña cantidad de paquetes contribuyó a reducir las expectativas de 
la llegada de turistas extranjeros. Por lo que hubo una gran confianza hasta 
febrero de 2014. En marzo, esta expectativa se vio reducida. Pero al final, 
se dio una afluencia de turistas por encima de lo esperado.
Así, algunas de las principales acciones del turismo estaban relacionadas 
con el tema de la formación. En términos de obras, Fortaleza se benefició 
con la reurbanización de la Playa del Futuro. La Avenida Zeze Diogo fue 
mejorada, por ejemplo la iluminación pública y las aceras, además de la 
implantación del carril bici. Este área fue reestructurada, así que fue una de 
las pocas obras terminadas.
Hay un proyecto para rehacer la Avenida Beira Mar. El trabajo se 
detuvo porque no había tiempo para finalizar antes de la Copa 2014. Por 
lo tanto, fue mejor parar la obra para que la Avenida Beira Mar, que es un 
paseo marítimo, no se quedase en obras durante el megaevento. Esto sería 
negativo para el sector turístico.  
Hicieron algunas reuniones con los gobiernos de la provincia y del 
ayuntamiento, con el objetivo de abordar cuestiones relacionadas con la 
Copa de las Confederaciones 2013 y con la Copa 2014, así que se creó un 
comité para identificar las necesidades de la ciudad. 
ABRASEL participó en las reuniones regulares para discutir estos 
temas. Las citas fueron importantes porque diferentes entidades tenían 
la oportunidad de presentar sus respectivas demandas y preocupaciones, 
relacionadas con el evento. Por lo tanto, el sector privado  estuvo atendido. 
Había preocupaciones acerca de la movilidad. A partir de estas reuniones, 
se desarrolló la idea de implementar el binario de las Avenidas Dom Luis 
y Santos Dumont además del paso elevado de la Avenida Santos Dumont, 
cerca del centro comercial Río Mar.  
La FIFA trabajó con la Match Connections, que a su vez hizo la 
contratación de los proveedores para explotar los bares y cafeterías del 
Estadio Castelão y del Fan Fest. El proceso limitó la participación de 
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las empresas locales. La contratista NCR,  empresa pactada por la Match 
Connections para explotar o subcontratar los bares y cafeterías del Castelão 
y el Fan Fest.
ABRASEL estima que hay entre 3 y 4 mil establecimientos en el sector 
en la provincia de Ceará, es decir, bares, restaurantes, hoteles y similares. 
Deben generar más de 100 mil puestos de trabajo en la provincia. La unión 
de los empleados en el sector cuenta con más de 30 mil miembros.
La falta de mano de obra en el sector ocurre desde que comenzó el 
nuevo ciclo de crecimiento económico. Pocos establecimientos no tienen 
vacantes disponibles. Otro “cuello de botella” para las tiendas de la Playa 
del Futuro está relacionado con la inseguridad jurídica. Hay una acción de la 
fiscalía para retirar los quioscos y chiringuitos de esta playa. Es perjudicial 
porque los empresarios ya establecidos temen hacer inversiones, así como 
esto dificulta la entrada de los nuevos administradores en el sector. Nadie 
sabe lo que sucederá en el futuro.
Una otra cuestión que se mencionó fue el tema de la seguridad pública. 
Esto afecta negativamente a todo el sector de bares y restaurantes de la 
ciudad. La gente tiene temor de salir de sus hogares, especialmente por 
las noches. La violencia en Fortaleza fue muy intensa en el año de 2013. 
En 2014 hubo una mejora. En concreto, en la Playa del Futuro se hizo una 
movilización para mejorar la seguridad de la playa. 
Se obtuvo un incremento significativo de la policía que trabaja con 
la vigilancia de los sitios turísticos de la ciudad. La policía hizo una 
revisión de las acciones de zonificación, que incluyen desde la Playa de la 
Sabiaguaba, vecina a la Playa del Futuro, en el extremo Este de la ciudad, 
hacia la Barra de Ceará, en la franja Oeste de Fortaleza. 
Hubo un aumento de 200 hombres en la actuación policial. Esta zona de 
la ciudad está más protegida. Las ocurrencias policiales disminuyeron en 
casi un 70% en el paseo marítimo de la ciudad. Esto beneficia no sólo a los 
turistas, sino a la población local que puede utilizar uno de los principales 
sitios de ocio de Fortaleza. 
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La limitación en la venta de bebidas alcohólicas en 2013 afectó al 
sector de bares y restaurantes. El consumidor tuvo que readaptarse a esta 
situación. En 2013, también hubo un gran incremento en los precios de 
los alimentos que perjudicaron los bares y restaurantes, con lo que fue 
necesario elevar los precios a los clientes. 
En cuanto a la limpieza y el saneamiento, mejoró debido a la 
recalificación de la Playa del Futuro. La limpieza y el saneamiento fueron 
problemas durante décadas en este lugar. Esto compromete la calidad de 
las playas. 
Las nuevas galerías fueron construidas para drenar el agua de la 
lluvia. Sin embargo, las galerías pueden estar contaminadas con basura y 
escombros, lo que dificulta el baño. El saneamiento necesita mejorar. Hay 
un monitoreo de la calidad del agua del mar.
Hay nuevos indicadores en la zona del baño. La Playa del Futuro es 
prácticamente la única playa urbana de Fortaleza adecuada para el baño. 
Hay puntos impropios en el Oeste y en el Este desde allí.
SEBRAE ofrece un gran servicio en términos de calificación para el 
sector de bares y restaurantes. Hay un sello SEBRAE que algunas tiendas 
lo obtuvieron, mientras no es posible lograr la adhesión de todas ellas. 
Los nuevos equipamientos construidos ayudaron a reducir los flujos 
de la estación turística. Las nuevas infraestructuras están contribuyendo a 
disminuir las oscilaciones de las temporadas. 
La tendencia es que el Oceanario y el Centro de Eventos ofrecerán una 
nueva perspectiva para el turismo en Fortaleza, un generador de ingresos 
que puede modificar el perfil de la economía de la ciudad. 
Hubo un importante flujo de inversiones extranjeras en el 2013, 
mientras en el pasado, la Playa del Futuro, tuvo una cantidad mayor de 
aplicaciones foráneas. En efecto, ocurrió una reducción en años recientes. 
Esta playa tiene particularidades que a veces los inversores internacionales 
no están acostumbrados.
La nueva clase media de Brasil está teniendo acceso al turismo. Hay 
espacio para el crecimiento de la movilidad social. Hay vuelos semanales 
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de Fortaleza a Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia y Países 
Bajos. Esto es un factor importante para el turismo.
El Box 9 contiene fragmentos de las entrevistas con directivos de 
la ABRASEL acerca del turismo en Fortaleza además de los aspectos 
positivos y negativos relacionados con la Copa 2014. 
Box 9 – Los Bares, Restaurantes y el Turismo
(Extractos de las entrevistas con directivos de la ABRASEL)
[…] La preparación de las empresas para la Copa 2014 avanzó desde el 2012. 
El problema principal del sector fue la fuerza de trabajo. No hemos sido capa-
ces de obtener mano de obra en la cantidad que necesitábamos. El sector de 
bares y restaurantes está estrechamente relacionado con la primera oportunidad 
laboral. Además, las personas que busca este tipo de empleo tienen, en general, 
baja calificación profesional.
[…] Había importantes incentivos y recursos del gobierno federal, a través del 
SEBRAE y el SENAC, para formar y calificar la mano de obra en el sector. Los 
fondos procedieron del PRONATEC TURISMO. El programa comenzó de un 
modo desorganizado, pero a partir de 2013 se produjo una mejora. El PRONA-
TEC TURISMO permitió que algunos entrenamientos fueran realizados en el 
establecimiento del propio empresario, evitando así el desplazamiento de los 
empleados. Esto facilitó la formación de las personas.
[…] Muchos profesionales de este sector no quisieron participar de procesos 
formativos o no se dan cuenta de la importancia de la formación profesional. 
Esto ocurre tanto para aquellos que están empezando, como para aquellos que 
ya trabajan en el sector. Los que ya poseen alguna experiencia, piensan que no 
necesitan la capacitación.
[…] La organización del megaevento empezó con grandes expectativas pero 
con el tiempo, el optimismo se redujo. Mientras, huvo un gran flujo de turistas, 
incluyendo los extranjeros. Los resultados, sin embargo, fueron positivos. El 
principal aspecto eficaz de la Copa 2014 fue el aumento del flujo de turistas 
extranjeros.
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Box 9 – Los Bares, Restaurantes y el Turismo
(Extractos de las entrevistas con directivos de la ABRASEL)
[…] Brasil nunca había visto nada igual. Nuestro turismo es en esencia nacio-
nal. El flujo de turistas extranjeros es todavía pequeño en el país, alrededor de 
5 millones de visitantes internacionales cada año. México recibe 20 millones, 
cuatro veces más que Brasil. Sólo la Torre Eiffel recibe 5 millones de visitantes 
al año. Brasil debería tener un puesto más alto entre los receptores de turistas 
extranjeros.
[…] La cadena del turismo internacional mueve una cantidad sustancial de 
recursos. Brasil no disfruta de todos estos beneficios. Con la Copa 2014 y los 
Juegos Olímpicos 2016, se espera que el país pueda aumentar estos flujos de 
turistas extranjeros. Algunos de estos turistas de la Copa 2014 deberán regresar 
al país en los próximos años. Fue el principal legado de la Copa 2014.
[…] Las principales acciones del sector se centraron en la cuestión de la capaci-
tación, tales como los cursos de idiomas. Tengo algunos empleados que pueden 
satisfacer los clientes utilizando el inglés. Además, traducimos nuestros menús 
a dos o tres idiomas, asociando códigos a los platos, lo que facilita la atención 
a los turistas extranjeros. Algunos camareros saben algunas palabras en otros 
idiomas, como saludar, indicar la ubicación de los baños o duchas, entre otros.
[…] Otras dos acciones fueron la reforma de la Plaza 31 de Marzo y la pendien-
te de la colina de Santa Terezinha. Estas obras no fueron concluidas. Intentaron 
cambiar el nombre de la Plaza, pero esto retardó el proceso de la reforma. Los 
cambios en la Playa del Futuro tienen importantes implicaciones para el sector 
de la gastronomía. Creo que el flujo está mejor debido a estas intervenciones re-
alizadas. Hicimos sugerencias para mejorar la limpieza y el alumbrado público.
[…] ABRASEL deberá empezar una campaña institucional para traer de vuelta 
la población local a la Playa del Futuro. Se produjo una caída en las ventas en 
2013 debido a la llamada “ley seca”, que se intensificó por la fiscalía del tráfico 
de Fortaleza en relación al consumo de bebidas alcohólicas, la violencia, las 
obras de renovación que obviamente causaron desorden en el período de ejecu-
ción, además de los altos precios de los alimentos y bebidas.
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Box 9 – Los Bares, Restaurantes y el Turismo
(Extractos de las entrevistas con directivos de la ABRASEL)
[…] Brasil se convertió en un país caro para los turistas. La clase A de Brasil 
compra bienes en el extranjero, donde es más barato. Esto es una dificultad 
para el desarrollo del turismo en el país. Mientras, Brasil tiene capacidad de 
incrementar los flujos turísticos. 
[…] Con el incremento de la cadena del turismo, se puede reducir la pobreza 
y la violencia y por otro lado, será posible incrementar los ingresos fiscales y 
las inversiones para la provincia. No tenemos una gran vocación en el sector 
industrial, así que debemos aprovechar lo que mejor sabemos hacer, es decir, 
las actividades turísticas. Entiendo que el turismo es una manera de desarrollar 
la provincia.
[…] Los nuevos equipamientos que se constryeron van a cambiar el perfil del 
turista. En el pasado, había una relación de Fortaleza con el turismo sexual. 
Recientemente, este aspecto se modificó. Las nuevas infraestructuras deben 
ayudar a cambiar este perfil. Muchas acciones se tomaron para cambiar esto. El 
turismo sexual es perjudicial. Sólo beneficia a una minoría en detrimento de la 
mayoría de la población local.
[…] Además del turismo, otros legados constituyen las obras de movilidad, in-
cluidas aquellas que deben completarse en el futuro. El transporte es un “cuello 
de botella” importante en Fortaleza, así que las intervenciones en esta área 
serán el principal legado.
[…] Los turistas extranjeros evaluaron positivamente la Copa del Mundo de 
2014 en Fortaleza. En consecuencia, deberá haber nuevos flujos en los próxi-
mos años. Sin embargo, Brasil es caro para los turistas, lo que representa un 
obstáculo para el crecimiento del turismo en el País. 
La Asociación de Propietarios de las Quioscos de la Playa del Futuro-
APTPF se fundó en 1989. Una directiva de la entidad que es también 
propietaria de un quiosco se entrevistó. Actualmente, hay diez quioscos 
de grande tamaño y otras diez medianos. El Croco Beach, el Itapariká, 
la América del Sol y la Tierra del Sol son grandes y reciben hasta 6 mil 
personas cada una en un domingo. La Marulho y el Chico del Cangrejo 
son medianas, pero tienen una excelente infraestructura. Hay otros 60 
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chiringuitos pequeños, cada una de esas con una estructura más sencilla. 
Cuando se habla del porte, la referencia no es solo la infraestructura física 
sino también al flujo de clientes y los ingresos.  
En total, son cerca de 80 quioscos de playa, pero en la actualidad hay 
alrededor de 60 en funcionamiento. Hay otros establecimientos asociados, 
por ejemplo, hoteles, albergues, bares y cafeterías.
SEBRAE desarrolló un proyecto llamado “Tienda Concepto” para los 
restaurantes de la Playa del Futuro. La acción comenzó en 2013, un poco 
antes de la Copa Confederaciones 2013. 
Los quioscos de la Playa del Futuro son una de las principales atracciones 
turísticas de Fortaleza. Están ubicadas en frente al mar y además de los 
servicios de bar y restaurante, ofrecen una variada infraestructura como 
las duchas de agua dulce, vestuarios, piscinas, salón de baile, música, play 
ground para los niños y equipamientos deportivos entre otros.      
El Proyecto del SEBRAE contribuyó a rediseñar la estructura de los 
edificios, mejorar el flujo de las cocinas, perfeccionar las actividades 
de limpieza además de organizar la compra de los insumos. También, 
el proyecto incluye una cafetería para los empleados y un baño de uso 
exclusivo para las familias.  
En general, los camareros tienen un nivel básico de educación, no 
son bilingües, por lo que es necesario contar con el menú en inglés. La 
traducción es esencial para servir al cliente foráneo. Estos lugares con 
mejor infraestructura,  tienen una gran afluencia de turistas extranjeros, 
contrataron personas bilingües o trilingües para comunicarse con los 
clientes extranjeros. 
ABRASEL, junto con la Asociación Brasileña de las Industrias de 
Hoteles-ABIH y la Asociación de Medios de Hospedaje y Turismo-AMHT, 
mantiene reuniones permanentes para discutir este tema, con la intención 
de proponer alternativas y tratar de encontrar soluciones. 
Las tiendas de la Playa del Futuro tuvieron dificultad para atraer 
empleados. En total, fueron abiertas 600 plazas para la Copa del Mundo. 
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Sin embargo, sólo lograron llenar 300 vacantes. El salario promedio era 
alrededor de 1.500 reales al mes (cerca de 750 dólares).  
La mayor demanda en las tiendas es de jueves a domingo. El turismo de 
playa tiene un régimen diferenciado. El domingo es una de las principales 
fechas de clientes de las tiendas, así que es necesario disponer de todos 
los profesionales en ese día. Además, hay trabajadores que no quieren 
renunciar al domingo. 
Los clientes de las tiendas son típicamente familiares, sobre todo 
durante las mañanas. El público joven va por las tardes. Existen áreas 
privilegiadas, cerca del parque acuático y de los cocoteros, donde los 
camareros pueden obtener propinas y comisiones de más alto valor. 
En estas áreas, un camarero gana no menos de 200 reales (cerca de 100 
dólares) todos los domingos, lo que resulta alrededor de 800 reales (400 
dólares) al mes solo con las comisiones.
El trabajo en la playa es diferente, pues se concentra en cuatro días en 
la semana pero la jornada es larga. Las actividades empiezan temprano 
y se extienden durante una jornada diaria de 8 horas, en los días de gran 
movimiento. Las tiendas inician a las 07:00 horas, con la preparación del 
sitio para la ejecución de los servicios a los clientes. Las tiendas abren a 
partir de las 08:30 horas. Para los camareros, está el problema del sol, del 
aire salado, del mar y la arena caliente.
La faena es difícil y las condiciones de trabajo se diferencian. Hay 
mano de obra desempleada. El reto es capturar a estas personas con el fin 
de utilizarlas en las tiendas. Es necesario llevar a cabo más estudios sobre 
este tema, incluyendo la visita a las comunidades y a las escuelas, con el 
objetivo de atraer esta mano de obra.
El fin de semana en la playa es una de las principales formas de ocio 
de la población local durante todo el año, pues el clima es tropical y el 
agua del mar es cálida. La ciudad recibió turistas nacionales y en menor 
cantidad internacionales. 
Los domingos la Playa del Futuro recibe cerca de 80 mil personas. En 
las vacaciones, este número  puede  incluso doblar, lo que representa 150 
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mil personas. Está claro que la gente no permanece todo el día en la playa. 
Unos vienen por la mañana, otros por la tarde. En el día de Yemanjá, una 
divinidad de los cultos africanos, la Playa del Futuro recibe hasta 400 mil 
personas.  Hay diferentes públicos, por ejemplo los surfistas, los corredores, 
las familias, los que vienen a almorzar, otros a beber y el público joven de 
la tarde.
La gestión de las playas es una cuestión crucial para Fortaleza, por 
encuanto el proceso está en desarrollo. No se puede depender de las esferas 
gubernamentales. El sector privado debe participar y colaborar, así como 
el público en general. 
El coco es uno de los productos más consumidos en la playa y uno de 
los que genera volúmenes más grandes de residuos. Es necesario trabajar 
la limpieza y la conciencia de todos para manejar adecuadamente esta 
gran cantidad de residuos, tales como los propietarios de las tiendas, los 
camareros y los vendedores ambulantes, pues alrededor del 70% de los 
cocos se venden en las calles.
Las grandes tiendas deben tener una recogida privada de la basura. El 
tema de la limpieza implica a todo el entorno de la tienda. Los vendedores, 
el público y los empresarios tienen también que ocuparse de la limpieza. 
Han ocurrido citas con la APTPF con el objetivo discutir estas cuestiones. 
El trabajo debe hacerse a varias manos. La nueva estructura de la Playa 
del Futuro debe ayudar en la limpieza. Hace falta ampliar la cantidad de 
contenedores, además de mejorar la conciencia pública y de los vendedores 
de las calles. La información sobre la preservación del medio ambiente 
debe ser diseminada. Los servicios de limpieza deben ser más asiduos, 
tanto en la recogida como en la promoción de la consciencia en términos 
de los vendedores ambulantes y de los empresarios. Es necesario aumentar 
la cantidad de papeleras. Deben registrarse los vendedores ambulantes y 
los masajistas de la playa, debido a que estos grupos generan una serie de 
residuos sólidos. 
Hay un proyecto de la Compañía del Agua y Saneamiento de Ceará-
Cagece, la empresa provincial encargada de la distribución del agua y del 
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saneamiento, para ampliar y adaptar la red de infraestructuras para satisfacer 
las tiendas que están muy cerca del mar y están por debajo del nivel de las 
calles. Esta adaptación deberá mejorar las condiciones del saneamiento en 
la Playa del Futuro. Cabe destacar que, en Fortaleza, una gran cantidad de 
residuos sigue dispuesta en galerías fluviales y son vertidos en los arroyos 
y después, en el mar. 
Los vertidos irregulares están conectados directamente a los ríos 
y al mar. Hay tres comunidades en la Playa del Futuro con condiciones 
sanitarias deficientes. Hay hogares en que ni siquiera tienen un cuarto de 
baño.  
La Cagece deberá hacer diferentes intervenciones. Se celebran 
reuniones todos los miércoles en el gobierno provincial para discutir el 
tema de la costa de Fortaleza. La ciudad había obtenido el primer puesto 
en relación a la calidad del agua, en términos de playas urbanas de Brasil. 
En la actualidad, se encuentra en el puesto número cinco. 
La Superintendencia Estadual do Meio Ambiente-SEMACE hace 
mediciones en algunos puntos de la orla, pero no existe información exacta 
sobre la calidad de la playa. En función de las corrientes y de las mareas, 
las condiciones pueden cambiar. Los colectores pluviales llevan una gran 
cantidad de residuos al mar.
Durante el megaevento, los turistas se quedaban tres o cuatro días en 
Fortaleza. Luego viajaban a otras ciudades en busca de ver otros partidos. 
Había algunos descansos y vacíos entre los partidos.
Los quioscos recibieron turistas brasileños de otras provincias, además 
de muchos extranjeros. Alrededor del 90% de los clientes son turistas 
brasileños o residentes locales. 
Teniendo en cuenta la Copa 2014, habrá un aumento en el número de 
turistas en la ciudad. Fortaleza está mejor estructurada y se espera que el 
megaevento genere otras inversiones en la metrópolis. El desarrollo de la 
ingeniería del tráfico debe proporcionar bienestar a la población. La mejora 
del transporte y de los flujos de gente, las inversiones en infraestructuras, los 
programas de capacitación realizados, el enlace entre el sector empresarial 
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y los distintos niveles de gobierno serán ventajosos para la ciudad. Todo 
esto es positivo y representa un legado para la capital.
El Box 10 contiene fragmentos de la entrevista con una directiva de 
la Asociación de Propietarios de Quioscos de la Playa del Futuro, que es 
también propietaria de uno de ellos, acerca del turismo en Fortaleza y de 
la Copa 2014.
Box	10	–	El	Turismo	en	la	Playa	del	Futuro
(Extractos de la entrevista con una directiva de la Asociación de Propi-
etarios	de	Quioscos	y	chiringuitos	de	la	Playa	del	Futuro)
[…] Tras la introducción del programa “Tienda Concepto” el ambiente de 
nuestro establecimiento se perfeccionó. Cerca de 25 nuevos cocoteros fueron 
plantados. Los jardines fueron rediseñados, aunque requieren un mantenimien-
to constante porque el sol y el aire salado provocan un gran desgaste en las 
plantas.
[…] También mejoró la comunicación, las indicaciones y los letreros de las 
tiendas. Importante también fue la transformación del menú, en lo que se refie-
re a la introducción de nuevos platos, por ejemplo de comida regional e inter-
nacional, con algunas comidas por motivo de la Copa 2014.
[…] Lo cierto es que se produjo una revisión de todos los platos a través de un 
asesor gastronómico del SEBRAE. Ahora, el menú de la casa es bilingüe, en 
portugués e inglés, y tiene un índice. Se ampliaron las opciones de los cócteles. 
[…] El punto fuerte de la casa es la cocina regional, pero ahora se ofrecen 
platos internacionales con un sabor regional. Por ejemplo, la tienda sustituyó 
el aguacate por el mango en el guacamole, una carne local, llamada “carne del 
sol mediterránea”. Hay también gambas tailandesas, mariscada española y un 
plato africano de dulce de castañas.
[…] Emplea un promedio de 40 trabajadores durante la estación turística baja 
y 60 en la estación alta. El sector tiene un gran “cuello de botella”, es decir, la 
cantidad y la calidad de la mano de obra. Hay una escasez de personal, pues el 
volumen de negocios es grande pero el nivel de educación es bajo. El sector 
hace diferentes anuncios para atraer trabajadores y varias instituciones recibie-
ron fondos para la formación profesional, a través del PRONATEC TURISMO. 
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Box	10	–	El	Turismo	en	la	Playa	del	Futuro
(Extractos de la entrevista con una directiva de la Asociación de Propi-
etarios	de	Quioscos	y	chiringuitos	de	la	Playa	del	Futuro)
[…] La estación alta tienes dos períodos, es decir, de junio a agosto y después 
de diciembre a febrero. El cambio del perfil turístico en Fortaleza será un pro-
ceso. Esto puede empezar con las infraestructuras del Centro de Eventos, que 
está atrayendo congresos y ferias. Sin embargo, el turismo en la ciudad está re-
lacionado con el ocio, en especial la playa y el sol. El viaje de negocios crecerá, 
por lo que se plantea reducir la estacionalidad de este tipo de turismo.
[…] Otra cuestión es ampliar la oferta de saneamiento en la Playa del Futuro. 
Hay 80 puestos de venta que operan en la Playa del Futuro, de los cuales alrede-
dor del 30% están conectados al saneamiento. Los otros recogen los desechos 
a través de las fosas sépticas.
[…] Es necesario identificar las alcantarillas subterráneas. Existe una gran difi-
cultad para determinar esto. El turismo ofrece una importante fuente de ingre-
sos para la provincia. Los visitantes que llegan a Fortaleza lo hacen en busca 
del sol y mar. No hay discusión acerca de esto. Es necesario preservar el prin-
cipal patrimonio, que es el mar. 
[…] Había mucha expectación en torno a la Copa del Mundo 2014. En nues-
tra tienda la capacidad es para 180 personas. En la Copa Confederaciones se 
pusieron pantallas y televisores en los días de partido y había alrededor de 400 
personas por partido.
[…] Las vacaciones de las escuelas locales se anticiparon. Los propietarios de 
las tiendas estiman un aumento en las ventas en comparación con 2013, alre-
dedor del 30%. Así mismo, más turistas deberán volver en los próximos años.
[…] El empresario está siempre inquieto y quiere cambiar tratando de atraer 
nuevos clientes. El administrador tiene que ser más responsable hoy en día, 
pues existen leyes laborales y de protección a los empleados. Es necesario pre-
miar a los mejores. Los servicios son cada vez más profesionales, así que es 
imprescindible mejorar los equipos de trabajo.
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Box	10	–	El	Turismo	en	la	Playa	del	Futuro
(Extractos de la entrevista con una directiva de la Asociación de Propi-
etarios	de	Quioscos	y	chiringuitos	de	la	Playa	del	Futuro)
[…] No se puede economizar el dinero para comprar un horno multifunción 
pues este equipamiento acelera la preparación de los platos, así que se puede 
cocinar varias comidas a la vez. Con este horno se cocina varias comidas en 
17 minutos. Además del horno, hemos hecho inversiones en las cámaras de 
refrigeración. 
[…] Los empresarios están de acuerdo acerca de la importante labor desarrol-
lada por SEBRAE. La tienda-concepto es un producto diferenciado en la Playa 
del Futuro. Las cocinas de los establecimientos son visibles para todos los em-
pleados y clientes. La idea es multiplicar la “tienda-concepto”. Recibí gente de 
otras provincias para conocer mi empresa. La idea es adoptar un modelo similar 
en otras tiendas. Todas las tiendas deben estar dentro de un mismo padrón.
El próximo apartado presenta una descripción y análisis crítica de las 
obras relacionadas con el sector de la salud en Fortaleza.
7.12	Los	movimientos	populares	de	la	Copa	2014
Considerando la toma de decisiones autoritarias, la resistencia a los 
impactos negativos de la Copa 2014 en Fortaleza es antigua, con su inicio 
en septiembre de 2009 a través del establecimiento del Comité Popular 
de la Copa. A partir de este movimiento y del surgimiento de críticas 
colectivas en relación a los megaeventos, se produjeron varios conflictos, 
en especial en las calles. Sin embargo, las principales amenazas se referían 
a los traslados forzosos de personas, además de la falta de información 
sobre los proyectos planteados y en ejecución.
Los Comités Populares Locales son el resultado de la congregación 
en las ciudades anfitrionas de los movimientos sociales, universidades y 
entidades de la sociedad civil. Cada ciudad es un reflejo de la organización 
de la sociedad local afectada, en su lucha contra las violaciones de los 
derechos resultantes de la realización de la Copa del Mundo 2014 y también 
de los Juegos Olímpicos 2016.
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Unos meses después del anuncio de la elección de Fortaleza como 
sede, se presentó el 26 de junio de 2009, por la entonces alcaldesa de 
Fortaleza, la Sra. Luiziane Lins, el Gobernador de la Provincia, Sr. Cid 
Ferreira Gomes y el anterior Secretario de Deportes, Sr. Ferruccio Feitosa, 
que después sería confirmado como secretario de la SECOPA, el llamado 
“Plan de Apoyo Sistémico de Inversiones para la Copa 2014 en el Entorno 
Metropolitano de Fortaleza”, con gastos previstos de 9,2 mil millones 
de reales (cerca de 4,6 mil millones de dólares), de los cuales estaban 
garantizados cerca del 60% de estos recursos. Pero Fortaleza se quedó con 
solo 1,5 mil millones de reales (750 mil dólares), de acuerdo con la matriz 
de responsabilidades. Algunos proyectos fueron pospuestos y otros fueron 
transferidos al presupuesto del PAC.  
Por lo tanto, no había forma de participación popular en la toma de 
decisiones acerca del mencionado plan. Solo los sectores de la alta dirección 
del gobierno participaron en la definición de los proyectos estratégicos. 
En consecuencia, Fortaleza presentó un calendario de inversiones. La 
ciudad necesitaba mostrar su capacidad para atender las exigencias de la 
FIFA y así, presentar su candidatura para recibir el evento. Las inversiones 
eran necesarias para cumplir con ciertos requisitos de la federación 
internacional. Por consiguiente, se puede hablar de la elaboración de un 
plan para la candidatura de la ciudad.
Los conflictos estuvieron asociados a las amenazas de expulsión, 
hechos de manera truculenta, sin tener en cuenta los procedimientos legales 
correspondientes, incluidos los bajos valores de las indemnizaciones. 
También se ofertaron alternativas que empeoraron las condiciones de vida 
de las familias. Además, no se produjo el acceso a la información acerca 
de los proyectos, sus estudios de viabilidad, los impactos económicos, las 
alternativas consideradas, esto tampoco sucedió. 
También, había quejas relacionados con la ausencia de información 
detallada acerca de las familias trasladadas. Conforme Rolnik (2014), solo 
en la víspera del inicio de la Copa del Mundo 2014 el Gobierno Federal 
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presentó cifras oficiales sobre las expropiaciones relacionadas con el 
proceso de preparación del país para el evento. 
De acuerdo con los datos que se presentaron poco antes de la Copa 
2014, un total de 13.558 familias se vieron afectadas en diez ciudades. Por 
lo tanto, se estima que alrededor de 35.600 personas se vieron obligadas 
a abandonar sus hogares para dar paso a las obras relacionadas con el 
megaevento. Parte de las familias fueron indemnizadas.  
En respuesta al gobierno federal, bajo la afirmación que “solo” 13,6 
mil familias fueron desplazadas con motivo de la Copa 2014, la Asociación 
Nacional de los Comités Populares de la Copa-ANCOP envió una nota 
acerca de las expropiaciones y sobre los datos presentados.  
La línea de pensamiento de la ANCOP (2014) hace hincapié en cuatro 
cuestiones principales detalladas en lo que sigue.  
i) Los datos del gobierno están maquillados en los procesos de 
traslados forzosos.
a) Varios cambios fueron realizados en las obras incluidas en 
la matriz de responsabilidades de la Copa. Sin embargo, 
hubo tareas pensadas en un inicio que sirviesen en la Copa 
del Mundo y que en efecto, asistió el modelo de ciudad 
fortalecida por el megaevento, que a su vez generó el proceso 
de traslados forzosos. ANCOP trabajó con todas las obras que 
fueron directa o indirectamente vinculadas en algún momento 
a la Copa del Mundo, en función de la organización de los 
juegos, teniendo como consecuencia el traslado obligado de 
personas. 
b) Es necesario incluir las obras olímpicas, pues hay una 
matriz de responsabilidades que involucra las tres entidades 
gubernamentales. La Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos 
son parte de un mismo proyecto de destrucción y privatización 
del derecho a la ciudad.
ii) Los datos del gobierno no consideran la violencia en los procesos 
de expropiaciones. 
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a) Muchas de las obras fueron hechas con prisa, sin tener en 
cuenta los procedimientos legales en virtud del Estatuto de 
la Ciudad. Cuando se llevaron a cabo algunas audiencias 
públicas, éstas sirvieron como un mero proceso formal, sin 
ningún impacto en la toma de decisiones.
b) Existe información sobre la acción violenta de la policía, sin 
tener en cuenta las leyes, implicando expulsiones en algunas 
de las obras que no fueron debidamente registradas por los 
diferentes niveles gubernamentales.
c) Parece extraño que, al final de la Copa del Mundo, el gobierno 
federal presentase números. Estos fueron solicitados con 
anterioridad por diferentes grupos y movimientos. La ausencia 
de diálogo y de información concreta fue una característica del 
gobierno federal y local durante la organización del evento.
iii) Los datos no tienen en cuenta las victorias de las comunidades en 
lucha. 
a) Hubo varias comunidades que se organizaron para evitar 
las expropiaciones y, debido a la lucha práctica de muchos 
actos, protestas, acciones sociales y legales, lograron retrasar 
o incluso evitarlas. ANCOP menciona la disputa popular en 
Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro y São 
Paulo, entre otras.
b) ANCOP, a través de los Comités Populares de la Copa, 
organizada en 12 ciudades sede, trató de reducir el número de 
personas removidas y o amenazadas por las obras de la Copa 
del Mundo y por los Juegos Olímpicos, pero nunca con cifras 
oficiales, ya que ésta es una obligación de los gobiernos. El 
deber de la ANCOP es luchar por el derecho a la ciudad para 
todos, minimizando el impacto inicialmente planteado por 
los megaeventos. Por lo tanto, ANCOP conectando de alguna 
manera los gobiernos de la Copa del Mundo y los Juegos 
Olímpicos, favoreció que de manera directa o amenazando, 
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se trasladasen aproximadamente a 250 mil personas en todo 
Brasil.
iv) El proceso de lucha contra el capital de la ciudad va más allá de los 
megaeventos. 
a) La organización de la Copa del Mundo afectó a toda la 
estructura de las ciudades anfitrionas y sentó los precedentes 
para ser utilizados en otras ciudades. En general, la 
especulación inmobiliaria alrededor de la ruta aeropuerto-
estadio-región turística dictó el ritmo de crecimiento y la 
organización espacial. Este modelo de urbanización, cada vez 
más privatizada y gestionada, produce efectos diversos en la 
ciudad. 
b) A pesar de que la ANCOP no tiene los números, las personas 
afectadas por el aumento del alquiler o expulsados  de sus 
regiones con violencia por la policía, o que se vieron obligados 
a vender sus casas, es incalculable. Es un proceso que no se 
inició en la Copa del Mundo, pero que se incrementó debido a 
ésta y es probable que continúe, generando un terrible legado 
en las principales ciudades del país. Es necesario por lo tanto, 
se establecer otro modelo de ciudad.  
Las principales obras de la Copa 2014 están especificadas en la matriz 
de responsabilidades. Otras obras fueron añadidas a nivel local, no están 
en la matriz, pero se considera integrantes del “paquete” de la Copa 2014. 
En Fortaleza, son proyectos antiguos del gobierno que, en teoría, ganaron 
legitimidad social para su ejecución por motivo del megaevento, como es 
el caso del Oceanario.
De acuerdo con una coordinadora del Comité Popular de la Copa 2014, 
las únicas infraestructuras que realmente funcionan y se finalizaron son 
los estadios. Los nuevos espacios fueron elogiados por los fans brasileños, 
pero al mismo tiempo su alto coste impidió el acceso de los sectores más 
pobres, que son los clientes habituales en los juegos de los torneos locales.
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En términos de impactos económicos, es necesario esperar las cifras 
oficiales del gobierno para hacer el contrapunto. En relación a los aspectos 
sociales, el principal legado fue la mayor organización de los movimientos 
populares, debido a la resistencia al megaevento. La intensificación de las 
contradicciones del proyecto Copa del Mundo llevó a una rearticulación de 
los sectores de los movimientos populares hasta al final del evento. Quizá 
proporcionó un nuevo ciclo en los movimientos sociales urbanos, aunque 
sea temprano para la elaboración de conclusiones.
En términos del legado negativo, la coordinadora del Comité Popular 
mencionó una gran deuda pública que debe ser cobrada, la militarización 
de la vida pública, la gran inversión realizada en la policía para reprimir 
las manifestaciones, las leyes de excepción que siguen en vigor, una 
definición estándar de las obras públicas sin absolutamente ningún control 
social, el probable incremento del déficit de viviendas y el aumento de la 
especulación inmobiliaria.
El Box 11 contiene fragmentos de la entrevista con una de las 
coordinadoras del Comité Popular de la Copa 2014 en Fortaleza. La 
entrevistada añade matices críticos acerca de la planificación, organización, 
realización y de los resultados de la Copa 2014.
Box	11	–	Los	Movimientos	Populares	y	la	Copa	2014	
(Extractos de la entrevista con una coordinadora del Comité Popular de 
la	Copa	2014	en	Fortaleza)
[…] No ocurrió absolutamente ninguna participación o consulta pública al pue-
blo brasileño acerca de la candidatura de Brasil para organizar la Copa 2014. 
Lo mismo en Fortaleza, pues no se produjo ninguna consulta para saber el 
interés de la población en participar de este evento. 
[…] La planificación de la Copa del Mundo 2014 estaba en desacuerdo con el 
Plan Maestro de la Ciudad en diferentes aspectos. Inicialmente, la definición 
de las inversiones no correspondía con este plan, con el propósito de establecer 
prioridades para atender las necesidades de infraestructura urbana. También, no 
se preveía la utilización de los instrumentos de política urbana para mejorar la 
distribución de los costes de las intervenciones. 
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Box	11	–	Los	Movimientos	Populares	y	la	Copa	2014	
(Extractos de la entrevista con una coordinadora del Comité Popular de 
la	Copa	2014	en	Fortaleza)
[…]El Plan de Inversiones de la Copa 2014 fue un golpe en las ZEIS, las áreas 
especiales creadas en la gestión de la ex alcaldesa Luiziane Lins, delimitando 
en el territorio de Fortaleza, los asentamientos de vivienda de poblaciones de 
bajos ingresos. Las ZEIS podrían servir para proteger las comunidades más 
pobres de la especulación inmobiliaria y de los traslados forzosos. También, les 
afectó los terrenos destinados para construir nuevas viviendas para las pobla-
ciones trasladadas, llamados “ZEIS vacío”. Finalmente, no se cumplieron los 
procesos de gestión democrática en el proceso de planificación.
[…] Prácticamente toda la población de Brasil se vio afectada por la Copa 
2014, directa o indirectamente, debido a la gran cantidad de fondos públi-
cos que se dirigieron a cumplir con los requisitos de la FIFA beneficiando los 
proyectos del capital inmobiliario en las ciudades anfitrionas. En Fortaleza, 
las principales comunidades directamente afectadas rodeaban Castelão, en la 
Avenida Alberto Craveiro y en la rotonda, y se encontraban en el camino del 
STL (el apartado acerca de traslados de personas contiene más informaciones 
acerca de esa temática).
[…] Ninguno de los conflictos se resolvió. Solo ocurrió un cambio ocasional 
en algunos de los ítems de los proyectos planteados debido a la resistencia de 
las comunidades. En consecuencia, el Gobierno tuvo que retirarse. A modo de 
ejemplo, ocurrió una reducción de las expropiaciones previstas en las comuni-
dades Aldaci Lauro Barbosa y Lauro Vieira Chaves.
[…] En Fortaleza, la única alternativa de vivienda que el gobierno ofreció fue 
el traslado a el conjunto habitacional Ciudad Jardín, en el barrio sureño José 
Walter, que está lejos de varias comunidades afectadas y que está todavía en 
construcción. En consecuencia, la mayoría de las familias optó por la indem-
nización. Algunos regresaron al interior de la provincia, otros se trasladaron a 
otros municipios de la región metropolitana, otros viven ahora en viviendas de 
familiares. Debido a las bajas cantidades recibidas, no fue posible la compra de 
viviendas parecidas con las anteriores, en términos de dimensión y ubicación 
(posteriormente, el Gobierno Provincial ofreció otras opciones de vivienda tras 
la presión de los movimientos populares).
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Box	11	–	Los	Movimientos	Populares	y	la	Copa	2014	
(Extractos de la entrevista con una coordinadora del Comité Popular de 
la	Copa	2014	en	Fortaleza)
[…] No  sé los valores pagados a las familias expropiadas, pero la información 
puede ser obtenida con los habitantes de las comunidades (las sumas se presen-
tan en el próximo apartado).
[…] Es difícil hablar objetivamente de las protestas. Se pueden resumir los 
hechos de 2013 como un momento de catarsis colectiva, en la que la insatisfac-
ción de los más diversos órdenes se canalizaron a la expresión en las calles, dis-
frutando del clima de profundización de las contradicciones sociales generados 
por la preparación del país para la Copa del Mundo. Los resultados concretos 
de la presión sobre los gobiernos, con cientos de miles de personas en las calles 
fueron pequeños, respuestas mínimas, puntuales y nada estructural, pero, sin 
duda, el proyecto de la Copa del Mundo sufrió una derrota política y la FIFA 
fue dañada. Lo que antes parecía como consenso – la Copa del Mundo como un 
instrumento de progreso - hoy ya no se sostiene.
[…] Los manifestantes sufrieron una represión policial absurda en los meses 
siguientes a la Copa Confederaciones 2013, cuando cualquier intento de criti-
car a las diferentes esferas gubernamentales era perseguido violentamente. En 
consecuencia, el número de personas en las calles disminuyó y se restringió 
básicamente a los actos colectivos organizados. En otras palabras, movimien-
tos realizados realmente por sectores más conscientes, que tenían la necesidad 
de ir a las calles, incluso en la defensa del derecho a manifestarse. El gran 
atractivo popular de la Copa del Mundo ocurrió en nuestro país no puede ser 
ignorado. En consecuencia, todo eso contribuyó al enfriamiento de acciones 
críticas durante este período.
[…] Con la Federación Internacional no hubo relación. Nuestros intentos de 
diálogo fueron siempre con los gobiernos de los distintos niveles. La FIFA 
intentó organizar una reunión con el Comité Popular Nacional después de las 
manifestaciones de junio del 2013. Sin embargo, hemos demandado algunas 
condiciones para ello, por ejemplo, la presencia de representantes de las 12 
ciudades anfitrionas, la difusión en línea de la reunión con los directores y no 
sólo los asesores. Por fin, la reunión no ocurrió.
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El próximo apartado presenta más información acerca de las 
expropiaciones de población en razón de la construcción, ampliación y 
modernización de infraestructuras relacionadas con la Copa 2014.   
7.13 Las expropiaciones de personas   
Es cierto que los técnicos de las agencias oficiales tienen una perspectiva 
distinta en comparación con aquellas del Comité Popular de la Copa 2014. 
Los principales grupos de personas afectadas por expropiaciones, en 
Fortaleza, estaban ubicados en el camino del STL Parangaba/Mucuripe, 
en las cercanías del Estadio Castelão y en algunos tramos de obras viarias. 
Específicamente en relación al STL Parangaba/Mucuripe, es importante 
decir que referida propuesta se elaboró en 2006, con anterioridad a la 
candidatura de Brasil para organizar el megaevento. A posteriori, el STL 
se incluyó en la matriz de responsabilidades de la Copa, aún no había sido 
planteado para el megaevento. No obstante, surgió una oportunidad para 
obtener recursos y así, acelerar la iniciativa.
De acuerdo con una trabajadora social de la SEINFRA, la primera 
versión del proyecto incluía la expropiación de 3.500 inmuebles, en 22 
barrios de Fortaleza, de los cuales 2.500 deberían ser inhabilitados por 
completo. Sin embargo, algunas de las propiedades no necesitaban ser 
alcanzadas por las obras, ya que sólo una parte de la tierra era necesaria para 
implantar el proyecto, así que en estos casos la familia podría permanecer 
en sus viviendas. 
El gobierno de la provincia está proporcionando vivienda a todos 
los reasentados por el proyecto, que van desde la indemnización de los 
inmuebles hasta el pago de la ayuda de alquiler, a aquellos que eligieron 
las viviendas que están siendo construidas para ellos.
Debido a las audiencias públicas y reuniones entre los representantes 
de la provincia y de las comunidades, se optimizó los proyectos tratando 
de reducir el número de propiedades afectadas para así disminuir el 
impacto social. 
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Las personas afectadas se empadronaron en 2010. Muchas de esas 
familias vivían en condiciones infrahumanas, sin acceso a los servicios 
esenciales, tales como los sistemas del agua, saneamiento y recogida 
regular de basura. También, hay viviendas muy cercanas a las líneas férreas 
lo que representa una baja calidad de vida y un entorno de riesgo para los 
habitantes.  
El proceso de expropiación ocurrió en diferentes fases a continuación 
especificadas:
- El empadronamiento social, elaborado por la empresa MOSAICO, 
hecho de casa en casa, para permitir la elaboración del diagnóstico 
social y para la identificación de las demandas sociales locales. En 
esa etapa, técnicos identificados fueron a los inmuebles para obtener 
los datos de las familias que podrían ser trasladadas. 
- Elaboración del laudo de evaluación de las viviendas, realizado por 
técnicos de la empresa COMOL, que fueron a los inmuebles para 
delimitar el área afectada por el proyecto y así determinar el valor de 
la vivienda por medio del laudo de evaluación, tales como la tierra, 
el terreno, las edificaciones y las mejoras. 
- La conferencia del empadronamiento y de los laudos de evaluación, 
realizada por un equipo del METROFOR, para determinar el valor 
de las indemnizaciones.
- La visita a domicilio elaborada por el equipo de la Fiscalía General 
de la Provincia y por la empresa MOSAICO, para enviar la carta de 
convocatoria a los habitantes. En ese momento, el expropiado recibe 
la información acerca del valor de la indemnización de su propiedad 
y todas las opciones de beneficios ofrecidos por la provincia, lo que 
puede incluir la indemnización y / o el traslado de la familia a una 
unidad residencial construida en el ámbito del Programa “Mina Casa, 
Mina Vida”. Los informes de evaluación pueden ser conocidos por 
los propios interesados, que pueden demandar el acceso en persona 
en la Fiscalía General del Estado. 
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- El recibimiento y la evaluación de los documentos entregados por los 
habitantes, así como la firma del termo del pacto. El expropiado que 
está de acuerdo con el valor de la indemnización firma un trato y, si no 
hay ningún problema en la documentación presentada, recibe en cerca 
de 15 días el importe. Desde el momento del pago, el expropiado 
recibe la declaración con el término que debe desocupar la propiedad, 
que es por lo general dentro de los 15 días después del pago. 
- En los casos en que no hay acuerdo, el proceso se envía a las cortes. 
De acuerdo con los datos del empadronamiento, cerca del 90% de esas 
familias no tenían documentos referentes a la propiedad del terreno. Por 
lo tanto, y de acuerdo con la antigua ley vigente, tenían derecho a recibir 
indemnizaciones solo en relación a las edificaciones y mejoras por ellos 
construidas. 
Mientras, el gobierno provincial aprobó una legislación específica que 
busca indemnizar a las personas afectadas por el STL. En consecuencia, 
las familias tienen derecho a recibir, además de la compensación referente 
a las edificaciones y mejoras, un complemento relacionado con el terreno. 
Los valores de las indemnizaciones son variables, de acuerdo con la 
evaluación realizada y en función de los precios del mercado inmobiliario 
de Fortaleza.
También, fueron identificadas diferentes situaciones habitacionales en 
los asentamientos, como el propietario regularizado, el okupa residente, el 
okupa no residente y el inquilino. Los mencionados grupos tienen derecho 
a recibir los resarcimientos, pero son variables de acuerdo con la situación 
de cada morador.  
Las expropiaciones necesarias para viabilizar la obra del STL 
Parangaba/Mucuripe se rigen por la Ley Provincial no. 15.056, del 6 de 
diciembre de 2011, siendo modificada por la Ley 15.194, del 19 de julio de 
2012, y por la Ley 15.470 del 22 de noviembre de 2013.
Conforme la legislación vigente, cuando el valor de la propiedad es 
de hasta 40 mil reales (cerca de 20 mil dólares), el propietario residente 
recibirá, además de la indemnización, que incluye terreno, mejoras y 
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edificaciones, una unidad de vivienda del Programa “Mi Casa, Mi Vida”, 
que es un plan del Gobierno Federal para financiar y erigir viviendas para 
la población de bajos ingresos, en una ubicación definida por la SEINFRA. 
En este caso, las mensualidades de la unidad de vivienda serán pagadas por 
la provincia. Si el beneficiario no elige esta unidad de vivienda, va a recibir 
además de la indemnización, una ayuda que suma 6 mil reales (cerca de 3 
mil dólares).
Si el propietario no es residente tendrá derecho a recibir la indemnización, 
que incluye terreno, mejoras y edificaciones, pero no tendrá derecho ni a 
unidad de vivienda ni la ayuda. Para los propietarios de viviendas cuyo 
valor sea superior a 40 mil reales, las reglas son las mismas, pero en este 
caso el beneficiario (propietario o inquilino) es responsable de los pagos de 
la vivienda proporcionada por la provincia.
En el caso de los okupas, que no tienen el registro de la propiedad 
regularizada en notario, si la indemnización es de hasta 40 mil reales, este 
recibirá más allá de un valor por las mejoras y las edificaciones, una unidad 
de vivienda del Programa “Mi Casa, Mi Vida” del Gobierno Federal en 
la ubicación definida por la SEINFRA. El okupa tiene que residir en las 
instalaciones al menos 12 meses, a partir de enero de 2013. La fecha límite 
inicial era diciembre 2010 pero el gobierno provincial aumentó el plazo, 
a la vista de las demandas de las comunidades. En este caso, también los 
beneficios serán sufragados por la provincia. Si el beneficiario no elige 
la unidad de vivienda del “Mi Casa, Mi Vida” va a recibir además de la 
indemnización (tierra nuda, edificación y mejoras) una ayuda de 6 mil 
reales.
En el caso del okupa residente durante al menos 12 meses continuos, a 
partir del enero de 2013, con inmuebles por encima de 40 mil reales, tendrá 
derecho a la indemnización, que incluye la edificación y las mejoras, además 
de una unidad de vivienda, siendo el beneficiario (el inquilino u okupa) 
responsable de los pagos de esa vivienda ofertada por la provincia. Si el 
beneficiario no elige esta unidad de vivienda, va a recibir la indemnización, 
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que incluye la tierra, la edificación y las mejoras, además de una ayuda de 
6 mil reales.
Los okupas no residentes tienen derecho a recibir la indemnización, 
que corresponde a la tierra, la edificación y las mejoras. El inquilino que 
reside desde el enero de 2010, tiene derecho a la unidad residencial del 
programa “Mi Casa, Mi Vida”, siendo las mensualidades al encargo del 
inquilino. En caso que el inquilino no quiera la vivienda, tendrá derecho a 
una ayuda de 6 mil reales.
La ley también establece que los propietarios, okupas o inquilinos con 
inmuebles de hasta 40 mil reales, que  optaron por la unidad de vivienda 
del Programa “Mi Casa, Mi Vida” reciban del gobierno provincial, a través 
de la SEINFRA, un alquiler social de 400 reales al mes hasta la recepción 
de la unidad de vivienda.
Se concluyeron 1.827 laudos de evaluación, lo que generó 2.296 casos, 
teniendo en cuenta que además de los propietarios, se beneficiaron los 
okupas e inquilinos. Del total de casos, 1.876 ya firmaron un acuerdo con la 
provincia, siendo que en 940 procesos se pagaron las indemnizaciones. Es 
importante destacar que menos del 1% de los procesos fueron enviados a 
las cortes. Hasta finales del 2014, el alquiler social pagado por la provincia 
beneficiaba a 324 familias, que serán reubicadas en las viviendas del 
Programa “Mi Casa, Mi Vida”. Habían sido demolidas 652 propiedades. 
El proyecto Ciudad Jardín prevé la construcción de 5.536 viviendas, 
además de 42 salones de fiestas, 125 pérgolas en madera, cinco canchas de 
fútbol, 13 cuadras polideportivas, 3 pistas de skate, 115 playgrounds, 1.851 
plazas para coches además 1.106 para motocicletas. Está también prevista 
la implantación de guarderías, además de una unidad de atención médica. 
En un radio de 2 km hay guarderías y 19 escuelas municipales. El proyecto 
deberá estar concluido en 2015. 
Las viviendas tienen dos habitaciones, un salón y una cocina, con un 
área de 43,29 m². Los edificios tienen 3 pisos en un área total de 245 mil 
m². El conjunto Ciudad Jardín se diseñó para satisfacer las demandas del 
Programa “Mi Casa, Mi Vida”. El Gobierno de Ceará, a través de la Secretaría 
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de las Ciudades, adquirió algunas unidades, para la asignación de parte de 
las familias afectadas por las intervenciones del STL Parangaba/Mucuripe. 
Las viviendas no se proyectaron para recibir poblaciones trasladadas, sino 
más bien para satisfacer una demanda de vivienda ya existente.
En función de la resistencia y de la capacidad de organización de esas 
poblaciones, y considerando que las viviendas de la Ciudad Jardín están 
lejanas de las comunidades afectadas por las expropiaciones, el gobierno 
provincial está en proceso de desapropiar otros terrenos para ofrecer a 
esas familias. 
Asimismo, la provincia publicó un decreto que determina ser de 
utilidad pública, a los efectos de expropiación, otros cuatro terrenos que se 
asignarán a la ejecución del reasentamiento de las familias afectadas por 
la ejecución del proyecto STL Parangaba/Mucuripe. Las áreas en cuestión 
están ubicadas en los barrios Cidade 2000, Vila União, uno terreno en cada, 
y dos áreas en São João do Tauape. 
El terreno ubicado en Cidade 2000 tiene un área total de 189,2 mil 
m² y se ofrece a los residentes de la Vía Expresa, desde la comunidad del 
João XXIII hasta Mucuripe. El área en el barrio Vila União beneficia a la 
comunidad de Lauro Vieira Chaves y tiene una superficie de 3,3 mil m². 
Para las comunidades del Grande Lagamar se ofrecen dos terrenos en el 
barrio de São João do Tauape. Los terrenos tienen 6,7 mil m² y 4,2 mil m². 
Además de estos, un terreno perteneciente al Ayuntamiento de 
Fortaleza, en el Barrio de Fátima, que era utilizado por un centro social, 
fue destinado para la reubicación de las familias de la comunidad Aldaci 
Barbosa. 
Hay un área, entre las avenidas Antonio Sales y Santos Dumont, que es 
una intersección entre el STL, de responsabilidad del gobierno provincial, 
y la construcción de los elevados, a cargo del Ayuntamiento. El gobierno 
provincial transferió cerca de 30 millones de reales al Ayuntamiento, para 
que pueda indemnizar a la gente. Las comunidades que presentaron más 
resistencia en negociar están ubicadas en esos tramos, en especial en las 
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áreas conocidas como Trilha do Senhor e São Vicente de Paula.  Las obras 
del STL están suspensas debido a la interrupción del contrato con la antigua 
constructora. Una nueva convocatoria empezó en el 2015 pero las obras no 
fueron reanudadas hasta principios de 2016.       
Es importante señalar que las cifras presentadas acerca de las 
expropiaciones pueden variar en el futuro debido a diversos aspectos tales 
como los cambios de diseño, la configuración que aún no se hicieron, el 
acceso de los equipos de empadronamiento y la elaboración de los informes 
de evaluación de los inmuebles. El número de propiedades afectadas no 
es igual al total de las familias indemnizadas porque hay propietarios, 
inquilinos y okupas en diferentes situaciones. Las propiedades no fueron 
o no serán necesariamente expropiadas en su totalidad. Algunas serán 
parcialmente, lo que permite a esta familia continuar en la vivienda. Sólo 
el informe de evaluación puede delimitar con precisión el área de cada 
propiedad que deberá ser expropiada. En algunos sitios es necesario erigir 
un camino o calle paralela al nuevo ferrocarril, para permitir el acceso 
a las propiedades restantes. Esto también puede aumentar el número de 
propiedades afectadas.
El Box 12 contiene fragmentos de la entrevista con una trabajadora 
social de la SEINFRA que trabaja con las poblaciones trasladadas con 
motivo de las obras de la Copa 2014. 
Box	12	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	las	Expropiaciones	de	Población
(Fragmentos de la entrevista con una trabajadora social de la SEINFRA)
[…] Las expropiaciones previstas se redujeron a 2.185 inmuebles. Algunas co-
munidades impidieron el trabajo de empadronamiento que se realizó porque no 
conocían los cambios en el proyecto, que redujeron en gran medida el número 
de expropiaciones, como la parada cercana a la estación de autobuses. En el 
proyecto inicial más de 300 propiedades se verían afectadas y después de la 
reubicación de la parada se redujo a alrededor de 100 propiedades, es decir, 
sólo los inmuebles ubicados en las orillas de la vía férrea existente se identifi-
caron como esenciales para las obras.
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Box	12	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	las	Expropiaciones	de	Población
(Fragmentos de la entrevista con una trabajadora social de la SEINFRA)
[…] El diseño de la línea férrea cambió el límite máximo permitido por la 
buena técnica constructiva. El ancho necesario para el STL es variable, siendo 
más grande en la zona de las estaciones de pasajeros. Los residentes de las 
propiedades en las áreas afectadas reciben equipos técnicos para la realización 
del empadronamiento social, la recopilación de información para subvencionar 
el informe de evaluación, además de una última visita del equipo social. Sólo 
después de las visitas los afectados son llamados para la negociación de la pro-
piedad. Mientras, en algunas áreas no fue posible hacer cambios, como en los 
pasajes subterráneos en la Vía Expresa.
[…] Son asentamientos irregulares consecuencia de invasiones de las áreas pú-
blicas. Algunas de las viviendas estaban ubicadas muy cerca de la antigua línea 
férrea que conecta la vecina ciudad de Parangaba con el puerto de Fortaleza. El 
STL deberá utilizar parte de esa antigua estructura ya existente, además de las 
nuevas líneas que deben ser construidas. 
[…] Las primeras unidades residenciales de la Ciudad Jardín se entregaron en 
2014. Cerca de 250 familias eligieron trasladarse a estas viviendas y otras 150 
deberán mudarse a las viviendas en otros cuatro terrenos, en proceso de desa-
propiación por el gobierno provincial.
[…] No ocurrió violencia policial en Fortaleza en función de las expropiacio-
nes del STL, y solamente seis familias ingresaron en las cortes por no estar de 
acuerdo con los procesos de expropiación o en función del valor de las indem-
nizaciones.
[…] El Comité Popular de la Copa puso resistencia a los intentos de diálogos y 
a las propuestas de acuerdo gubernamentales. Yo misma me enfrenté con difi-
cultad en los procesos de negociaciones. En algunas reuniones no pude hablar. 
Había obstáculos para acercarse a la gente.
[…] Por otro lado, a medida que la población conocía las propuestas del gobier-
no, la resistencia se reducía. El proceso se invirtió, pues en los primeros años 
SEINFRA había ido a negociar con las personas, pero hoy en día la gente busca 
a SEINFRA para tratar y hacer un acuerdo. 
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Es cierto que los habitantes trasladados tienen una perspectiva distinta 
en comparación con aquellas de las agencias oficiales. Se hicieron 
entrevistas con habitantes de la Comunidad Lauro Vieira Chaves que tiene 
más de 60 años de historia y donde viven alrededor de 400 familias. Desde 
2009, los residentes están en peligro de expulsión a causa de las obras de 
la Copa del Mundo 2014, específicamente en función de la construcción 
del STL.
En un inicio, la obra previa retiró a unas 2.500 familias, pero teniendo 
en cuenta la fuerza de la comunidad, junto con la movilización de las 
organizaciones civiles, se redujo el número de expulsiones en más del 
70%. En consecuencia, este logro se convirtió en el símbolo de la lucha y 
de la movilización social de esa vecindad.
Una parte del trayecto circularía en la antigua ruta, que se utiliza para el 
transporte de carga y otro sobre el ferrocarril nuevo, en construcción y que 
está previsto para ser utilizado por el STL. Sin embargo, varios obstáculos 
impidieron la continuación de las obras. De hecho, algunas comunidades 
resistieron al intento de expulsión, lo que impidió la realización del 
proyecto. El líder de la comunidad manifestó que sería un trabajo a medias, 
utilizando carriles nuevos y viejos. Hoy, la obra está sin terminar. 
El contrato con el consorcio CPE-STL se suspendió y se canceló por el 
gobierno de la provincia en mayo de 2014, después de varios retrasos en la 
realización de las obras.
Una de las razones de los retrasos estuvo en función del proceso 
de negociación entre el gobierno provincial y los residentes de las 
comunidades cercanas a los ferrocarriles. En los 22 barrios de la ruta del 
STL, varias viviendas tuvieron que ser demolidas y los propietarios tienen 
que ser indemnizados, según lo especificado anteriormente.
Una de las comunidades que sufrieron fue la Lauro Vieira Chaves, 
ubicada en el barrio de Vila União. Primero, la intención era eliminar 203 
hogares. Después de las demandas de la población, el número se redujo a 
66 propiedades demolidas. De éstas, 13 aún tienen un área restante que no 
será utilizada por el STL y que pertenece a los residentes. 
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La mayoría de las familias afectadas se resistieron a abandonar el sitio, 
pero después de la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 
Público Nacional, las negociaciones avanzaron gracias a las garantías 
ofrecidas por la provincia. 
Algunos habitantes que tuvieron sus viviendas expropiadas viven en 
la misma comunidad, en viviendas alquiladas, cercanos a sus antiguas 
casa que se demolieron. El contrato de las casas se paga con la ayuda 
del “alquiler social”, es decir, el beneficio de 400 reales otorgado por la 
provincia a los expropiados.
Los expulsados  de sus casas, el gobierno ofreció los apartamentos 
residenciales en Ciudad Jardín, en el barrio de José Walter, para las 
familias con ingresos inferiores a 1.600 reales al mes. Debido a que ya 
habían establecido sus vidas en sus lugares de origen, muchos residentes 
se negaron a trasladarse a otros barrios. 
Según un portavoz de la SEINFRA, el proceso de traslado de 
los residentes todavía está en marcha. Hay una ley específica para la 
expropiación y el proceso se produce con las propiedades que se encuentran 
en la zona de dominio del ferrocarril, es decir, áreas que fueron ocupadas 
ilegalmente en algún momento.
Algunas personas afectadas a cuenta de las expropiaciones del STL 
ya están viviendo en el Residencial Ciudad Jardín, situado en el barrio 
José Walter. Como muchas familias encontraron el residencial lejano a 
sus barrios originales, el gobierno provincial está proporcionando áreas 
cercanas a las antiguas viviendas. Sin embargo, será un proceso más largo.
Hay un terreno de 3.328 m², entre las calles São Mateos, Teodorico 
Barroso y Profesor Vicente Silveira. El sitio fue indicado en un decreto de 
la provincia de 2013, que incluye también los terrenos en los barrios de 
Cidade 2000 y de São João do Tauape donde ocurrieron expropiaciones a 
cuenta del STL. 
A su vez, el Ayuntamiento de Fortaleza, a través de la Fundación para 
el Desarrollo de Vivienda de Fortaleza-Habitafor, lanzó el Residencial 
Ciudad Jardín II. El alcalde Roberto Claudio firmó la orden de trabajo que 
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autorizará el inicio de la construcción. El proyecto prevé la inversión de 
430 millones de reales para construir 5.968 unidades de vivienda en una 
asociación entre los gobiernos locales, provinciales y federales.
El Residencial Ciudad Jardín II se construirá en el barrio José Walter, 
con financiación del Banco do Brasil, a través del Programa “Mi Casa, Mi 
Vida”. Además de las viviendas, deberán ser construidos seis centros de 
educación infantil, cuatro escuelas primarias, una escuela secundaria, una 
clínica de salud, un centro de referencia para la asistencia social y serán 
readecuadas las líneas del autobús. 
La Ciudad Jardín II se construirá con tecnología innovadora, con 
la fabricación de formas modulares de paredes de hormigón, lo que 
proporciona una mayor flexibilidad y calidad para el emprendimiento. 
Además, la vegetación local se mantendrá en armonía con el proyecto, para 
garantizar no sólo la infraestructura, tales como las condiciones de vida y 
la sostenibilidad para las familias que van a vivir en el área.  
La construcción de los residenciales es una indicación de la demanda 
de viviendas populares en la ciudad. El mercado de este tipo de vivienda  se 
expandió enormemente después de la creación del Programa Mi Casa, Mi 
Vida en 2009. Además, está relacionado con las recientes transformaciones 
en Fortaleza, como el intenso proceso de construcción de infraestructuras, 
la renovación de áreas y la valorización inmobiliaria, incluso de áreas 
y asentamientos ocupados por poblaciones de bajos ingresos. En 
consecuencia, hay una tendencia hacia la intensificación de los traslados 
de personas. La Copa 2014 sería un catalizador de este proceso.         
La constructora Marquise ganó una nueva convocatoria, en agosto de 
2014, para erigir el STL. Mientras, la licitación se canceló. Todavía una 
nueva convocatoria había sido planteada para el mismo mes de agosto, 
pero ninguna empresa fue seleccionada. Sin embargo, los traslados están 
sucediendo. En la comunidad Aldaci Barbosa ya están derribando viviendas 
y la Comisaría Provincial está llamando a la gente del barrio Mucuripe 
para hacer el acuerdo de expropiación.
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Algunas familias que habían elegido recibir el dinero no pudieron 
comprar otra propiedad. Los recursos se están agotando, debido a 
que el monto de la indemnización se utilizó para otros fines. El trabajo 
está detenido y no existe una estimación de cuándo se reanudará o será 
finalizado. La gente sólo puede reconstruir sus viviendas una vez el muro 
de contención se finalice por parte de SEINFRA. 
Algunos habitantes llaman jocosamente a la asistencia social, que suma 
6 mil reales, de “limosna social”. Son destinadas para aquellas familias 
que optaron por comprar una residencia en otro lugar, aparte del Programa 
“Mi Casa, Mi Vida”. Algunas de estas familias tienen problemas debido 
a la intensificación de la especulación de tierras en Fortaleza. Viven en 
casas alquiladas. Algunos se arrepintieron, pero no hay forma de revertir la 
situación desde que se firmó un acuerdo con el gobierno provincial.
En el área hay un terreno de 3.200 m² que está a tres manzanas de la 
comunidad. En esta tierra, será factible la construcción de cinco bloques de 
apartamentos, de cuatro plantas cada bloque, con cuatro apartamentos por 
piso, lo que añade hasta 16 pisos por bloque. 
La propiedad del terreno se está negociando con un okupa. Hay un 
proceso en las cortes para que el gobierno provincial pueda recuperar la 
posesión del inmueble. La tierra destinada a las personas desplazadas 
por el STL se considera un área de utilidad pública. La comunidad está 
a la espera de la finalización del proceso, para que se pueda empezar la 
construcción de los apartamentos. 
La movilización en torno de las obras de la Copa del Mundo 
comenzó en 2010 y fue una gran victoria porque la comunidad redujo las 
expropiaciones, además de recibir beneficios que no estaban incluidos 
en la planificación del STL. El gobierno cambió el diseño de la obra. 
En consecuencia, se produjo un documental llamado “Copapraquem: A 
Comunidad que Desviou o Trem”, de doce minutos, que cuenta la historia 
de dos residentes de la comunidad. La película, con el apoyo do Fundo 
Socioambiental Casa, está disponible en YouTube en el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=7hi4G0jPplA&hd=1. 
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Con motivo de la movilización de las comunidades, los ingenieros de 
la SEINFRA rehicieron los cálculos y así fue posible cambiar el diseño de 
la obra. El nuevo plan  fue presentado al Gobernador de la Provincia por 
lo que fue posible reducir las expropiaciones. Con el nuevo proyecto, es 
necesario retirar un total de 66 hogares. Los carriles necesitan un área libre 
de 7,5 metros a la derecha y 7,5 metros a la izquierda, con un total de 15 
metros de área libre. 
En el pasado no existía el actual muro, sólo un alambrado. Era la antigua 
base aérea de Fortaleza, que poseía un carril central para los despegues y 
aterrizajes, así como un cobertizo, donde los aviones se quedaban. Había 
un alambrado para aislar el área militar. La tierra no tenía dueños. Antes, 
había pocas casas, una pequeña comunidad. Eran personas que habían sido 
desalojadas del casco antiguo de Fortaleza, en función de un proceso de 
elitización y gentrificación del aquel barrio, que provocó el desplazamiento 
a zonas escasamente pobladas. 
De acuerdo con un líder de la comunidad Lauro Vieira Chaves, parte 
de los técnicos gubernamentales no sabe la realidad de las comunidades. 
Imaginan que los sitios donde hay poblaciones de bajos ingresos están 
infestados de bandidos y sin el suministro de servicios esenciales, tales 
como el saneamiento. 
En cuanto a la indemnización, no hay un consenso entre los habitantes. 
Algunos piensan que los valores determinados por el gobierno han sido 
bajos pero otras personas estaban satisfechas. El valor de mercado tiene 
el desvío gubernamental. Para algunos de los expropiados el valor de la 
indemnización no correspondía al precio de mercado. Por ejemplo, el 
gobierno había considerado caro algunos de los terrenos que los habitantes 
habían indicado como una alternativa para construir las nuevas viviendas. 
Había buenas viviendas que valían 100 mil reales, de acuerdo con 
el mercado, pero que alcanzaron un valor de sólo 85 mil reales, en la 
evaluación gubernamental. La comunidad tiene doce líneas de autobuses, 
cuatro supermercados, escuelas, cuatro centros de salud en los alrededores, 
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y por lo tanto es un área sobrevalorada y que está a 40 minutos del centro 
a pie. Por lo tanto, es una zona privilegiada. 
Prevalece en Fortaleza la lógica de la especulación inmobiliaria. Antiguas 
viviendas cercanas se están convirtiendo en industrias de confecciones y 
en tiendas. Muchos residentes trabajan en estas confecciones. El objetivo 
es trasladar a las personas con bajos ingresos y así, construir propiedades 
de alto valor, es decir, valorar la región.
La policía parece que detuvo la gente en las casas para hacer las 
mediciones. Hay una demanda de la comunidad para intentar aumentar 
el valor del “alquiler social”, pues en la actualidad es de 400 reales. El 
Gobierno no puede incrementar porque el valor está determinado por ley. 
Para cambiar el valor es necesario transformar la legislación. Se debe 
realizar una audiencia pública, o un acto de modificación de la ley. Para eso, 
es necesario buscar la oficina del defensor del pueblo. Algunos habitantes 
piensan que el alquiler social debería ser de 450 o 500 reales al mes. 
La comunidad tiene diferentes proyectos, tales como las iniciativas de 
inclusión digital y de artesanía, la radio de la comunidad, la biblioteca y el 
cine móviles. Con las audiencias públicas, el Gobierno decidió compensar 
a la tierra, las edificaciones y las mejoras, además de la vivienda en el 
Programa Mi Casa, Mi Vida. 
Al comienzo de las deliberaciones, el valor de las indemnizaciones 
ascendió a sólo 8 mil reales. Hoy, la comunidad es una referencia para otras 
amenazas de expropiaciones. 
Representantes de la comunidad  participaron en los movimientos 
nacionales y la película mencionada antes se proyectó en una reunión de 
las Naciones Unidas en Nueva York, con ocasión de la presentación del 
informe sobre el derecho a una vivienda adecuada, bajo el liderazgo de la 
profesora e investigadora Raquel Rolnik. 
El Box 13 contiene fragmentos de la entrevista con un habitante y líder 
de la comunidad Lauro Oliveira Chaves, que fue trasladado con motivo de 
las obras de la Copa 2014. El entrevistado añade matices críticos acerca de la 
planificación, organización, realización y de los resultados de la Copa 2014. 
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Box	13	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	los	Traslados	de	Población
en	la	Comunidad	Lauro	Oliveira	Chaves
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Lauro	Oliveira	Chaves)
[…] Tenemos una visión desde el interior de mi casa de parte de las obras del 
STL. Son en total tres carriles, dos del STL, que transporta pasajeros, y el ter-
cero que corresponde al ferrocarril Transnordestina, que es un sistema para el 
transporte de carga. La vivienda está también muy cercana de la pista del aero-
puerto de Fortaleza, dónde desde la cocina se pueden escuchar las turbinas de 
los aviones, además de ver las aeronaves en proceso de despegue o aterrizaje. 
[…] El Gobierno Provincial planteaba hacer un “maquillaje”. Es decir, el STL 
comenzaría a operar en el ferrocarril de la Transnordestina en mayo de 2014. 
El trayecto sería desde la vecina ciudad de Parangaba hasta la avenida Borges 
de Melo. 
[…] Uno de nuestros principales logros fue evitar que todas las casas fuesen 
derribadas porque el trayecto inicial pasaba por todas las viviendas. También 
hay un terreno junto a la comunidad, donde el gobierno provincial se compro-
metió a construir 80 apartamentos para los desposeídos. 
[…] Tenemos muy buenos amigos aquí, los lazos familiares y la comunidad. Y 
eso no es sólo en este sitio, también en las otras zonas afectadas. De ahí nuestra 
insistencia por quedarnos.
[…] En la comunidad Lauro Vieira Chaves 203 viviendas serían eliminadas. 
Teniendo en cuenta nuestra lucha, sólo 66 fueron retiradas. De estas 66 vi-
viendas retiradas, 13 cuentan con áreas restantes, así que los habitantes pueden 
regresar. Hasta ahora sólo recibieron el dinero correspondiente a la edificación. 
No se recibió la compensación por la tierra. No repartieron los fondos para la 
nueva construcción.
[…] De las 66 propiedades retiradas, 32 familias optaron por una unidad de 
vivienda bajo el Programa Mi Casa, Mi Vida. Además, 34 familias, optaron por 
obtener una indemnización junto con la asistencia social, esta última valorada 
en 6 mil reales (alrededor de 3 mil dólares) para la compra de otra vivienda. La 
codicia y la inmediatez debilitaron parte de la lucha de la comunidad.
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Box	13	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	los	Traslados	de	Población
en	la	Comunidad	Lauro	Oliveira	Chaves
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Lauro	Oliveira	Chaves)
[…] Tuvimos la Copa del Mundo en junio y julio del 2014 y las elecciones pre-
sidenciales y provinciales en octubre del mismo año, por lo que todo se detiene.
[…] Fue una victoria de la comunidad obtener una parcela cercana. La lucha 
había empezado desde la construcción de la Vía Expresa en la década de 1990, 
con la administración del ex alcalde Juraci Magalhães. La construcción de esta 
obra generó a la expulsión de personas.
[…] Durante la Copa del Mundo 2014 recibimos turistas y periodistas de di-
ferentes países, interesados en aprender acerca de la comunidad, tales como 
italianos, holandeses, mexicanos y hondureños. La cadena estatal alemana 
Deutsch Weller rodó una historia con nosotros. Nos asociamos con entidades 
de Nigeria. Además, la cineasta Carla Toledo Dauder,  acompañó nuestro día 
a día durante una semana, cuando se produjo la película mencionada con an-
terioridad. Con esto, podemos mostrar la comunidad Lauro Oliveira Chaves al 
mundo.
[…] El tren puede pasar sin necesidad de demoler las casas. Mi madre vino 
aquí en 1962. Antes, los trenes pertenecían a la Compañía Brasileña de Trenes 
Urbanos-CBTU. Nunca ha habido ningún problema con los trenes de carga, 
que transportan piedras, productos agrícolas, combustibles y otros materiales. 
¿Por qué los trenes de pasajeros podrán causar accidentes? 
[…] Las personas vinieron luego a construir una casa aquí otra allá. Fue gente 
que vino desde el interior de la provincia. En primer lugar, construyeron chozas 
y luego las casas. Ahora dicen que la tierra es de la Unión. No había propieta-
rios en esa tierra. El área de seguridad de los ferrocarriles es de 15-16 metros. 
El ferrocarril ya existía. El alambre de púas fue colocado hace más de 20 años. 
Los niños cortaban el cable para poder jugar al fútbol. Cuando los bomberos o 
los oficiales de la base de seguridad se acercaban, nosotros corríamos al interior 
de las viviendas. Luego se erigió el muro para colocar el alambre de púas.
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Box	13	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	los	Traslados	de	Población
en	la	Comunidad	Lauro	Oliveira	Chaves
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Lauro	Oliveira	Chaves)
[…] La movilización comunitaria fue por permanecer en el sitio. El proyecto 
del STL no tenía ninguna participación de la comunidad. No nos invitaron a 
las audiencias públicas. Tenemos lazos con la comunidad, somos diferentes 
porque somos pacíficos. Aquí no hay ninguna violencia. Se puede caminar a 
altas horas de la noche que tenemos gente en la acera conversando. Tenemos 
la libertad y los lazos familiares. Tenemos las personas con discapacidad y los 
ancianos. Mi hijo va a la escuela por sí mismo. Las tiendas no tienen sistemas 
de seguridad. No hay pandillas en la comunidad. No tenemos ningún peligro. 
[…] La comunidad luchó para quedarse. Nos trasladaremos a tres manzanas de 
aquí. Es la tierra que ofrece el gobierno provincial como alternativa, en una de 
las reuniones de conciliación. Teníamos algunos terrenos en vista pero muchos 
eran privados. El terreno que ofrecen pertenece al ayuntamiento. ¿Por qué no 
podemos ser reubicados en un sitio cerca de la comunidad?
[…] El gobierno provincial argumentó que ya había negociado la propiedad 
del barrio José Walter. Identificamos la tierra cerca de aquí y presentamos la 
alternativa. Hicimos un trabajo que el gobierno provincial debería haber reali-
zado él mismo. Mientras, el gobierno provincial insistía en que la comunidad 
debería irse.
[…] Estábamos tranquilos mientras ocurrían asaltos en otras comunidades. 
Aquí no hay. El gobierno generaliza. Vivimos aquí hace muchos años. Somos 
amables. Las decisiones se toman por consenso. Programamos las reuniones, 
por lo general en las instalaciones de una iglesia y decidimos lo que hay que 
hacer. Advertimos acerca de la reunión y escuchamos a la gente.
[…] Hay un riesgo de que el Residencial Ciudad Jardín se convierta en una 
“chabola vertical”. Personas de diferentes áreas se moverán a esta urbanizaci-
ón. Al principio el gobierno no había ofrecido alternativas. Sin embargo, está-
bamos leyendo para obtener información, pues nosotros intentamos encontrar 
soluciones. El Comité Popular de la Copa nos ayudó. Estamos afiliados a esta 
representación, es decir, la única comunidad afectada por el STL que trabaja 
con el Comité Popular de la Copa 2014. Recibimos elogios por nuestra posici-
ón de haber negociado, además de haber presentado alternativas. 
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Box	13	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	los	Traslados	de	Población
en	la	Comunidad	Lauro	Oliveira	Chaves
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Lauro	Oliveira	Chaves)
[…] En la Comunidad de los Ferrocarriles hubo violencia. La policía tuvo que 
actuar para hacer las mediciones de las viviendas. Mi suegra quería un apar-
tamento, pues vive en una choza de una comuna. La previsión inicial para fi-
nalizar las nuevas viviendas es de un año. Ahora mismo no tenemos ninguna 
previsión, por lo que estamos preocupados. Después de las elecciones vamos a 
continuar con las movilizaciones. Aquí no ocurrió violencia policial, pero sí en 
la Comunidad de los Ferrocarriles. 
[…] Algunas familias estuvieron viviendo en otros barrios, porque las casas en 
la comunidad Lauro Vieira Chaves son caras, pueden sumar más de 100 mil re-
ales. Algunos técnicos gubernamentales piensan que la comunidad es ignorante 
como ocurrió desde hace treinta años. El gobierno provincial cometió errores, 
ya que presentó el proyecto sin hablar con la comunidad y sin mostrar alterna-
tivas para la reubicación de las familias. En consecuencia empezó la pelea. Se 
requiere el diálogo con las comunidades.
La Comunidad de la Rotonda del Castelão fue otra zona afectada por 
las edificaciones de la Copa 2014. Las obras alrededor del estadio eran 
responsabilidad de la Municipalidad de Fortaleza, así que el proceso de 
expropiación e indemnización de esta población se ajustaban a este órgano 
municipal. 
De acuerdo con el líder de esa comunidad, el proceso de negociación 
se inició en 2012 y finalizó con las indemnizaciones y expropiaciones en 
2013. La decisión sobre las ejecuciones hipotecarias se postergó varias 
veces con motivo de los retrasos en la realización de las obras. Primero, 
algunos residentes fueron llamados a negociar, por lo que el Ayuntamiento, 
a través del Departamento de Infraestructuras de la Ciudad, cuya abreviatura 
en portugués es SEINF, ofreció una cierta cantidad para indemnizar a las 
familias. 
La ley orgánica de la municipalidad determina que las poblaciones 
trasladadas debido a las obras públicas tienen derecho a recibir una cantidad 
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suficiente para comprar un inmueble similar en la misma zona de la antigua 
propiedad. Además, las personas tenían derecho a permanecer en zonas 
cercanas a sus antiguos hogares, con preferencia por el mismo barrio, 
tratando de preservar los enlaces sociales y profesionales ya establecidos. 
La comunidad tenía hospitales y escuelas cercanas, siete líneas 
de autobús y otra de transporte alternativo, el alumbrado público de 
buena calidad y la recolección diaria de basura. Nada de esto influyó 
en la negociación con el Ayuntamiento, que ofrecía sólo una cantidad 
insignificante de terrenos, edificios y mejoras. 
Vale la pena señalar que el área alrededor del Castelão, como el barrio 
Passaré, se valoró debido a las obras de la Copa del Mundo 2014 en los 
últimos años. En realidad, la apreciación obtenida del suelo fue entre 100% 
y 400% desde que Fortaleza fue elegida como una de las sedes del evento 
en 2009. En la actualidad, diferentes residenciales se están construyendo 
en esta región. 
El Ayuntamiento había concedido sólo 15 días para que los residentes 
pudieran salir de sus casas después de que el dinero de la indemnización 
era depositado en sus respectivas cuentas bancarias. 
El proceso de expropiación estaba a punto de ser enviado a las cortes 
con un valor insignificante. Los habitantes estaban bajo una intensa presión, 
algunos incluso en peligro de perder el trabajo y la vivienda. Había varios 
terrenos abandonados cercanos, perteneciente a la municipalidad. Los 
líderes de la comunidad negociaron para ser retirados a estas áreas, pero no 
obtuvieron este beneficio.
Primero, la Avenida Silas Munguba se ampliaría en función de la 
construcción del SBL, como se especifica en la matriz de responsabilidades 
de la Copa 2014. El proyecto se modificó para evitar la indemnización de 
las propiedades con valor más alto, como un edificio que pertenece a la 
compañía telefónica OI. 
Las propiedades de más alto valor se conservaron. Por otra parte, en 
ningún momento la comunidad se quedó fuera de las expropiaciones. Hubo 
una parcela en frente de la comunidad y que pertenece al Ayuntamiento 
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que estaba disponible. Los líderes comunitarios propusieron modificar el 
proyecto, con lo que se preservaría una o más viviendas, pero en ningún 
momento se llevó en consideración. Fueron presentadas otras propuestas, 
pero no aceptas. 
Hay quejas también de los habitantes acerca de la ausencia de 
reuniones para aclarar el proceso de expropiaciones. Se celebraron 
algunas audiencias públicas, pero el caso de la Rotonda de Castelão era 
diferente, en comparación con las expulsiones causadas por el STL. No 
hay posibilidad de recibir una propiedad del Programa Mi Casa, Mi Vida 
porque los acuerdos se firmaron. 
El procedimiento de marcaje fue adoptado por el Ayuntamiento para 
señalar las casas ya inspeccionadas con el objetivo de ser expropiadas, pero 
algunos de los residentes dijeron que no habían dejado sellar sus viviendas. 
Debido a la proximidad del estadio, un momento de preocupación para 
la comunidad fue por ocasión de la implosión de parte de las gradas del 
recinto en 2011. El Ayuntamiento, junto con la constructora, mandaron un 
informe acerca de las viviendas de la comunidad.  
En los días de los juegos de torneos locales algunas personas tenían una 
fuente de ingresos, ya que era posible alquilar una plaza de aparcamiento 
para un vehículo o motocicleta. También era posible vender bebidas o 
comidas. Con las expropiaciones, la gente perdió esta fuente de ingresos. 
En la Copa del Mundo 2014, a su vez, no pudieron ofrecer a nadie porque la 
FIFA no permitió que los vendedores de las calles se acercasen al Castelão. 
Algunas familias sólo recibieron 37 mil reales en concepto de 
indemnización. En total, 24 familias fueron retiradas de la comunidad. Por 
otra parte, ocurrieron expropiaciones en la Avenida Alberto Craveiro, que 
se encuentra en las afueras del Castelão. Cuando se empezó a hablar de las 
expropiaciones, los aldeanos dejaron de hacer mejoras en las casas, lo que 
contribuyó a devaluar las propiedades. 
La prolongación de la Avenida Alberto Craveiro ocurrió en el lado 
donde había gente pobre. Comenzó en la rotonda hacia la esquina con la 
Avenida Carlos Jereissati, que es la ruta que conecta con el aeropuerto 
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de Fortaleza. Mucha gente en este área se trasladó, de acuerdo a las 
estimaciones de los antiguos habitantes de la rotonda de Castelão.  
El Box 14 contiene fragmentos de la entrevista con un habitante y líder 
de la comunidad de la Rotonda del Castelão que se trasladó debido a las 
obras de la Copa 2014. El entrevistado añade matices críticos acerca de la 
planificación, organización, realización y de los resultados de la Copa 2014. 
Box	14	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	las	Expropiaciones	de	Población
en la Comunidad Rotonda del Castelão
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Rotonda del Castelão)
[…] Había recibido la notificación del Ayuntamiento, pero no acepté el valor 
inicial. Sin embargo, los líderes de la comunidad, cerca de cuatro residentes, 
fueron al Defensor del Pueblo en 2012 para pedir ayuda, porque los valores que 
ofrecían el Ayuntamiento se redujeron considerablemente. Había recibido una 
oferta de 50 mil reales por mi propiedad, de los cuales 18 mil correspondían al 
primer piso, donde se encontraba mi residencia y 32 mil reales a la planta baja, 
donde había instalado mi punto comercial de piezas de bicicleta. Por lo tanto, 
la propiedad tenía dos plantas. A uno de los vecinos le habían ofrecido 30 mil 
reales. No aceptamos estos valores porque eran ridículos.
[…] Debería haber recibido alrededor de 200 mil reales por mi propiedad, por-
que más allá de la residencia estaba ubicada mi tienda comercial. Debería ha-
ber sido compensado con base a mi residencia y mi oficio, pero no recibí una 
indemnización justa.
[…] Mi legado de la Copa 2014 fue quedarme sin trabajo y sin hogar. Mucho 
antes de mi expropiación ya tenía perjuicios debido a las barreras que se pu-
sieron frente a mi residencia, que impedían a los clientes acercarse a mi oficio. 
Fueron seis meses de pérdidas. Tuve que transferir mi mercancía a otro vende-
dor porque sabía que sería desalojado y no tenía un sitio para trabajar.
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Box	14	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	las	Expropiaciones	de	Población
en la Comunidad Rotonda del Castelão
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Rotonda del Castelão)
[…] Sólo pude empezar mi negocio cuando me encontré con un nuevo sitio 
para vivir. Mi madre todavía me ayuda hasta hoy con la adquisición de mi 
vivienda. El único legado que tengo es el daño. Si usted no desocupaba en un 
plazo de 15 días después de recibir la notificación del Ayuntamiento, el caso se 
remitiría a las cortes. El plazo de 15 días era verdaderamente absurdo. Cómo 
buscar un nuevo hogar sin saber cuánto íbamos a recibir. No teníamos dinero. 
Sólo se puede negociar con los recursos de la indemnización. Me hubiera muer-
to de hambre si no fuese por mi madre. Tengo que hacer nueva clientela. Fue 
una gran pérdida. 
[…] Los negociadores de la SEINF pidieron a los residentes que no revelasen 
el valor negociado. Recibí sólo 72 mil reales en concepto de indemnización, 
tanto por la parte superior como por la inferior, es decir, por mi vivienda y el 
comercio. 
[…] Discutimos estos temas con el Defensor Público, pero al final del proceso 
sólo las propiedades de valor más bajo fueron expropiadas. El poder de las 
empresas y de los residentes de altos ingresos hizo que algunas secciones del 
proyecto se modificasen, por lo que estas propiedades no fueron afectadas.
[…] No es fácil encontrar otra propiedad, sobre todo en un período en que la 
especulación inmobiliaria en Fortaleza fue intensa. Comprar una propiedad no 
es una tarea sencilla y requiere tiempo. Tuve que vivir en casa de mi madre que 
está jubilada. Ella me apoyó, porque yo no podía gastar el dinero de la indemni-
zación. Si lo hiciese, no sería capaz de comprar cualquier hogar. He necesitado 
un año para poder comprar otra propiedad.
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Box	14	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	las	Expropiaciones	de	Población
en la Comunidad Rotonda del Castelão
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Rotonda del Castelão)
[…] Había sufrido mucha humillación en el proceso de negociación. Un emple-
ado del ayuntamiento trataba con desprecio a la gente de la comunidad. El in-
geniero no tenía respeto por los residentes, entre ellos los mayores. Los valores 
se determinaron de forma arbitraria. Él hizo mediciones y determinó el valor. 
Vosotros no tenéis el título de la propiedad, repetía el ingeniero. Él dijo que no 
éramos dueños y no teníamos derecho a la propiedad de los inmuebles. ¿Quién 
os remitió a vivir en este sitio? El ingeniero había engañado a los residentes. 
En ningún momento estimó el valor real de las viviendas. Sólo mediciones y 
evaluaciones arbitrarias. 
[…] ¿Por qué hicieron los hogares en la avenida? ¿Si vosotros no teníais nin-
gún documento de la propiedad? La tierra no era suya. No había respeto por la 
comunidad. Cuando mencionamos la ley orgánica del municipio, hubo descui-
do. Cuando es un beneficio para los pequeños, la ley no sirve para nada. Sólo 
tiene valor cuando beneficia a la gente importante.
[…] Mientras, algunos residentes no permitieron a los encargados de esa tarea 
entrar en sus casas. Dos hermosas chicas ingresaron en mi comercio y empeza-
ron a sacar fotos sin mi permiso. Les pregunté por qué lo hicieron, pues no les 
había dado permiso. Las chicas se disculparon y salieron de mi casa sin rellenar 
el mencionado informe. La implosión de parte de la estructura de Castelão no 
dañó ninguno de los hogares, según nuestro conocimiento, pero dejó polvo en 
las viviendas. Los responsables de esta implosión no pidieron disculpas a los 
residentes por las molestias. 
[…] La Copa del Mundo 2014 no generó beneficios para la comunidad. Me 
mantuve en la antigua residencia durante seis meses, hasta mayo de 2013, 
después de la colocación de las vallas. El propietario de una gasolinera en las 
afueras de la rotonda derribó el alambrado, pues alegó que no podía vender sus 
productos. El ayuntamiento no repuso estas vallas de la gasolinera. Nosotros 
no podíamos hacer lo mismo pues no teníamos este poder. Puse un cartel de 
protesta sobre las expropiaciones de mi vivienda, pero un empleado del ayun-
tamiento amenazó con multarme. 
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Box	14	–	Las	Obras	de	la	Copa	2014	y	las	Expropiaciones	de	Población
en la Comunidad Rotonda del Castelão
(Fragmentos	de	la	entrevista	con	un	habitante	y	líder	de	la	comunidad	
Rotonda del Castelão)
[…] La comunidad se desplazó en función del nuevo túnel construido. La ro-
tonda tuvo que ser rebajada para no impedir la visibilidad de Castelão. Los 
habitantes tuvieron que salir para embellecer el lugar. El objetivo era eliminar 
los hogares humildes que estaban cerca del estadio, especialmente con motivo 
de la Copa del Mundo 2014. Había una necesidad de construir un anejo, pero 
esto se podía hacer sin quitar la comunidad. Es lo que sucede cuando se gastan 
518 millones de reales en un estadio para los europeos. El anejo era un pretexto 
para desalojar a la gente pobre.
[…] Nuestra comunidad tenía vínculos. Había personas que vivían allí ha 40 
años. Uno de los residentes de edad avanzada murió, tal vez debido a estos 
traslados. Fue un gran inconveniente. No recibimos el hogar del Programa Mi 
Casa, Mi Vida. No estamos tratando de obtener este hogar porque la comunidad 
fue dispersada. No se ofrece ninguna otra cosa. Muchos tuvieron que salir del 
barrio ya que el dinero de la indemnización no fue suficiente para comprar un 
inmueble en el mismo barrio. El área del Passaré está muy valorada.
[…] El Defensor del Pueblo no nos contestó adecuadamente. Las negociacio-
nes se llevaron a cabo con antelación para los grandes propietarios. En nuestro 
caso no fue así. No se pensó en las personas que se trasladaron.
[…] No hubo violencia por parte de la policía, aunque ocurrió una intensa pre-
sión psicológica para trasladar a los residentes de los hogares. Existen lamentos 
en relación a la ausencia de reuniones con la comunidad.
El próximo apartado presenta un resumen crítico de los principales 
resultados de la Copa 2014 en Fortaleza.   
7.14	Principales	resultados	de	la	Copa	2014	en	Fortaleza
De acuerdo con los resultados presentados, la candidatura y la elección 
de Fortaleza para organizar la Copa del Mundo 2014 representaron un 
intento de esa municipalidad para utilizar el evento como una palanca para 
el desarrollo urbano a través de la construcción de infraestructuras.  
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El sector público federal y local fueron los actores clave en la 
organización, planificación e implementación de la Copa 2014, a través de 
la realización de inversiones directas en las infraestructuras, financiación y 
contratación de obras, oferta de servicios y ordenación de la estructura de 
gobernanza de la competición. 
Se utilizó la Copa 2014 en Fortaleza como plataforma para financiar y 
mostrar el desarrollo urbano, impulsar obras de infraestructura y acelerar 
los planes de urbanización preexistentes. 
Los principales legados tangibles del evento son el estadio Castelão, 
la ampliación del aeropuerto, la terminal de pasajeros en el puerto, 
equipamientos de turismo y de ocio, las mejorías en los sistemas de 
telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica, de seguridad y de 
la salud. Aun siendo importantes, las inversiones en movilidad urbana no 
serán suficientes para generar transformaciones notables en este sector en 
Fortaleza. 
El plan de movilidad urbana, creado recientemente por el gobierno 
federal, será fundamental para mejorar el transporte público en las 
metrópolis del país. También, el ayuntamiento de Fortaleza divulgó un 
plan participativo a largo plazo para la ciudad, llamado Fortaleza 2040. 
Parece que la Copa 2014, junto con las manifestaciones de junio de 2013, 
ayudaron a diseminar la necesidad de planificar la ciudad en diferentes 
aspectos, incluso el tránsito y la movilidad urbana.
Los legados intangibles, aún difíciles de estimar, fueron proporcionados 
por los procesos formativos realizados, la capacitación de la mano de obra, 
la transferencia de tecnología, el conocimiento y la experiencia adquirida 
por las diferentes instituciones y empresas nacionales y locales. 
El legado de la Copa 2014 generó empleos y renta. Mientras, el 
conglomerado deportivo-mediático-empresarial, bajo la tutela de la 
FIFA, junto con los sectores de la construcción civil, turismo, ocio, 
alimentos, bebidas, productos electrónicos, la industria textil, los medios 
de comunicación y los servicios del agua, energía, gas, combustibles y 
limpieza urbana están entre los principales beneficiarios del evento. Los 
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mencionados sectores son constituidos en gran medida por empresas 
brasileñas. 
El evento tuvo costes, como por ejemplo los desplazamientos de 
personas de sus viviendas, la especulación inmobiliaria, el endeudamiento 
público, los incrementos excesivos en los precios locales, el aumento de 
las importaciones de bienes y el envío de beneficios al extranjero.
De acuerdo con la matriz de responsabilidades, las inversiones de la 
Copa 2014 en Fortaleza se llevaron los gobiernos federal, provincial y 
municipal, mediante diferentes agencias y secretarías estatales. El sector 
privado, a su vez, ejecutó diversas obras en la construcción civil, distribución 
de energía eléctrica y modernización de las telecomunicaciones, además 
de haber sido un proveedor fundamental de diversos servicios, bienes y 
equipamientos para la organización del megaevento.
El presupuesto de Fortaleza sumó 1.642,1 millones de reales, el séptimo 
entre las doce ciudades anfitrionas, por detrás de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Cuiabá, Brasilia y Recife, pero adelante de Natal, Manaus, 
Curitiba, Salvador y Porto Alegre. Referido presupuesto fue modesto en 
comparación con los déficits en infraestructura de la ciudad.  
Con carácter tardío, las provincias y los ayuntamientos que organizaron 
la Copa 2014 crearon estructuras de gobernanza locales para planificar e 
implementar la competición. En concreto en la provincia de Ceará, cuya 
capital es Fortaleza, se creó la Secretaria de la Copa-SECOPA, que fue 
responsable de la planificación, coordinación, articulación, gestión y 
control para la realización de la Copa 2014 en la mencionada provincia 
(DOE-CE, 2011a).
A su vez, el Ayuntamiento de Fortaleza creó en 2013 un órgano 
específico para gestionar las obras del evento, es decir, la Secretaria 
Municipal Extraordinaria de la Copa-SECOPAFOR. Las funciones de la 
SECOPAFOR eran planificar, coordinar, gestionar y controlar las acciones 
necesarias para el megaevento en la ciudad. Además, la Secretaria ha 
trabajado con el propósito de divulgar Fortaleza para maximizar el legado 
económico y social de la Copa 2014.
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Las inversiones en movilidad urbana sumaron 651,9 millones de reales, 
de los cuales 409,8 millones de reales se financiaron a través de la CEF, 
147,8 millones de reales por las arcas de la provincia y 94,3 millones de 
reales por el Ayuntamiento de Fortaleza.  La fecha límite para la finalización 
de estas obras de movilidad estaba prevista para diciembre del 2013, pero 
ninguna cumplió el cronograma planteado.
Lo cierto es que ninguna de las obras de movilidad urbana se finalizó 
en tiempo para la Copa 2014. Algunas intervenciones de ampliación, 
pavimentación, señalización y mejora se realizaron en las vías y en el 
entorno del Estadio Castelão, así como en las calles de acceso al aeropuerto, 
en las zonas hoteleras y de ocio de la ciudad. 
Asimismo, la edificación del STL Parangaba/Mucuripe se paralizó 
y el contrato con la constructora se finalizó a través del Gobierno de la 
Provincia en junio de 2014. Las divergencias contractuales, dudas acerca 
de la necesidad de esa obra además de una liada expropiación de población 
caracterizaron la construcción del STL. En consecuencia, una nueva 
convocatoria que busca la edificación del modal está en elaboración, así 
que el plazo de finalización del STL sigue incierto. 
También, la ampliación del aeropuerto no se concluyó en tiempo para 
la Copa 2014.  En razón de retardos en la nueva convocatoria para finalizar 
las obras y debido al programa de reducción de inversiones implementado 
en Brasil en 2015, la conclusión de las edificaciones continuaba incierta 
hasta principios de 2016. El gobierno federal tiene previsto conceder al 
sector privado la gestión del Aeropuerto de Fortaleza. Además, la aerolínea 
aérea TAM puede escoger la capital de Ceará como centro de distribución 
de sus vuelos, así que el aeropuerto de la ciudad puede transformarse en un 
terminal del tipo hub. 
Es importante señalar que los proyectos que se incluyeron en la 
matriz de responsabilidades ya existían, antes mismo de la candidatura 
de Fortaleza para la Copa 2014. En consecuencia, las obras de movilidad 
no se elaboraron en exclusiva para la Copa 2014, siendo el evento una 
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oportunidad para financiar el desarrollo urbano, además de acelerar planes 
de urbanización preexistentes. 
La oferta de recursos financieros fue importante para acelerar los 
proyectos de movilidad urbana, a pesar de que las intervenciones no fueron 
finalizadas en tiempo para el megaevento. De acuerdo con los entrevistados, 
los retrasos en las obras ocurrieron debido a una combinación de factores. 
En un inicio, tras una intensa disputa entre diversas ciudades para organizar 
el evento, por lo que hubo retrasos en la selección de las candidatas. 
También hubo demora en la definición de la estructura de gobernanza del 
evento, incluso la elaboración de la matriz de responsabilidades, es decir, 
el presupuesto de la competición. 
Con todo, la Copa 2014 parece haber estimulado la elaboración de un 
plan de movilidad en Fortaleza. El gobierno provincial es un importante 
actor en términos de planificación y ejecución de las infraestructuras 
en Fortaleza. En consecuencia, diferentes acciones están a cargo de las 
secretarias provinciales con un impacto directo en la ciudad, como el 
transporte en ferrocarriles, es decir el metro y el STL Parangaba/Mucuripe. 
Al mismo tiempo, significativos equipamientos se financiaron a través 
de las arcas provinciales con importantes impactos en la movilidad de la 
ciudad, tales como el Castelão, el Centro de Eventos y el Oceanario este 
último siendo construido.   
El megaevento estimuló la elaboración de iniciativas con el fin de 
mejorar la estructura de transportes de la ciudad. Se espera que en los 
meses posteriores al evento, referidas intenciones puedan ser finalizadas e 
implementadas, para que la Copa 2014 sea efectivamente utilizada como 
una palanca para mejorar el sector de movilidad de Fortaleza.  
En julio de 2014, el Ayuntamiento de Fortaleza divulgó un plan 
participativo de largo plazo para la ciudad, llamado Fortaleza 2040. Parece 
que la Copa 2014, junto a las manifestaciones de junio de 2013, ayudaron 
a diseminar la necesidad de planificar la ciudad en diferentes aspectos, 
incluso el tránsito y la movilidad urbana. El mencionado plan de gestión 
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será fundamental para dar impulso a las infraestructuras construidas 
beneficiando así a los ciudadanos, sobre todo los más desfavorecidos. 
El próximo capítulo muestra las conclusiones, lecciones aprendidas y 
las recomendaciones de políticas, teniendo en cuenta la realización de la 
Copa 2014 en Brasil.
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8 CONCLUSIONES
El presente capítulo hace un resumen de las cuestiones estudiadas 
cotejando con los objetivos definidos en la investigación en los tres niveles 
territoriales objeto del estudio, es decir, Brasil, la Región Nordeste del país 
y más específicamente la ciudad de Fortaleza.  
El apartado detalla las principales conclusiones y lecciones aprendidas 
de la investigación. El problema y los objetivos planteados son confrontados 
con los resultados y metas alcanzados. Además, son presentadas 
recomendaciones de políticas, incluso para futuros organizadores de 
megaeventos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la realización 
de la Copa 2014 en Brasil, en la región Nordeste del país y en concreto en 
la ciudad de Fortaleza. 
Al final, se muestran las limitaciones de este estudio, así como 
se presentan sugerencias de líneas de investigación en la temática de 
megaeventos deportivos, en especial en relación a la Copa del Mundo.  
8.1 Conclusiones
a) Brasil
En la actualidad, el deporte se ha convertido en un fenómeno social con 
enorme capacidad de movilización, asistencia y convocatoria. En paralelo, 
ha adquirido una creciente importancia en las economías de diversos países, 
como consecuencia de los equipos deportivos, los capitales que mueven 
sus cadenas de producción, las inversiones que requieren sus instalaciones, 
los recursos de publicidad y promoción que exigen las competiciones, 
los salarios de deportistas, entrenadores y profesionales asociados a las 
actividades atléticas, la producción y la transmisión de eventos deportivos.
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En el siglo XX el fútbol emergió como el deporte de equipo más popular 
del mundo, y además de ser una práctica física, se convirtió también en 
una semilla para fomentar la unidad nacional, además de constituirse en 
un servicio de ocio para ser comercializado en los diferentes mercados 
internacionales. 
Algunas de las competiciones deportivas, llamadas megaeventos, 
tienen dimensiones significativas, con una duración breve y determinada, 
organizados en una ciudad o en un país, capaz de arrebatar a un importante 
número de participantes y espectadores, siendo atractivos para los medios 
de comunicación a escala internacional y significando una amplia inversión 
económica en infraestructuras, servicios de logística y seguridad, por parte 
del organizador. Los megaeventos deportivos pueden ser utilizados como 
un medio de desarrollo económico para los países y ciudades anfitriones. 
Sin embargo, considerando los altos costes de organizar los megaeventos 
deportivos, a causa de la necesidad de justificar las inversiones realizadas 
por los anfitriones y debido a la exigencia de presentar con mayor precisión 
los resultados de los torneos, se desarrolló el concepto de legado, para 
investigar los impactos de las competiciones. Referido concepto  guió la 
presente investigación.
Los legados de los megaeventos deportivos pueden ser percibidos 
de diferentes maneras. Se puede observar como positivo o negativo, 
tangible o intangible, territorial o personal, público o privado, intencional 
o involuntario, global o local, a corto o largo plazo, relacionado o no con 
el deporte, y pueden ser analizados de acuerdo con las perspectivas de 
los distintos interesados en el evento, como por ejemplo los deportistas, 
los organizadores, los anfitriones y los espectadores (Cashman, 2006; 
Chappelet, 2012).
Por lo tanto, el concepto de legado de un megaevento es un concepto 
multidimensional que juega un papel importante en todas las fases 
relacionadas con la gestión de una competición deportiva: la candidatura, 
la preparación, la organización y un plan para la fase posterior al evento 
(Hiller, 2007; Kassens-Noor, 2012).
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De acuerdo con Chappelet (2003:77), el legado puede ser definido 
como “todo lo que queda y que puede ser considerado como consecuencia 
en su ambiente”. Así, el legado abarca elementos tangibles o duros e 
intangibles o blandos. Las estructuras duras incluyen las infraestructuras 
primarias, como por ejemplo los equipamientos deportivos, las estructuras 
secundarias, representadas por los centros de hospitalidad para deportistas, 
técnicos y para los medios de comunicación, además de las estructuras 
terciarias reconocibles por la seguridad, las centrales eléctricas, las redes 
de telecomunicaciones y las atracciones culturales.
Las estructuras blandas incluyen el conocimiento, como por ejemplo 
la organización, la gestión y la tecnología; las redes políticas, de las 
federaciones deportivas y de seguridad; y los bienes culturales, constituidos 
por la identidad cultural, las ideas culturales y la memoria común (Preuss, 
2007).
En la presente investigación se utilizó el concepto de legado urbano 
para evaluar los impactos de la Copa del Mundo en las ciudades anfitrionas 
seleccionadas. Éste es representado por las infraestructuras, específicamente 
los sistemas de transporte (movilidad urbana, aeropuertos y puertos), las 
redes de telecomunicaciones, las centrales de distribución de energía 
eléctrica, los aparatos de salud y los equipos de seguridad pública además 
de las instalaciones deportivas. Las infraestructuras de ocio y el turismo 
también se establecieron como parte del legado urbano. La organización 
e implementación de un megaevento genera transferencia de tecnología y 
de conocimientos en términos técnicos, de gestión y de gobernanza que 
pueden ser usados por la población local, así que estos aspectos también 
se han examinado.
Por otro lado, las expropiaciones de personas se consideró un legado 
negativo de la Copa 2014, siendo también verificados en la presente 
investigación.  Referidos legados fueron estudiados en términos de sus 
consumaciones, sus utilidades y funciones para la población local así 
como sus costes financieros y modos de financiación para las ciudades 
anfitrionas.  
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El objetivo “a” del estudio es analizar la candidatura, la preparación 
y la gobernanza de la Copa 2014. La candidatura y la elección de Brasil 
para organizar la Copa del Mundo 2014 representaron un conjunto de 
intereses del conglomerado deportivo-mediático-empresarial, bajo la 
tutela de la FIFA, y de las ambiciones de Brasil para afirmarse como país 
emergente, utilizando el megaevento como vehículo para posicionarse 
estratégicamente en el escenario global. Además, el país planteó utilizar el 
torneo como una palanca para el desarrollo regional y urbano, a través de 
la construcción de infraestructuras en las ciudades anfitrionas.
Sin embargo, la primera estructura de gobernanza creada para trabajar 
en exclusiva con la Copa Confederaciones 2013 y la Copa 2014 fue el 
COL, fundado en 2008, poco después de que Brasil fuese elegido para 
organizar la Copa 2014. 
El COL era una entidad privada y financiada en exclusiva por la FIFA. 
El presupuesto del Comité para la preparación de la Copa Confederaciones 
2013 y de la Copa del Mundo 2014 fue de 1,7 mil millones de reales (850 
millones de dólares). Sus acciones finalizaron en 2014. 
El COL, responsable de la preparación, organización operativa y 
realización de los mencionados eventos. Sus retos eran administrar los 
recursos, proporcionar información acerca de los estadios, ciudades y 
demás condiciones fijadas por la FIFA para organizar los juegos de los 
eventos deportivos, además de ofrecer excelencia operativa dentro de los 
estadios. 
Entre las obligaciones del COL estaban monitorear y hacer evaluaciones 
técnicas en las obras de los 12 estadios; contribuir a los servicios de seguridad 
en los estadios y sus alrededores; coordinar el programa de voluntariado; 
ordenar eventos auxiliares como los sorteos de la Copa Confederaciones 
2013 y de la Copa 2014; organizar el Programa de Embajadores de 
la Copa; establecer la logística del evento; proporcionar el transporte 
de las delegaciones; promover las campañas para la sostenibilidad y la 
responsabilidad social. Brasil fue el primer país anfitrión en la historia de 
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la Copa del Mundo que utilizó las reglas de un negocio empresarial en la 
constitución del COL. 
Otra de las novedades en el COL brasileño fue la acumulación de 
funciones entre la presidencia del comité local y la presidencia de la 
Confederación Brasileña de Fútbol-CBF. Nunca antes había ocurrido una 
situación como esta, creada por el Sr. Ricardo Teixeira, ex presidente de la 
CBF. El Sr. Teixeira renunció a los mencionados cargos en 2013, tras una 
extensa y controvertida gestión, enmarcada por denuncias de corrupción. 
La acumulación de los cargos continuó en la gestión del sucesor de 
Ricardo Teixeira, es decir, el ex presidente de la CBF y del COL, el Sr. José 
María Marín, encarcelado en Suiza en 2015 tras acusaciones de delitos de 
corrupción.   
Mientras, la solicitud de Brasil para organizar la Copa 2014 se elaboró 
a través de la estructura gubernamental existente con anterioridad, es 
decir, el Ministerio del Deporte, del Turismo y los demás, las Secretarías 
vinculadas a la Presidencia de la República, los gobiernos provinciales 
junto a los ayuntamientos que presentaron propuestas. 
Después de la elección de Brasil en 2007, una estructura gubernamental 
específica para trabajar con la Copa del Mundo se creó tardíamente en 2010, 
es decir, el Comité Gestor de la Copa-CGCOPA. Hasta esa fecha, decisiones 
estratégicas acerca de la Copa 2014 se habían realizado a través del COL.
El CGCOPA tenía como objetivos definir, aprobar y supervisar las 
acciones previstas en el Plan Estratégico del Gobierno Federal para la 
Copa del Mundo. Con esta finalidad, 25 ministerios y secretarías con 
rango ministerial, bajo la coordinación del Ministerio de los Deportes 
participaron del mencionado Comité.  
En el ámbito del CGCOPA había un núcleo llamado Grupo Ejecutivo 
de la Copa del Mundo-GECOPA, creado para establecer las acciones 
estratégicas del Gobierno de Brasil para lograr el megaevento. Para eso, 
el Grupo fue el responsable de gestionar y supervisar el Plan General de 
la Copa. 
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El GECOPA tenía como objetivos coordinar y consolidar las acciones, 
fijar metas y monitorear los resultados de la aplicación y ejecución del 
Plan Estratégico Integrado para la Copa 2014. Los miembros del Comité 
interactuaban y establecían instrumentos para formalizar las diferentes 
acciones y responsabilidades con el Comité Organizador Local-COL, 
que era una entidad privada y vinculada a la FIFA, con los gobiernos 
provinciales y municipales de las 12 ciudades anfitrionas.
Cada una de las ciudades anfitrionas y sus respectivas provincias 
crearon estructuras locales específicas para coordinar las acciones y las 
intervenciones relacionadas con el megaevento. Las organizaciones locales 
interactuaban bajo la coordinación del CGCOPA y del COL. 
El objetivo “b” era estudiar las características de las inversiones 
públicas y privadas relacionadas con la Copa 2014. 
El sector público federal y local también los actores clave en la 
organización, planificación e implementación de la Copa 2014, a través de 
la realización de inversiones directas en las infraestructuras, financiación y 
contratación de obras, oferta de servicios y ordenación de la estructura de 
gobernanza de la competición. 
El presupuesto de inversiones de la Copa 2014 sumó 27,1 mil millones 
de reales brasileños (cerca de 13,6 mil millones de dólares estadounidenses). 
La financiación federal totalizó 8,2 mil millones de reales (4,1 mil millones 
de dólares) y la inversión federal añadió 5,6 mil millones de reales (2,8 mil 
millones de dólares). Las inversiones locales (provincias y ayuntamientos) 
y privadas sumaron 9,0 mil millones de reales (4,5 mil millones de dólares) 
y 4,3 mil millones de reales (2,1 mil millones de dólares), respectivamente. 
Por lo tanto, el sector público es el responsable del 84,0% de las 
inversiones de la Copa 2014, de los cuales 50,9% procedían del gobierno 
federal y 33,1% de las provincias y ayuntamientos. 
Las inversiones privadas representaron 4,3 mil millones de reales 
o 16,0% del presupuesto de la Copa 2014. El sector privado concentró 
recursos en los estadios de Curitiba, Porto Alegre y São Paulo, además de 
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los aeropuertos de Campinas (que está ubicado cerca de São Paulo), Natal 
y São Paulo (Guarulhos). 
Sin embargo, las inversiones públicas generaron desembolsos 
privados en especial en los sectores del turismo, ocio, alimentos y bebidas, 
construcción civil, transporte, telecomunicaciones, distribución de energía 
eléctrica, salud, formación profesional, productos electrónicos, textiles y 
ropas, medios de comunicación, informática y servicios financieros, entre 
otros. Estas inversiones privadas no estaban especificadas en el presupuesto 
del megaevento.
De acuerdo con Ernst Young y FGV (2010), las inversiones relacionadas 
con la Copa 2014 deben haber generado otros 112,8 mil millones de 
reales en la economía del país, debido a los efectos multiplicadores de las 
aplicaciones. En total, la Copa 2014 añadió 142,4 mil millones de reales a 
la economía de Brasil de 2010 hasta 2014, de los cuales 63,5 mil millones 
de reales fueron en términos de renta para la población y 18,1 mil millones 
de reales en recaudación de impuestos para los ayuntamientos, provincias 
y para la unión. 
La concesión de las edificaciones al sector privado ocurrió sobre todo 
en los estadios y en algunos de los aeropuertos. En total, cinco estadios se 
construyeron, modernizaron o reformaron, bajo el modelo de colaboración 
público-privado-PPP. Esto sucedió con las edificaciones de Belo Horizonte, 
Fortaleza, Natal, Recife y Salvador. Las inversiones en estos equipamientos 
se realizaron a través de financiación de bancos públicos. La gestión de los 
estadios se transfirió al sector privado después del megaevento con plazos 
variables.
Los estadios de Brasilia, Cuiabá, Manaus y Rio de Janeiro se 
construyeron y se reformaron a través de contratos públicos. Sin embargo, 
la gestión de los cuatro recintos se transfirió al sector privado después 
de la realización de la Copa 2014. A su vez, los recintos privados de 
Curitiba, Porto Alegre y São Paulo se modernizaron y se construyeron 
con financiación de bancos públicos. La gestión de estos equipamientos 
permanece privada.   
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En los aeropuertos, ocho equipamientos se concedieron a la gestión 
privada con plazos determinados, es decir, los terminales de Belo Horizonte, 
Brasilia, Campinas, Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro, Salvador y São Paulo. 
En todas estas obras se dieron inversiones públicas ya las aplicaciones 
privadas ocurrieron en los aeródromos de Campinas, Natal y São Paulo.
La Federación Internacional estableció tres categorías para sus aliados 
de negocios en la Copa 2014. Para ellos, ofrece protección a la marca, las 
negociaciones con los gobiernos y la posibilidad de exposición nacional, 
continental o incluso global. Con el gran número de patrocinadores, sin 
embargo, la Federación decidió dividir a las empresas en grupos con 
diferentes clasificaciones. 
Los grupos son los «socios de la FIFA», los «patrocinadores de la Copa 
del Mundo de la FIFA» y los «promotores nacionales». Esta nueva forma 
de patrocinio se produjo después de la Copa del Mundo 2006, cuando la 
Federación Internacional presentó su nueva estrategia comercial, con una 
estructura en tres niveles.
De acuerdo con la FIFA, los principales derechos de patrocinio son 
asociación de la marca a los eventos de la Federación, el uso de recursos 
de marketing seleccionados, la exposición en los medios de comunicación 
y las ofertas de entradas y alojamiento para los eventos.  
El primer nivel estaba formado por los seis socios de la FIFA que 
apoyan, no sólo la Copa del Mundo, pero a todos los eventos organizados 
por la Federación. Por lo tanto, el patrocinio tiene una escala amplia y 
global. Las empresas socias de la FIFA (FIFA Partners) son Adidas, Coca-
Cola, Hyundai/Kia, Emirates, Sony y Visa.
El segundo nivel estaba constituido por los patrocinadores que 
tienen derechos de uso de la marca solo en la Copa del Mundo y en la 
Copa Confederaciones, a escala mundial. Los patrocinadores de la Copa 
Confederaciones 2013 y de la Copa 2014 (FIFA World Cup Sponsors) 
como Budweiser, Castrol, Continental, Johnson & Johnson, McDonald’s, 
Oi, Moy Park y Yingli.
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El tercer nivel estaba compuesto por empresas nacionales, lo que 
permitía que las firmas ubicadas en el país anfitrión tuviesen la posibilidad 
de asociar sus marcas sólo en Brasil. Los patrocinadores brasileños 
(National Suporters) como Apex, Centauro, Fifa.com, Football for Hope, 
Garoto, Itaú, Liberty y Wise Up. 
La FIFA recibió 404 millones de dólares de las empresas patrocinadoras 
del evento. La Federación ganó otros 601 millones de dólares en términos 
de derechos de transmisión de televisión de los partidos de la Copa 2014. 
Las cifras de las ganancias de las empresas patrocinadoras del evento no 
fueron debidamente divulgadas. Sin embargo, se estima que éstas fueron 
superiores, en comparación a las aplicaciones realizadas, debido a la gran 
asistencia de público a los partidos y a los Fan Fest, teniendo en cuenta el 
tiempo de exposición de estas marcas a una gigantesca audiencia global.      
Es cierto que algunas de las exigencias demandadas por la FIFA 
necesitaron cambiar parte de la legislación de Brasil, así que se aprobó una 
ley especial (llamada “Ley General de la Copa”) en el Congreso Nacional. 
La mencionada providencia benefició a la entidad futbolística con 
exenciones fiscales, estimadas en 559 millones de reales (280 millones de 
dólares), protección de su marca y productos, sanciones desconocidas con 
anterioridad en la legislación de Brasil, la venta de bebidas con alcohol en 
los estadios, además de visados especiales para extranjeros que trabajaron 
en el evento.
Se creó además, un programa de exenciones fiscales para la construcción 
de los estadios, eximiendo de tributación la compra de materiales y la 
contratación de servicios utilizados en los equipamientos deportivos de la 
Copa del Mundo. Todos los estadios del megaevento se beneficiaron del 
programa, cuyos incentivos fiscales se estiman en 329 millones de reales 
(165 millones de dólares). La exención fiscal permitió reducir los costes 
de ampliación, modernización y construcción de los estadios, además 
de canalizar más recursos para las empresas de construcción civil y sus 
proveedores. 
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La FIFA obtuvo ingresos brutos equivalentes a 4,4 mil millones de 
dólares con la Copa 2014, lo que representa tres veces más en comparación 
con la Copa 2006 en Alemania y 400 millones de dólares más, en 
comparación con la Copa 2010 en Sudáfrica. Los ingresos netos sumaron 
2,0 mil millones de dólares, el mismo importe obtenido en la Copa 2010 
en Sudáfrica. Cerca de 570 millones de dólares se dividieron entre las 
federaciones nacionales que participaron de la Copa 2014. Quitando 
los costes financieros, la FIFA se quedó con 1,2 mil millones de dólares 
en ingresos netos procedentes de la Copa 2014. Por lo tanto, el evento 
en Brasil fue el más exitoso en términos financieros, en la historia de la 
entidad (FIFA, 2015).  
La Copa 2014 demandó inversiones de 27,1 mil millones de reales (13,6 
mil millones de dólares). Un porcentaje substancial de este presupuesto se 
destinó a la modernización, ampliación y construcción de infraestructuras 
físicas. En consecuencia, la cadena de la construcción civil fue el principal 
favorecido del evento, con impactos de 8,1 mil millones de reales desde 
2010 hasta 2014, seguido de los servicios a las empresas y los servicios 
inmobiliarios y de alquiler, 6,5 mil millones de reales y 4,4 mil millones 
de reales, respectivamente, de 2010 hasta 2014. De acuerdo con CGCOPA, 
un total de 24 sectores deben haber sido beneficiados con 57,2 millones 
de reales, a partir de las inversiones de la Copa 2014 (Ernst Young y FGV, 
2010). 
Otros sectores beneficiados de las inversiones procedentes de la 
matriz de responsabilidades son el comercio, finanzas, electricidad, gas, 
agua, saneamiento, limpieza urbana, servicios de información, transporte, 
alojamiento y alimentación en los hoteles, alimentos y bebidas, agricultura, 
vestuario y ropas, educación, ganadería y pesca, petróleo y gas natural, 
productos farmacéuticos, gestión pública y seguridad social, higiene y 
limpieza, servicios de mantenimiento, medios de comunicación, muebles 
y puertas metálicas. 
Además, Brasil recibió cerca de 1 millón de turistas extranjeros de 202 
diferentes países en la Copa 2014. De acuerdo con una encuesta realizada 
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por el Ministerio del Turismo, un total de 95% de los visitantes foráneos 
quieren volver a Brasil en el futuro. Los turistas nacionales sumaron un 
total de 3,1 millones. En total, 16,7 millones de pasajeros utilizaron los 
aeropuertos de las ciudades anfitrionas durante el megaevento, con 263 
mil aterrizajes y despliegues en los aeropuertos de las ciudades anfitrionas. 
El público en los estadios y en los Fan Fest sumó 3,4 millones y 5,2 
millones, respectivamente. Aficionados de 188 países diferentes compraron 
entradas a los partidos de la Copa 2014. La competición en Brasil fue la 
segunda de la historia, en términos de asistencia total, solo por detrás de la 
Copa 1994 en los Estados Unidos. En términos de asistencia media es la 
tercera, tras de los torneos de 1994 y 1950 (Tabla 40). 
Tabla 40 – Asistencia en las Ediciones de la Copa del Mundo
Año País	Anfitrión Número de partidos
Asistencia 
Total a los 
Partidos
Asistencia 
Promedia a los 
Partidos
1930 Uruguay 18 434.500 24.139
1934 Italia 17 395.000 23.235
1938 Francia 18 483.000 26.833
1950 Brasil 22 1.337.000 60.773
1954 Suiza 26 943.000 36.269
1958 Suecia 35 868.000 24.800
1962 Chile 32 776.000 24.250
1966 Inglaterra 32 1.614.677 50.459
1970 México 32 1.673.975 52.312
1974 Alemania 38 1.774.022 46.685
1978 Argentina 38 1.610.215 42.374
1982 España 52 1.856.277 35.698
1986 México 52 2.407.431 46.297
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Año País	Anfitrión Número de partidos
Asistencia 
Total a los 
Partidos
Asistencia 
Promedia a los 
Partidos
1990 Italia 52 2.517.348 48.411
1994 Estados Unidos 52 3.587.538 68.991
1998 Francia 64 2.785.100 43.517
2002 Corea del Sur/
Japón
64 2.705.134 42.268
2006 Alemania 64 3.359.439 52.491
2010 Sudáfrica 64 3.178.856 49.670
2014 Brasil 64 3.429.873 53.592
Fuente: Elaboración del autor con datos de la FIFA (2014). 
Los espectadores por ciudad anfitriona en la Copa 2014 están 
especificados en la Tabla 41. Rio de Janeiro fue la primera en asistencia 
total y asistencia media por partido, seguida de Brasilia. Los estadios de 
São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte y Salvador recibieron más de 300 mil 
personas cada uno de ellos, en cuanto Porto Alegre y Recife se quedaron 
con más de 200 mil espectadores. Por otro lado, Manaus, Cuiabá, Natal y 
Curitiba se quedaron con más de 100 mil asistentes cada una.   
Tabla 41 – Copa 2014 - Asistencia por Ciudad Anfitriona
Ciudad An-
fitriona
Aforo del 
Estadio Local
Número de 
Partidos
Asistencia 
Total en los 
Partidos
Asistencia 
Promedia en 
los Partidos
Belo Horizonte 58.170 6 345.350 57.558
Brasilia 69.349 7 478.218 68.317
Cuiabá 41.112 4 158.717 39.679
Curitiba 39.631 4 156.991 39.248
Fortaleza 60.342 6 356.896 59.827
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Ciudad An-
fitriona
Aforo del 
Estadio Local
Número de 
Partidos
Asistencia 
Total en los 
Partidos
Asistencia 
Promedia en 
los Partidos
Manaus 40.549 4 160.227 40.057
Natal 39.971 4 158.167 39.542
Porto Alegre 43.394 5 214.969 42.994
Recife 42.610 5 204.882 40.976
Rio de Janeiro 74.738 7 519.189 74.170
Salvador 51.900 6 300.674 50.112
São Paulo 62.601 6 375.593 62.599
TOTAL 624.367 64 3.429.873 53.592
Fuente: Elaboración del autor con datos de FIFA (2014).
El tiempo medio de permanencia de los turistas extranjeros fue de 
13 días, con un gasto medio de 3.078 dólares, así que los ingresos de los 
visitantes extranjeros sumaron 3,1 mil millones de dólares. La tasa media 
de ocupación de los alojamientos en las ciudades anfitrionas en la víspera 
y en los días de los partidos alcanzó el 80%.
Alrededor de 60% de los turistas extranjeros habían visitado Brasil 
por la primera vez durante la Copa 2014. Estos turistas pasaron por 378 
municipalidades diferentes.  
A su vez, se estima que la producción de televisores se incrementó en 
un 53% de enero a mayo de 2014 en comparación con el mismo período 
de 2013, así que el sector de productos electrónicos fue agraciado con el 
megaevento. 
Es importante añadir que 20 mil profesionales de las comunicaciones 
de 113 diferentes países trabajaron en la Copa 2014, así que el mencionado 
sector obtuvo también beneficios.
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Además, la casi totalidad de las empresas de construcción civil 
ganadoras de las convocatorias para realizar las obras de la Copa 2014 
son firmas nacionales. En términos de las empresas que lograron las 
concesiones de gestión de los estadios y aeropuertos, hay una prevalencia 
de las nacionales. Por otro lado, las mencionadas compañias contrataron 
servicios, consultorías y mano de obra de empresas extranjeras. 
Los objetivos “c” y “d” era examinar los impactos de las obras de 
infraestructuras y si la Copa 2014 permitirá el desarrollo urbano y la 
construcción de un legado para las ciudades anfitrionas, con énfasis en 
Fortaleza. 
La Copa 2014 fomentó la construcción de diferentes equipamientos y 
obras de infraestructura en las ciudades anfitrionas. En consecuencia, los 
principales legados tangibles del evento son los estadios, los aeropuertos, 
las terminales de pasajeros en los puertos, los recintos de turismo y de ocio. 
Aun siendo importantes, las inversiones en movilidad urbana no serán 
suficientes para generar transformaciones destacadas en este sector en las 
sedes. La retomada de un plan de movilidad urbana será fundamental para 
mejorar el transporte público en las metrópolis del país. 
Los legados intangibles, aunque difíciles de estimar, fueron 
proporcionados por los entrenamientos realizados, la capacitación de la 
mano de obra, el conocimiento y la experiencia adquirida por los directivos 
y profesionales de las diferentes instituciones y empresas nacionales. Las 
áreas de la construcción civil, transportes, telecomunicaciones, seguridad 
pública, salud, gobernanza, gestión pública, entretenimiento y turismo 
fueron algunos de los sectores beneficiados.
El legado de la Copa 2014 generó empleos y renta. De acuerdo con 
un estudio elaborado por la Fundación Getulio Vargas y la empresa Ernst 
Young, cerca de 14 millones de oportunidades de trabajo se crearon de 
2010 hasta 2014 con motivo de la Copa 2014. Mientras, el conglomerado 
deportivo-mediático-empresarial, bajo la tutela de la FIFA, junto a los 
sectores de la construcción civil, turismo, ocio, alimentos, bebidas, 
productos electrónicos y medios de comunicación estaba entre los 
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principales beneficiarios del evento. Las mencionadas actividades están 
constituidos en gran medida por empresas brasileñas, según lo mencionado 
con anterioridad.
Las manifestaciones contrarias a la realización del torneo ayudaron a 
mostrar las contradicciones de la realización de un megaevento con un 
nivel de demandas considerables en un país con enormes desigualdades 
económicas y desacuerdos sociales, que generan la violencia urbana, 
además de déficits de infraestructuras físicas y complicaciones ambientales.
Mientras, la organización de la Copa 2014 fue adecuada, incluso la FIFA 
atribuyó una evaluación de 9,25 a la organización del torneo. En términos 
comparativos, la Copa de Sudáfrica había recibido una valoración 9,0. 
Las retransmisiones de los partidos de la Copa 2014 tuvieron una enorme 
audiencia a escala global, la prensa internacional junto a los visitantes 
extranjeros ayudaron a Brasil a obtener una exposición internacional sin 
igual en su historia reciente.  
En prácticamente todas las ciudades anfitrionas ocurrieron errores en 
la planificación o ejecución de las edificaciones, fallos en el marco de las 
obras de infraestructura, lo que generó la resistencia y movilización de 
grupos ciudadanos. Los deslices fueron de responsabilidad, no solo del 
sector público, sino también de las empresas privadas.  
El coste de mantenimiento de diferentes estadios, tales como los 
de Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Recife, Rio de Janeiro y Salvador, 
además de la infrautilización de algunos equipamientos, en especial los 
de Brasilia, Cuiabá y Manaus, generaron una intensa discusión acerca de 
la planificación del evento junto a las demandas de la FIFA. Además, los 
estadios privados (Baixada, Beira Rio y Corinthians) recibieron generosos 
recursos públicos.   
La prisa en ejecutar las intervenciones generó cambios en los trámites 
normales de obtención de los permisos ambientales, lo que engendró 
impactos en el medio ambiente. La falta de participación popular en las 
decisiones fue continua, así que diferentes grupos de personas sufrieron las 
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expropiaciones de sus respectivos hogares, por las nuevas infraestructuras 
erigidas.  
Diversas acciones no se finalizaron a tiempo para el megaevento. 
También, parte de las obras de movilidad urbana se transferieron del 
presupuesto de la Copa 2014 al Plan Nacional de Movilidad Urbana. 
En consecuencia, algunas de las sub-sedes, como Porto Alegre, Salvador 
y São Paulo, se quedaron con ínfimas obras de movilidad urbana. En 
general, las obras no serán capaces de cambiar la estructura del transporte 
en las ciudades. Aunque beneficien a la población local, las mencionadas 
inversiones estaban sobretodo direccionadas con el transporte privado en 
coche o el transporte público en autobuses. No ocurrieron inversiones caras 
en otras modalidades de transporte, por ejemplo los ferrocarriles o sistemas 
de metro, que son fundamentales en las congestionadas metrópolis de 
Brasil. 
De acuerdo con algunos de los entrevistados, la planificación de la 
Copa del Mundo 2014 estaba en desacuerdo con los planes maestros de las 
ciudades en diferentes aspectos. Primero, la definición de las inversiones no 
correspondía con un plan maestro acotado, con el propósito de establecer 
prioridades para atender las necesidades de infraestructura urbana. 
También, no se preveía la utilización de los instrumentos de política urbana 
para mejorar la distribución de los costes de las intervenciones. 
Muchas de las obras fueron hechas con prisa, sin tener en cuenta los 
procedimientos legales, en virtud del Estatuto de la Ciudad. Cuando se 
llevaron a cabo algunas audiencias públicas, éstas sirvieron como un mero 
proceso formal, sin ningún impacto en la toma de decisiones.
La organización de la Copa del Mundo ha afectado a la estructura de 
las subsedes y sentó los precedentes para ser utilizados en otras ciudades. 
En general, la especulación inmobiliaria alrededor de la ruta aeropuerto-
estadio-región turística dictó el ritmo de crecimiento y la organización 
espacial. Este modelo de urbanización, cada vez más privatizada y 
gestionada, produce efectos diversos en las ciudades.
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Las mencionadas dinámicas generaron  “la ciudad posmoderna”, cuyo 
progreso propicia la urbanización especulativa, a menudo articulada en 
torno a un proyecto arquitectónico o un evento especial, que sirven de 
pretexto para desarrollar operaciones de gran magnitud, favorecedoras de 
la fragmentación y segregación social crecientes. 
b) Nordeste 
En el Nordeste, el presupuesto de inversiones de la Copa del Mundo 
2014 sumó cerca de 5,8 mil millones de reales. La movilidad urbana 
(2.142,6 millones de reales) y los estadios (2.140,6 millones de reales) son 
los principales ítems de inversiones. Los gastos en la reforma y construcción 
de los aeropuertos y puertos sumaron 856,6 millones de reales y 372,6 
millones de reales.  Las mencionadas inversiones totalizaron el 94,8% del 
presupuesto para el Nordeste. 
Los presupuestos de Recife y Fortaleza totalizaron 1,6 mil millones 
de reales cada una, el de Natal 1,5 mil millones de reales y el de Salvador 
0,9 mil millones de reales. Las obras en movilidad urbana prevalecieron 
en las tres primeras ciudades, sobre todo en Recife. Por su parte, Fortaleza, 
Natal y Salvador tuvieron importantes inversiones en los equipamientos 
de transporte aéreo y marítimo. Mientras, Salvador no presentó proyectos 
destacados en movilidad urbana, así que su presupuesto fue menor en 
comparación con las inversiones de las demás ciudades. 
La locomoción urbana es uno de los principales problemas metropolitanos 
en el Nordeste. La Copa 2014 permitió la obtención de financiación y la 
consecuente aceleración de los planes de inversión en movilidad urbana 
en las ciudades anfitrionas, así que las nuevas infraestructuras construidas 
representan significativos legados. Mientras, el presupuesto de la Copa 
2014 no es suficiente para solucionar los problemas de movilidad urbana 
en las sub-sedes de la Región. La expansión de la flota de vehículos 
privados ocurre a un ritmo acelerado, así que las metrópolis necesitan del 
Plan de Movilidad Urbana, que tiene por objeto ofrecer transporte público 
de calidad en autobuses, ferrocarriles y en medios alternativos.   
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Por su parte, la construcción y modernización de los estadios, que 
sumó 2,1 mil millones de reales, es el segundo ítem del presupuesto de la 
Copa 2014 en el Nordeste. Ese agregado fue el más destacado en Salvador 
y el segundo en las demás ciudades de la Región. 
Los equipamientos son modernos y con la concepción de multiuso, 
tienen la intensión de fomentar el deporte además de revitalizar los barrios 
donde están ubicados, así que se constituyen en importantes legados para 
las ciudades anfitrionas. No obstante, las reformas estructurales en el fútbol 
brasileño serán cruciales para que los estadios del Nordeste puedan ser 
utilizados, no se queden ociosos y puedan ser empleados como propulsores 
del desarrollo urbano.       
En el Nordeste, los gastos en los aeropuertos representan el tercer ítem 
más importante del presupuesto de la Copa del Mundo 2014. En total, 
856,6 millones de reales estaban previstos para remodelar, modernizar 
y ampliar tres aeropuertos. Las inversiones en puertos en el Nordeste 
sumaron 372,6 millones de reales. En total, cuatro puertos se beneficiaron 
de la construcción de terminales de pasajeros junto con equipos de ocio. 
Debido a su patrimonio natural y cultural, el Nordeste representa uno 
de los destinos turísticos más prometedores de Brasil. Por lo tanto, la 
ampliación y modernización de los aeropuertos y puertos de las ciudades 
anfitrionas permitirán impulsar actividades económicas en la Región y 
constituirse en legados para fomentar el desarrollo local. Será fundamental 
desarrollar un plan turístico teniendo en cuenta la edificación de las nuevas 
infraestructuras.  
Por lo tanto, la cita mundialista ayudó significativamente a impulsar 
planes e inversiones para el desarrollo territorial y urbano en el Nordeste. 
Los principales legados tangibles del evento están relacionados con la 
reforma, modernización o construcción de equipamientos de movilidad 
urbana, los estadios, los aeropuertos y puertos. Los legados intangibles se 
proporcionaron a través de los entrenamientos realizados, la capacitación 
de la mano de obra, el conocimiento y la experiencia adquirida por 
las diferentes instituciones y empresas nacionales. El conjunto de las 
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inversiones realizadas generó empleo y renta. Las mencionadas obras 
se traducen, aún difíciles de estimar, en mejoras del bienestar para la 
población. 
El presupuesto de la Copa 2014 resultó limitado. Las cuatro metrópolis 
del Nordeste tienen déficits en infraestructuras y servicios. Al término de 
las obras pendientes en conjunto con inversiones adicionales, en especial 
en movilidad urbana, será fundamental para promover el desarrollo de 
las ciudades anfitrionas. Debido a la dimensión e importancia social y 
económica de las ciudades anfitrionas, que son enmarcadas por amplias 
formas de desigualdades, las políticas urbanas serán cruciales para el 
desarrollo urbano en el Nordeste de Brasil. 
c) Fortaleza
Con la celebración de la Copa del Mundo 2014, Fortaleza recibió 
inversiones para el desarrollo de los proyectos y para la ejecución de 
obras de mejoras urbanas del transporte, saneamiento, instalaciones de 
ocio, estadios, turismo y otros. Para promover estas obras, fue necesario 
involucrar al sector privado y a los tres niveles del gobierno - federal, 
provincial y municipal - responsables de la planificación y la gobernanza 
del evento, además de la implementación y control de los proyectos.
En Fortaleza, empezó una planificación relacionada con la Copa del 
Mundo desde 2007, teniendo en cuenta la magnitud del evento. Con esta 
finalidad, se crearon agencias específicas para trabajar con la competición, 
tales como la Secretaría de la Copa-SECOPA, en el ámbito de la Provincia, 
y de la Secretaría de la Copa de Fortaleza-SECOPAFOR, órgano 
perteneciente al Ayuntamiento.  
La Copa 2014 se utilizó en Fortaleza como una plataforma para 
financiar y mostrar el desarrollo urbano, impulsar obras de infraestructura 
y acelerar los planes de urbanización preexistentes, de acuerdo con la 
opinión de diferentes directivos y técnicos entrevistados.
El llamado Plan de Apoyo Sistémico de Inversiones para la Copa 2014 
en el entorno metropolitano de la capital, con gastos previstos de 9,2 mil 
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millones de reales (cerca de 4,6 mil millones de dólares), representaba un 
conjunto de intervenciones que habían sido elaboradas para la candidatura 
de la ciudad a la Copa 2014.
Al final, el presupuesto de Fortaleza se quedó con solo 1,6 mil millones 
de reales (800 millones de dólares), de los cuales 761,4 millones de reales 
procedentes de financiación federal; 412,5 millones de reales de inversión 
federal; 369,3 millones de reales de gastos de la provincia; y 98,9 millones 
de reales de inversión del Ayuntamiento. No se produjeron desembolsos 
privados en obras de infraestructuras de la Copa 2014 en Fortaleza.    
El mencionado presupuesto ayudó a impulsar obras de movilidad 
urbana, el estadio, el aeropuerto y el puerto de la ciudad, además de acciones 
e intervenciones en los sectores de telecomunicaciones, distribución de 
energía eléctrica, salud y seguridad.  
Fortaleza carece de planificación urbana de largo plazo, con lo que un 
segmento de las infraestructuras relacionadas con la Copa 2014 no estaba 
debidamente planificado y no había sido validado por la población.  
La planificación urbana de Fortaleza tiene una trayectoria histórica 
en términos de ordenación y desarrollo de la ciudad, a pesar de que 
numerosas ideas no fueron reglamentadas o ejecutadas. También, han sido 
las políticas de desarrollo económico de la provincia que han producido 
cambios significativos en el espacio urbano de la ciudad, entre las que se 
pueden destacar la industria, el comercio y el turismo.
A fines del siglo XX, en el contexto de un proceso de democratización 
y descentralización en Brasil, se produjo una autonomía más intensa de 
los gobiernos provinciales y locales. Ese fue el momento en que sucedió 
una reestructuración de las relaciones socioeconómicas de la provincia de 
Ceará, en favor de la industria y del turismo. Este período fue importante 
por sus implicaciones en el escenario económico, no sólo de Fortaleza y su 
región metropolitana, además del resto de la provincia.  
Las políticas de desarrollo económico adoptaron las características de 
la gestión empresarial, resultando en el fortalecimiento de las tendencias 
a favor de la industrialización, la expansión de las infraestructuras de la 
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provincia, la atracción de inversiones extranjeras y la reestructuración del 
Estado basada en una política de “privatización”. 
Además de la mejora en términos de infraestructuras, el gobierno 
empezó a ofrecer incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera. El 
Estado, a través de los incentivos, intentó diversificar el parque industrial 
de la provincia y atraer más industrias en el interior. En la agricultura, 
las acciones estuvieron encaminadas a desarrollar el agronegocio, sobre 
todo la agricultura irrigada. Por último, el gobierno incentivó el desarrollo 
de actividades de ocio y entretenimiento, en especial el turismo del sol y 
playa, con Fortaleza como puerta de entrada. 
En los años 1980, el turismo no estaba en el punto de mira de las 
acciones del gobierno, pues la industrialización había sido concebida 
como el medio más viable para el desarrollo económico. En relación con 
los planes de turismo, hasta entonces eran poco significativos: el Plan de 
Gobierno de Ceará de 1971 que apuntó a la falta de una infraestructura 
dedicada al turismo; el Plan Quinquenal de Desarrollo del Estado de Ceará 
señaló, en 1975, la posibilidad de que esta actividad pueda ofrecer a la 
economía; el Plan de Metas del Gobierno en 1979 llegó a esbozar objetivos 
para la promoción del turismo; el Plan de Desarrollo Turístico Integrado 
del Estado de Ceará de 1979, más orientado al turismo, hizo un inventario 
de los espacios propicios para el turismo en la provincia.
Desde los años 1980, el escenario tendería a cambiar. Para facilitar el 
turismo en Ceará se requería un cambio de paradigma, cambiar la imagen 
de una provincia asociada a las sequías para una región que posee un rico 
patrimonio en términos de sol y playa. 
De este modo, los administradores estatales trabajaron el desarrollo de 
políticas de planificación y city branding, situando a Fortaleza ahora como 
la “ciudad del sol” y sus playas, en el centro de las atracciones turísticas 
de la provincia. Esta nueva imagen turística de la capital se utilizó como 
símbolo para anunciar la buena actuación del gobierno de la provincia. 
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Desde entonces, las inversiones en el sector turístico se incrementaron, 
incluso en infraestructuras. 
En el siglo XXI, los megaeventos, en especial la Copa 2014, se 
utilizaron a través de los gobiernos del ayuntamiento y de la provincia 
como instrumentos para profundizar las estrategias de desarrollo basadas 
en el turismo, además de intentar posicionar estratégicamente a Fortaleza 
cómo una ciudad globalizada.
Las mencionadas dinámicas generaron “la ciudad posmoderna” a 
través del llamado “urbanismo neoliberal”, cuyo progreso propicia la 
urbanización, a veces especulativa, a menudo articulada en torno a un 
proyecto arquitectónico o un evento especial que sirven de pretexto para 
desarrollar operaciones de gran magnitud, favorecedora de la fragmentación 
y segregación social crecientes. 
Por lo tanto, la planificación urbana está dirigida a la captación de recursos 
externos, la atracción de megaeventos artísticos, culturales, deportivos y 
también en la aplicación de técnicas de negocios en la administración de 
los municipios, así caracterizados los llamados emprendimientos urbanos.
En este contexto, la Copa 2014, al atraer a las empresas transnacionales 
y el capital privado, era vista por los empresarios, los planificadores y 
formuladores de políticas como una forma de impulsar la economía local 
en las grandes ciudades. Además, el mencionado evento podía contribuir 
a resolver los problemas relacionados con las desigualdades sociales y las 
carencias en términos de infraestructuras física y logística del transporte 
urbano.
De acuerdo con SETUR, el flujo de turistas durante la Copa 2014 
alcanzó 363 mil personas en Fortaleza, 194 mil nacionales y 169 mil 
internacionales. El tiempo medio de permanencia fue 6 días. Los ingresos 
turísticos sumaron 961 millones de reales (480 millones de dólares). Cerca 
de 600 mil personas utilizaron el aeropuerto de la ciudad en ese período, 
un total de 4.326 vuelos y la ocupación hotelera fue de 79%. Los turistas 
evaluaron los servicios turísticos como óptimo (59%) y bueno (33%).  
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En consecuencia, la cadena del turismo fue uno de los principales 
beneficiarios del megaevento. También, la manipulación de visitantes y 
aficionados respaldó la cadena de alimentos y bebidas. Además, el gobierno 
provincial estima que más de 52 sectores económicos relacionados con 
el turismo hicieron inversiones además de ter obtenido beneficios con la 
realización del megaevento.  
Los sectores inmobiliarios y de la construcción civil se beneficiaron 
con el megaevento. En la modernización del Estadio Castelão, cerca del 
80% hasta 90% de los materiales y componentes son de origen nacional, 
tales como las pantallas del estadio. El consorcio compró los materiales 
de empresas locales, tales como los insumos de la construcción civil, a 
ejemplo de hormigón, vigas y equipamientos.
Prevalecía la idea de generar impactos en la región, es decir, la 
reforma del estadio podría ser una palanca para activar diferentes cadenas 
productivas de la provincia. En consecuencia, todos los muebles del 
estadio, más de 2 mil piezas, se compraron en el Macro, una ciudad en el 
interior de la provincia, en la empresa Jacaúna Decorações, un fabricante 
local tradicional de muebles.
La Copa 2014 afectó el desarrollo urbano de Fortaleza de diferentes 
maneras y en diversos momentos del proceso, como la financiación, 
aceleración y exhibición de las actuaciones. La competición contribuyó 
a la realización de transformaciones urbanas de carácter variado, tales 
como la modernización o revitalización de la Playa del Futuro, el entorno 
del Estadio Castelão, la implementación de nuevos proyectos urbanos o 
la aceleración de planes de urbanización preexistentes. Mientras, la Copa 
2014 no  superó la polarización existente en la ciudad.  
En términos de legados intangibles, el megaevento proporcionó 
transferencia de tecnología y conocimientos para diferentes sectores 
públicos y privados involucrados en la organización y ejecución de la 
competición. También, se produjo una amplia difusión de Fortaleza no solo 
en Brasil, sino también en el extranjero. 
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Los principales legados tangibles del evento son los estadios, los 
aeropuertos, las terminales de pasajeros en los puertos, los equipamientos 
de turismo y de ocio. Aun siendo importantes, las inversiones en movilidad 
urbana no serán suficientes para generar transformaciones destacadas en 
este sector en la ciudad. El plan de movilidad urbana, creado recientemente 
por el Gobierno Federal, será fundamental para mejorar el transporte 
público en las metrópolis del país. En concreto en Fortaleza, la ejecución 
del llamado “Plan Fortaleza 2040” será esencial para mejorar la movilidad 
urbana de la ciudad.
En resumen, Fortaleza experimentó procesos urbanos combinados 
con motivo de la Copa 2014: el fortalecimiento del corredor turístico, en 
particular el sector marítimo, que es la principal área hotelera y de ocio de 
la ciudad, tras la recalificación urbana en esta zona, en especial la Playa 
de Iracema, la Avenida Beira Mar y la Playa del Futuro; la consolidación 
de la zona Este de la ciudad teniendo en cuenta la edificación del nuevo 
Centro de Eventos, además de otras intervenciones y mejoras de movilidad 
urbana ejecutadas en los barrios de Aldeota, Meireles y Edson Queiroz; la 
perspectiva de revitalización de áreas decadentes, como la zona portuaria, 
con motivo de la construcción de la terminal de pasajeros junto a la 
modernización de equipamientos de ocio; la creación de nuevos núcleos, en 
particular la modernización, las mejoras en el transporte y la consecuente 
valorización de las áreas en las cercanías al Estadio Castelão y del Centro 
Olímpico, es decir, los Barrios del Aeropuerto, Boa Vista, Passaré y 
Parangaba; la valorización inmobiliaria en las zonas beneficiarias de las 
obras de la Copa 2014 (Mapa 31).
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Mapa 31 – Las Principales Obras de la Copa 2014 en Fortaleza
Fuente: IBGE (2010). 
8.2 Lecciones aprendidas
a) Brasil y Nordeste
Las características de las inversiones de la Copa del Mundo 2014 ayudan 
a plantear algunas reflexiones. Inicialmente, las ciudades anfitrionas están 
caracterizadas, a diferentes niveles, por un incompleto desarrollo humano, 
déficit de infraestructuras físicas y habitacionales, patrones de protección 
ambiental insuficientes, desigualdades económicas y sociales elevadas, 
junto con bolsas de pobreza, además de cierta violencia en las calles. 
Los problemas mencionados se intensificaron tras un atropellado 
proceso de migración hacia estas áreas urbanas en los últimos treinta años. 
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El nivel de desarrollo de las ciudades, junto a las privaciones anteriormente 
mencionadas, además de la complejidad de los proyectos de la Copa del 
Mundo, las deficiencias institucionales, las fallas en el marco relacionado 
con las obras de infraestructuras y la inexperiencia de los planificadores 
urbanos, se encarecieron, retardado y dificultado la ejecución de varios 
proyectos de estadios, aeropuertos y puertos y sobre todo los relacionados 
con la movilidad urbana. 
Aparte de las estrategias de desarrollo regional y urbano, hay indicios 
acerca de una asociación de los sectores de la construcción civil, las 
inmobiliarias y del ocio con los planificadores urbanos, constituyendo el 
conglomerado turístico urbano, que impulsó la elección de doce sedes, 
frente a las diez previstas con anterioridad. La edificación de nuevos 
estadios en contraposición a la reforma de equipamientos ya existentes, 
tuvo su implicación en la elevación del presupuesto del evento. Hay 
registros de especulación inmobiliaria en las ciudades, en especial en los 
entornos de los nuevos estadios construidos.
Ninguna de las ciudades hizo una consulta pública acerca de su 
candidatura. Hay síntomas de que las sedes presentaron proyectos que 
habían sido elaborados con anterioridad, quizá con algunas adaptaciones 
para cumplir los requerimientos establecidos por la FIFA. En consecuencia, 
la Copa 2014 fue una oportunidad para adelantar inversiones anteriormente 
establecidas y al mismo tiempo contemplar las exigencias de la FIFA.     
Sin embargo, no se trabajó una planificación estratégica y participativa, 
con el objetivo de producir transformaciones estructurales en las urbes. 
En relación a la movilidad urbana, por ejemplo, las sedes continúan 
priorizando la locomoción en coches privados y autobuses, en lugar de 
planificar una transformación en la matriz del transporte urbano basada en 
ferrocarriles, por ejemplo.
De acuerdo con estos planteamientos, la estrategia territorial para las 
metrópolis no representó un proceso de organización social que, en la 
perspectiva de la gobernanza, elabora e implementa una estrategia territorial. 
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Estas incorrecciones en la planificación contribuyeron a la movilización y 
las protestas de los ciudadanos durante la Copa Confederaciones 2013.
La planificación estratégica de las metrópolis de Brasil puede 
constituirse en una herramienta de gestión municipal, que permitirá 
optimizar y focalizar las políticas públicas hacia el logro de objetivos 
consensuados. Es una práctica que traduce los compromisos sociales en 
acciones concretas. 
Asimismo, la planificación territorial estratégica de estas ciudades 
deberá ser un proceso creativo que pueda concebir las bases de una 
actuación integrada a largo plazo, establecer un sistema continuo de toma de 
decisiones que comportan riesgo, identificar cursos de acción específicos, 
formular indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucrar a los 
agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso.
La estrategia puede ser conceptualizada como un esfuerzo orientado 
a generar decisiones y acciones consideradas fundamentales para hacer 
realidad la visión de futuro deseada por los principales agentes económicos 
y sociales de las ciudades, mediante una relación de objetivos y de medidas 
para alcanzarlos, con prioridades debidamente establecidas. 
La planificación territorial estratégica de las metrópolis deberá ser 
transformadora e integradora, de la que resultará un proceso de innovación 
socio territorial. A su vez, las nuevas prácticas transformadoras necesitarán 
apoyo político para desarrollar las acciones, las cuales deberán estar 
orientadas a la cooperación y participación ciudadana. Estas estrategias 
presuponen el compromiso de las partes para llevarlas a la práctica.
Sin embargo, una de las principales críticas que recibieron los planes 
estratégicos es que se diseñaron entre técnicos y académicos, restringiendo 
así la participación del público incluido en el proceso. La planificación 
territorial estratégica de las metrópolis de Brasil deberá identificar e 
involucrar diferentes actores, permitiendo una amplia y participación 
diversa durante los procesos de elaboración de las líneas de actuación, 
toma de decisiones e implementación de las acciones.
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La elección de Brasil para ser sede de la Copa del Mundo representó una 
decisión de incurrir en una inversión significativa, desde la presentación de 
la candidatura, haciendo uso, sobre todo, de recursos públicos que podrían 
ser utilizados para otros fines, como por ejemplo, para la educación, la 
salud, los programas sociales, la ciencia y tecnología o la cultura y las artes. 
Esta disyuntiva lleva consigo un coste implícito, el coste de oportunidad. 
De hecho, esto se debe a que los impactos del evento en sí son transitorios 
y los retornos de las inversiones dependen del legado construido por el 
país. 
El evento presentó costes, como por ejemplo los desplazamientos de 
personas de sus viviendas, la especulación inmobiliaria, el endeudamiento 
público, los incrementos excesivos en los precios locales, el aumento de 
las importaciones de bienes y el envío de beneficios al extranjero. 
La evaluación de megaeventos deportivos es un campo de estudio 
reciente, en particular en Brasil. La presente investigación tiene limitaciones 
de tiempo y de recursos, así que algunas cuestiones relevantes no fueron 
profundizadas como es debido.  
Inicialmente, los resultados de ese estudio no fueron debidamente 
comparados con otros megaeventos, a ejemplo de la Copa del Mundo 2010 
en Sudáfrica. También, el evento está próximo, por lo que no ha sido posible 
capturar de manera integral los impactos de las acciones e inversiones 
realizadas. Al mismo tiempo hay una opacidad en la divulgación de 
información por parte de la FIFA y de las administraciones locales, pues 
existen importantes documentos con cláusula de confidencialidad, tales 
como los cuadernos de encargos enviados a la Federación Internacional.  
La amplia divulgación de la información acerca de la Copa del Mundo 
será fundamental para que los investigadores puedan perfeccionar las 
metodologías de evaluación de los megaeventos deportivos, a través de 
la formulación de indicadores económicos, sociales y urbanísticos, de la 
creación de una base de datos, de forma que los impactos de los diferentes 
megaeventos deportivos puedan ser comparados en diferentes ciudades a 
lo largo de la historia. 
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Es importante que nuevas investigaciones y estudios sean realizados, 
en el futuro próximo, con el objetivo de perfeccionar la evaluación de los 
impactos de la Copa 2014 en las ciudades anfitrionas, incluso en Fortaleza. 
Debido a la magnitud de las inversiones realizadas, la Copa 2014 deberá 
tener consecuencias para las ciudades anfitrionas en los próximos diez o 
veinte años.
El Centro Internacional de Estudios del Deporte-CIES es un núcleo de 
estudios que trabaja en cooperación con la FIFA. Referido centro puede 
ayudar a mejorar las metodologías de evaluación de los megaeventos 
deportivos, sobre todo los torneos de fútbol organizados por la Federación 
Internacional.    
Debido a la complejidad de la Copa del Mundo, es fundamental que 
la elección del país anfitrión ocurra con una anterioridad de diez a doce 
años. Las necesidades de inversiones son crecientes, así que las ciudades 
anfitrionas necesitan un plazo adecuado para plantear e implementar las 
diversas y arduas inversiones y acciones relacionadas con el evento.   
Es importante señalar para los futuros anfitriones que los megaeventos 
deportivos pueden desencadenar actuaciones urbanas ineficientes, porque 
están en un lugar equivocado, porque tienen una dimensión inadecuada o 
simplemente porque son innecesarios. Además, los megaeventos pueden 
atraer interesados que tienen una vida limitada, con un provecho transitorio 
en detrimento de la planificación urbana a largo plazo. En consecuencia, 
es fundamental que el anfitrión establezca una planificación estratégica 
y participativa, además de crear una estructura de gobernanza local para 
involucrar las diferentes esferas del sector público y privado, incluso para 
negociar contratos y términos ecuánimes con la FIFA.
b) Fortaleza
Sobre todo en relación a Fortaleza, la economía de la ciudad cambió al 
sector de servicios. Conforme Menezes y Medeiros (2012), casi el 80% del 
PIB y del empleo formal generado vienen ahora de ese sector. 
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Es importante decir que la red urbana bajo el mando de Fortaleza es 
una de las más importantes del país, se disperzó más allá de Ceará, es 
decir, a las provincias de Piauí, Maranhão, Río Grande do Norte, Pará 
y Amazonas. El presupuesto de Fortaleza, 5 mil millones de reales en 
2012, fue el quinto entre las ciudades brasileñas y el primero entre las 
ciudades del Nordeste. Esta expresión económica significativa coexiste, 
sin embargo, con la desigualdad de ingresos. Aún de acuerdo con Menezes 
y Medeiros (2012), el 7% de la población de Fortaleza se apropia del 26% 
del total de ingresos personales de la ciudad. 
Se constató que los megaeventos son utilizados por la planificación 
estratégica para poner en marcha la ciudad en la economía globalizada. 
También, se observó que los proyectos y equipamientos urbanos 
presentados para Fortaleza, para la consecución de la Copa del Mundo, 
están insertadas en nuevas regulaciones como la Ley General de la Copa 
y la matriz de responsabilidades, organizados por agencias creadas para el 
evento, como SECOPA y SECOPAFOR.
Una cuestión que se plantea es si los nuevos proyectos para la Copa 
y las directrices elaboradas por tales vínculos estaban de acuerdo con la 
actual planificación de la ciudad. En Fortaleza, a lo largo de las décadas 
la planificación no tuvo la atención que merece por la gestión pública. En 
repetidas ocasiones, los planes no están ejecutados por las administraciones 
siguientes o no son llevados a cabo en su plenitud debido a las coaliciones, 
a menudo vinculadas a los sectores inmobiliarios y de la construcción civil.
La articulación de los intereses empresariales en la ciudad de Fortaleza 
están inseridos en el contexto de atracción de las inversiones externas en 
determinados sectores, sobre todo los emergentes, como el de servicios, 
el turismo y la construcción civil, sobre todo por la ampliación del crédito 
para la construcción de viviendas. De ese modo, el capital externo, tanto 
regional como nacional y extranjero, tiene ejercido un gran papel en la 
especulación inmobiliaria de la ciudad.  
Lo que vino a cambiar de manera más significativa el espacio urbano 
de la ciudad fueron las políticas de desarrollo económico formuladas por 
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el gobierno de la provincia, que se centró en la industria y en el turismo, 
que se impulsó inversiones en la capital de la provincia y en su área 
metropolitana, con características evidentes de la planificación estratégica.
Sin embargo, el megaevento no fue suficiente para disminuir las 
desigualdades económicas y sociales que son características de las 
ciudades anfitrionas, como es el caso de Fortaleza. En consecuencia, las 
disparidades territoriales no fueron resueltas con el evento. 
Es importante decir que debido a las características de las ciudades 
anfitrionas, era difícil imaginar que la Copa del Mundo pudiera solucionar 
los problemas urbanos estructurales, sin políticas de desarrollo transversales 
y complementarias.
8.3 Recomendaciones de políticas 
Considerando la significancia económica, política, social y cultural de 
los deportes en la sociedad moderna, es importante estudiar la contribución 
y la importancia de las asociaciones en los diferentes aspectos de ese sector. 
FIFA necesita reformarse en términos de transparencia y responsabilidad. 
Además, debe existir un equilibrio entre el desarrollo del deporte y los 
intereses comerciales. Aunque las actividades deportivas tengan un enorme 
potencial para generar empleo, ingresos y capital social, fomentando por lo 
tanto el desarrollo local, el papel de la economía social en los deportes es 
una temática que necesita ser estudiada de forma más amplia.     
También, los beneficios y costes de los megaeventos deben compartirse 
entre los diferentes actores implicados en la competición, es decir, las esferas 
públicas, sean nacionales o locales, el sector privado y los organizadores 
de las competiciones.  
Los requerimientos de los organizadores deben ser de alto nivel, en 
especial en relación a temas relacionados con la seguridad, la atención a 
la salud, la alimentación, el transporte, la provisión de energía eléctrica, 
las telecomunicaciones, las instalaciones deportivas, los alojamientos, 
los servicios financieros, los equipamientos de ocio y la comodidad del 
público. Mientras, las demandas no pueden ser excesivas o simplemente 
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innecesarias, pues esto implica una elevación en el presupuesto de una 
competición. En última instancia, el sector público nacional y local tendrá 
que pagar por los gastos e inversiones. También, la cultura y las tradiciones 
locales deben mantenerse, ya que no hacen daño a la organización del 
megaevento.
Los Juegos Olímpicos de Londres consolidaron un nuevo paradigma 
en términos de proyectos de ingeniería y arquitectura para los megaeventos 
deportivos, es decir, estadios y edificaciones que podrían ser desmontados 
total o parcialmente, después de las competiciones.
La idea es crear equipamientos e infraestructuras que puedan, no 
solamente ser desmontados, sino también completamente transformados 
en diferentes instalaciones, después de las competiciones y que puedan ser 
útiles para el país anfitrión, teniendo en cuenta las necesidades sociales, 
como escuelas, bibliotecas, salas de conciertos o centros comunitarios.   
Las estructuras desmontables pretenden evitar la creación de “elefantes 
blancos”, es decir, obras caras, con altos costes de mantenimiento y poco o 
ningún uso, después de los megaeventos. 
Por ello, el desafío para los países que los albergan es cómo proporcionar 
instalaciones adecuadas para las competiciones, sin que estas estructuras 
luego se conviertan en subutilizada.
Los estadios y tribunas plegables pueden mitigar este problema porque 
las piezas se pueden volver a montar de nuevo en otro lugar – ampliando el 
abanico de posibilidades para el uso de este tipo de instalaciones. Conseguir 
estas premisas plegables en otros edificios, no sólo en competiciones 
deportivas, sería una solución a esta cuestión de la demanda.
Además, debido a la creciente complejidad de organizar eventos 
deportivos, con implicaciones directas en los riesgos y costes asociados 
a estos torneos, es de esperar que en el futuro la Copa del Mundo y 
otros acontecimientos como estes se organicen en redes de ciudades, no 
necesariamente del mismo país. En consecuencia, los beneficios, costes y 
riesgos tenderán a ser repartidos entre metrópolis globalizadas y equipadas 
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con modernas infraestructuras, capaces de atender las exigencias del 
deporte espectáculo.
En resumen, los resultados presentados pueden servir de motivación 
para nuevas investigaciones, en especial en relación a la ampliación del 
estudio, siendo importante la inclusión de temas que no fueron analizados, 
como pueden ser las consecuencias del megaevento en los presupuestos 
de las provincias, los impactos sociales y ambientales de éstos o la 
gentrificación de barrios o comunidades, con motivo de las nuevas 
infraestructuras erigidas.
Importante también es la actualización de la investigación, teniendo en 
cuenta la dinámica de las consecuencias de los megaeventos deportivos. 
Por último, sería importante realizar semejante estudio en las otras ciudades 
anfitrionas, no solo de la Copa 2014, así como de las próximas sedes de la 
Copa del Mundo, Rusia y Catar. 
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10 ANEJOS
ANEJO 1 – Asociaciones de Fútbol y Estados/Naciones
Año de Fundación, Filiación a la FIFA (1) y Filiación del País a la ONU (2)
Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
1 Inglaterra 1863 1905 1945
2 Escocia (3) 1873 1910 -
3 Gales (3) 1876 1910 -
4 Irlanda del Norte (3) (12) (13) 1880 1911 -
5 Dinamarca (4) 1889 1904 1945
6 Holanda (4) 1889 1904 1945
7 Nueva Zelandia 1891 1948 1948
8 Singapur 1892 1952 1965
9 Argentina 1893 1912 1945
10 Bélgica (4) 1895 1904 1945
11 Chile 1895 1913 1945
12 Suiza (4) 1895 1904 2002
13 Italia 1898 1905 1955
14 Alemania (5) (12) 1900 1904 1973
15 Malta (6) 1900 1959 1964
16 Uruguay 1900 1923 1945
17 Hungría 1901 1906 1955
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Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
18 República Checa (6) (7) (12) 1901 1907 1993
19 Guyana (6) (13) 1902 1966 1968
20 Noruega 1902 1908 1945
21 Austria 1904 1907 1955
22 Suecia (4) 1904 1904 1946
23 Haití 1904 1933 1945
24 Paraguay 1906 1925 1945
25 Filipinas 1907 1930 1945
26 Finlandia 1907 1908 1955
27 Luxemburgo 1908 1910 1945
28 Trinidad y Tobago 1908 1963 1962
29 Rumania 1909 1923 1955
30 Barbados (6) 1910 1968 1966
31 Jamaica (6) 1910 1962 1962
32 Canadá 1912 1913 1992
33 Croacia (6) (7) (13) 1912 1992 1945
34 Rusia (12) (13) 1912 1912 1945
35 España (4) (8) 1913 1904 1955
36 Estados Unidos 1913 1914 1945
37 Brasil 1914 1923 1945
38 Hong Kong (3) 1914 1954 -
39 Kazajstán (6) (7) 1914 1994 1992
40 Portugal 1914 1923 1955
41 Tailandia 1916 1925 1946
42 Francia (4) (9) 1919 1904 1945
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Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
43 Guatemala 1919 1946 1946
44 Polonia 1919 1923 1945
45 RD Congo (6) (13) 1919 1962 1960
46 Serbia (6) (7) (12) (13) 1919 1919 2000
47 Eslovenia (6) (7) (13) 1920 1992 1992
48 Irán (6) 1921 1945 1945
49 Surinam (13) 1921 1929 1975
50 Antillas Holandesas (3) (12) 1921 1932 -
51 Costa Rica 1921 1927 1945
52 Egipto (6) (13) 1921 1923 1945
53 Estonia (6) (7) 1921 1923 1991
54 Irlanda (6) (13) 1921 1923 1955
55 Japón 1921 1929 1956
56 Letonia (6) (7) 1921 1923 1991
57 Lituania (6) (7) 1922 1923 1991
58 Perú 1922 1926 1945
59 Bulgaria 1923 1924 1955
60 Turquía 1923 1923 1945
61 China 1924 1931 1945
62 Taiwán (3) 1924 1954 -
63 Colombia 1924 1936 1945
64 Cuba 1924 1932 1945
65 Granada (6) 1924 1978 1974
66 Uganda 1924 1959 1962
67 Bolivia 1925 1926 1945
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Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
68 Ecuador 1925 1926 1945
69 Grecia 1926 1927 1945
70 Venezuela 1926 1952 1945
71 México 1927 1929 1945
72 Antigua y Barbuda (6) 1928 1970 1981
73 Bermudas (3) 1928 1966 -
74 Corea del Sur (6) (12) 1928 1948 1991
75 Israel (6) (13) 1928 1929 1949
76 Nueva Caledonia (3) 1928 2004 -
77 Palestina (3) 1928 1928 -
78 Zambia (6) (13) 1929 1964 1964
79 Albania 1930 1932 1955
80 Indonesia (6) (13) 1930 1952 1950
81 Tanzania (6) 1930 1964 1961
82 Nicaragua 1931 1950 1945
83 San Marino 1931 1988 1992
84 Aruba (3) 1932 1988 -
85 Lesoto (6) 1932 1964 1966
86 Sant Kitts and Nevis (6) 1932 1992 1983
87 Afganistán 1933 1948 1946
88 Líbano (6) 1933 1935 1945
89 Malasia (6) (13) 1933 1956 1957
90 Camboya (6) (13) 1933 1953 1955
91 Chipre (6) 1934 1948 1960
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Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
92 Liechtenstein 1934 1974 1990
93 Vanuatu (6) 1934 1988 1981
94 El Salvador 1935 1938 1945
95 Liberia 1936 1962 1945
96 Siria (6) 1936 1937 1945
97 Sudán (6) 1936 1948 1956
98 Tayikistán (6) (7) 1936 1994 1992
99 India (6) 1937 1948 1945
100 Panamá 1937 1938 1945
101 Fiyi (6) 1938 1963 1970
102 Macao (3) 1939 1976 -
103 Sri Lanka (6) (13) 1939 1950 1955
104 Puerto Rico (3) 1940 1960 -
105 Etiopía 1943 1953 1953
106 Corea del Norte (12) 1945 1958 1991
107 Nigeria (6) 1945 1959 1960
108 Uzbequistán (6) (7) 1946 1994 1994
109 Islandia (10) 1947 1947 1946
110 Myanmar (6) 1947 1957 1957
111 Burundi (6) 1948 1972 1972
112 Iraq (10) 1948 1950 1945
113 Pakistán (10) 1948 1948 1947
114 Jordania 1949 1958 1958
115 Macedonia (6) (7) 1949 1994 1994
116 Honduras (10) 1951 1951 1945
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Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
117 Laos 1951 1952 1952
118 Nepal 1951 1970 1970
119 Somalia 1951 1960 1960
120 Gambia (6) (13) 1952 1966 1966
121 Kuwait (6) 1952 1962 1962
122 Mauricio (6) 1952 1968 1962
123 República Dominicana (10) 1953 1958 1945
124 Marruecos (6) 1955 1960 1960
125 Túnez 1956 1960 1960
126 Bahréin (6) 1957 1966 1966
127 Ghana (13) 1957 1957 1958
128 Arabia Saudí (10) 1959 1959 1945
129 Brunei (6) 1959 1984 1969
130 Camerún (6) 1959 1960 1962
131 Mongolia 1959 1961 1998
132 Burkina Faso (13) 1960 1964 1960
133 Costa de Marfil 1960 1960 1960
134 Guinea (10) 1960 1962 1958
135 Guinea Ecuatorial (6) 1960 1986 1958
136 Kenia (6) 1960 1960 1963
137 Mali 1960 1962 1960
138 Qatar (6) 1960 1970 1971
139 Senegal 1960 1962 1960
140 Togo (13) 1960 1962 1960
141 Australia (10) 1961 1963 1945
561
Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
142 Madagascar (10) (13) 1961 1962 1960
143 Mauritania 1961 1964 1961
144 República Centroafricana (10) 1961 1963 1960
145 Argelia (13) 1962 1963 1962
146 Benín (10) (13) 1962 1962 1960
147 Chad (10) 1962 1988 1960
148 R. Congo (10) (13) 1962 1962 1960
149 Gabón (10) 1962 1963 1960
150 Libia (10) 1962 1963 1955
151 Papúa Nueva Guinea (6)  1962 1963 1975
152 Vietnam (12) 1962 1964 1977
153 Yemen (10) (12) 1962 1980 1947
154 Yibuti (13) 1962 1980 1977
155 Tonga 1965 1994 1999
156 Zimbabue (13) 1965 1965 1980
157 Caimán (3) 1966 1992 -
158 Malaui (10) (13) 1966 1967 1964
159 Bahamas (6) 1967 1968 1973
160 Níger (10) 1967 1967 1960
161 Sierra Leona (10) 1967 1967 1961
162 Samoa (13) 1968 1986 1976
163 Suazilandia 1968 1978 1968
164 Botsuana (10) 1970 1978 1966
165 Dominica (6) 1970 1994 1978
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Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
166 Emiratos Árabes Unidos 1971 1972 1971
167 Islas Cook (3) 1971 1994 -
168 Bangladesh 1972 1974 1974
169 Ruanda (10) 1972 1978 1962
170 San Vicente y Granadinas 1973 1988 1980
171 Guinea-Bissau (13) 1974 1986 1974
172 Islas Vírgenes Británicas (3) 1974 1996 -
173 Guam (3) 1975 1996 -
174 Santo Tomé y Príncipe 1975 1986 1975
175 Mozambique (10) 1976 1980 1975
176 Islas Salomón 1978 1988 1978
177 Omán (10) 1978 1980 1971
178 Angola (10) 1979 1980 1976
179 Comoras (10) 1979 2005 1975
180 Islas Feroe (3) 1979 1988 -
181 Santa Lucia 1979 1988 1979
182 Seychelles 1979 1986 1976
183 Belice (6) 1980 1986 1981
184 Cabo Verde 1982 1986 1975
185 Maldivas (10) 1982 1986 1965
186 Bután (10) 1983 2000 1971
187 Samoa Estadounidense (3) 1984 1988 -
188 Bielorrusia (10) 1989 1992 1945
189 Tahití (3) 1989 1990 -
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Número Federación
Año de
Fundación 
de la
Asociación 
de Fútbol
Año de
Filiación a 
la FIFA
Año de
Ingreso del 
País en la 
ONU
190 Anguila (3) 1990 1996 -
191 Georgia 1990 1992 1992
192 Moldavia (6) 1990 1994 1992
193 Namibia 1990 1992 1990
194 Sudáfrica (10) (11) 1991 1992 1945
195 Ucrania (10) 1991 1992 1945
196 Armenia 1992 1992 1992
197 Azerbaiyán 1992 1994 1992
198 Bosnia Herzegovina 1992 1996 1992
199 Islas Vírgenes Estadounidenses (3) 1992 1998 -
200 Kirguistán 1992 1994 1992
201 Turkmenistán 1992 1994 1992
202 Eslovaquia (6) (7) 1993 1907 1993
203 Andorra (10) 1994 1996 1993
204 Montserrat (3) 1994 1996 -
205 Eritrea (10) 1996 1998 1993
206 Turcas y Caicos (3) 1998 1998 -
207 Timor Oriental 2002 2005 2002
208 Montenegro (6) (7)(12) 1931 2007 2006
209 Sudán del Sur 2011 2012 2011
210 Kosovo 1920 2016 -
211 Gibraltar 1895 2016 -
Fuentes: Elaboración del autor con datos de Vanguardia Dossier (2006); FIFA (2013); ONU (2015). 
Notas: (1) La FIFA fue fundada en una reunión de París en 1904 por 7 asociaciones y actualmente 
tiene 209 filiados. (2) La ONU fue fundada en la Conferencia de San Francisco en 1945 por 50 países 
y actualmente, tiene 193 miembros. (3) Asociación cuyo territorio no está representando en la ONU. 
(4) Asociación fundadora de la FIFA. (5) Aunque no estuvo representada en la reunión fundacional de 
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la FIFA, Alemania se adhirió a la FIFA aquel mismo año. (6) Asociación fundada antes de que el país 
al que representa accediera a la independencia. (7) La desaparición de la URSS y de Yugoslavia y la 
división de Checoslovaquia propiciaron que asociaciones regionales pasaron a tener representación 
estatal, registrándose un segundo ingreso en la FIFA aquel mismo año y reingreso en 1992, como 
también lo hicieron las asociaciones de Estonia, Letonia y Lituania, fundadas y afiliadas a la FIFA 
desde los años 1920. Kazajstán, con asociación desde 1914, Tayikistán (1936) y Uzbekistán, desde 
1946, ingresaron en la FIFA en 1994 también como representantes estatales. Croacia, con federación 
desde 1912 y Eslovenia (1920), se afiliaron a la FIFA en 1992 y la Federación de Macedonia en 
1994. La Asociación de Serbia fue creada y se afilió a la FIFA en 1919, y la de Montenegro fue 
creada en 1931 y se filió a la FIFA en 2007.  Aunque fundada en 1993, se reconoce la adscripción 
a la FIFA de la Asociación Eslovaca desde 1907, como de la República Checa. Ambas asociaciones 
ingresaron separadamente en 1994.  (8) Al no contar aún con asociaciones de fútbol propias, España 
estuvo representada en la reunión fundacional por el Real Madrid Football Club. (9) Francia estuvo 
representada en la reunión fundacional de París de 1904 por el representante de la Unión de Deportes 
Atléticos-USFSA. (10) Países que ingresaron en la ONU, antes de tener asociación. (11) La Asociación 
Sudafricana de Fútbol se estableció en 1892 y obtuve filiación a la FIFA en 1910. Se retiró en 1924, 
recuperó la adhesión en 1952. Fue suspensa y expulsa más tarde en razón del sistema racial apartheid 
y de la creación de diferentes asociaciones de fútbol en el país. El proceso de unificación de esas 
asociaciones finalizó en 1991 y considerando el fin del sistema apartheid retornó a la FIFA en 1992. 
(12) Países que fueron disueltos, divididos o incorporados: Irlanda disuelta en 1922 quedando 
separadas en Irlanda del Norte e Irlanda. Corea disuelta en 1945, separándose en Corea del Norte y 
Corea del Sur, siendo esta última su sucesora. Curazao se integró a las Antillas Neerlandesas en 1954, y 
ésta última se desintegró en 2010, volviendo la membrecía a Curazao. Sarre reincorporada a Alemania 
en 1957. África Ecuatorial Francesa y África Occidental Francés, disueltos en 1960. Vietnam del Norte 
y Vietnam del Sur se unificaron en 1976. Alemania Democrática y Alemania Federal, se unificaron 
en 1990. Yemen del Norte y Yemen del Sur, se unificaron en 1990. Unión Soviética disuelta en 1992. 
Yugoslavia se desintegró en 1992. Checoslovaquia, se desintegró en 1993. Serbia y Montenegro se 
desintegraron en 2006. (13) Países que adoptaron nuevos nombres: Alto Volta para Burkina Faso en 
1984; Camboya para República Jemer en 1970, Kampuchea en 1975 y Camboya en 1979; Ceilán 
para Sri Lanka en 1972; Checoslovaquia (1918-1939) para Protectorado de Bohemia y Moravia en 
1939 y Checoslovaquia en 1945; Congo Belga para Congo-Leopoldville en 1960, Congo-Kinshasa 
en 1963, Zaire en 1971 y República Democrática del Congo en 1997; Congo Francés para Congo-
Brazzaville en 1960 y Congo en 1992; Costa de Oro para Ghana en 1957; Dahomey para Benín en 
1975; Egipto para República Árabe Unida en 1958 y Egipto en 1972; Estado Libre Irlandés para 
Irlanda en 1937; Federación Malaya para Malasia en 1963; Frente de Liberación Nacional para Argelia 
en 1962; Gambia Británica para Gambia en 1965; Guayana Británica para Guyana en 1966; Guayana 
Holandesa para Surinam en 1975; Guinea Portuguesa para Guinea-Bissau en 1975; Indias Orientales 
Neerlandesas para Indonesia en 1945; Madagascar para República Malgache en 1958 y Madagascar 
en 1975; Nyasalandia para Malaui en 1966; Palestina-Eretz Israel para Israel en 1948; Reino de los 
Serbios para Croatas y Eslovenos, para Yugoslavia; Rodesia del Norte para Zambia en 1964; Rodesia 
del Sur para Rodesia en 1964 y Zimbabue en 1980; Rusia para Unión Soviética en 1923; Samoa 
Occidental para Samoa en 1996; Somalilandia Francesa para Yibuti en 1977; Togolandia Francesa para 
Togo en 1960. 
565
ANEJO 2 – Guiones de Entrevistas
Guion de Entrevista 
Copa	del	Mundo	2014
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. ¿Cuál fue la estructura de gobernanza de la Copa 2014?  Describir.
2. ¿Cuántos y cuáles instituciones federales y ministerios participaron de la pla-
nificación de la Copa 2014? ¿Cuántas personas trabajaron?
3. ¿Y en términos de agencias estatales y municipales? ¿Cuántos órganos y per-
sonas involucradas?
4. ¿Cuáles fueron las atribuciones del Comité Nacional de la Copa 2014? ¿Y de 
los comités locales? ¿Qué agencias y personas participaron en estos comités?
5. ¿Cuáles fueron las principales exigencias determinadas por la FIFA para la 
realización de la Copa 2014 en Brasil? ¿Y en Fortaleza?
6. ¿Cuáles fueron los aportes de recursos proporcionados por la FIFA a Brasil? 
¿Y a Fortaleza?
7. ¿Cuándo se inició la planificación de la Copa 2014 en Brasil y en Fortaleza?
8. ¿Cuáles fueron los principales instrumentos de planificación utilizados?
9. ¿Podemos acceder al Plan de la Candidatura de Brasil y de Fortaleza?  ¿Al 
Cuaderno de Cargos? ¿Otros documentos? 
10. ¿Qué criterios se utilizaron para la elección de las ciudades sede? ¿Por qué 12 
ciudades en lugar de 10 o 8?
11. ¿Cuáles fueron las principales obras de infraestructuras y acciones realizadas 
para la Copa 2014 en Brasil? ¿En las ciudades anfitrionas? ¿E en Fortaleza? 
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12. ¿Qué beneficios las obras y acciones de la Copa proporcionarán para las ciu-
dades sede? ¿Existen datos cuantitativos de impactos económicos? ¿Financie-
ros? ¿Sociales? ¿En términos de turismo? ¿Para cada una de las ciudades sede 
y para el Brasil como un todo? ¿Podemos acceder a estos estudios?
13. ¿Cuáles son los resultados financieros de la Copa 2014? ¿En términos de in-
gresos y gastos del evento? ¿Hay balances disponibles?
14. ¿Ha ocurrido transferencia de conocimiento, información, aprendizaje o tec-
nología? Por favor especifique.
15. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las infraestructuras? ¿Y las acciones?
16. ¿Cuáles fueron los principales cambios en el calendario de la planificación?
17. ¿Cuáles son las principales razones de los retrasos en las obras de infraestruc-
tura?
18. ¿Podemos tener acceso al balance final de la Copa? ¿Obras excluidas de la 
Matriz de Responsabilidad? ¿Obras realizadas y en marcha?
19. ¿Cuál fue la importancia del sector privado en relación a las obras y acciones 
realizadas en el sector de telecomunicaciones?
20. ¿Cuáles son los principales legados positivos de la Copa 2014 en Brasil? ¿Y 
en las ciudades anfitrionas? ¿Y en Fortaleza? 
 - Económicos
 - Sociales
 - Infraestructuras
 - Intangibles
 - Otros
21. ¿Cuáles fueron los legados negativos en función de la Copa 2014?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras
 - Intangibles
 - Otros
22. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
Gobernanza
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. ¿Cómo se realizó la planificación para la Copa 2014 en Brasil y en Fortaleza? 
¿Quién coordinó? Explicar. 
2. ¿La FIFA participó de la planificación? ¿Cuáles son las exigencias de la FIFA? 
¿Cuáles son las exigencias del Comité Nacional de la Copa 2014? ¿Y del Co-
mité Local de la Copa 2014?
3. ¿Cuándo se inició esta planificación?
4. ¿Cuántas agencias y personas participaron de la planificación? En Brasil y en 
Fortaleza.
5. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones realizadas en el sector de telecomunicaciones?
6. ¿Podemos tener acceso al Plan de la Candidatura de Brasil y de Fortaleza? ¿Al 
Cuaderno de Cargos? ¿Otros documentos? 
7. ¿Cuáles fueron las principales obras de infraestructuras e acciones planifica-
das y realizadas en Fortaleza? 
8. ¿Qué beneficios las obras y acciones de la Copa proporcionarán para Forta-
leza? ¿Existen datos cuantitativos de impactos (flujo de turistas, ventas del 
comercio,  de  los bares, de los restaurantes, por ejemplo)?
9. ¿Ha habido transferencia de conocimiento, información, aprendizaje o tecno-
logía para la Fortaleza? Por favor especifique.
10. ¿Se adquirieron equipos  y tecnologías? Por favor especifique.
11. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras de infraestructura? ¿Y las acciones?
12. ¿Cuáles fueron los principales cambios en el calendario de la planificación?
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13. ¿Las obras se concluyeron en el plazo? ¿Cuáles obras y acciones fueron fina-
lizadas? ¿Cuáles obras e acciones no fueron finalizadas?
14. ¿Cuáles obras y acciones fueron finalizadas a tiempo para la Copa 2014? 
¿Cuáles obras e acciones fueron retardadas? ¿Y las razones de los retrasos?
15. ¿Qué otras intervenciones  pueden desencadenarse para Fortaleza en razón de 
la realización de la Copa 2014?
16. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Intangibles:
 - Otros:
17. ¿Ha ocurrido un legado negativo de la Copa 2014 para Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Intangibles:
 - Otros:
18. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
Movilidad Urbana
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la Entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. ¿Cómo ocurrió la planificación para la Copa 2014 en Brasil y en Fortaleza? 
¿Quién coordinó?
2. ¿La FIFA participó? ¿Cuáles fueron las exigencias de la FIFA? ¿Cuáles fueron 
las exigencias del Comité Nacional de la Copa 2014? ¿Y del Comité Local de 
la Copa 2014?
3. ¿Cuándo se inició la planificación en Brasil y en Fortaleza?
4. ¿Cuántas agencias y personas participaron de la planificación?
5. ¿Podemos acceder al Plan de la Candidatura de Brasil y de Fortaleza? ¿Al 
Cuaderno de Cargos? ¿Otros documentos? 
6. ¿Cuáles fueron las obras y acciones de movilidad urbana planificadas para For-
taleza en razón de la Copa 2014? ¿Cuáles obras y acciones fueron realizadas? 
7. ¿Cuál fue el presupuesto de movilidad urbana en Fortaleza?
8. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones realizadas en términos de movilidad urbana?
9. ¿Cuáles obras de infraestructura y acciones fueron finalizados?
10. ¿Cuáles obras de infraestructura y acciones no fueron finalizados?
11. ¿Cuáles fueron las razones de los retrasos?
12. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras de infraestructura? ¿Y las acciones?
13. ¿Cuáles fueron los principales cambios en el calendario de la planificación?
14. ¿Qué otras intervenciones  pueden desencadenarse para Fortaleza en razón de 
la realización de la Copa 2014?
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15. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
16. ¿Y el legado negativo de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
17. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
El Estadio Castelão
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
A. Construcción del Estadio
1. ¿Cuáles fueron las exigencias de la FIFA en relación a la edificación del Esta-
dio Castelao? ¿Cómo fueron las relaciones de las instituciones de Brasil y de 
Fortaleza con la FIFA?
2. ¿Cuáles fueron las exigencias del Comité Nacional de Copa 2014? ¿Y del 
Comité Local de la Copa 2014?
3. ¿Podemos acceder al Plan de la Candidatura de Brasil y de Fortaleza? ¿Al 
Cuaderno de Cargos? ¿Otros documentos? 
4. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones en la edificación del Castelao?
5. Por favor describa el proyecto del Estadio Castelão (características, datos e 
informaciones relevantes). 
6. ¿Cuántas personas trabajaron en la reforma y modernización del Castelão? 
¿De forma permanente y temporal?
7. ¿Qué empresas participaron en la reforma y modernización? ¿Incluso las em-
presas contratadas? ¿Y en relación a participación de empresas nacionales y 
locales? ¿Y las extranjeras? ¿Cuáles? ¿En la ingeniaría, en el diseño y en la 
arquitectura del estadio?
8. ¿Ha ocurrido transferencia de conocimiento, aprendizaje y tecnología para 
el sector de la construcción civil en función de esa reforma del Estadio? Por 
favor especifique.
9. ¿Cuánto es el aforo del Estadio Castelão?
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10. ¿Los insumos y equipos utilizados en el Estadio Castelão fueron adquiridos 
localmente? ¿En Brasil? ¿En el exterior? ¿Y la mano de obra utilizada? ¿Pue-
de especificar?
11. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras?
12. ¿Qué acciones de sustentabilidad estuvieron relacionadas con las obras del 
Estadio Castelão?
13. ¿Qué acciones sociales están relacionadas con las obras del Castelão?
14. ¿Qué beneficios El Estadio Castelão aportará a Fortaleza? ¿Existen datos 
cuantitativos?
15. ¿Qué otras intervenciones el Estadio Castelão puede desencadenar para Forta-
leza?
16. Comentarios adicionales.
B. Funcionamiento y Manutención del Estadio Castelao 
1. Por favor describa la cooperación entre la provincia de Ceará y el Consorcio 
BWA que mantiene el Estadio Castelao. 
2. ¿Cuál es el costo de manutención mensual del Estadio? ¿Cuáles son los prin-
cipales elementos que componen estos costes?
3. ¿Cuánto la provincia de Ceará gasta con la manutención del Estadio Castelao? 
¿Y el  Consorcio BWA?
4. ¿Cuál es la importancia del sector público y del sector privado en relación a la 
manutención del Castelao?
5. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del Estadio Castelao? ¿Cuál es 
el ingreso mensual promedio del Castelao?
6. ¿Cuántas personas trabajan en el Estadio Castelão? ¿En términos permanentes 
y temporales? ¿Cuáles son los principales cargos y funciones de la gestión y 
del mantenimiento del Estadio?
7. ¿Qué otros equipos de ocio el Castelão planea ofrecer para la población de 
Fortaleza?
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8. ¿Los espacios para restaurantes, bares y cafeterías fueron transferidos a la 
iniciativa privada? ¿Para cuáles empresas?
9. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
10. ¿Y el legado negativo de la Copa 2014 para Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
11. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
El Aeropuerto de Fortaleza
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. ¿Cómo se realizó la planificación para la Copa 2014 en Brasil y en Fortaleza? 
¿Quién coordinó?
2. ¿La FIFA participó de la planificación? ¿Cuáles fueron las exigencias de la 
FIFA? ¿Cuáles fueron las exigencias del Comité Nacional de la Copa 2014? 
¿Y del Comité Local de la Copa 2014?
3. ¿Cuándo se inició esta planificación en Brasil y en Fortaleza?
4. ¿Cuántas agencias y personas participaron en la planificación?
5. ¿Podemos tener acceso al Plan de la Candidatura de Brasil y de Fortaleza? ¿Al 
Cuaderno de Cargos? ¿Otros documentos? 
6. Por favor presente datos e informaciones acerca del Aeropuerto de Fortaleza.
7. Podéis presentar datos e informaciones acerca del transporte aéreo en Brasil y 
en Fortaleza.
8. ¿Cuáles fueron las obras e acciones en el Aeropuerto de Fortaleza planificados 
para la Copa 2014??¿Cuáles fueron realizados? ¿Cuáles no fueron realizados? 
Describir.
9. ¿Cuántas personas trabajaron en las obras de infraestructuras? ¿Y en las accio-
nes relacionadas con la Copa 2014?
10. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras? ¿Y las acciones?
11. ¿El calendario fue cambiado? ¿Cuáles fueron los principales cambios?
12. ¿Las obras se concluyeron en el plazo? ¿Cuáles en el plazo y cuáles en retar-
do? ¿Cuáles fueron las razones de los retrasos?
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13. ¿Cuáles fueron los costos de estas obras e acciones?
14. ¿Las obras fueron financiadas? ¿Fueron pagadas por el presupuesto del Go-
bierno Federal? ¿Otras fuentes?
15. ¿Cuántas personas fueron empleadas para efectuar las obras e acciones en el 
Aeropuerto de Fortaleza relacionados con la Copa 2104? ¿Qué equipos se 
utilizaron? ¿Podemos estimar el costo de estas operaciones?
16. ¿Qué beneficios las obras y acciones aportarán a Fortaleza? ¿Existen datos 
cuantitativos?
17. ¿Ha ocurrido transferencia de conocimiento, información, aprendizaje o tec-
nología al Aeropuerto? ¿Adquisición de equipos? Por favor especifique.
18. ¿Qué otras intervenciones la Copa 2014 puede desencadenarse para Fortaleza?
19. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones en el Aeropuerto de Fortaleza?
20. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
21. ¿Y el legado negativo de la Copa 2014 para Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
22. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
El Puerto de Fortaleza
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presente datos e informaciones acerca del transporte marítimo en 
Brasil y en Fortaleza, con énfasis en el transporte de pasajeros. 
2. Presente datos e informaciones acerca del Puerto de Fortaleza. 
3. ¿Cuáles fueron las obras planificadas y realizadas relacionadas con la Copa 
2014 en el Puerto de Fortaleza?
4. ¿Cuántas personas trabajaron en las obras? ¿Y cuántas trabajan en el Puerto de 
Fortaleza?
5. ¿Cuáles fueron los costes de las obras?
6. ¿Las obras fueron financiadas? ¿Fueron pagadas por el presupuesto del Go-
bierno Federal? ¿Otras fuentes?
7. ¿Cuáles ventajas las obras del Puerto aportarán para Fortaleza? ¿Existen datos 
cuantitativos?
8. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras?
9. ¿El calendario cambió? ¿Cuáles fueron los principales cambios?
10. ¿Las obras fueron finalizadas en el plazo? En caso negativo, ¿cuáles fueron las 
razones de los retrasos?
11. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones en el Puerto de Fortaleza?
12. ¿Qué otras intervenciones referidas obras pueden desencadenarse para Forta-
leza?
13. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
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 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
14. ¿Y los costos de la Copa 2014 para Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
15. ¿Las obras del Puerto de Fortaleza implican en expropiaciones?
16. ¿Existe un proyecto de revitalización del área portuaria? En caso afirmativo, 
por favor detallar.
17. ¿Y el proyecto de la Playa Mansa? Por favor detallar.
18. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
Las Telecomunicaciones
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presente datos e informaciones acerca del sector de telecomunica-
ciones en Brasil y en Fortaleza.
2. ¿Cuáles fueron las obras de infraestructuras planificadas y realizadas relacio-
nadas con la Copa 2014 en el área de  telecomunicaciones en Brasil? ¿Y en 
Fortaleza? ¿Y las acciones en el país y en Fortaleza?
3. ¿Cuántas personas trabajaron en las obras en Brasil y en Fortaleza? ¿Y cuán-
tas trabajaron en las acciones en Brasil y en Fortaleza?
4. ¿Cuáles fueron los costes de las obras de infraestructuras en Brasil y en Forta-
leza? ¿Y el coste de acciones en el país y en Fortaleza?
5. ¿Las obras y acciones  fueron financiadas? ¿Fueron pagadas por el presupues-
to del Gobierno Federal? ¿La provincia o el ayuntamiento? ¿Otras fuentes?
6. ¿Cuáles ventajas las obras de telecomunicaciones aportarán para Fortaleza? 
¿Existen datos cuantitativos?
7. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras? ¿Y las acciones?
8. ¿El calendario cambió? ¿Cuáles fueron los principales cambios?
9. ¿Las obras y las acciones fueron finalizadas en el plazo? En caso negativo, 
¿cuáles fueron las razones de los retrasos?
10. ¿Qué otras intervenciones referidas obras y acciones pueden desencadenarse 
para Fortaleza?
11. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económicos:
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 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
12. ¿Y los costos de la Copa 2014 para Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
13. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones realizadas en el sector de telecomunicaciones?
14. Comentarios adicionales.
580
Guion de Entrevista 
La Distribución de Energía Eléctrica
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presentar informaciones y datos acerca del sector de distribución de 
energía eléctrica en Fortaleza.
2. ¿Cuáles fueron las obras de infraestructura e acciones que fueron planificados 
y realizados en el área de energía eléctrica y relacionadas con la Copa 2014?
3. ¿Cuáles obras y acciones fueron planificados y no fueron realizados? Describir.
4. Comentar acerca de los retrasos en las obras de infraestructuras e acciones.
5. ¿Cuáles fueron los costos de las obras o acciones mencionados?
6. ¿Las obras fueron financiadas? ¿O fueron pagadas por del presupuesto del 
Gobierno Federal? ¿Otras fuentes? Describir.
7. ¿Cuántas personas fueron empleadas para efectuar los procedimientos  ope-
racionales de las obras y acciones relacionadas con el sector de energía en la 
Copa 2014? ¿Qué equipos se utilizaron? ¿Podemos estimar el costo de estas 
operaciones?
8. ¿Qué beneficios de las obras y acciones aportarán a Fortaleza? ¿Hay datos 
cuantitativos?
9. ¿Ha habido transferencia de conocimiento, información, aprendizaje o tecno-
logía para la COELCE? ¿Adquisición de equipos? Por favor especifique.
10. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones realizadas en el sector de telecomunicaciones?
11. Quais os principais legados da Copa 2014 em Fortaleza?
 - Econômico:
 - Social:
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 - Infraestrutura:
 - Outros:
12. ¿Cuáles fueron los legados negativo da Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económico:
 - Social: 
 - Infraestructuras:
 - Otros:
13. Comentarios Adicionales.
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Guion de Entrevista 
La Salud Pública
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presente datos e informaciones acerca del sector de la salud en Bra-
sil y en Fortaleza.
2. ¿Cuáles fueron las obras de infraestructuras planificadas y realizadas relacio-
nadas con la Copa 2014 en el área de salud en Brasil? ¿Y en Fortaleza? ¿Y las 
acciones en el país y en Fortaleza?
3. ¿Cuántas personas trabajaron en las obras en Brasil y en Fortaleza? ¿Y cuán-
tas trabajaron en las acciones en Brasil y en Fortaleza?
4. ¿Cuáles fueron los costes de las obras de infraestructuras y equipos  en Brasil 
y en Fortaleza? ¿Y el coste de acciones en el país y en Fortaleza?
5. ¿Las obras y acciones  fueron financiadas? ¿Fueron pagadas por el presupues-
to del Gobierno Federal? ¿La provincia o el ayuntamiento? ¿Otras fuentes?
6. ¿Cuáles ventajas las obras y acciones en el área de salud aportarán para Forta-
leza? ¿Existen datos cuantitativos?
7. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras? ¿Y las acciones?
8. ¿El calendario cambió? ¿Cuáles fueron los principales cambios?
9. ¿Las obras y las acciones fueron finalizadas en el plazo? En caso negativo, 
¿cuáles fueron las razones de los retrasos?
10. ¿Qué otras intervenciones referidas obras y acciones pueden desencadenarse 
para Fortaleza?
11. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económicos:
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 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
12. ¿Y los costos de la Copa 2014 para Fortaleza?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
13. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones realizadas en el sector de salud?
14. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
La Seguridad Pública
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presente datos e informaciones acerca del sector de seguridad públi-
ca en Brasil y en Fortaleza.
2. ¿Cómo ocurrió la planificación de la seguridad pública para la Copa 2014? 
¿Quién coordinó? ¿Qué agencias participaron?
3. ¿La FIFA participó? ¿Cuáles fueron las exigencias de la FIFA? ¿Cuáles fueron 
las exigencias del 3Comité Nacional de la Copa 2014? Y del Comité Local de 
la Copa 2014?
4. ¿Cuáles fueron las obras o acciones de seguridad pública relacionados con la 
Copa 2014? 
5. ¿Cuáles fueron los costos de estas obras o acciones?
6. ¿Las obras y acciones  fueron financiadas? ¿O fueron pagadas por del presu-
puesto del Gobierno Federal? ¿Otras fuentes?
7. ¿Qué beneficios de las obras y acciones aportarán a Fortaleza?
8. ¿Cuántas personas, agencias u órganos fueron movilizados para efectuar la 
seguridad en la Copa 2014?
9. ¿Qué acciones específicas se realizaron durante la Copa? (Escoltas, protec-
ción específica para autoridades, seguridad en el Fan Fest y en el Estadio 
Castelão y sus vías de acceso).
10. En función de la Copa 2014, ¿se produjo transferencia de conocimiento, infor-
mación, aprendizaje o tecnología para la Secretaría de Seguridad? Por favor 
detallar.
11. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras y acciones?
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12. ¿Las obras o acciones se concluyeron en el plazo? En caso negativo, ¿cuáles 
fueron las razones de los retrasos?
13. ¿Qué otras intervenciones la Copa 2014 puede desencadenarse para Fortaleza?
14. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económico:
 - Social:
 - Infraestructura:
 - Otros:
15. ¿Cuáles fueron los principales incidentes registrados en la Copa 2014? (Ro-
bos, asaltos, manifestaciones, embriaguez y desorden.) ¿Existen estadísticas 
de estas ocurrencias?
16. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
El Turismo 
Secretaría del Turismo de la Provincia (SETUR) 
Secretaría del Turismo del Ayuntamiento (SETUFOR)
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presente datos e informaciones acerca del turismo en Brasil y en 
Fortaleza
2. ¿Cómo ocurrió la planificación relacionada con el turismo para la Copa 2014? 
¿Quién coordinó?
3. ¿La FIFA participó? ¿Cuáles fueron las exigencias de la FIFA?
4. ¿Cuáles fueron las exigencias del Comité Nacional de la Copa 2014? Y del 
Comité Local de la Copa 2014?
5. ¿Cuándo se inició esta planificación?
6. ¿Cuántas agencias y personas participaron en la planificación?
7. ¿Podemos acceder al Plan de la Candidatura o al Cuaderno de Cargos de Bra-
sil y de Fortaleza? ¿Otros documentos?
8. ¿Cuáles fueron las obras o acciones relacionadas con la Copa 2014 a cargo de 
la SETUR? ¿Y a cargo de la SETUFOR?
9. ¿Cuáles fueron los costos de estas obras o acciones?
10. La Matriz de Responsabilidad de la Copa destinó  22 millones de reales  bra-
sileños (cerca de 11 millones de dólares estadunidenses)  para el sector de 
turismo en Fortaleza, de los cuales   4,6 millones fueron recursos locales  ¿Los 
recursos locales fueron de la Provincia de Ceará? ¿O del Ayuntamiento de 
Fortaleza? ¿Cuáles fueron las obras o acciones realizadas con esos recursos?
11. ¿Las obras o acciones fueron financiadas? ¿O fueron pagadas por del presu-
puesto del Gobierno Federal? ¿Otras fuentes?
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12. ¿Cuántas personas fueron empleadas para realizar las obras y acciones rela-
cionadas con el sector de turismo en la Copa 2014? ¿Podemos estimar el costo 
de estas operaciones?
13. ¿Qué beneficios de las obras y acciones aportarán a Fortaleza? ¿Existen datos 
cuantitativos?
14. ¿Ha habido transferencia de conocimiento, información, aprendizaje o tecnolo-
gía para el sector del turismo? ¿Adquisición de equipos? Por favor especifique.
15. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para planificar, implementar y con-
cluir las obras? ¿Y las acciones?
16. ¿El calendario cambió? ¿Cuáles fueron los principales cambios?
17. ¿Las obras y / o acciones se concluyeron en el plazo? En caso negativo, ¿cuá-
les fueron las razones de los retrasos?
18. ¿Qué otras intervenciones referidas obras o acciones pueden desencadenar 
para Fortaleza?
19. ¿Cuál fue la importancia del sector público y del sector privado en relación a 
las obras y acciones realizadas en el sector de turismo?
20. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económico:
 - Social:
 - Infraestructura:
 - Otros:
21. ¿Y hubo algún legado negativo de la Copa 2014 para Fortaleza?
 - Económico:
 - Social:
 - Infraestructura:
 - Otros:
22. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
El Turismo 
Asociación Brasileña de los Hoteles (ABIH)
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presente datos e informaciones acerca del turismo en Brasil y en 
Fortaleza.
2. ¿Cómo ocurrió la planificación relacionada con el turismo para la Copa 2014? 
¿Y en relación al sector de hospedaje?
3. La ABIH participó en las reuniones del Comité de la Copa 2014? ¿Presentó 
sugerencias? ¿Cuáles?
4. ¿La FIFA participó? ¿Cuáles fueron las exigencias de la FIFA? ¿Cuáles fueron 
las exigencias del Comité Nacional o Comité Local de la Copa?
5. ¿Cuándo se inició esta planificación?
6. ¿Cuántas agencias y personas participaron en la planificación?
7. ¿Cuáles fueron las obras o acciones relacionadas con la Copa 2014 a cargo de 
la ABIH? ¿Y del Comité de la Copa (incluyendo Gobierno Federal, la Provin-
cia  y el Ayuntamiento)?
8. ¿Qué beneficios de las obras y acciones aportarán a Fortaleza?
9. ¿Ha habido transferencia de conocimiento, información, aprendizaje o tec-
nología para el sector de bares y restaurantes? ¿Adquisición de equipos? Por 
favor especifique.
10. ¿Cuáles son los impactos de la Copa 2014 para el sector de hostelería de For-
taleza? En términos de ingresos generados, aumento en el número de estable-
cimientos, movimiento de clientes, otros datos.
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11. ¿Cuántos hoteles, posadas y medios de hospedaje existen en Fortaleza? 
¿Cuántas unidades habitacionales? ¿Cuántas personas empleadas? ¿Otros nú-
meros disponibles?
12. ¿Cuáles son las principales tendencias y perspectivas del sector de hotelería 
en Fortaleza? ¿Y para el sector del turismo?
13. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los establecimientos afi-
liados a la ABIH?
14. ¿Cuál fue la importancia del sector privado en relación a las obras y acciones 
realizadas en el sector de turismo?
15. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económico:
 - Social:
 - Infraestructura:
 - Otros:
16. ¿Y hubo algún legado negativo que la Copa 2014 trajo a Fortaleza?
 - Económico:
 - Social:
 - Infraestructura:
 - Otros:
17. Otros Comentarios.
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Guion de Entrevista 
El Turismo 
Asociación  Brasileña de Bares y Restaurantes (ABRASEL)
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. Por favor presente datos e informaciones acerca del turismo en Brasil y en 
Fortaleza
2. ¿Cómo ocurrió la planificación relacionada con el turismo para la Copa 2014? 
¿Y en relación al sector de bares y restaurantes?
3. ¿La ABRASEL participó en las reuniones del Comité de la Copa? ¿Presentó 
sugerencias? ¿Cuáles?
4. ¿La FIFA participó? ¿Cuáles fueron las exigencias de la FIFA? ¿Cuáles fueron 
las exigencias del Comité Nacional o Comité Local de la Copa?
5. ¿Cuándo se inició esta planificación?
6. ¿Cuántas agencias y personas participaron en la planificación?
7. ¿Cuáles fueron las obras o acciones relacionadas con la Copa 2014 a cargo de 
ABRASEL? ¿Y del Comité de la Copa 2014 (incluyendo el Gobierno Federal, 
la Provincia  y el Ayuntamiento)?
8. ¿Qué beneficios de las obras y acciones aportarán a Fortaleza?
9. ¿Ha habido transferencia de conocimiento, información, aprendizaje o tec-
nología para el sector de bares y restaurantes? ¿Adquisición de equipos? Por 
favor especifique.
10. ¿Cuáles fueron los impactos de la Copa 2014 para el sector de bares y res-
taurantes de Fortaleza? En términos de ingresos generados, aumento en el 
número de establecimientos, movimiento de clientes, otros datos.
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11. ¿Cuántos bares y restaurantes existen en Fortaleza? ¿Cuántas personas emple-
adas? ¿Otros números disponibles?
12. ¿Cuáles son las principales tendencias y perspectivas del sector de bares y 
restaurantes en Fortaleza? ¿Y para el sector del turismo?
13. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los establecimientos afi-
liados a ABRASEL?
14. ¿Cuáles son los principales legados de la Copa 2014 en Fortaleza?
 - Económico:
 - Social:
 - Infraestructura:
 - Otros:
15. ¿Y hubo algún legado negativo que la Copa 2014 trajo a Fortaleza?
 - Económico:
 - Social:
 - Infraestructura:
 - Otros:
16. Comentarios adicionales.
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Guion de Entrevista 
Movimientos Populares 
Expopriaciones de Personas
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuestiones
1. ¿Cómo se realizó la preparación y la candidatura de Fortaleza para la Copa 
2014? ¿Ha habido participación popular? ¿Quién participó?
2. ¿La candidatura de Fortaleza obedeció a un plan estratégico? ¿Cuáles fueron 
las líneas básicas? ¿Ha habido participación popular? ¿Quién participó?
3. ¿La planificación de la Copa 2014 estaba  de acuerdo con el Plan Director de 
la ciudad? Describir.
4. ¿Cuáles fueron los principales impactos económicos y sociales relacionados 
con la Copa 2014 en Brasil? ¿Y en Fortaleza?
5. ¿Cuáles fueron los principales conflictos relacionados con la Copa 2014?
6. ¿Cuáles fueron los grupos de personas afectadas? ¿Y las comunidades o barrios?
7. ¿Qué conflictos se solucionaron?
8. ¿Y qué conflictos no se solucionaron?
9. ¿Cuáles fueron las principales acciones del Gobierno Federal, de la Provincia 
de Ceará y del Ayuntamiento de Fortaleza en relación a los impactos sociales 
relacionados con la Copa 2014? 
10. ¿Podéis hablar acerca de las remociones urbanas?
11. ¿Cuántas personas o familias fueron removidas en las ciudades anfitrionas? 
¿Y en Fortaleza?
12. ¿Las personas fueron indemnizadas? 
13. ¿Las familias fueron removidas para cuáles sitios?
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14. ¿Cuánto, en valores financieros, cada familia recibió en Fortaleza? ¿Dispone 
de los datos en las demás ciudades sede?
15. ¿Cuál es su evaluación de las manifestaciones y protestas realizadas en la 
Copa Confederaciones 2013? Y en la Copa 2014? ¿Qué se ha modificado 
entre los dos eventos?
16. ¿Han ocurrido medidas de excepción determinadas en razón de la Copa 2014?
17. ¿Cuál es su opinión acerca de estas medidas?
18. ¿Cuáles son las principales obras de la Copa del Mundo?
19. En su opinión, ¿cuáles serán los legados de la Copa del Mundo?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Infraestructuras:
 - Otros:
20. ¿Cuáles son los principales costos relacionados con la Copa del Mundo?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Ambientales:
 - Otros:
21. ¿Cómo fue la relación del Comité Popular con la FIFA? ¿Y con el Comité 
Nacional de la Copa? ¿Y el Comité Local? ¿Hubo un canal de diálogo?
22. ¿Dispone de estimaciones sobre los impactos de la Copa?
 - Económicos:
 - Sociales:
 - Otros:
23. Comentarios adicionales.
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ANEJO	3	–	El	Legado	Urbano	en	las	Ciudades	Anfitrionas	del	Norte,	
Centro Oeste, Sureste y Sur de Brasil
Foto 1 – Belo Horizonte – Estadio Mineirão  
Fuente: Portal Brasil.
Foto 2 – Aeropuerto de Belo Horizonte
Fuente: Portal Brasil.
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Foto 3 – Brasília – Estadio Nacional
Fuente: Portal Brasil.
Foto 4 – Aeropuerto de Brasilia
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 5 – Brasília – Movilidad Urbana
Fuente:Portal Brasil. 
Foto 6 – Cuiabá - Aeropuerto
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 7 – Cuiabá – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 8 – Aeropuerto de Curitiba
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 9 – Curitiba – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 10 – Aeropuerto de Manaus
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 11 – Rio de Janeiro – Estadio Maracana
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 12 – Rio de Janeiro – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 13 – São Paulo – Aeropuerto de Guarulhos
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 14 – São Paulo – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
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ANEJO	4	–	Copa	del	Mundo	2014	-	El	Legado	Urbano	en	Fortaleza
Foto 15 – Fortaleza – Estadio Castelão
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 16 – Fortaleza – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 17 – Aeropuerto de Fortaleza
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 18 – Puerto de Fortaleza
Fuente: Portal Brasil. 
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ANEJO	5	–	Copa	del	Mundo	2014	-	El	Legado	Urbano	en	Natal
Foto 19 – Estadio Arena das Dunas
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 20 – Natal – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 21 – Aeropuerto de Natal
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 22 – Puerto de Natal
Fuente: Portal Brasil. 
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ANEJO	6	–	Copa	del	Mundo	2014	-	El	Legado	Urbano	en	Recife
Foto 23 – Estadio Arena Pernambuco
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 24 – Recife – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 25 – Aeropuerto de Recife
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 26 – Puerto de Recife
Fuente: Portal Brasil. 
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ANEJO	7	–	Copa	del	Mundo	2014	-	El	Legado	Urbano	en	Salvador	
Foto 27 – Salvador – Arena Fonte Nova
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 28 – Salvador – Movilidad Urbana
Fuente: Portal Brasil. 
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Foto 29 – Aeropuerto de Salvador
Fuente: Portal Brasil. 
Foto 30 – Puerto de Salvador
Fuente: Portal Brasil. 
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